Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REINICIO

I. DATOS GENERALES	
ACTA DE REINICIO No. 1DE 2026-03-13	CONTRATO No. 3795 DE 2024-11-28

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio del contrato, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	3795	**PORCENTAJE AVANCE CONTRATO**	81.82
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLAR ACCIONES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA ATENCIÓN, RECEPCION, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PLATAFORMAS AUTORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL E IMPLEMENTADAS EN LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO	$22.000.000,00 Veintidos Millones de Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X		
VALOR ADICIONAL	$		
VAOR TOTAL DEL CONTRATO	22.000.000,00 Veintidos Millones de Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Once (11) MESES	**FECHA DE LEGALIZACIÓN:**	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-01-13	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2026-04-17
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2026-03-13		
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025-58	2025-01-02	2.3.2.02.02.008.22.12	SGP LIBRE INVERSIÓN	$1.188.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2025 - 39	2025-01-02	2.3.2.02.02.008.22.12	SGP LIBRE INVERSIÓN	$22.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

Contratista:	KAREN YULIANA CASTRO VARGAS	Nit O C.C No:	1118571855-9
Representante Legal:		Nit o C.C No:	
Supervisor:	ROCIO MOJICA TOSCANO	Nit o C.C No:	52340946
Interventor:		NIT o CC No	

En la ciudad de Yopal, a los Trece 13) días del mes de Marzo de 2026 se reunieron KAREN YULIANA CASTRO VARGAS, identificado(a)

con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1118571855 de YOPAL, como CONTRATISTA, en calidad de supervisor(es), ROCIO MOJICA TOSCANO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 52340946,con el fin de suscribir la presente acta de reiniciación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3
1. El día _____ de _____ del _____ mediante acta de reinicio No _____ se reinició el contrato No. _____de _____por un término de _____días argumentando que:
2. El contratista y la interventoría del contrato mediante la firma de la presente acta manifiestan plenamente, las causas que motivaron la suscripción del acta de reinicio No _____han sido solucionadas.
3. El contratista mediante la firma de la presente manifiesta que el presente reinicio del contrato no generará ningún tipo de reajustes de precios y sobrecostos en el contrato original, ni reclamación alguna hacia el municipio.

IV. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Ciento Veintiseís (126) DIAS

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO :		22.000.000,00	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:		Once (11) MESES	
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-01-13	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-04-17
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA: 81.82			

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$22.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$22.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 2	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 3	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 4	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 5	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 6	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 7	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
VALOR ACTA No. 8	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
PRESENTE ACTA	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00
TOTAL	$18.000.000,00	$0,00	$18.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000,00	$0,00	

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REINICIO

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 0 m/cte	CERO PESOS

VII. COMPROMISOS

Mediante la suscripción de la presente acta se establecen los siguientes compromisos:
* El contratista reiniciara las labores a partir de la fecha de la presente acta, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha prevista de reiniciación, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
* El contratista se compromete en un término de cinco (5) días hábiles a ampliar las garantías de conformidad con la suscripción de la presente acta y remitirlas a la Oficina Asesora de Jurídica del municipio para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Trece 13) días del mes de Marzo de 2026

Observación: Se suscribió acta de SUSPENSIÓN NO 01 de fecha 08 de Noviembre de 2025, del contrato de Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión No 3795.2024, de conformidad con la comunicación del 14 de Noviembre con Radicado No. YOP2025ER012041, en la cual se reporta incapacidad medica expedida por el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E otorgada por el profesional Dra. Viviana Andrea Torres Perez, donde certifica que la señora Karen Yuliana Castro Vargas, cuenta con incapacidad médica, con diagnostico PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE desde el día 08 de Noviembre de 2025 hasta el 13 de Marzo de 2026, para un total de 126 días de incapacidad médica.

Se hará el reinicio el dia 13 de marzo de 2026 en la plataforma SECOP II, toda vez que el dia 14 de marzo 2026 es un dia no habil (sabado).

Se da reinicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 3795.2024 a partir del día 14 DE MARZO DE 2026.

Karen castro
KAREN YULIANA CASTRO VARGAS
CONTRATISTA

ROCIO MOJICA TOSCANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
SUPERVISOR

WILBORB RICARDO LEAL GALAN (E)
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN

MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMARGO
Reviso Jurídico: Profesional Contratado No 0172-2026