AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.

NIT 810.005.513-8

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO

En Pácora a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026, se reunieron: **Jorge Yoanni Orozco Marín** representante legal de R&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S (contratista) y **Cristian David Zuluaga Ramírez** (supervisor), éste último en representación de la Empresa Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P con el fin de suscribir el ACTA DE INICIACIÓN del Contrato de Consultoría, iniciando su ejecución a partir de la fecha 28/02/2026

CONTRATO NUMERO AMP 016 **FECHA**

DD	MM	AA
28	2	2026

CLASE DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☒	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☐	Contrato de comodato	☐
Contrato de compraventa	☐	Otro (Cuál):	☐

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social: R&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

☐ **Cédula de Ciudadanía:** ☒ **NIT: 900.933.052-1**

VALOR

Valor en números: $ 166.317.970

Valor en letras: Ciento sesenta y seis millones trescientos diecisiete mil novecientos setenta pesos Mcte. ($166.317.970)

DURACIÓN

El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de seis (6) meses a partir de la la suscripción del acta de incio .

SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre: Cristian David Zuluaga Ramírez
Dependencia: Gerente

OTROS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Pácora-Caldas.

JORGE YOANNI OROZCO MARÍN
R. Legal R&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

CRISTIAN DAVID ZULUAGA RAMÍREZ
Supervisor