Instituto Nacional de Metrología de Colombia

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO NO. CAO 026 DE 2024

FECHA	2026/02/09
CONTRATISTA	Distribuciones Bogotá Conectividad eléctricos E iluminación SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT: 900.758.826-5
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 24 de diciembre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, a partir de la suscripción del contrato a través de la plataforma SECOP II, la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía y la suscripción del Acta de Inicio correspondiente.
FCHA DE INICIO	13 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.485.388,00).
MODIFICACIONES	N/A

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se aprobó por parte del supervisor la realización del pago final dentro del contrato, por valor de $9.485.388,00, con cargo al RP No. 53624 del 2024-12-11.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	**CUMPLE: Si/No**	**OBSERVACIONES:**
OBLIGACIONES GENERALES	Si	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	Si	
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Si	

OBLIGACIONES AMBIENTALES	Si	
DEBERES	N/A	
ESPECIFICACIONE TÉCNICAS	Si	
SOPORTES DE EJECUCIÓN	*Informe de ejecución No. 01 de fecha 24 de diciembre de 2024 *Certificado de entrada a almacén No. 059-2024	

3. EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP número No. 53624 del 2024-12-11

Numero de Pago	Fecha y N° de la orden de pago	Valor Pagado
1	19 de marzo de 2025 – O.P. No 45049625	$ 9.485.388,00
	VALOR TOTAL PAGADO	**$ 9.485.388,00**

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, lo siguiente:

Valor total del Contrato	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.485.388,00).
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.485.388,00).
Valor total pagado	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.485.388,00).
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a liberar	N/A
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar el Acta de Liquidación respectiva, de acuerdo el Clausulado del Contrato CAO 026 de 2026.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora	Seguros del Estado
No. De Póliza	11-44-101243848
Fecha de Expedición Póliza	2024/12/12
Fecha de Aprobación INM	2024/12/13

Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento del contrato	948.538,80	2024/11/28	2027/06/24	N/A
Calidad del servicio	948.538,80	2024/11/28	2025/06/24	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	948.538,80	2024/11/28	2025/12/24	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	474.269,40	2024/11/28	2027/12/24	N/A

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales tuvieron satisfactorio cumplimiento a la fecha de terminación del contrato**.**

7. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


Se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado**:** 94,44%

8. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verifico que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **nueve (09)** días del mes de **febrero** de **2026.**

Atentamente,



Sandra Milena Viviescas Vargas
SUPERVISOR