CORPORACIÓN NASA KIWE

Diego Felipe Cuervo González <dcuervo@nasakiwe.gov.co>

Vencimiento Términos contractuales Contratos de Consultoría 083 DE 2025 y 108 de 2025

1 mensaje

Diego Felipe Cuervo González <dcuervo@nasakiwe.gov.co> 19 de enero de 2026 a las 15:22
Para: JOHN LEDEZMA <jjledezma77@hotmail.com>
Cc: Johan Oñate <johanjaviero@gmail.com>, Abel Gerardo Rivera Ramirez <tendenciaingenieria1@gmail.com>, Ingenieros Salud <dbravo@nasakiwe.gov.co>, Astrid Natalia Trujillo Campo <atrujillo@nasakiwe.gov.co>

Popayán, 19 de enero de 2026

Ingeniero
Jhon Jairo Ledezma S
Interventor Contratos de Consultoria 083 y 108 de 2025

Cordial saludo.

Para los fines pertinentes de su intervención, me permito recordarle que los contratos de Consultoría identificados bajos los números **083 y 108 de 2025**, de los cuales Ud. obra como interventor, (consultoría de estudios y diseños de la UAS de la localidad de La Villa y sectores aledaños Resguardo Pickwe Tha Fiw, Páez y de la localidad de Pedregal , municipio de Inzá, respectivamente, tienen como plazo de ejecución vigente, el día 30 de enero de 2026, situación que hace necesario, se tomen las medidas necesarias para la entrega y recibo a satisfacción de las actividades de consultoría contratadas, teniendo la precaución de evitar el vencimiento del plazo contractual establecido.

Para tal efecto y en concordancia con las responsabilidades de la supervisión, estaremos atentos a verificar la entrega de la totalidad de los productos por usted validados.

Cordialmente

DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Salud y Saneamiento Básico
Lider Proceso de Obras de Infraestructura
dcuervo@nasakiwe.gov.co
Calle 1AN No. 2 – 39 Popayán, Cauca
https://www.nasakiwe.gov.co/
+ 57 602 8373075 - Ext.112

Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE