GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013 Versión: 10 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	*4600010939*
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 SET. 2020
OBJETO: SUMINISTRO A GRANEL DE RON CON 3 AÑOS DE AÑEJAMIENTO Y GRADO MÍNIMO DE 75% V/V.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*UNIÓN TEMPORAL RON PANAMÁ 2020*
		NIT:	*RUC 35474-45-260175*
VALOR [$]:		***HASTA TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS (USD 13.460.067) a razón 3,20 USD/litro al 75% Incluido IVA y Aranceles posición Arancelaria 2208.40.00.00 Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar),*** *así como todos los costos, impuestos, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el ron en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales*	
PLAZO:		***SEIS (6) MESES****, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.*	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010430*
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	*07/09/2020*
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			09 SET. 2020
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			***10659***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	*HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ*
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N.A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. ***4600010939*** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 11 SET. 2020

2.2. Fecha de terminación: ***18-DIC-2020***

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ARTHUR J FERNANDES
UNIÓN TEMPORAL RON PANAMÁ 2020
CONTRATISTA

HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR