# ACTA DE PAGO FINAL

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. | 129-2025 | |
| ACTA FINAL No. | 1 | |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR | |
| CONTRATISTA | ELATIN S.A.S | |
| IDENTIFICACION | 900.424.944-2 | |
| OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | CDP | 171 del 5/03/2025 y 296 del 13/05/2025 |
| | RP | 259 del 04/04/2025 y 344 |
| | Código Rubro | 2.3.2.02.01.004 |
| FECHA DE INICIO | 4 DE ABRIL DE 2025 | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 28 DE ABRIL DE 2025 | |
| PRORROGA No. 1 | 30 DIAS CALENDARIO | |
| PRORROGA No. 2 | 30 DIAS CALENDARIO | |
| SUSPENSION | NO APLICA | |
| REINICIO | NO APLICA | |
| FECHA DE TERMINACION FINAL | 28 DE JUNIO DE 2025 | |
| PERIODO DEL ACTA | DEL 4 DE ABRIL 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2025 | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 13 DE JUNIO DE 2025 | |

| **BALANCE DEL CONTRATO No. 129-2025** | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 387.238.594 | |
| VALOR ADICION | $ 21.915.810 | |
| VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS | | |
| VALOR PRESENTE ACTA | 0 | $ 409.154.404 |
| SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR | 0 | |
| **SUMAS IGUALES** | **409.154.404** | **409.154.404** |

| **BALANCE DEL ANTICIPO** | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO | $ 154.895.438 | $ 0,00 |
| AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES | | $ 0 |
| AMORTIZACION PRESENTE ACTA | | $ 154.895.438 |
| VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 154.895.438** | **$ 154.895.438** |

| | |
|---|---|
| **VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORREIENTE ($254.258.967,00) |
| **CUENTA BANCARIA:** | Banco Davivienda Cuenta de Ahorros N° 127200125285 |

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor(a) o Supervisor (a) verificó el cumplimiento de las obligaciones de los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira ,Risaralda a los TRECE (13) días del mes de JUNIO de dos mil veinticinco (2025).

**Firma Supervisor(a) y/o Interventor(a)**

**Firma Contratista**

| | | |
|---|---|---|
| Revisó: | Vo.Bo: | |
| Nombre(s) y apellidos(s) | Nombre(s) y apellidos(s) | Susana Cardona Marín |