INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

Aprobado según Resolución N°0820 de 7 de junio 2011, por medio de la cual se ratifica el reconocimiento oficial de los estudios en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media.
DIAN – NIT 812004354-6 DANE 223001001239

REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO DE OBRA
No. 007-2025

OBJETO: OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES MENORES A LA PLANTA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL, PALMA VINO Y LOS PERICOS (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO
CONTRATISTA: JUAN ANDRES LOPEZ ARCIA Rep. Legal de CONSTRUCTORA IDS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($26.599.567)
PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR: WILLIAM AMAURY ZABALA CALONGE

En la Institución Educativa Besito Volao, el 01 DE AGOSTO DE 2025, nos reunimos MISAEL ENRIQUE AARON PATERNINA, Rector de la Institución Educativa Besito Volao como CONTRATANTE, WILLIAM AMAURY ZABALA CALONGE en calidad de SUPERVISOR y JUAN ANDRES LOPEZ ARCIA Rep. Legal de CONSTRUCTORA IDS S.A.S, como CONTRATISTA, del contrato No 007-2025 con el fin de realizar el pago ANTICPADO del CONTRATO DE OBRA número 007-2025, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50%	OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES MENORES A LA PLANTA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL, PALMA VINO Y LOS PERICOS (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERIA	$26.599.567

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 26.599.567
1. PAGO ANTICIPADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	$ 13.299.783
SALDO SIN EJECUTAR	$ 13.299.783

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 01 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATANTE

MISAEL ENRIQUE AARON PATERNINA
RECTOR(a)
C.C. N° 78.711.176

CONTRATISTA

JUAN ANDRES LOPEZ ARCIA
CONTRATISTA
C.C. N.º 15646098
Rep. Legal de CONSTRUCTORA IDS S.A.S

SUPERVISOR

WILLIAM AMAURY ZABALA CALONGE
CC. N° 10966783