ACTA DE LIQUIDACION

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia ONCE (11) DE MARZO DE 2026, se reunieron la DRA. YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ Secretaria General y de Gobierno, el ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA Secretario de Planeacion e infraestructura, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de CONSULTORIA No. No. 0169/2024 y por otra parte PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS identificado con cedula de ciudadania No. C.C No. 46.377.602 DE SOGAMOSO en su condicion de representante legal de la empresa contratista . Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	ONCE (11) DE MARZO DE 2026
PROCESO No.	No. CM-AMA-005-2024
CONTRATO No.	No. 0169/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROTECCION DEL ADULTO MAYOR SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑOS CDI
NIT	901.891.125-2
REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 46.377.602 DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($86.700.000,00) MCTE.
FORMA DE PAGO	ACTAS DE AVANCE: SE SUSCRIBIRÁN ACTAS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CORTE E INFORMES DE AVANCE APROBADOS POR EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO. B). ACTA DE PAGO FINAL: UN VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, POR CONCEPTO UNA VEZ EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTO CUENTE CON VIABILIDAD TÉCNICA ANTE UN ENTE DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL Y PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL POR EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO.
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE DICIEMBRE 2024
FEHA DESUSPESION nO 1	17/12/2024
FECHA DE REINICIO	3/06/2025
FECHA DE MODIFICATORIO No 1	21/03/2025
FECHA DE MODIFICATORIO No 2	19/05/2025
FECHA DE MODIFICATORIO No 3	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19/09/2025
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
No 1	60 DIAS
No 2	60 DIAS
No 3	45 DIAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No 1	77 DIAS
0	0

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	$ -

D. ASPECTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	86.700.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	86.700.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	-
VALOR ACTA PARCIAL 1	$	38.400.000,00
VALOR ACTA PARCIAL 2	$	26.910.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	21.390.000,00
VALOR EJECUTADO	$	86.700.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

E. GARANTÍAS

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2024	1/07/2025	$	8.670.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2024	1/01/2026	$	8.670.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/11/2024	1/01/2028	$	4.335.000,00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	4/07/2024	4/12/2024	$	260.000.000,00

F. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2.3.2.02.02.009.09.26.	Estudios y diseños infraestructura adulto mayor/R.B. SGP-PG-Libre Destinación/INCLUSION SOCIALY - RECONCILIACIÓN/Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad/Intersubsectorial Desarrollo Social/Estudios de preinversion	$	21.390.000,00
	TOTAL	$	21.390.000,00

G. CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual termino el DIECINUENVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del Contrato de CONSULTORIA No. 0169/2024 y el cumplimiento del objeto contractual. TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, mediante la presentación de la planilla de pago correspondientes, y las certificaciones del caso de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes. CUARTA: Que el Articulo 60, del Estatuto General de Contratación establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes. QUINTA: El contrato anteriormente citado cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervisión el dia DIEZ (10) DE MARZO DE 2026 descritas en el Acta de Recibo Final a Satisfacción la cual es parte integral de la presente acta.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR:

VENTIUN MILLONES TRESCIENTOIS NOVENTA MIL MIL PESOS M/CTE ($21.390.000.00)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

R/L PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS
C.C No. 46.377.602 DE SOGAMOSO
Contratista

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

DRA. YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ
C.C No. 1,057,585,508 DE SOGAMOSO
Secretaria General y de Gobierno

Poyecto: FAPM - SECRETARIO DE PLANEACION
Reviso: SECRETARIO DE PLANEACION
Aprobó: SECRETARIO DE PLANEACION