| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---|---|
| | PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL |
| | INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO OTRO No. 685 DE 2020

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE INFORME** | 1 | PERIODO | DEL | 4 | de | Noviembre | del | 2020 | AL | 14 | de | Diciembre | del | 2020 |
| **NATURALEZA DEL INFORME** | INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA A CARGO** | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | | | | | | | | | | | | | |

## PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 685 | **Tipo de contrato** | Otro | | | **Fecha de suscripción del** | 4 | **de** | Noviembre | **del** | 2020 |
| **Modalidad de selección** | Licitación Pública | | | | | **No. del proceso en el SECOP** | | | IDPC-PSAG-741-2020 | | |
| **Objeto del contrato** | (Cód. 701) Realizar el proceso de impresión, encuadernación y acabados de publicaciones requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | | | | | | | | | | |
| **Nombre / Razón social del Contratista** | BUENOS & CREATIVOS S.A.S | | | **ID.** | NIT. | 830089097 | | | **Naturaleza jurídica del contratista** | | **Persona Jurídica** |
| **Representante legal del contratista** | | | | **ID. expedida en** | | | | | | | |
| **¿Contempla interventoría?** | NO | **¿Contempla anticipo?** | | NO | | **¿Contempla retegarantía?** | | | NO | | |
| **Supervisor designado** | ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA | | | **Cargo** | Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | | | | | | |
| **Apoyo a la Supervisión** | | | | **Cargo** | | | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | 4 de noviembre de 2020 | **Fecha inicial de terminación** | | 16 de diciembre de 2020 | | **Fecha final de terminación** | | | 16 de diciembre de 2020 | | |
| **Plazo inicial del contrato** | **Meses** | 1 | **Días** | 13 | | **Plazo final del Contrato** | | 1 mes(es) | | 13 día(s) | |
| **Valor inicial del contrato** | $ | 262,316,400.00 | 298.83 SMLMV del año de suscripción | | **Valor adicionado al contrato** | | $ | - | | 0.00 SMLMV | |
| **Valor total del contrato** | $ | 262,316,400.00 | **Valor ejecutado por el contratista** | $ | 102,320,000.00 | **% de ejecución real del contrato** | | 39.01% | | | |

### 2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

#### 2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

| Tipo de modificación | # consecutivo | Fecha de suscripción | Plazo de la prórroga / suspensión | | | | Nueva fecha de terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| **PLAZO ADICIONADO** | | | **0 mes(es)** | | **0 día(s)** | | |

#### 2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

| Tipo de modificación | # consecutivo | Fecha de suscripción | Valor | VALOR EN SMLMV s/ año de la | Nuevo valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL MONTO ADICIONADO** | | | **$ -** | **0.00 SMLMV** | **$ -** |

#### 2.3 OTRAS MODIFICACIONES

| Documento modificatorio | No. | Fecha de suscripción | Detalles de la modificación |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 3. GARANTIAS DEL CONTRATO

#### 3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

**Se exige póliza de RCE**

**GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de garantía** | Póliza de Seguro | **Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | **No. de póliza** | 12-46-101041353 | |
| **Fecha de expedición** | 23 de octubre de 2020 | **Fecha de aprobación** | 23 de octubre de 2020 | | **No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial** | 0 | |

| Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | Cuantía |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 23 de oct. de 2020 | 15 de ene. de 2022 | $ 26,231,640.00 |
| Calidad del servicio | 23 de oct. de 2020 | 15 de ene. de 2022 | $ 26,231,640.00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 23 de oct. de 2020 | 15 de ene. de 2022 | $ 13,115,820.00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 23 de oct. de 2020 | 15 de ene. de 2022 | $ 26,231,640.00 |
| | | | |
| | | | |

#### 3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

**A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

| No. Póliza | | Aseguradora | | | | Fecha de Expedición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo modificado | Razón de la modific. | # de anexo modificatorio o de | Fecha de expedición | Fecha de aprobación | Vigencia desde | Vigencia hasta | Cuantía |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

#### 4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

**A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CDP No. | Código Presupuestal / Proyecto de Inversión | Detalle del concepto de gasto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 798 | 3-3-1-16-01-21-7639 | Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la | 4 de ago. de 2020 | $ 270,000,000.00 |
| | | | | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO OTRO No. 685 DE 2020

### B. REGISTROS PRESUPUESTALES

| RP No. | Código Presupuestal / Proyecto de Inversión | Detalle del concepto de gasto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1218 | 3-3-1-16-01-21-7639 | Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la | 4 de nov. de 2020 | $ 262,316,400.00 |

### 4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

| Concepto | Orden de pago | | | | % ejecutado s./ orden | Valor de la Cuenta de Cobro / Factura | Valor del anticipo amortizado | Valor de multas / sanciones / descuentos | Valor retenido por garantía | Total real pagado al contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Fecha | Valor | CRP afectado | | | | | | |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| TOTALES | | | $ - | | 0% | - | | $ - | | - |

### 4.3 BALANCE FINANCIERO

#### COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

| Valor inicial del contrato | Valor adicionado | Valor total del contrato | Total real pagado al contratista | Valor total ejecutado por el contratista | % ejecutado | Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista) | Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 262,316,400 | $ - | $ 262,316,400 | $ - | $ 102,320,000 | 39% | $ 102,320,000 | 159,996,400 |

#### DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )

| CONCEPTO DE SALDO | Valor saldo a favor del contratista |
|---|---|
| | |
| | |
| SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ - |

#### DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )

| CONCEPTO DE SALDO | CDP a afectar para | Fecha CDP | No. CRP | Fecha CRP | Valor saldo a favor del contratista |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC | | | | | $ - |

### 5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

#### 5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

| Sanción | Resolución que impuso la sanción | Resolución que resuelve los recursos | Valor de la Sanción |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | TOTAL MULTAS Y SANCIONES | $ 0.00 |

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

### 6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

### 7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

### 8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

### 9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

**FIRMA**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**Nombre:** ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA
**Cargo:** Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio

**FIRMA**

**INTERVENTOR DEL CONTRATO**

**Nombre:** 0
0

**FIRMA**

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**Nombre:** 0
**Cargo:** 0

| Revisión y Aprobación Técnica | Revisión y Aprobación Jurídica |
|---|---|
| | |

| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO OTRO No. 685 DE 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectó: | Lida Xiomara Avilán Fernández | Contratista - Subdirección de Divulgación | Revisó: | | |
| | NOMBRE | CARGO | | NOMBRE | CARGO |
| Aprobó: | | Contratista - Subdirección de Divulgación | Aprobó: | | ASESOR (A) JURIDICO (A) |
| | NOMBRE | CARGO | | NOMBRE | CARGO |