PLAN DE TRABAJO
FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO COMUNITARIO (PEC) CAJAMBRE
Instituciones: I.E. Las Américas e I.E. José Acevedo y Gómez

Este plan organiza las actividades para la formulación del PEC en la I.E. José Acevedo y Gómez (zona rural del Río Cajambre) y el diseño pedagógico del PEC en la I.E. Las Américas (zona urbana de Buenaventura).

Cada institución avanza según su contexto. En el sector rural, el trabajo se articula con el Consejo Comunitario del Río Cajambre integrando la memoria colectiva y saberes del territorio. En el sector urbano, el enfoque se centra en el diseño pedagógico con enfoque diferencial adaptado a las dinámicas del distrito.

Febrero – Instalación y alistamiento

Actividades administrativas

- Conformación del equipo técnico interdisciplinario
- Reuniones iniciales con el Consejo Comunitario y directivos docentes
- Revisión y ajuste del cronograma general
- Diseño de instrumentos de caracterización participativa
- Organización de formatos de actas, listas de asistencia y registro fotográfico

Actividades pedagógicas

- Socialización institucional del tránsito del PEI al PEC
- Presentación de la ruta metodológica a directivos y docentes

Actividades comunitarias

- Encuentros iniciales con padres de familia, estudiantes y sabedores

Productos

- Actas de instalación y socialización
- Cronograma validado
- Instrumentos de caracterización
- Equipo técnico formalizado

Marzo – Inicio de ejecución en territorio

I.E. José Acevedo y Gómez (Formulación)

- Jornada Pedagógica N°1

- Encuentro Comunitario N°1
- Sistematización de actas y consolidación de información territorial
- **Entregables:** Matriz inicial de caracterización sociocultural y pedagógica

I.E. Las Américas (Diseño)

- Jornada Pedagógica N°1
- Organización de insumos curriculares y apertura de matriz de diseño
- **Entregables:** Acta de jornada y matriz preliminar de diseño curricular

Abril – Profundización y trabajo en campo

I.E. José Acevedo y Gómez (Formulación)

- Jornada Pedagógica N°2
- Salida Pedagógica N°1
- Consolidación de matrices y organización del archivo técnico
- **Entregables:** Informe de salida pedagógica y avance de caracterización

I.E. Las Américas (Diseño)

- Encuentro Comunitario N°1
- Estructuración de ejes temáticos con enfoque diferencial
- Ajuste de la matriz de diseño y organización de evidencias
- **Entregables:** Sistematización del encuentro y avance estructural del diseño

Mayo – Consolidación y construcción didáctica

I.E. José Acevedo y Gómez (Formulación)

- Jornada Pedagógica N°3
- Encuentro Comunitario N°2
- Salida Pedagógica N°2
- Redacción preliminar del documento de caracterización
- **Entregables:** Borrador de caracterización rural y sistematización consolidada

I.E. Las Américas (Diseño)

- Jornada Pedagógica N°2
- Salida Pedagógica N°1
- Organización del banco de estrategias pedagógicas
- **Entregables:** Banco inicial de estrategias y evidencias organizadas

Junio – Validación y ajustes técnicos

I.E. José Acevedo y Gómez (Formulación)

- Encuentro Comunitario N°3 y Asamblea Educativa de Formulación
- Ajustes curriculares derivados de la validación comunitaria
- Consolidación final del documento de caracterización participativa
- **Entregables:** Documento de caracterización validado y actas de asamblea

I.E. Las Américas (Diseño)

- Encuentros Comunitarios N°2 y N°3
- Asamblea Educativa de Diseño y Salida Pedagógica N°2
- Jornada Pedagógica N°3
- Consolidación técnica del diseño pedagógico
- **Entregables:** Documento de diseño pedagógico validado y actas firmadas

Julio – Sistematización y cierre técnico

Actividades conjuntas

- Revisión técnica integral de los documentos
- Consolidación de anexos y soportes finales
- Organización del archivo técnico definitivo
- **Entregables:** Documentos finales de formulación y diseño con sus respectivas carpetas de soporte

Agosto – Cierre administrativo

Gestión final

- Atención a observaciones y ajustes técnicos finales
- Cargue de información en SECOP II
- Suscripción del acta de cierre administrativo
- **Entregables:** Evidencia de cargue en plataforma y acta de cierre firmada

CRONOGRAMA

FASE	ACTIVIDAD	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	INSTITUCIÓN
1. Preparación	Conformación equipo técnico interdisciplinario								Las Américas/José Acevedo y Gómez
		19							
	Reunión inicial con Consejo Comunitario y comunidad educativa	20							Las Américas
			3						José Acevedo y Gómez
	Socialización institucional en sedes principales								Las Américas/José Acevedo y Gómez
		23–25							
2. Ejecución – Formulación	Jornada pedagógica N°1		18						José Acevedo y Gómez
	Jornada pedagógica N°2			15					Las Américas
	Jornada pedagógica N°3				20				
	Encuentro comunitario N°1		21						
	Encuentro comunitario N°2				6				
	Encuentro comunitario N°3					3			
	Salida pedagógica N°1			24					
	Salida pedagógica N°2				29				
3. Ejecución – Diseño Pedagógico	Jornada pedagógica N°1		25						
	Jornada pedagógica N°2				13				
	Jornada pedagógica N°3					17			
	Encuentro comunitario N°1			29					
	Encuentro comunitario N°2				22				
	Encuentro comunitario N°3					10			
	Salida pedagógica N°1				27–28				
	Salida pedagógica N°2					26–27			
4. Cierre – Formulación	Asamblea educativa					15–16			José Acevedo y Gómez
5. Cierre – Diseño	Asamblea educativa					22–23			Las Américas
6. Sistematización y Consolidación Técnica	Sistematización y consolidación de documentos PEC								Las Américas/José Acevedo y Gómez
						30	17		
	Entrega consolidada de productos finales								Las Américas/José Acevedo y Gómez
							31		
7. Cierre Administrativo	Atención a observaciones MEN, ajustes técnicos y cargue final en SECOP II								Las Américas/José Acevedo y Gómez
								07–17	