**INFORME DE EJECUCIÓN**
**INFORME PARCIAL**
Del 26 de enero al 25 de febrero/2026

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | 09-2026 |
| FECHA DEL CONTRATO: | ENERO 23 DE 2026 |
| CONTRATANTE: | CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA |
| CONTRATISTA: | JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ |
| IDENTIFICACIÓN: | 6.887.527 DE MONTERÍA |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2026. |
| VALOR: | VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($23.080.970.oo) MCTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | ONCE (11) MESES. |
| FECHA DE INICIO: | ENERO 26 DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | DICIEMBRE 25 2026 |
| SUPERVISOR: | NEDER ANTONIO POSSO VARGAS |

Para conocimiento del Supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente al periodo comprendido del veintiséis (26) de enero (26) al veinticinco (25) de febrero de 2026.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato electrónico y sus anexos detallo a continuación las actividades realizadas durante el periodo de reporte del presente informe:

**EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

1. Prestar el soporte técnico al software enterprise_6.0.2.5836 system volume información del sistema de comunicación digital instalado en el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería

En desarrollo de esta obligación, durante el periodo comprendido del 26 de enero/2026 al 25 de febrero/2026, realicé las siguientes actividades:

El día 18 de febrero/2026 estuvimos haciendo el soporte técnico software enterprise_6.0.2.5836 donde se muestra la señalización y el reporte del sistema en la pantalla del monitor o pantalla del computador en la estación margen izquierda

Ver evidencia #1

2. Realizar el seguimiento del funcionamiento de la red y el monitoreo de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería.

En desarrollo de esta obligación, durante el periodo comprendido del 26 de enero/2026 al 28 de febrero/2026, realicé las siguientes actividades:

El día 18 de febrero estuvimos haciendo el monitoreo y seguimiento de la red Encontrando unas novedades.
1-Maquina #3 radio desconectado terminal antena malo
2-Maquina #5 sin radio
3-maquina #2 radio desconectado

Ver evidencia #2

3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de toda la red de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería.

En desarrollo de esta obligación, durante el periodo comprendido del 26 de enero/2026 al 28 de febrero/2026, realicé las siguientes actividades:

-El día 28 de febrero se instaló el radio de la Maquina #5
-Se hizo la conexión del radio de la máquina #2

Ver evidencia #3

4. Realizar una visita técnica mensual y cuando se requiera al repetidor del sistema de comunicaciones de CBOM

En desarrollo de esta obligación, durante el periodo comprendido del 26 de enero/2026 al 25 de febrero/2026, realicé las siguientes actividades:

Esta actividad no se pudo llevar a cabo porque el acceso físico al cerro la barra donde esta instalada la repetidora no se pudo por la emergencia invernal.

5. Asesorar y proyectar el mejoramiento tecnológico de red de radiocomunicaciones de acuerdo con las instrucciones previas del supervisor.

En desarrollo de esta obligación, durante el periodo comprendido del 26 de enero/2026 al 25 de febrero/2026, realicé las siguientes actividades

De acuerdo a la solicitud del supervisor fue instalado el radio de la maquina #5
Y se le instalaron conectores eléctricos.

Ver evidencia #5


| |
|---|
| 6. Capacitar al personal de bomberos en la tecnología de radiocomunicación previa concertación con el supervisor y personal bomberil. |

Durante el periodo no se asignaron actividades para dar cumplimiento a esta obligación


- Atentamente

**JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ**
Tecnico-contratista

Evidencia #1



Evidencia #2



Evidencias #3




Evidencia #4

Esta actividad no se pudo llevar a cabo porque el acceso físico al cerro la barra donde esta instalada la repetidora no se pudo por la emergencia invernal.

Evidencia #5

