GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO [X] **CONVENIO** [ ]	NÚMERO			4600017591	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			20/11/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/ CONVENIO				28/11/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				15950	
OBJETO: Suministrar materiales de control para la implementación del programa de calidad interno y externo del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia. (LOTE 3).					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	
CONTRATISTA/ASOCIADO	NOMBRE			R BIOPHARM COLOMBIA SAS	
	C.C. / NIT			900.489.271-3	
VALOR [$]	INICIAL			OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L **($ 87.009.566)** IVA incluido.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L **($ 87.009.566)** IVA incluido.		
PLAZO	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 13 de diciembre de 2024.		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA CC. 8.434.215
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	11-44-101240813
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	21/11/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2025
Calidad del servicio	31	12	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con vencimiento del plazo del contrato, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017591.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017591 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	13/12/2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo del contrato

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 16/12/2024

Gabriel

GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Profesional Universitario
SUPERVISOR

Victoria E. Gonzalez

R.L. VICTORIA EUGENIA GONZALEZ GUTIERREZ
R BIOPHARM COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

Powered by CamScanner