Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del programa de Transferencias Monetarias Condicionadas del Gobierno Nacional "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024187530077

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/08/2024 10:14:54

Identificador: 1054577

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Desarrollo integral del tejido humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.1.1 Dimensión: Promoción de estrategias integrales de niñas, niños y adolescentes

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 2: Paz y justicia Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo acompañamiento, seguimiento, orientación y dinámica de la gestión administrativa de los procesos orientados a la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana" del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas "Renta Ciudadana" es una iniciativa del Gobierno Nacional fundamentado por los artículos 65 y 66 de la Ley 2294 del 2023 y aprobada mediante Acta No 13 de 2023 de la Mesa de Equidad, mediante la cual e aprobó el modelo general del programa "Renta Ciudadana", criterios de focalización y montos de las transferencias monetarias para sus líneas de intervención, reglamentado mediante la Resolución No 079 de 2024; con este se busca otorgar a los hogares en situación de pobreza de la población objetivo un apoyo monetario directo a cambio del cumplimento de compromisos por parte de la familia. El instrumento suele ser mucho más eficaz y eficiente que los programas de transferencias en especie.

La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, en cabeza de la Secretaria de Inclusión Social y dando cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal y viendo la necesidad de mejorar y fortalecer a las población en situación de vulnerabilidad y pobreza en sus procesos de formación y socialización de las actividades que desarrolla el programa de acuerdo con las indicaciones y directrices del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), pretende fortalecer sus proceso de oferta institucional mediante el suministro de servicios de acompañamiento, para para que los hogares beneficiados puedan cumplir con los compromisos adquiridos por el programa "Renta Ciudadana" y con ello aportar a la disminución de la brecha social que presenta el municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Afectación de por la no disponibilidad procesos de fortalecimiento para los hogares beneficiarios por el programa "Renta Ciudadana" en el área urbana y rural del municipio de San Vicente del Caguán.
Línea base: 7.110 familias (21.330 personas)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Incumplimiento de las metas trazadas en el Plan Operativo Anual (POA) del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Deficiencia de los procesos para la superación de la pobreza extrema en el municipio. **1.2** Incrementos de los índices de pobreza extrema en el municipio. **1.3** Baja asistencia social a los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio. **1.4** Pérdida de cupos asignados al municipio para el programa "Renta Ciudadana". **1.5** Incumplimiento del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio. **1.6** Abandono de los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo impacto de las políticas y programas públicos para asegurar la continuidad y atención de los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Poca oferta institucional que genere espacios de participación social y acercamiento con las madres líderes del programa "Renta Ciudadana". **1.2** Desarticulación interinstitucional para la atención y orientación de la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana". **1.3** Baja capacidad operativa y logística para la atención de los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana". **1.4** Bajo nivel de inversión para el desarrollo de programas sociales en el municipio. **1.5** Baja respuesta institucional a la provisión de asistencia social a la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana".

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y apoyar la economía local, mediante la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas.	Apoyo técnico y administrativo. Desarrollo del programa "Renta Ciudadana" en el municipio.
Actor: Otro **Entidad:** Población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana" **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a los beneficios del programa social "Renta Ciudadana".	Veeduría y participación ciudadana de los hogares beneficiados del programa "Renta Ciudadana".
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar el acceso de la población vulnerable a los programas estatales que buscan la inclusión y mejora de la condiciones de vida de la población.	Apoyo técnico y financiero para el desarrollo del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas "Renta Ciudadana" es una iniciativa del Gobierno Nacional fundamentado por los artículos 65 y 66 de la Ley 2294 del 2023 y aprobada mediante Acta No 13 de 2023 de la Mesa de Equidad, mediante la cual e aprobó el modelo general del programa "Renta Ciudadana", criterios de focalización y montos de las transferencias monetarias para sus líneas de intervención, reglamentado mediante la Resolución No 079 de 2024; con este se busca otorgar a los hogares en situación de pobreza de la población objetivo un apoyo monetario directo a cambio del cumplimento de compromisos por parte de la familia. El instrumento suele ser mucho más eficaz y eficiente que los programas de transferencias en especie.
La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, en cabeza de la Secretaria de Inclusión Social y dando cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal y viendo la necesidad de mejorar y fortalecer a las población en situación de vulnerabilidad y pobreza en sus procesos de formación y socialización de las actividades que desarrolla el programa de acuerdo con las indicaciones y directrices del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), pretende fortalecer sus proceso de oferta institucional mediante el suministro de servicios de acompañamiento, para para que los hogares beneficiados puedan cumplir con los compromisos adquiridos por el programa "Renta Ciudadana" y con ello aportar a la disminución de la brecha social que presenta el municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.322

Fuente de la información

Familias inscritas en el programa "Renta Ciudadana", 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.322

Fuente de la información

Familias inscritas en el programa "Renta Ciudadana", 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo acompañamiento, seguimiento, orientación y dinámica de la gestión administrativa de los procesos orientados a la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana" del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Brindar acompañamiento, seguimiento, orientación y dinámica de la gestión administrativa de los procesos orientados a la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana" del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas apoyado.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaría de Inclusión Social.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Incumplimiento de las metas trazadas en el Plan Operativo Anual (POA) del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan Operativo Anual (POA) del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Deficiencia de los procesos para la superación de la pobreza extrema en el municipio.	Fortalecer los procesos para la superación de la pobreza extrema en el municipio.
Causa indirecta 1.2 Incrementos de los índices de pobreza extrema en el municipio.	Disminuir el índice de pobreza extrema en el municipio.
Causa indirecta 1.3 Baja asistencia social a los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio.	Brindar asistencia social a los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio.
Causa indirecta 1.4 Pérdida de cupos asignados al municipio para el programa "Renta Ciudadana".	Sostener los cupos asignados al municipio para el programa "Renta Ciudadana".
Causa indirecta 1.5 Incumplimiento del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio.	Dar cumplimiento del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el Municipio.
Causa indirecta 1.6 Abandono de los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio.	Brindar acompañamiento integral a los beneficiarios del programa "Renta Ciudadana" del municipio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de acompañamiento a los hogares beneficiados del programa "Renta Ciudadana".

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Servicio acompañamiento integral brindado a las hogares priorizados mediante el fortalecimiento de los beneficiarios pertenecientes al programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.

Descripción de la Demanda

Hogares beneficiados Del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguan, departamento de Caquetá.

Descripción de la Oferta

Hogares beneficiados del programa "Renta Ciudadana" con fortalecimiento y acompañamiento en el municipio de San Vicente del Caguan, departamento de Caquetá

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	100,00	-100,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Secretaria de Inclusión Social del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en el marco de su Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y en el desarrollo de las funciones establecidas por la norma aplicable, adelanta una serie de y acciones y programas encaminados a satisfacer las necesidades sociales de las comunidades más vulnerables del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Por lo anterior expuesto y teniendo en cuenta que los procesos que se llevan a cabo en el programa "Renta Ciudadana" de la población SISBÉN IV, Red Unidos, Desplazados e Indígenas por lo cual se busca adelantar procesos de integración de los hogares pertenecientes al programa, mediante el acompañamiento de los diferentes procesos en el marco del convenio con el Departamento Administrativo paras la Prosperidad Social para el desarrollo del programa en el municipio, buscando así, mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del municipio.

El desarrollo de la alternativa incluye:
Servicios de apoyo al programa "Renta Ciudadana".

Servicio de logística para la realización de eventos en el marco del programa "Renta Ciudadana", entre los que se incluyen:
Encuentros de hogares priorizados.
Encuentros pedagógicos.
Mesas temáticas en Educación.
Mesas temáticas en Salud.

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 473.600.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 473.600.000,00

Dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan Operativo Anual (POA) del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 2.000,0000 **Costo:** $ 473.600.000,00	**1.1.1** Apoyar técnica, financiera y administrativamente para el fortalecimiento del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá **Costo:** $ 473.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Apoyar técnica, financiera y administrativamente para el fortalecimiento del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá

Periodo	Mano de obra calificada
0	$118.400.000,00
1	$118.400.000,00
2	$118.400.000,00
3	$118.400.000,00
Total	**$473.600.000,00**

Periodo	Total
0	$118.400.000,00
1	$118.400.000,00
2	$118.400.000,00
3	$118.400.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Atraso en la ejecución de las actividades.	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Poca convocatoria y divulgación de los eventos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Baja participación de los sanvicentunos en las actividades.	Realizar cronogramas de las actividades y designar responsables.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Apoyar técnica, financiera y administrativamente para el fortalecimiento del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá Riesgo: Posibilidad de que el monto de la inversión no sea el adecuado para ejecutar el contrato. Extensión del plazo del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Deficiencias en los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información, equipo humano.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Posible aumento de los costos del proyecto.	Estudios previos revisados y ajustados para determinar los costos más ajustados a la hora de iniciar la fase pre-contractual.

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costo ahorrado en gastos a los hogares priorizados en el programa "Renta Ciudadana".

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Hogares priorizados en el programa "Renta Ciudadana".

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región ajustado al IPC departamental.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.100,00	$85.040,00	$178.584.000,00
2	2.100,00	$89.870,00	$188.727.000,00
3	2.100,00	$93.250,00	$195.825.000,00
4	2.100,00	$97.900,00	$205.590.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$178.584.000,00	$178.584.000,00
2	$188.727.000,00	$188.727.000,00
3	$195.825.000,00	$195.825.000,00
4	$205.590.000,00	$205.590.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$118.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-118.400.000,0
1	$142.867.200,0	$0,0	$0,0	$118.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$24.467.200,0
2	$150.981.600,0	$0,0	$0,0	$118.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.581.600,0
3	$156.660.000,0	$0,0	$0,0	$118.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.260.000,0
4	$164.472.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$164.472.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INCENTIVO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RENTA CIUDADANA" DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
$77.530.104,61	28,04 %	$1,19	$50.240,96	$418.105.288,45	$19.932.405,08

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	$209.052,64

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan Operativo Anual (POA) del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 2.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000	1	500,0000
2	500,0000	3	500,0000
		Total:	2000,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	12
2	12	3	12
		Total:	41

Indicador

Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2100G004

Fórmula: Nfg = Fg1 - Fg0

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Inclusión Social.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	400

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$118.400.000,00
				1	$118.400.000,00
				2	$118.400.000,00
				3	$118.400.000,00
				Total	$473.600.000,00
	Total Inversión				$473.600.000,00
Total					**$473.600.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Brindar acompañamiento, seguimiento, orientación y dinámica de la gestión administrativa de los procesos orientados a la población beneficiaria del programa "Renta Ciudadana" del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas apoyado.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Inclusión Social.	**El contratista cumple con las obligaciones contractuales.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	**Hogares con acompañamiento familiar**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Inclusión Social.	**Existe convocatoria apropiada para el tipo de actividad.**
Actividades	1.1.1 - Apoyar técnica, financiera y administrativamente para el fortalecimiento del programa "Renta Ciudadana" en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 41.0000** **Nombre: Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 400.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El monto de la inversión es el adecuado para ejecutar el contrato.**

(*) Actividades con ruta crítica

140-003

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL GOBIERNO NACIONAL "RENTA CIUDADANA" EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"**, con código **BPIN 2024187530077** por valor de **$107.800.000,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los Seis (**06**) días del mes de enero de dos mil veintiséis (**2026**).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de Oficina de Planeación

YISNEIDY SÁNCHEZ DÍAZ
Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Servicio de atención y asistencia integral a la población victima del conflicto armado en el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024187530006

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/01/2024 07:42:15

Identificador: 758168

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : CESAR AUGUSTO MONJE FIERRO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2020-2023) Pacto social por el desarrollo de nuestra región

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1.2. Inclusión Social para la Reconciliación y la Equidad
1.2.1. Grupos de Población Vulnerable
1.2.1.6. Víctimas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2020-2023) Juntos marcamos la diferencia

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje Temático 3. Juntos aportamos al bienestar para los Sanvicentunos
Componente 3.1. Población Vulnerable (Víctimas)

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
Producto: Servicio de apoyo para la generación de ingresos (4101073)
Indicador: (410107300) Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de atención y asistencia integral a la población victima del conflicto en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de San Vicente del Caguán ±Caquetá, no ha sido ajeno a la problemática del conflicto armado que vive el país, lo que ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, afectando directamente a la población rural y urbana por el fenómeno del desplazamiento forzado.

Como consecuencia de presencia de grupos armados tales como las FARC, se ha generado desplazamiento forzado, actos terroristas, MAP MUSE AEI, homicidio, secuestro, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexual, perdida de bienes, hostigamientos, afectando a la población civil del Municipio. Las zonas de mayores afectaciones por el conflicto armado, se encuentra el área rural la cual ha sido blanco de atentados terroristas generando temor, zozobra y desplazamiento forzados en la población.

Existen más de 12.293 víctimas que han tenido que vivir el flagelo de la guerra y las huellas a nivel emocional que estas han marcado su vida y que hasta la fecha el estado no ha podio resarcir el daño ocasionado por este conflicto al interior de sus proyectos de vida. De acuerdo a lo anterior, es indispensable garantizar asistencia para la población víctima y vulnerable del Municipio que lo requiera, pues su posición de bajos recursos implica que en el eventual fallecimiento de un individuo en medio del conflicto armado, sus familias no puedan costear los gastos fúnebres como el cofre, hospedaje o transporte, más aun cuando los eventos son repentinos o intempestivos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea base: 16.064 víctimas del conflicto armado de acuerdo a la RNI - Red Nacional de Información - presentes en el Municipio de San Vicente del Caguán, agrupadas en 3.073 familias.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Abandono de las entidades del estado para con la población víctima del conflicto armado del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	**1.1** Escasos recursos económicos para realizar el acompañamiento a la población victima del Municipio. **1.2** Problemas de seguridad que alteran el orden publico en el Municipio de San Vicente del Caguán. **1.3** Alta ocurrencia de hechos victimizantes en el Municipio de San Vicente del Caguán.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Vulneración de los derechos humanos en la población victima del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Imagen débil frente a la atención de la población victima del Municipio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la calidad de vida de las personas víctimas del conflicto	Apoyo y asistencia técnica, administrativa y financiera para el desarrollo del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Población victima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir apoyo y asistencia técnica, administrativa y financiera.	Gestión ante la entidad territorial y veeduría

02 - Análisis de los participantes

Se ha mantenido una constante comunicación con la familia de la víctima, las cuales requieren de todo el apoyo humanitario necesario, en cumplimiento del programa del Plan de Desarrollo Municipal: "Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas" orientado a atender, brindar asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de atención y asistencia integral a la población victima del conflicto en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Mejorar los niveles de atención y asistencia a población victima y vulnerable del conflicto armado en el Municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Familias victimas del conflicto armado atendidas.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Abandono de las entidades del estado para con la población víctima del conflicto armado del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	Garantizar el amparo de los derechos humanos de los individuos victimas del conflicto armado del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Escasos recursos económicos para realizar el acompañamiento a la población victima del Municipio.	Aumentar los niveles de inversión para garantizar acompañamiento a la población victima del conflicto
Causa indirecta 1.2 Problemas de seguridad que alteran el orden publico en el Municipio de San Vicente del Caguán.	Garantizar mejores niveles de seguridad para la población del municipio
Causa indirecta 1.3 Alta ocurrencia de hechos victimizantes en el Municipio de San Vicente del Caguán.	Mejorar los niveles de asistencia y atención integral para la población víctimas y vulnerable del Municipio

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de asistencia, atención integral, y realizar apoyo humanitario.

Medido a través de

Número

Descripción

Brindar asistencia, atención integral, y realizar apoyo humanitario a la población victima del municipio.

Descripción de la Demanda

Asistencia integral y humanitaria que se le debe de garantizar a la población victima del conflicto.

Descripción de la Oferta

Estrategias o iniciativas públicas para la atención integrar de la Población victima del conflicto en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla apoyo integral a la población victima del municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo las siguientes asistencias:

- Servicios psicológicos.
-Asistencia técnica para la participación de las víctimas
-Mesa de ayuda.
-Memoria histórica.
-Alojamiento
- Gastos fúnebres
- Hospedaje
- Transporte
- Alimentación
- Utensilios de aseo y cocina
- Logística conmemoración del dia de la memoria y solidaridad y él dia internacional de sensibilización de minas.
- Dotación para la Mesa de Victimas
- Pago de Incentivos de la Mesa de Victimas
- Logística proceso de capacitaciones en temas como DDHH líderes sociales, Juntas de acción comunal etc.
-Planes de contingencias.
-y demás requeridos dentro de la asistencia y apoyo integral a la población victima del municipio que les garantice sus derechos y acceso a justicia, verdad y no repetición.

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Otros

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 338.400.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 338.400.000,00

Garantizar el amparo de los derechos humanos de los individuos victimas del conflicto armado del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo para la generación de ingresos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 20,0000 **Costo:** $ 60.000.000,00	**1.1.1** Brindar servicio de asistencia y acompañamiento integral a las iniciativos productivas dirigidas a la población victima. **Costo:** $ 60.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de ayuda y atención humanitaria **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 60,0000 **Costo:** $ 40.000.000,00	**1.2.1** Entregar ayuda humanitaria a la población victima del conflicto en el municipio. **Costo:** $ 40.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicio de asistencia funeraria **Medido a través de:** Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00	**1.3.1** Brindar apoyo, asistencia o subsidio funerario a la población victima del municipio. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas **Medido a través de:** Número de solicitudes **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 24.000.000,00	**1.4.1** Brindar los servicios de apoyo para la comunicación, orientación y acompañamiento al enlace municipal de victimas. **Costo:** $ 24.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.5 Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado **Medido a través de:** Número de víctimas **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 48.000.000,00	**1.5.1** Brindar los servicios profesionales para la rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado **Costo:** $ 48.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.6 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 30.000.000,00	**1.6.1** Formular el Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -PAT, Plan Operativo de Sistemas de Información -POSI, Plan de Prevención en Reclutamiento a Menores, Plan de Contingencia dirigido a Lideres de la población victima del municipio. **Costo:** $ 30.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.7 Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 63,0000 **Costo:** $ 45.000.000,00	**1.7.1** Brindar servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados. **Costo:** $ 45.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.8 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas **Medido a través de:** Número de eventos **Cantidad:** 21,0000 **Costo:** $ 45.000.000,00	**1.8.1** Brindar apoyo al Comité de Justicia transicional y subcomités de justicia. **Costo:** $ 25.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.8.2 Brindar apoyo logístico a la mesa de victima municipal. **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.9 Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral **Medido a través de:** Número de víctimas **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 26.400.000,00	**1.9.1** Realizar proceso de caracterización e identificación de la población victima y su núcleo. **Costo:** $ 26.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.10 Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00	**1.10.1** Implementar estrategias para la realización de iniciativas de memoria histórica. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Actividad 1.1.1 Brindar servicio de asistencia y acompañamiento integral a las iniciativos productivas dirigidas a la población victima.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$60.000.000,00
Total	$60.000.000,00

Periodo	Total
0	$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.10.1 Implementar estrategias para la realización de iniciativas de memoria histórica.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Entregar ayuda humanitaria a la población victima del conflicto en el municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$40.000.000,00
Total	$40.000.000,00

Periodo	Total
0	$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Brindar apoyo, asistencia o subsidio funerario a la población victima del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Brindar los servicios de apoyo para la comunicación, orientación y acompañamiento al enlace municipal de victimas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.000.000,00
Total	$24.000.000,00

Periodo	Total
0	$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Brindar los servicios profesionales para la rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
0	$48.000.000,00
Total	$48.000.000,00

Periodo	Total
0	$48.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Formular el Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -PAT, Plan Operativo de Sistemas de Información -POSI, Plan de Prevención en Reclutamiento a Menores, Plan de Contingencia dirigido a Lideres de la población victima del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
Total	**$30.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Brindar servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$45.000.000,00
Total	**$45.000.000,00**

Periodo	Total
0	$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Brindar apoyo al Comité de Justicia transicional y subcomités de justicia.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
Total	**$25.000.000,00**

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.2 Brindar apoyo logístico a la mesa de victima municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	$20.000.000,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.9.1 Realizar proceso de caracterización e identificación de la población victima y su núcleo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$26.400.000,00
Total	$26.400.000,00

Periodo	Total
0	$26.400.000,00
Total	

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Documentos soportes de proyectos presentados con falencias en su formulación.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la emisión de conceptos de viabilidad por las Entidades competentes.	Verificación de los documentos técnicos ante un funcionario alterno de la Entidad Territorial.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en las actividades de atención de las víctimas del conflicto armado	Firma de cláusulas de cumplimiento.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Brindar servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados. Riesgo: No asistencia de la población a los encuentros.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No realización de los encuentros.	Realización de convocatorias para garantizar la asistencia.

Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en sanciones disciplinarias

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Evitar el pago de indemnizaciones a familias por parte de las entidades territoriales por incumplir lo estipulado respecto a la garantías de los de derechos humanos y derechos a las victimas.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	190,00	$2.500.000,00	$475.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$475.000.000,00	$475.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$336.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-336.400.000,0
1	$380.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$380.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
$10.223.853,21	12,29 %	$1,03	$6.168,32	$338.400.000,00	$5.811.942,58

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la generación de ingresos (Producto principal del proyecto)	$3.000.000,00
Servicio de ayuda y atención humanitaria	$666.666,67
Servicio de asistencia funeraria	$2.000.000,00
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	$48.000,00
Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado	$96.000,00
Documentos de planeación	$5.000.000,00
Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	$714.285,71
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	$2.142.857,14
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	$52.800,00
Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica	$5.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar el amparo de los derechos humanos de los individuos victimas del conflicto armado del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de apoyo para la generación de ingresos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000		

Producto

1.2. Servicio de ayuda y atención humanitaria

Indicador

1.2.1 Personas con asistencia humanitaria

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	60,0000		

Producto

1.3. Servicio de asistencia funeraria

Indicador

1.3.1 Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía

Medido a través de: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Producto

1.4. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Indicador

1.4.1 Solicitudes tramitadas

Medido a través de: Número de solicitudes

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000		

Producto

1.5. Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado

Indicador

1.5.1 Víctimas con rehabilitación psicosocial

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000		

Producto

1.6. Documentos de planeación

Indicador

1.6.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000		

Producto

1.7. Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados

Indicador

1.7.1 Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 63,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	63,0000		

Producto

1.8. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Indicador

1.8.1 Eventos de participación realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 21,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	21,0000		

Producto

1.9. Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral

Indicador

1.9.1 Víctimas caracterizadas

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000		

Producto

1.10. Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

Indicador

1.10.1 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Gobierno.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	12	Total:	12

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	$78.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$260.400.000,00
				Total	$338.400.000,00
	Total Inversión				$338.400.000,00
Total					**$338.400.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar los niveles de atención y asistencia a población victima y vulnerable del conflicto armado en el Municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá.	**Familias victimas del conflicto armado atendidas.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno	**Los documentos no presentan falencias.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo para la generación de ingresos (Producto principal del proyecto)	**Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	**El contratista cumple con lo pactado contractualmente .**
	1.10 Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica	**Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.2 Servicio de ayuda y atención humanitaria	**Personas con asistencia humanitaria**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.3 Servicio de asistencia funeraria	**Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.4 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	**Solicitudes tramitadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.5 Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado	**Víctimas con rehabilitación psicosocial**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.6 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.7 Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	**Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.8 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	**Eventos de participación realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
	1.9 Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	**Víctimas caracterizadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Gobierno.	
Actividades	1.1.1 - Brindar servicio de asistencia y acompañamiento integral a las iniciativos productivas dirigidas a la población victima.(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 12.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.10.1 - Implementar estrategias para la realización de iniciativas de memoria histórica.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - Entregar ayuda humanitaria a la población victima del conflicto en el municipio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Brindar apoyo, asistencia o subsidio funerario a la población victima del municipio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Brindar los servicios de apoyo para la comunicación, orientación y acompañamiento al enlace municipal de victimas.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.5.1 - Brindar los servicios profesionales para la rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Formular el Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - PAT, Plan Operativo de Sistemas de Información -POSI, Plan de Prevención en Reclutamiento a Menores, Plan de Contingencia dirigido a Lideres de la población victima del municipio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.7.1 - Brindar servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**La población victima asiste masilicamente a los eventos**
	1.8.1 - Brindar apoyo al Comité de Justicia transicional y subcomités de justicia.(*) 1.8.2 - Brindar apoyo logístico a la mesa de victima municipal.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.9.1 - Realizar proceso de caracterización e identificación de la población victima y su núcleo.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica

MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

140-025

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que, en el Banco de Proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las Plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN EN CAQUETÁ"**, con código BPIN No. **2024187530006** por valor de **$222.500.000**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los Veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de la Oficina de Planeación

YISNEIDY SÁNCHEZ DÍAZ
Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA