	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8276909 de 2025
CONTRATISTA	INNOVA ENGINEERING SAS
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
INTERVENTOR	No aplica
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	No aplica
SUPERVISOR	Jorge Alexander Rey Sanchez

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30/1/2026
VALOR EJECUTADO	**$ 67,997,456.00 SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	30	**1**	**2026**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Estudios y diseños para la adecuación, reestructuración de la trampa de grasas	Und	1.00	$ 8,300,000.00	$ 8,300,000.00
2.1	Localización y replanteo	M2	41.00	$ 5,810.00	$ 238,210.00
2.2	Cerramiento en polisombra	M2	36.00	$ 45,650.00	$ 1,643,400.00
2.3	Corte de piso en concreto espesor 10 a 15 cm	Ml	21.20	$ 20,750.00	$ 439,900.00
2.4	Demolición de piso existente, espesor 15 cm (Incluye retiro de materiales).	M2	11.45	$ 70,550.00	$ 807,797.50
2.5	Excavación en material común	M3	34.35	$ 66,400.00	$ 2,280,674.01
2.6	Demolición de trampa existente, (Incluye retiro de materiales).	M3	10.26	$ 207,500.00	$ 2,128,950.00
2.7	Desmonte de tubería existente (Incluye retiro de materiales).	ML	12.00	$ 29,050.00	$ 348,600.00
2.8	Demolición de piso existente espesor 15 cm para conexión provisional de aguas residuales	m2	3.91	$ 70,550.00	$ 275,850.50
2.9	Excavación en material común en zanja para conexión provisional de aguas residuales (provisional)	m3	3.13	$ 66,400.00	$ 207,699.20
2.10	Conexión de tubería a caja de inspección (provisional)	Und	1.00	$ 373,500.00	$ 373,500.00
2.11	Limpieza y adecuación del terreno	glb	1.00	$ 1,245,000.00	$ 1,245,000.00
3.1	Entibado y protección del talud	m2	56.80	$ 53,950.00	$ 3,064,360.00
3.2	Base granular compactada	m3	17.20	$ 178,450.00	$ 3,069,340.00
3.3	Concreto pobre 17.5 MPA espesor 7 cm	m2	17.40	$ 62,250.00	$ 1,083,150.00
3.4	Refuerzo Inferior (malla electrosoldada o varilla)	kg	283.80	$ 9,960.00	$ 2,826,648.00
3.5	Fundida de concreto de 4000 PSI impermeabilizado para muros y compartimientos	m3	5.00	$ 1,394,400.00	$ 6,972,000.00
3.6	Construcción de media caña	ml	8.20	$ 37,350.00	$ 306,270.00
3.7	Pañete impermeabilizado de paredes y recubrimientos	m2	26.80	$ 53,950.00	$ 1,445,860.00
3.8	Esmaltado de paredes y media caña	m2	26.80	$ 19,505.00	$ 522,734.00
3.9	Construcción de tapa hermética incluye Angulo de 2" x 3.16"	und	5.00	$ 622,500.00	$ 3,112,500.00
3.10	Relleno en material común y compactación	m3	49.80	$ 120,350.00	$ 5,993,430.00
3.11	Conexión a red sanitaria definitiva	und	1.00	$ 664,000.00	$ 664,000.00
3.12	Obras de urbanismo y acabado final (reposición de piso intervenido)	m2	15.80	$ 178,450.00	$ 2,819,811.39
4.1	Suministro instalación Codo PVC - SAN 4"	Und	0.00	$ 20,750.00	$ -
4.2	Suministro instalación Tee PVC- SAN 4"	Und	0.00	$ 34,860.00	$ -
4.3	Suministro e instalación Tubería PVC san 4" enterrada incluye protección en arena	ml	0.00	$ 39,840.00	$ -
4.4	Suministró e instalación Tubería PVC san 6" enterrada incluye protección en arena	ml	12.00	$ 63,495.00	$ 761,940.00
4.5	Encole de tubería	und	1.00	$ 539,500.00	$ 539,500.00
4.6	Soportes de tubería descolgada	und	6.00	$ 37,350.00	$ 224,100.00
4.7	Sellado hidráulico y prueba de fugas	und	1.00	$ 664,000.00	$ 664,000.00
4.8	Prueba de estanqueidad	und	1.00	$ 481,400.00	$ 481,400.00
NP1	Suministro e instalación de Tee PVC SAN 6	und	2.00	$ 183,300.00	$ 366,600.00
NP2	Suministro e instalación de tapón roscado PVC 6"	und	1.00	$ 84,400.00	$ 84,400.00
NP3	Suministro e instalación Buje en PVC-S de 6" a 4"	und	1.00	$ 78,400.00	$ 78,400.00
NP4	Suministro e instalación de marco metálico en ángulo 2"x2"x1/8"	ml	11.60	$ 15,990.00	$ 185,484.00
NP5	Suministro e instalación de tubería de ventilación 3" (incluye abrazaderas para anclar al muro	ml	15.00	$ 20,070.00	$ 301,050.00
NP6	Suministro e instalacion de codos 3" en tubería de ventilación	und	3.00	$ 10,800.00	$ 32,400.00
NP7	Resane de caja por conexión provisional	glb	1.00	$ 98,700.00	$ 98,700.00
				SUBTOTAL	##############
				ADMINISTRACION 20%	##############
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 2,699,382.93
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 512,882.76
				VALOR TOTAL EJECUTADO	##############
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	##############

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**JOHON JAIRO NOVA**	**NOMBRE**	**Jorge Alexander Rey Sanchez**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**Representante Legal Innova Engineering SAS**	**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	**Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8276909 de 2025**