| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO**<br>**CONVENIO** | ☐<br>☐ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 4600018666<br>07/11/2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 16821 |
| **OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA LA LORENA – MARATÓN ETAPA 3, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | **NOMBRE:** | RENTING DE ANTIOQUIA EICE - RENTAN | |
| | **NIT** | 900.285.704-4 | |
| **VALOR** [$]: | MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA Y UN PESOS ($1.731.344.051,00) incluido IVA DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) y un Factor Multiplicador de UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO (1.94). | | |
| **PLAZO:** | **TRECE (13) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se tienen **DOCE (12) MESES** para la ejecución de la interventoría del proyecto y **UN (1) MES** para la etapa de recibo de obras y cierre del proyecto. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | 4500065802 | |
| | **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | 07/11/2025 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | 29/01/2026 | |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | SI. En trámite entrega de hojas de vida para su aprobación | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE<br>IDENTIFICACIÓN | JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO<br>CC 71.556.977 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTOR No.: | N/A |

## 2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

**Previo a la suscripción de la presente acta, se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.**

- Designación de supervisor radicado N° 2025020049744 del 03/12/2025
- Garantía de Cumplimiento N° 65-44-101244667 expedida el 13/11/2025 Anexos 1 y 2, expedida el 19/01/2026 por SEGUROS DEL ESTADO, aprobadas el 29/01/2026.
- Registro presupuestal de Compromiso RPC 4500065802 del 06/11/2025

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No.4600018666, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 16 MAR 2026

3.2. Fecha de terminación: 16 ABR 2027

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

**JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO**
Director Desarrollo Físico
Secretaría de Infraestructura Física
Supervisor

**OSCAR RODRIGO RENDON SERNA**
Representante Legal
RENTING DE ANTIOQUIA EICE- RENTAN

**JESUS MARIA ZAPATA ZAPATA**
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
Apoyo a la Supervisión