CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA ARA-MC-007 DE 2025

En Arauca, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2026, se reúnen en las instalaciones de la Contraloría General de la República, RAUL FABIAN ENDO LARA, en su calidad de Ordenador del Gasto; GUIDO FERNANDO SANCHEZ DINAS Supervisor del Contrato, INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S/ LEONOR CASTRO ARDILA, en su calidad de Contratista, con el propósito de liquidar de común acuerdo el Contrato del **PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA ARA-MC-007 DE 2025.**

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del Contrato: Adquisición de maquinaria de oficina, (escáneres, impresoras, proyector), maquinaria de usos oficiales (aires acondicionados y ventiladores), para la Gerencia Departamental Colegiada de Arauca.

Lugar de Ejecución: **Arauca – Carrera 17 No. 23 - 64**

Plazo del Contrato: **Diez** (10) días

Fecha de Inicio: Cuatro (04) de diciembre de 2025

Suspensiones y/o Modificaciones: Adicional en valor

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 179724 de 20-11-2025

Certificado de Registro Presupuestal No: 387525 de 03-12-2025

Valor Inicial del Contrato:	$ 36.356.400
Valor Adiciones:	$ 4.729.400
Valor total del Contrato:	$ 41.085.800
Valor ejecutado:	$ 41.085.800
Saldo a favor del Contratista	$ 0
Saldo a favor de la CGR	$ 0

III. DESEMBOLSOS

La Contraloría General de la República realizó los siguientes desembolsos durante la vigencia del contrato:

Primer Desembolso:	$ 29.098.800
Segundo Desembolso:	$ 11.987.000

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

IV. GARANTÍAS

TIPO DE GARANTÍA	ENTIDAD	RIESGO CUBIERTO	NUMERO DE LA GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento Entidades Estatales	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	475-47-994000074905	04-12-2025 Al 14-06-2026	$4.108.580
Cumplimiento Entidades Estatales	Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del Bien	475-47-994000074905	04-12-2025 Al 14-06-2026	$8.217.160
Cumplimiento Entidades Estatales	Aseguradora Solidaria de Colombia	Correcto Funcionamiento	475-47-994000074905	04-12-2025 Al 14-12-2026	$8.217.160

V. OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Ninguna

VI. CONCLUSIONES

Que una vez suscrita la presente acta de liquidación final y teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República canceló la totalidad del valor del contrato, las partes contratantes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Contrato ARA-MC-07 de 2025, por lo tanto, renuncian a cualquier reclamación futura.

RAUL FABAIN ENDO LARA
Ordenador del Gasto y Supervisor
Gerente Departamental de Arauca

LEONOR CASTRO ARDILA
R/L Inversiones y Negocios
Contratista
Nit. 800.172.138-7

GUIDO FERNANDO SANCHEZ DINAS
Supervisora