| ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | **ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION** |
|---|---|

**INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | **NÚMERO:** | CONVENIO SOLIDARIO No. 007-2025 |
| | **X** | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 05/02/2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CONVENIO SOLIDARIO No. 007-2025 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 13/02/2025 |
| **OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO del Municipio de Santa Fe de Antioquia |
| | NIT o CC | | 900.693.314-5 |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | El valor del presente Convenio es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/C ($10.522.909) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:<br><br>I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($9.964.500), equivalentes a 7 SMLMV.<br>II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C ($558.409). |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIÓN** / **% DE ADICION** |
| | | N/A | N/A / N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR TOTAL EN RECURSOS (INCLUIDO ADICIONES): | El valor del presente Convenio es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/C ($10.522.909) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:<br>I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($9.964.500), equivalentes a 7 SMLMV.<br>II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C ($558.409). | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | No. 00147 | | | |
| | FECHA DE RPC: | 31/01/2025 | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | N/A | | | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | CUATRO (4) MESES | | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | | |
| | | 13/02/2025 | 12/06/2025 | | |
| | PRÓRROGAS **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | |
| | N/A | N/A | N/A | | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 12/06/2025 | | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | SI | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | /N/A |

Entre los suscritos a saber, **LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO,** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.039.287.845, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de Nombramiento No. 015 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 009 del 2 de enero de 2024, facultado por el Decreto de Delegación número 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia, y actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**, con NIT 890.907.569-1, quien en adelante y para los efectos se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y de otra parte **JUAN DAVID HIDALGO**

**HIGUITA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.041.177.414, en calidad de Presidente, según Auto 3687 del 22 de abril de 2022 y actuando en representación legal de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO identificado con NIT. 901.047.117-4, quien en adelante y para todos los efectos se denominará **EL CONVENIANTE**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de dar por terminado y liquidado el convenio de la referencia, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

### I. ASPECTOS GENERALES:

**1.** Que entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO del municipio de Santa Fe de Antioquia, se celebró el convenio solidario No. 007-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" y cuya de terminación fue el 12/06/2025.

### II. ASPECTOS TÉCNICOS

**1.** Que las actividades objeto del convenio solidario No. 007-2025 fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

**2.** Que el estado final de las actividades del convenio se describe en el Informe de seguimiento N° 001 y Final, de fecha 20 de mayo de 2025 que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II, sección 7, plan de pagos, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

### III. ASPECTOS FINANCIEROS:

**1.** Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Municipio de Antioquia:

| PAGO/DESEMBOLSO No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | No. | Egreso # | Fecha | ($) |
| No. 001 | 001 | CE Nº 01172 | 22/05/2025 | $ 9.964.500 |
| | | **ORDEN DE PAGO # Nº 0001008** | | **$ 9.964.500** |

**2.** Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO (SOLO RECURSOS)** | **VALOR ($)** |
| Valor inicial del contrato/convenio | $10.522.909 |
| Valor aportes iniciales MUNICIPIO | $ 9.964.500 |
| Valor aportes iniciales CONVENIANTE | $ 558.409 |
| Valor adiciones (otrosí No.-) | $0 |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO (SOLO RECURSOS)** | **VALOR ($)** |
| Valor total del contrato/convenio | $10.522.909 |
| Valor pagado a la fecha | $ 9.964.500 |
| Valor que falta por pagar/desembolsar | $0 |
| Valor no ejecutado | $0 |
| Valor a reintegrar (si aplica) | $0 |

**3.** Que los saldos no ejecutados corresponden a:

✓ De acuerdo a las actas de cobro presentadas por el Conveniante, se ejecutó el valor total asignado al presente convenio.

**4.** Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

**IV. ASPECTOS JURÍDICOS:**

**1.** El Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**2.** Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 510 47 994000026207, Anexo No. 0, Anexo No. 1 y Anexo No. 2, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el día 07 de febrero de 2025, el 13 de marzo de 2025 y el 16 de marzo de 2026 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia y Departamento de Antioquia, para garantizar el cumplimiento del Convenio Solidario No. 007-2025.

Anexo 0

| AMPARO | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | 20 | $2,104,581.80 | 07 | Febrero | 2025 | 07 | Diciembre | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 5 | $526,145.45 | 07 | Febrero | 2025 | 07 | Junio | 2028 |
| Calidad del servicio | 20 | $2,104,581.80 | 07 | Febrero | 2025 | 07 | Junio | 2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 20 | $2,104,581.80 | 12 | Junio | 2025 | 07 | Diciembre | 2025 |

Anexo 1

| AMPARO | % | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|

| | | ASEGURADO | DESDE | | | HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | 20 | $ 2,104,581.80 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Diciembre | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 5 | $ 526,145.45 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Junio | 2028 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 20 | $2,104,581.80 | 12 | Junio | 2025 | 12 | Junio | 2027 |
| Calidad del servicio | 20 | $2,104,581.80 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Diciembre | 2025 |

Anexo 2

| AMPARO | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | 20 | $ 2,104,581.80 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Diciembre | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 5 | $ 526,145.45 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Junio | 2028 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 20 | $2,104,581.80 | 12 | Junio | 2025 | 12 | Junio | 2027 |
| Calidad del servicio | 20 | $2,104,581.80 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Diciembre | 2025 |

**3.** Que también hace parte del proceso la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 510 74 994000006317, Anexo No. 0, Anexo 1 y anexo 2, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el día 07 de febrero de 2025, el 13 de marzo de 2025 y el 13 de marzo de 2025, respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia y Departamento de Antioquia, para cubrir los riesgos de la responsabilidad civil extracontractual del Convenio Solidario No. 007-2025.

Anexo 0

| AMPARO | SMMLV | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra | 200 | $ 284.700.000 | 07 | Febrero | 2025 | 07 | Junio | 2025 |

Anexo 1

| AMPARO | SMMLV | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra | 200 | $ 284.700.000 | 07 | Junio | 2025 | 13 | Junio | 2025 |

Anexo 2

| AMPARO | SMMLV | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra | 200 | $ 284.700.000 | 13 | Febrero | 2025 | 13 | Junio | 2025 |

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

5. **Multas y sanciones:** N/A

6. **Anexos:**

Informe de seguimiento final No.001 y final, que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II – Sección 7 – plan de pagos.

En virtud de lo anterior, las partes,


**ACUERDAN:**

1. Dar por terminado el Convenio solidario No. 007-2025, al que se refiere el presente documento.
2. Dar por liquidado el Convenio solidario No. 007-2025, al que se refiere el presente documento.
3. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Conveniante, cuando a ello haya lugar.
4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.
5. La presente acta de terminación y liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)



**ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO**
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia



**JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA**
Representante legal
JAC Corregimiento Cativo
Municipio de Santa Fe de Antioquia