GUARNE FE, LABOR Y PROGRESO	**ACTA N° 02**	**Código:** DOC-FR-14 **Versión:** 04 **Página** 1 de 2 **Vigencia:** 15/08/2015

Acta Número	002		
Tipo de Reunión	Adición al contrato interadministrativo No. 1003-CONV-033-2025		
Fecha:	marzo 10 de 2026		
Lugar:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
Hora de inicio:	3:00 PM	**Hora de finalización:**	4:00 PM

	Nombre:	**Cargo:**
PARTICIPANTES:	STEPHANIA CAROLAIN BOTERO NAVARRO	Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana / Supervisora
	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Contratista / director del establecimiento de Reclusión de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bello
INVITADOS:		
AUSENTES:		

ORDEN DEL DÍA:	1	Saludo
	2	Argumentos para realizar Otrosí al contrato interadministrativo No 1003-CONV-033-2025
	3	Compromisos de las partes

DESARROLLO

Siendo las 3:00 PM. del día 10 marzo del 2026, se reunieron, Stephania Carolain Botero Navarro, quien actúa en calidad de ordenadora del gasto y supervisora del contrato, y el señor ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 5.658.456, en su calidad de Director del Establecimiento de Reclusión de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello, otorgada mediante Resolución 13190 del 20 de diciembre de 2024, quien actúa en nombre y representación legal de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello identificada con NIT. 811.009.884-7

El objetivo de la reunión es considerar la posibilidad de realizar Otrosí al contrato Interadministrativo 1003 – CONV-033-2025 suscrito entre el MUNICIPIO DE GUARNE y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC- SEDE CPMS BELLO, luego de realizar un análisis, se evidenció que a la fecha la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello ha recibido DIECIOCHO (18) personas privadas de la libertad remitidas por el municipio en calidad de sindicadas, encontrándose aún disponible la capacidad para recibir SIETE (07) personas adicionales, de acuerdo con lo previsto en el objeto contractual.

En consecuencia, se hace necesario suscribir un nuevo Otrosí N°2 con el fin de modificar nuevamente la Cláusula Cuarta – Plazo del Contrato, mediante la prórroga del término de ejecución, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio hasta completar la capacidad contratada, asegurar la disponibilidad de cupos cuando las autoridades competentes lo requieran y permitir la ejecución integral y ordenada del convenio.

La ampliación del plazo resulta indispensable para garantizar la continuidad del servicio hasta completar la capacidad contratada, asegurar la disponibilidad de cupos cuando las autoridades competentes lo requieran y permitir la ejecución íntegra y ordenada del contrato.De esta forma, se evita la interrupción de un servicio esencial y se asegura el cumplimiento de las medidas de custodia y protección a cargo del municipio.

GUARNE FE, LABOR Y PROGRESO	**ACTA N° 02**	**Código**: DOC-FR-14 **Versión**: 04 **Página** 2 de 2 **Vigencia**: 15/08/2015

Con fundamento en lo anterior, el Municipio de Guarne Antioquia cuenta con la necesidad de modificar LA CLAUSULA CUERTA. PLAZO del CONTRATO, el cual quedará así:

PLAZO DEL CONTRATO: *El plazo de ejecución del presente contrato será de* ***seis (06) meses****, contados a partir de la suscripción del* ***acta de inicio****. Dicho plazo fue prorrogado mediante* ***Otrosí N.° 01*** *por el término de* ***tres (03) meses****, para un plazo total de* ***nueve (09) meses****, estableciéndose como fecha de terminación el* ***dieciséis (16) de marzo de 2026****.*

Mediante el presente ***Otrosí N.° 02****, las partes acuerdan* ***prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cuatro (04) meses adicionales****, contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente señalado.*

En consecuencia, el ***plazo total del contrato será de trece (13) meses****, y la* ***nueva fecha de terminación será el dieciséis (16) de julio de 2026.***

Al respecto el señor, **ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA,** quien actúa en calidad de director de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello, y en nombre y representación legal del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC - SEDE CPMS BELLO** manifiesta estar de acuerdo con la MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA CUARTA. PLAZO del contrato interadministrativo N.° 1003-CONV-033-2025.

DESARROLLO

Según las consideraciones anteriores y con el fin de dar cumplimiento a lo acordado, se suscribirá un Otrosí modificatorio del EL PLAZO del contrato interadministrativo N.° 1003-CONV-033-2025 firmado entre el municipio de Guarne y **ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA,** quien actúa en calidad de director, y en nombre y representación legal de la **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO** identificada con el NIT 811.009.884-7

COMPROMISOS			
N°	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE Y CARGO**	**FECHA**
1	Otrosí al contrato interadministrativo No. 1003-CONV-033-2025	Stephania Botero Navarro – Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana	marzo de 2026.

Participantes	Firmas
STEPHANIA CAROLAIN BOTERO NAVARRO	
ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	

Observaciones:
Fecha próxima reunión