REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

1563

T.R.D 130.35.04

Saravena, 02 de marzo de 2026

130.26. **1499** "Para Contestar cite este código"

Señores
ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
Contratista de Obra

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 352 del 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16ª, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Asunto: Reinicio No. 1 contrato de obra

Cordial saludo

Desde la Administración Municipal de Saravena, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, nos permitimos informar que, una vez revisada la solicitud radicada y publicada en la plataforma SECOP II el día 02 de marzo de 2026, mediante la cual se solicita el Reinicio No. 1 del contrato de obra de la referencia, y teniendo en cuenta que las condiciones climáticas en el municipio de Saravena han mejorado de manera significativa, esta supervisión **APRUEBA** el Reinicio No. 1 del contrato de obra, al considerarse procedente la continuación de las actividades constructivas.

En consecuencia, se autoriza la reanudación de las actividades de obra, las cuales deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de los estándares técnicos, criterios de calidad y especificaciones contractuales establecidos.

Así mismo, se recuerda que las garantías contractuales estipuladas en la minuta del contrato deberán encontrarse actualizadas y vigentes por el término de ejecución correspondiente.

Cordialmente,

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de planeación e infraestructura Municipal

Nombre: Cristian Ricardo Somosa Pabon **Cargo:** Profesional de Apoyo SPIM	Proyectó:	Firma: