| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN**

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA | | | |
| **CONTRATISTA** | ALIANZA CONTRACTUAL S.A.S ZOMAC BIC | | | |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8489152 de 2025 | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 31 de octubre 2025 | | | |
| **REP. LEGAL.** | BIBIANA CAROLA PANTOJA RECALDE | | | |
| **INTERVENTORÍA** | No aplica | | | |
| **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** | No aplica | | | |
| **SUPERVISOR SENA** | JHONY GERMAN GARCIA | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($462.863.997) | | | |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($462.863.997) | | | |
| **PORCENTAJE DEL ANTICIPO** | 0 | | | |
| **VALOR DE ANTICIPO** | 0 | | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DOS (02) MESES | | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 31-10- 2025 | | | |
| **SUSPENSIÓN NRO.** | 01 | | | |
| **PRÓRROGA NRO.** | NA | | | |
| **ADICIÓN NRO.** | NA | | | |
| **TIPO SUSPENSIÓN** | PLAZO | X | CONDICIÓN | |
| **TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN** | Suspender el plazo del contrato desde el dieciséis (16) de marzo de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, inclusive | | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 01 de abril | | | |

En la ciudad de Puerto Asís el 16 de marzo 2026 se reunieron en las oficinas Dirección Regional Putumayo del SENA, en representación del contratante, el señor JONNY GERMAN GARCIA MORA y, por parte del contratista, el señor BIBIANA CAROLA PANTOJA RECALDE, en calidad de representante legal de ALIANZA CONTRACTUAL S.A.S, con el fin de ampliar el plazo de la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.8489152 de 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

I. Antecedentes contractuales El contrato tiene por objeto la ejecución de actividades orientadas a transformar y mejorar las condiciones operativas y funcionales de un espacio de laboratorio, con el fin de adecuarlo como un ambiente moderno, funcional y especializado para el desarrollo de actividades formativas en el Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo. El alcance contractual contempla intervenciones en infraestructura física y en redes técnicas eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas y sistemas de ventilación, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, pedagógicos y de bioseguridad exigidos por el SENA.

II. Fundamentación jurídica de la solicitud De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, 25 y 27 de la Ley 80 de 1993, las partes en un contrato estatal deben propender por la correcta ejecución del objeto contractual, la protección del interés público y la preservación del equilibrio económico del contrato, adoptando las medidas necesarias cuando sobrevengan circunstancias que alteren las condiciones inicialmente previstas. Durante la ejecución del contrato se evidenciaron condiciones técnicas reales no previstas inicialmente, asociadas a las características del piso y a las exigencias normativas aplicables, lo cual hace necesario adelantar ajustes técnicos y modificaciones contractuales indispensables para garantizar la correcta ejecución del objeto pactado, sin alterar su naturaleza ni finalidad

III. Periodo de suspensión solicitado En atención a lo anteriormente expuesto, se solicita que la suspensión N° 02 del Contrato de Obra N.° CO1.PCCNTR.8489152 de 2025 se establezca desde el dieciséis (16) de marzo de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, inclusive. Durante dicho periodo se permitirá: • Evitar la ejecución de actividades sin las condiciones técnicas, normativas y operativas adecuadas. • Prevenir riesgos técnicos, reprocesos, afectaciones a la calidad de la obra y eventuales incumplimientos contractuales.

**CONCEPTO TÉCNICO**

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

**PRIMERO. SUSPENDER** el plazo del CO1.PCCNTR.8489152 de 2025 desde el dieciséis (16) de marzo de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, inclusive.

**SEGUNDO.** El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Revisó: Ivan Dario Quintero Marmol-Profesional GC