ACTA DE PAGO FINAL

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

CONTRATO No.	156-2025	
ACTA FINAL No.	5	
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	
CONTRATISTA	ZERO RIESGOS SAS	
IDENTIFICACION	900.537.611	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE, UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	284 del 6/05/2025
	RP	333 del 9/05/2025
	Código Rubro	2.3.2.02.01.003
FECHA DE INICIO	12 de mayo de 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de agosto de 2025	
PRORROGA No. 1	60 dias calendario	
PRORROGA No. 2	45 dias calendario	
SUSPENSION	NA	
REINICIO	NA	
FECHA DE TERMINACION FINAL	14 de diciembre de 2025	
PERIODO DEL ACTA	Del 20 de noviembre al 26 de noviembre de 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	26 de noviembre de 2025	

BALANCE DEL CONTRATO No. 156-2025		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 543.777.987	
VALOR ADICION	$ 0	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		$ 502.356.943
VALOR PRESENTE ACTA	0	$ 41.421.044
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	0	$ 0
SUMAS IGUALES	**543.777.987**	**543.777.987**

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 217.511.194	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 200.942.777
AMORTIZACION PRESENTE ACTA		$ 16.568.417
VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 217.511.194**	**$ 217.511.194**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE ($24.852.627)		
INGRESO BASE DE LIQUIDACION (IBL)		$	61.444.838,00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**SALUD (EPS)**	$	3.646.200
	PENSION (AFP)	$	9.864.800
	RIESGOS (ARL)	$	2.463.900
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 108900539454		

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor(a) o Supervisor (a) verificó el cumplimiento de las obligaciones de los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira ,Risaralda a los veintiseis (26) dias del mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Firma Supervisor(a) y/o Interventor(a)

Firma Contratista

Revisó: CARLOS AUGUSTO HINCAPIE FRANCO	Vo.Bo:
Nombre(s) y apellidos(s)	Nombre(s) y apellidos(s): Susana Cardona Marín

DIANA PAOLA VALENCIA VINASCO - 6eb8a4d5d578-2461011092214-9976515ebe7f
CARLOS AUGUSTO HINCAPIE FRANCO - 6eb8a4d5d578-2461011152341-970e17281cc2b
CARLOS AUGUSTO HINCAPIE FRANCO - 6eb8a4d5d578-2461011152317-f72ab7292cc6