SENA CENTRO DE LA CONSTRUCCION
MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCION EQUIPO DE FORMADORAS 2025

Nombre de la actividad	Componente / Eje	Fecha prevista (inicio)	Fecha prevista (fin)	Responsable	Estado de cumplimiento	Nivel de participación	Evidencias generadas	Observaciones cualitativas (actividad)	Observaciones generales
Acompañamientos a los desarrollos curriculares	Desarrollo curricular	17/03/2025	19/12/2025	Equipo de Formadoras	Parcialmente cumplida	Alta	Completas	Se realizó el acompañamiento al desarrollo curricular, realizando apoyo cuando fue requerido. Se evidencia falta de puntualidad de parte de algunos instructores. Algunos equipos ejecutores no cumplen de manera puntual con las actas del desarrollo curricular o no se siguen los lineamientos de SIGA para la elaboración de estas.	Debido al cruce con otras actividades con las cuales las formadoras debian cumplir además, de dinamicas propias institucionales en ocasiones no se realizó el acompañamiento a los desarrollos curriculares.
Conmemoración Día de la Mujer — Historias reales, mujeres	Conmemoraciones	11/03/2025	26/03/2025	Equipo de Formadoras	Cumplida	Alta	Completas	Hubo una excelente participación y colaboración	

que inspiran (grabación, interacción, ENI)								de los involucrados. La intervencion de la Subdirectora y la instructora invitada fue enriquecedora para los aprendices y participantes.	
Encuentros Regionales ENI (virtual/presencial)	ENI	7/03/2025	3/12/2025	Escuela Nacional de Instructores	Cumplida	Alta	Completas	La asistencia por parte de las formadoras del Centro de la Construcción a las diferentres reuniones presenciales y virtuales convocados por la ENI fueron relevantes y significativos. Hubo una participación activa.	
Implementación IA en la Formación — Sensibilización, difusión y diagnóstico	IA en la FPI	21/03/2025	29/09/2025	Equipo de Formadoras	No cumplida	Baja	No generadas		Esta actividad no pudo llevarse a cabo debido al factor tiempo. Se propone una estrategia donde se logre integrar el PIC Pedagógico con el abordaje de la IA en la FPI.

Inducciones a instructores (Titulada y Complementaria) — Cohortes 2025	Inducciones	15/01/2025	15/12/2025	Equipo de Formadoras	Cumplida	Alta	Completas	La evaluación de la inducción por parte de los instructores fue positiva, destacando aspectos como la disposición del Equipo de Formadoras para atender y resolver dudas e inquietudes.	La incorporación de instructores sin experiencia en la institución y con poco conocimiento de los procesos internos ha dificultado su inducción. Algunos presentan competencias limitadas en ofimática y otros se vincularon a solo dos semanas de finalizar el trimestre. En ciertos casos, la inducción se realizó en dos días, lo que obligó a ajustar la distribución de los temas programados. Sigue siendo necesario establecer una logística desde contratación que permita realizar las inducciones en los mismos días, ya que los instructores suelen incorporarse en diferentes momentos de la semana. Esto obliga a iniciar el proceso con ellos mientras el resto ya va adelantado, lo que dificulta la uniformidad y continuidad de la inducción.
Comités pedagógicos (abril y diciembre)	Comités pedagógicos	11/04/2025	5/12/2025	Equipo de Formadoras	Parcialmente cumplida	Media	Completas		En la segunda reunión no hubo quorum por lo que debió reprogramarse para el mes de julio. Se recomienda que el Comité en el que se presentan los productos técnico-pedagógicos se realice al menos un mes antes, de manera que exista

									tiempo suficiente para su revisión y para realizar los ajustes necesarios.
Implementación PIC — Manejo de procedimientos por competencias	PIC Pedagógico	24/03/2025	31/10/2025	Equipo de Formadoras	Parcialmente cumplida	Alta	Completas	En términos generales, se registró buena participación y asistencia, así como un alto nivel de interés en las temáticas trabajadas durante las sesiones. Se alcanzó una tasa de certificación del 30% en instructores de planta, superando la meta establecida (24%), y del 98,6% en instructores contratistas. Si bien, la metodología implementada permitió mantener una estructura organizada y favorecer la interacción, se	Entre los retos identificados se destaca la limitación de tiempo para profundizar en algunos contenidos, especialmente en la actualización de guías de aprendizaje, debido a ajustes metodológicos y factores externos. Como oportunidad, se sugiere optimizar la duración y alcance del curso, incorporar más espacios de práctica y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas que apoyen la actualización pedagógica continua. Queda pendiente el abordaje del Contenido 4 "Guías de Aprendizaje".

								identificó que el tiempo asignado resultó limitado para abordar con la profundidad requerida algunos contenidos. Esta situación, sumada a factores externos como interrupciones por actividades institucionales, dificultó avanzar con mayor fluidez en el desarrollo del curso y en la consolidación de las evidencias de aprendizaje.	
Ruta de debido proceso — diseño y socialización	Debido proceso	1/04/2025	12/12/2025	Equipo de Formadoras	Parcialmente cumplida	Media	Parciales		Se realizó el insumo de la Ruta de Debido Proceso. Queda pendiente la socialización con los instructores del centro.