NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca

FASE DE IMPLEMENTACIÓN






ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
1. Implementación del Plan de Fortalecimiento Organizativo, articulado con la política de Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación	83%

NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca

ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
2. Fortalecimiento de vivero Desarrollo de 5 talleres participativos Establecimiento de especies forestales (16 spp de plántulas) Adquisición de materiales y herramientas	70%





NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca







ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
3. Rehabilitación ecológica	
Aislamiento de 18 ha	60%

NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca

ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
3. Rehabilitación ecológica	
Retiro de especies invasoras	60%





NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca





ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
3. Rehabilitación ecológica	
Siembra de 14 ha	46%

NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca





NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca



Aplicación de hidroretenedor



Elaboración de terrazas individuales en zonas de ladera



Acolchonamiento tipo mulch

NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca





NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca





Fuentes de agua que estamos protegiendo

NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca





ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
3. Monitoreo	
Monitoreo de 2 ha a plántulas	6,6%



MUCHAS GRACIAS