Gmail **Jhoan David Escobar Cordoba <jhoanescobar.fondodeadaptacion@gmail.com>**

Reporte de dificultades para la ejecución del convenio

3 messages

ASOAGRAR MERCADERES <asoagrarmercaderes@hotmail.com> Tue, Mar 3, 2026 at 10:49 AM
To: Jhoan David Escobar Cordoba <jhoanescobar.fondodeadaptacion@gmail.com>
Cc: NODO PATIA UNIATLANTICO <nodopatia@mail.uniatlantico.edu.co>

Buenos días

Deseo se encuentre bien.

De acuerdo a lo planteado en el comité de seguimiento, adjunto oficio donde se relacionan las diferentes situaciones que han dificultado el desarrollo de las actividades del proyecto.

Quedo atento a lo que se considere conveniente que realicemos para superar estas dificultades y continuar avanzando en el cumplimiento del convenio.

Agradezco la atención brindada.

Cordialmente

Aurelio Castillo Díaz
Representante legal ASOAGRAR

OFICIO ASOAGRAR.pdf
104K

Jhoan David Escobar Cordoba <jhoanescobar.fondodeadaptacion@gmail.com> Tue, Mar 3, 2026 at 10:54 AM
To: ASOAGRAR MERCADERES <asoagrarmercaderes@hotmail.com>
Cc: NODO PATIA UNIATLANTICO <nodopatia@mail.uniatlantico.edu.co>

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito su apoyo para la radicación del presente oficio enviado por la organización ASOAGRAR convenio FV-CV-I-S-015-2024. de acuerdo al asunto que antecede.

cordialmente,

[Quoted text hidden]

OFICIO ASOAGRAR.pdf
104K

NODO PATIA UNIATLANTICO <nodopatia@mail.uniatlantico.edu.co> Tue, Mar 3, 2026 at 11:19 AM
To: Jhoan David Escobar Cordoba <jhoanescobar.fondodeadaptacion@gmail.com>

Cordial saludo

Estimado Ingeniero Jhoan David Escobar, una vez revisado el oficio enviado por parte de la Asociación Asoagrar de Mercaderes Cauca en la cual reportan dificultades presentadas para el correcto desarrollo del convenio, justificadas en demoras en tercer desembolso por parte del Fondo Adaptación y la presencia de grupos armados en el territorio, se respalda la solicitud de ampliación del convenio, para ello se considera necesario establecer una mesa de trabajo entre la asociación, FA y UA para establecer un cronograma que permita determinar el tiempo requerido de ampliación, sin embargo, son ustedes como entidad que suscribió el convenio quienes desde la revisión juridica y tecnica evaluaran la posibilidad de ampliación.

[Quoted text hidden]

--

Cordialmente,

Juan Carlos Rodríguez Cardozo
Ingeniero Forestal
Matricula profesional No 19266-240606 CAU
Mg. Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
Coordinador Nodo Cuenca Río Patía
Universidad del Atlántico