INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS 0340-2026

Número del Contrato:	**CPS 0340-2026**		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA COMUNIDAD Y DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUNZA.		
Contratista:	Yudy Carolina López Guzmán		
No. de Cédula	39584488		
Fecha Inicio del Contrato	**20 ENERO 2026**	Fecha de Terminación.	**19 DE JULIO DE 2026**
Fecha de elaboración del informe	**2 MARZO 2026**	Periodo del Informe	**20 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026.**

Valor inicial del Contrato	**$30.000.000**
Valor a pagar en este periodo.	**$5.000.000**
Saldo por Pagar.	**$25.000.000**
Pago No.	**1**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	**6001173979**	**ENERO**	$ 250.000
Pensión			$ 320.000
ARL			$48.800
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	**6005501350**	**FEBRERO**	$ 250.000
Pensión			$ 320.000
ARL			$48.800

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CPS **0340-2026**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **20 de Enero del 2026 al 19 de Febrero del 2026**, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1. Realizar el fortalecimiento y acompañamiento de la Red Comunitaria de Vigilancia Basada en la Comunidad, integrando a personas de la comunidad, líderes sociales, organizaciones e instituciones del Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme a los lineamientos nacionales y departamentales.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 1, evidenciando reunión el **12 del 2026** con representantes de la REVCOM en la Secretaría de Salud, donde se realiza Sensibilización en reporte de casos de acuerdo con estrategia de Vigilancia Basada en Comunidad, situaciones Individuales y Colectivas. Socialización de total de casos notificados a cierre semana epidemiológica **#2**, Socialización de programa de Salud Pública. **Total, de casos: 4**

	Se tiene base de datos Excel con **18** representantes de REVCOM. 15 integrantes REVCOM y 3 Salud pública. **Anexa:** Acta del **12 de febrero de 2026** en PDF con 12 folios. Además, evidencia Base de Datos con representantes de REVCOM con un total de **19** integrantes. También, evidencia pdf de invitación reunión REVCOM en **PDF 1 folios.** **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 1 Documentación: Archivo Acta del **12 de Febrero de 2026** en PDF con 12 folios. Además, evidencia Base de Datos con representantes de REVCOM con un total de **19** integrantes. También, evidencia pdf de invitación reunión REVCOM en **PDF 1 folios.**
2. Realizar mensualmente charlas de Vigilancia Basada en la Comunidad dirigidas a agentes y vigías comunitarios, con el fin de fortalecer la identificación de situaciones de interés en salud pública.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 2, evidenciando socialización: 1- **24 de Enero -2026,** temática de estrategia Vigilancia Basada en Comunidad, Prevención de Accidente Cerebro Vascular y Autocontrol y Monitoreo Pacientes Crónicos, en el Hospital ESE las Mercedes. 2- **5 de Febrero 2026,** temática de estrategia Vigilancia Basada en Comunidad, con el equipo PIC y APS. **Anexa:** Archivo acta socialización el **24 de Enero -2026-**Pdf 7 folios y acta socialización el **5 de Febrero 2026** Pdf 7 folios **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 2 Documentación: Archivo acta socialización el **24 de Enero -2026-**Pdf 7 folios y acta socialización el **5 de Febrero 2026** Pdf 7 folios.
3. Reportar semanalmente a la Secretaría de Salud de Cundinamarca las situaciones, rumores o eventos de interés en salud pública (nacimientos en casa, defunciones en casa, gestantes con riesgo, violencias, malnutriciones y posibles brotes).	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 3, evidenciando **7** reportes a la Gobernación de Cundinamarca. Semanas Epidemiológicas: 1,2,3,4,5,6,7 **Total, de casos: 6** Corresponden a 1 caso de Violencia, **1** caso de aseguramiento, **2** Casos de Gestantes, **1** caso de salud mental, **1** caso de Abandono.




	Anexa: PDF notificación semanas **1,2,3,4,5,6,7.** Además, anexa Excel de Reporte SISP_PE 1_PE 2 y Excel de Reporte Situaciones 2026 VBC_12_02_2026. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 3 Documentación: PDF notificación semanas **1,2,3,4,5,6,7.** Además, anexa Excel de Reporte SISP_PE 1_PE 2 y Excel de Reporte Situaciones 2026 VBC_12_02_2026.
4. Articular con los Equipos Básicos de Salud la verificación de las situaciones de interés en salud pública reportadas.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 4. Para el periodo comprendido del **20 de Enero del 2026 al 19 de Febrero del 2026**, se Articula con los Equipos Básicos en Salud el proceso de verificación de la situación de interés en Salud pública, de los Siguientes casos: Caso Adulto Mayor-Población Vulnerable, Desarrollo Social: PDF: 1 Caso Gestante Brigitte Fernanda Moreno Lugo, PDF: 1 Caso Gestante Carol Xiomara Quintero Henao, PDF: 1 Caso Jhonatan Alexander Saenz, Salud Mental, PDF: 1 Caso REVCOM-Juan David Sanchez-Salud Mental-APS, PDF: 1 Caso REVCOM-Juan David Sanchez-Salud Mental-APS-2, PDF: 2 RUTA DIGITAL: Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 4 Documentación: Caso Adulto Mayor-Población Vulnerable, Desarrollo Social: PDF: 1 Caso Gestante Brigitte Fernanda Moreno Lugo, PDF: 1 Caso Gestante Carol Xiomara Quintero Henao, PDF: 1 Caso Jhonatan Alexander Saenz, Salud Mental, PDF: 1 Caso REVCOM-Juan David Sanchez-Salud Mental-APS, PDF: 1 Caso REVCOM-Juan David Sanchez-Salud Mental-APS-2, PDF: 2
5. Apoyar la articulación intersectorial para la respuesta a situaciones de interés en salud pública, a partir de las señales detectadas por la vigilancia basada en la comunidad.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 5, evidenciando Matriz de base de datos en Excel Reporte VBC de notificación de casos por la comunidad, vigías, agentes y gestores; a su vez se relaciona la articulación y gestión sectorial de los casos. **Total, de casos: 6**

	Corresponden a 1 caso de Violencia, **1** caso de aseguramiento, **2** Casos de Gestantes, **1** caso de salud mental, **1** caso de Abandono. **Anexa:** Matriz Excel Vigilancia Departamental con **6** casos reportados. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 5. Archivo Excel de notificación de casos con articulación y gestión sectorial de los casos. Total, de Casos: **6.**
6. Apoyar el desarrollo del Comité de Vigilancia Comunitaria (COVECOM) en cumplimiento de los lineamientos municipales y departamentales.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes de la obligación No. 6. Evidenciando Circular N ° 009 Cronograma COVECOM Vigencia 2026 Programado para el 4 de Marzo del 2026. **Anexa:** Circular N ° 009 Cronograma COVECOM Vigencia 2026 Programado para el 4 de marzo del 2026. PDF:1 Folio. Invitación Primer (COVECOM)ESE IPS, PDF:1 Folio. Invitación Primer (COVECOM)_REVCOM, PDF:1 folio. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 6 (COVECOM). Circular N ° 009 Cronograma COVECOM Vigencia 2026 Programado para el 4 de marzo del 2026. PDF:1 Folio. Invitación Primer (COVECOM)ESE IPS, PDF:1 Folio. Invitación Primer (COVECOM)_REVCOM, PDF:1 folio.
7. Brindar acompañamiento bimestral al seguimiento y evaluación que realiza la Secretaría de Salud sobre la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el Hospital E.S.E. Nuestra Señora de las Mercedes y el Centro Médico Colsubsidio de Funza.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 7, evidenciando reunión con **ESE Hospital las Mercedes,** el **10 de Febrero del 2026**, estableciendo generalidades de la resolución 3280, socialización de avances y acciones articuladas y desarrolladas entre la Secretaría de salud y la **ESE Hospital las Mercedes** para la implementación y fortalecimiento de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud; medición de oportunidad de citas de acuerdo con atenciones individuales por curso de vida, identificación de actividades colectivas por curso de vida, programas desarrollados en la **ESE**, verificación de acciones de IEC, de acuerdo a la resolución 3280. Gestión y articulación de citas, Verificación de oferta de servicios institucionales. **Anexa:** Archivo Acta con **ESE Hospital las Mercedes,** el **10 de Febrero del 2026,** pdf 15 folios.

	Correo Gmail - Seguimiento Ruta Promoción y Mantenimiento de la salud IPS Colsubsidio, Cronograma, PDF:1 folio. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 7: Archivo Acta con **ESE Hospital las Mercedes,** el **10 de Febrero del 2026,** pdf 15 folios. Correo Gmail - Seguimiento Ruta Promoción y Mantenimiento de la salud IPS Colsubsidio, Cronograma, PDF:1 folio.
8. Apoyar la evaluación de la demanda inducida versus la demanda efectiva en los casos canalizados por los Equipos Básicos, en articulación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 8, evidenciando análisis de Demanda inducida vs demanda efectiva de los **2.570** usuarios canalizados en el año 2025. **Base de datos demanda inducida vs demanda efectiva APS-Año 2025.** **Anexa:** Análisis de Demanda inducida VS demanda efectiva con pdf: 6 folios. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 8 Documentación: Pdf archivo de análisis, Demanda inducida vs demanda efectiva **2.570** usuarios canalizados en el año 2025. PDF 6 folios.
9. Participar en la Mesa de Atención Primaria en Salud (APS).	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 9, evidenciando: Mesa de APS de manera presencial en la secretaría de salud con equipo de APS. **Anexo:** Acta de mesa APS **28 de Enero** del **2026**, con equipo de APS pdf 3 folios. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista– Subcarpeta Actividad # 9: Anexo Acta de mesa APS **28 de Enero** del **2026**, con equipo de APS pdf 3 folios.
10. Apoyar mensualmente las acciones de información, educación y comunicación en el marco de las Rutas de Atención Integral en Salud.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 10, evidenciando IEC de RÍAS por curso de vida y publicación en redes sociales de la administración Municipal. Se anexa: Evidenciando IEC de RÍAS por curso de vida Primera Infancia, en publicación en redes sociales de la administración Municipal. Solicitud IEC Primera Infancia, PDF: 7 folios.

EPS	Total, de canalizaciones	Total, de casos efectivos	% Efectividad
NUEVA EPS	494	59	12%
SURA	81	80	99%
SANITAS	328	42	13%
SALUD TOTAL	188	22	12%
FAMISANAR	1129	750	66%
COMPENSAR	350	341	97%
Total	**2570**	**1294**	**50%**

	Gmail, IEC RIA Primera Infancia, PDF: 1 Folio. Publicación IEC Primera Infancia, PDF: 1 Folio. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 10 Documentación: Anexo: Evidenciando IEC de RÍAS por curso de vida Primera Infancia, en publicación en redes sociales de la administración Municipal. Solicitud IEC Primera Infancia, PDF: 7 folios. Gmail, IEC RIA Primera Infancia, PDF: 1 Folio. Publicación IEC Primera Infancia, PDF: 1 Folio.
11. Realizar la documentación del proceso de implementación de la Vigilancia Basada en la Comunidad.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 11, evidenciando cargue de documentos de acuerdo con lineamientos departamentales. **Anexos:** Documento de Alistamiento 29_01_2026, PDF: 7 Folios. Excel Anexo 2. Matriz de seguimiento a la implementación municipal-Funza PE1 PE2. Documento, Matriz de seguimiento implementación VBC FUNZA_9_02-2026, PDF: 6 Folios. Documento, Reporte SISP-Matriz seguimiento-PE1-PE2-Municipio Funza, PDF: 2 Folios. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. **Anexo:** Documento de Alistamiento 29_01_2026, PDF: 7 Folios. Excel Anexo 2. Matriz de seguimiento a la implementación municipal-Funza PE1 PE2. Documento, Matriz de seguimiento implementación VBC FUNZA_9_02-2026, PDF: 6 Folios.
12. Elaborar el directorio de actores sociales e institucionales, para la gestión integral de riesgos.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 12, evidenciando los siguientes **Anexos:** Excel Directorio actores sociales e institucionales con 38 registros. Excel Mapeo de actores - Salud Mental. 180 registros. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 12 **Anexo:** Excel Directorio actores sociales e institucionales con 38 registros. Excel Mapeo de actores - Salud Mental. 180 registros.
13. Apoyar la formulación, adopción e implementación de la política pública de Salud Laboral, de acuerdo con los lineamientos nacionales, departamentales y municipales.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 13, evidenciando articulación y reuniones desarrolladas:

	Acta Asistencia técnica 6_02_2026: PDF 5 folios. Acta _ Planeación _10_ Febrero _ 2026: PDF 2 folios. Acta _ Planeación _19_ Febrero _ 2026: PDF 3 folios. Justificación PPSL-ver 2: PDF 71 folios. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. **Anexo:** Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 13: Acta Asistencia técnica 6_02_2026: PDF 5 folios. Acta _ Planeación _10_ Febrero _ 2026: PDF 2 folios. Acta _ Planeación _19_ Febrero _ 2026: PDF 3 folios. Justificación PPSL-ver 2: PDF 71 folios.
14. Elaborar y consolidar informes, conceptos, presentaciones y demás documentos requeridos para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y del Plan Territorial de Salud a nivel municipal y departamental.	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 14, evidenciando los siguientes **anexos:** Cargue de **Matriz** Excel de estadísticas de Vigilancia Basada en Comunidad del mes de **Febrero:**  **Matriz** de Curso de vida del mes de: **Enero:**  **Febrero:**  PDF formulario de cargue de Eventos y actividades de secretaría de salud 2026. **Mes Febrero :**  Pdf de cargue de actas en Drive de carpeta de Carolina López Vigilancia Comunitaria 2026: **Mes Febrero :**  Relación Casos REVCOM febrero: PDF 3 folios.

	 Base de datos: Matriz de casos REVCOM 2026. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 14 Documentación. **Matriz** Excel de estadísticas de Vigilancia Basada en Comunidad del mes de **Febrero.** **Matriz** de Curso de vida del mes de **Febrero.** **Cargue de archivos en drive:** Fortalecimiento De Autoridad Sanitaria 2026. Relación Casos REVCOM febrero: PDF 3 folios.
15. Apoyar la convocatoria, logística y participación en campañas, jornadas y ferias programadas por la Secretaría de Salud, así como asistir a los comités, mesas de trabajo y reuniones convocadas por la supervisión.	Para el período informado, el contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 15, evidenciando. 1- **Comité Primario:** Febrero: 2 y 9 del 2026: Se anexan soportes fotográficos y registro de asistencia. 2- **Comités profesionales:** Enero 28 del 2026: Se anexan soportes fotográficos y registro de asistencia. Acta PDF:12 Folios. 3. **Otros: Enero 28-2026:** Reunión presentación programa de ECR. **Febrero 3 2026:** Vigilancia Basada en Comunidad. Uso del aplicativo SIVIGILA 4.0 **Febrero 4-2026:** Reunión presentación programa de ECR con Ciudad Universitaria y Secretaría de Desarrollo Social. **Febrero-5-2026:** Facebook live Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. **Febrero-7-2026:** Búsqueda activa comunitaria (BAC) de gestantes, puérperas y menores de 5 años, 11 meses y 29 días Barrio Porvenir. Acta 8 folios. **Febrero 11-2026:** Socialización Planes Institucionales De Capacitación, Bienestar Y SST. **Febrero 13 2026:** Plan de Bienestar Talento Humano. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 15 Participación. Archivo en pdf con **7** folios de participación de actividades.
16. Participar en el Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológica y apoyar las actividades del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para la atención y contención de brotes relacionados con eventos de interés en salud pública, emergencias que afecten a la población y eventos de interés internacional contemplados en	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 16, evidenciando asistencia al Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológica el día **28 de Enero del 2026,** en la secretaría de salud edificio CISS y **18 de Febrero del 2026.** **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ.

VARIABLES	NOTIFICACIÓN TOTAL	PROPORCIÓN
ABANDONO	1	17%
ASEGURAMIENTO	1	17%
GESTANTE	2	33%
SALUD MENTAL	1	17%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	1	17%
TOTAL	6	100%

el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).	Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 16 **Anexo:** Pdf de acta del COVE **28 de Enero del 2026**, PDF con 8 folios. Pdf Acta Cove **Febrero 18 de 2026,** PDF con 6 folios. Pdf Invitación I COVE 2 Folios. Pdf Invitación II COVE 2 Folios.
17. Brindar apoyo en los operativos organizados por la administración municipal, como medida para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Funza.	En el periodo informado no se requiere por parte de la contratista apoyo en los operativos en medida de protección de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Funza. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. **Anexo:** Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 17 (operativos).
18. Apoyar la auditoría Gaudí, en los criterios de evaluación de la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal, desarrolladas a las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios en Salud (EAPB).	En el período informado, la contratista hace entrega de los soportes del desarrollo de la obligación No. 18, evidenciando asistencia a capacitación GAUDÍ en la Gobernación de Cundinamarca. Oficio Lineamientos auditoría GAUDÍ: PDF 3 Folios. Capacitación GAUDI Gober 17-02 _2026: PDF 3 Folios. **RUTA DIGITAL:** Carpeta Contrato N°CPS 0340-2026 CAROLINA LÓPEZ. **Anexo:** Carpeta 8 Evidencias Contratista – Subcarpeta Actividad # 18: Oficio Lineamientos auditoría GAUDÍ: PDF 3 Folios. Capacitación GAUDI Gober 17-02 _2026: PDF 3 Folios.

Se adjuntan soportes.



Yudy Carolina López Guzmán
CC 39584488 Girardot. Contratista