ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 163 *DE 14 SEPTIEMBRE* DE 2023

Contratante:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CDP:	23825 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025 (10.174.500)
FECHA DEL CONTRATO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	ING. JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO DE HUILA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
PLAZO INICIAL:	DESDE LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS (18 DE SEPTIEMBRE DE 2023) HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1:	2 MESES (HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2024)
PRORROGA 2:	2 MESES (HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024)
SUSPENSIÓN 1:	15 DE ABRIL DE 2024
REINICIO1:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 2:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA 3:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR 15 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025

En las instalaciones de la Corporación Nasa Kiwe, se reunieron, por una parte, la **DRA. ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO**, quien obra en nombre y representación de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KIWE, con Nit. 800.237.214-1, en su calidad de directora general y, por la otra parte, el **ING. JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76.308.120, quien obra en su calidad de **CONTRATISTA** y el **ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ**, quien obra en calidad de **SUPERVISOR**, con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de consultoría No. 163 de 2023, de conformidad las partes determinan:

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecutó y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada así:

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor Contrato inicial:	$50.000.000	
Valor ejecutado acta parcial No.1.		$ 29.651.000
Valor ejecutado acta parcial No.2 y final.		$ 20.349.000
Saldo por ejecutar		$ 0
SUMAS IGUALES	**$50.000.000**	**$ 50.000.000**

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

BALANCE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

Anticipado entregado	$ 25.000.000	
Amortización acta parcial No. 1		$ 14.825.500
Amortización acta parcial No. 2 y final		$ 10.174.500
Saldo por amortizar		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 25.000.000**	**$ 25.000.000**

BALANCE DE PAGOS

Valor del contrato	$ 50.000.000	
Valor anticipo		$ 25.000.000
Acta parcial No. 1		$ 14.825.500
Acta parcial No. 2 y final		$ 10.174.500
SUMAS IGUALES	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENVIADOS AL TESORO NACIONAL

Entidad financiera:	BANCO DE OCCIDENTE
Valor del anticipo:	$ 25.000.000
Rendimientos financieros:	$ 2.273,67
Fecha de consignación:	23 de noviembre de 2023

2. EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al contrato de consultoría No.163 de 2023 con él suscrito.

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO 163 de 2023 objeto de la presente liquidación se ejecutó a entera satisfacción

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO 163 de 2023 y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

8. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el contrato de consultoría No.163 de 2023.

Para constancia firman las partes que intervienen.

16 MAR 2026

DRA. ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Directora general corporación Nasa Kiwe
Contratante

ING. JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Contratista

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor
Área de salud y saneamiento básico
corporación Nasa Kiwe

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO.
Contratista apoyo a la supervisión
Corporación Nasa Kiwe

Elaboró: Ing. Diego Ernesto Bravo Lasso
Revisó: Dr. Ulises Perafán – Abogado externo oficina jurídica
Aprobó: Ing. Diego Felipe Cuervo G. Asesor ASSB
Dra. Gabriel Pillimué Asesor jurídico

Sede Popayán Calle 1N Nº. 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co