INFORME PARCIAL No. 2 DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO	CD-SPM-066-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	STEFANY ARGEL LÁZARO
C.C./NIT:	1067927613
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION COMO APOYO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR DEL CONTRATO	$39,900,000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE 14 DE FEBRERO DE 2026 A 13 DE MARZO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	26000098 DE 2 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26000254 DE 13 DE ENERO DE 2026
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN, EL MUNICIPIO LO PAGARÁ ASÍ: MEDIANTE SIETE (7) PAGOS IGUALES MENSUALES, POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.700.000) PAGOS QUE SE HARÁN EFECTIVOS MES VENCIDO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PARÁGRAFO PRIMERO: PARA EFECTOS DEL PAGO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DE COBRO DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EXIGE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COMO LO SON: 1) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN, SUSCRITOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO; PREVIO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA; 2) SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE PAGO MENSUAL AL DÍA, DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL); 3) RECIBO DE PAGO, DEBIDAMENTE CANCELADO DE LOS IMPUESTOS O ESTAMPILLAS A QUE TENGA LUGAR EL PRESENTE CONTRATO, SI HAY LUGAR A ELLO. PARÁGRAFO SEGUNDO. PARA EFECTOS DEL PAGO FINAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A HACER ENTREGA DE LOS ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y BIENES A SU CARGO, DEBIDAMENTE INVENTARIADOS, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD. PARA ELLO DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE GESTIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS, OFICINA DE ARCHIVO (O DEPENDENCIA ENCARGADA) Y OFICINA TIC.
VALOR A PAGAR:	$5,700,000

Para conocimiento del Supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe parcial de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente al periodo comprendido desde 14 de febrero de

2026 a 13 de marzo de 2026. En desarrollo y cumplimiento de las actividades específicas del contrato, contempladas en la CLÁUSULA SEGUNDA, del contrato en referencia, brindé mis servicios profesionales en los siguientes asuntos:

#	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
1	Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Planeación de Montería para la formulación y seguimiento de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio de Montería	**Reunión articulación para la formulación de agenda para atender visita técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)** :Se realizó reunión de articulación para la formulación de agenda para atender visita técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el marco del seguimiento a los siguientes proyectos estratégicos: PROYECTOS WATER4FUTURE W4F - INICIATIVA GLOBAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES IGGRD **Fecha de Actividad:** 2026-02-23 **Reunión de seguimiento y evaluación al proyecto City Climate Gap Fund**:Se brindó apoyo en la realización de reunión para el seguimiento y evaluación al proyecto City Climate Gap Fund, con el fin de documentar alcance, plazo, responsabilidades y partes interesadas **Fecha de Actividad:** 2026-02-25	VER ANEXOS VER ANEXOS
2	Prestar los servicios profesionales a la Secretaría de Planeación de Montería como apoyo técnico y enlace con la autoridad ambiental territorial, brindando acompañamiento permanente en las visitas técnicas, reuniones, elaboración y atención de informes, así como en los trámites y actuaciones requeridas en el marco de las actividades de control, seguimiento y gestión ambiental que se desarrollan en el municipio de Montería	**Participación en la construcción y revisión de la Ruta del Agua – PMU Departamental**:Se brindó apoyo técnico como enlace con la autoridad ambiental competente territorial CAR CVS en la construcción y revisión de la Ruta del Agua – PMU Departamental **Fecha de Actividad:** 2026-02-16 **Revisión de la Remisión de INFORME DE VISITA GGR N. ° IV 2026-092.**:Se brindó apoyo en la revisión de la remisión de INFORME DE VISITA GGR N.° IV 2026-092 emitido por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993 y en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establecido mediante la Ley 1523 de 2012 **Fecha de Actividad:** 2026-02-17 **Reunión de preparación propuesta GAP FUND**:Se realizó reunión de preparación y articulación con enlace de la autoridad ambiental territorial, la Alcaldía de Cartagena y GIZ, con el fin de revisar los lineamientos y contexto de la necesidad para la propuesta de GAP FUN para financiar proyecto para la gestión del recurso hídrico en Montería **Fecha de Actividad:** 2026-02-18	VER ANEXOS VER ANEXOS VER ANEXOS
3	Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de planeación de Montería, con el fin de emitir y/o revisar conceptos técnicos afines al objeto del Contrato que le sean solicitados por el supervisor del contrato, con ocasión del cumplimiento de las funciones a cargo de la secretaria de Planeación de Montería, y/o el Municipio de Montería	**Emisión de concepto técnico para exponer el contexto y las necesidades posterior a la calamidad por inundaciones de Montería**:Se realizó emisión de concepto técnico para la elaboración de diapositivas que contienen el análisis y diagnóstico de las necesidades identificadas en el territorio de Montería por la gestión del riesgo de desastre y los insumos técnicos disponibles en la secretaría de planeación para el estudio de evaluación de bienes expuestos y categorización de vulnerabilidad y riesgo en zonas urbanas por inundaciones como insumo requerido	VER ANEXOS VER ANEXOS

		para la formulación de proyecto de consultoría con la cooperación internacional del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se articula a través de EIB Global **Fecha de Actividad:** 2026-02-25 **Se realizó la revisión del documento que contiene concepto para la realización de los ajustes técnicos, y operativos del EMRE de Montería con el objetivo de garantizar claridad en roles, coherencia institucional en el marco de escenarios de inundación**:Se realizó la revisión del documento que contiene concepto para la realización de los ajustes técnicos, y operativos del EMRE de Montería con el objetivo de garantizar claridad en roles, coherencia institucional en el marco de escenarios de inundación **Fecha de Actividad:** 2026-03-12	
4	Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Planeación de Montería en la proyección, y revisión a las respuestas a las acciones de tutelas, y/o derechos de petición, y/o demás requerimientos, y/o solicitudes, presentados por particulares, autoridades judiciales, y/o autoridades administrativas del orden nacional, departamental, y/o municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el supervisor del contrato podrá asignar, sin limitarse a las anteriormente descritas, cualquier otra solicitud que surja ante la Secretaría de Planeación del Municipio de Montería.	**Comunicación oficinal Rad.12052026E2003327 Revisión de Invitación para convocatoria de la Asignación Ambiental y 20% del mayor recaudo del SGR, bienio 2025-2026**:Se realizó revisión de comunicación oficinal con N° Rad.12052026E2003327 la cual corresponde a la invitación para convocatoria de la Asignación Ambiental y 20% del mayor recaudo del SGR, bienio 2025-2026 con ocasión de la planeación de la inversión de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR) realizada por la Mesa de Coordinación, con el objetivo de revisar cada lineamiento de la convocatoria para la formulación de documento técnico del proyecto a presentar por la Secretaría de Planeación **Fecha de Actividad:** 2026-02-17 **OFICIO S.P.M. N° 0073 de 2026 INVITACIÓN REUNION GIZ**:Se brindó apoyo proyectando oficio de invitación a Visita técnica y presencial de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) **Fecha de Actividad:** 2026-02-19	VER ANEXOS VER ANEXOS
5	Prestar los servicios profesionales, en la estructuración de documentos precontractuales, contractuales, y/o post-contractuales, y/o actas de liquidación, y/o demás documentos que sean producto de la gestión contractual, en cualquier calidad, de los contratos estatales que se originen desde la Secretaria Planeación, y/o cualquier otro contrato que se asigne a la secretaría como estructuradora, y/o ejecutora, y/o supervisora del Contrato.	**Documento precontractual del perfil de proyecto sobre la formulación del Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible de Montería**:Se estructuró documento precontractual como perfil de proyecto requerido para la formulación del Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible de Montería a formulación del Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible de Montería teniendo en cuenta la alineación estratégica de la Secretaría de planeación y metodología estructurada en cinco fases interrelacionadas: -Diagnóstico, -Documento de planeación preliminar, -Validación, -Divulgación y -Plan de trabajo integrando actividades técnicas, de planificación y de participación ciudadana, orientadas a construir un instrumento sólido, articulado con el POT, el Plan de Gestión del Riesgo y las estrategias de adaptación al cambio climático. **Fecha de Actividad:** 2026-02-20 **Estructuración de la presentación sobre “Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible de Montería” para el fortalecimiento de la resiliencia climática urbana en el Caribe colombiano a través de Soluciones basadas en naturaleza enfocadas en la gestión del agua** :Se brindó apoyo en la estructuración de la presentación sobre “Plan	VER ANEXOS VER ANEXOS VER ANEXOS

		Maestro de Drenaje Urbano Sostenible de Montería” para el fortalecimiento de la resiliencia climática urbana en el Caribe colombiano a través de Soluciones basadas en naturaleza enfocadas en la gestión del agua. **Fecha de Actividad:** 2026-02-26 **Documento técnico del proyecto restauración ecológica de zonas degradadas de la ciénaga de Betancí mediante el establecimiento de coberturas forestales protectoras, sistema de barreras vivas y sistema tradicional en el municipio de Montería**:Se brindó apoyo en la proyección del documento técnico del proyecto restauración ecológica de zonas degradadas de la ciénaga de Betancí mediante el establecimiento de coberturas forestales protectoras, sistema de barreras vivas y sistema tradicional en el municipio de Montería atendiendo a la convocatoria para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible del sistema general de regalías **Fecha de Actividad:** 2026-02-27	
6	Sin limitarse a las anteriores, el supervisor del Contrato podrá asignar actividades, y/o tareas, y/o asistencia a reuniones, comités o audiencias dentro o por fuera de la dependencia de la Secretaría de Planeación del Municipio de Montería que sean congruentes con el objeto del presente Contrato, y con la oferta.	**Taller con DNP de Actualización de la ENFC**:Se realizó Taller de Actualización de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC), cuyo propósito es recoger insumos de los actores territoriales del municipio de Montería que permitan alinear la estrategia con las necesidades, capacidades y prioridades climáticas de los territorios, fortaleciendo la articulación multinivel y la implementación efectiva a nivel local y regional. **Fecha de Actividad:** 2026-02-19 **Capacitación virtual ERP**:Se realizó asistencia a capacitación virtual liderada por TIC, con el objetivo de actualizar conocimientos referentes al uso adecuado del aplicativo de cuentas cobro en la plataforma del ERP de la Alcaldía de Montería. **Fecha de Actividad:** 2026-02-19 **Sistematización Taller EMRE**:Se realizó reunión con el equipo de transversalización de la gestión del riesgo de desastres en el clúster de medio ambiente con el fin de revisar lineamientos para el fortalecimiento de la respuesta ante inundaciones y los ajustes operativos al EMRE en el marco del proyecto se actualización al documento que contiene la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias del Municipio de Montería **Fecha de Actividad:** 2026-03-12	VER ANEXOS VER ANEXOS VER ANEXOS

7	Con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes en el presente Contrato, el Contratista deberá presentar un informe que dé cuenta de la ejecución de las obligaciones a su cargo. Dicho informe deberá contener las evidencias pertinentes para dicha verificación por parte del supervisor. En el evento que alguna(s) de las obligaciones, dentro del plazo de ejecución, a juicio del Supervisor, requiera un plan de trabajo y/o cronograma de actividades, EL Supervisor podrá solicitar al Contratista que le presente para su aprobación dicho cronograma y/o plan de trabajo.	**Se presentó informe que da cuenta de la ejecución de las obligaciones a mi cargo. Dicho informe contiene las evidencias pertinentes para dicha verificación por parte del supervisor**:Se presentó informe que da cuenta de la ejecución de las obligaciones a mi cargo. Dicho informe contiene las evidencias pertinentes para dicha verificación por parte del supervisor. **Fecha de Actividad:** 2026-03-13 **Se brindó apoyo técnico en la atención y respuesta a PQRS en la plataforma tamías**:Se brindó apoyo técnico en la atención y respuesta a PQRS en la plataforma tamías **Fecha de Actividad:** 2026-03-13	VER ANEXOS VER ANEXOS

El presente documento se entiende debidamente firmado por parte del contratista, con su gestión a través del Sistema ERP, constituyéndose dicha aceptación en un equivalente electrónico de la firma manuscrita.

Por lo anterior se firma en montería, el 16 de marzo de 2026.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Stefany Argel Lázaro
1067927613 de MONTERÍA
CONTRATISTA

Revisó: SONIA MARGARITA MENDOZA REGINO - Firmado electrónicamente el 16/3/2026

Revisó: HILSYE CAROLINA RUIZ BECHARA - Firmado electrónicamente el 16/3/2026