INFORME DE SUPERVISIÓN DEL SA-DLP-001-2025-585-2025	
Informe	Informe No 02 de 02
Periodo del Informe:	Del 07 de enero al 14 de enero del 2026
Fecha en la que se rinde el informe:	04 de marzo del 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	MHEV INGENIERIA SAS
NIT / C.C.	830026812-8
Supervisores	PEDRO ARIEL CASTILLO REINA.
Cargo	SECRETARIO DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA.
Objeto del Contrato o Convenio	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO CREANDO UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN TURISTA EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO-CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	05 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	06 DE DICIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No 0980 (Del 19 de agosto de 2025).
Registro Presupuestal	No 2255 (Del 05 de diciembre de 2025).
Valor Inicial del Contrato o Convenio	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M-CTE ($499.999.979,00)
Adición 1	N.A.
Valor Total del Contrato	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M-CTE ($499.999.979,00)
Plazo de Ejecución Inicial	VEINTICUATRO (24) DÍAS
Prorroga No.	N.A.
Plazo de Ejecución Final	VEINTICUATRO (24) DÍAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30-DICIEMBRE-2025
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A



Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora	N.A
Garantía de Cumplimiento	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A


2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En la ejecución del Contrato de SA-DLP-001-2025-585-2025 cuyo objeto es **"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO CREANDO UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN TURISTA EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO-CUNDINAMARCA"**, el contratista **cumplió** con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe, durante el periodo de tiempo comprendido del 07 de enero al 14 de enero del 2026, así:



SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO:






	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RESULTADOS	EVIDENCIAS
1	Garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño a más tardar el día 5 de diciembre del 2025.	Garantizaron la instalación y su respectiva función para el día 07 de diciembre previo a la inauguración tanto en el casco urbano como en las inspecciones.	SE ANEXA EL CUADRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SU LUGAR RESPECTIVO.
2	Presentar al supervisor del contrato informes sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así: a) Informe final ejecutado; b) Informes eventuales solicitados por el supervisor del contrato; Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	El contratista estuvo presentando al encargado del alumbrado cada vez que iniciaba la instalación en un sector específico del contrato, anexando su respectivo formato con soporte fotográfico, donde se evidencien los elementos instalados en sitio.	





3	Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demás normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante la ejecución del presente CONTRATO.	El contratista cumplio con: • Pago de planillas y aportes parafiscales de personal activo de MHEV Ingeniería. • Conformación de comités COPASST y Convivencia Laboral • Asignación de profesional responsable de Sistema de Gestión SST. • Elaboración de actividades de inducción y reinducción para los trabajadores de MHEV Ingeniería.	
4	Disponer del personal idóneo para el buen desarrollo del objeto del contrato.	La empresa dispuso de: Director de proyecto (ingeniero electricista) con experiencia certificada en instalación de alumbrado Navideño Coordinador Logístico: Ingeniero Electromecánico con experiencia certificada en instalación de alumbrado Navideño Los cuales siempre estuvieron al tanto del trabajo.	
5	Entregar los elementos requeridos, garantizando que cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactadas en las especificaciones técnicas.	Nos reunimos con el director de proyecto en la entrega de los elementos requeridos, supervisando y controlando que cumpla con las especificaciones de la descripción del contrato.	
6	Retiro de los materiales y elementos instalados después del siete (7) de enero de 2026 y en la fecha que fije el supervisor o el Alcalde Municipal.	El contratista cumplió con lo estipulado de retirar los materiales y elementos instalados después del 7 de enero del año presente iniciando por la inspección de El Triunfo para llevar a cabo el festival del Mango sin percances.	
7	Cumplir con los plazos establecidos y condiciones de las garantías de los elementos de acuerdo con la oferta presentada por el contratista	El contratista cumplió con las instalaciones durante las fechas establecidas y con sus respectivas condiciones.	




8	Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del contrato.	El contratista siempre notifico el momento de las instalaciones de cada inspecciones y del casco urbano para curar cualquier eventualidad.	 El contratista anexó el documento del desmonte.
9	Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución con soportes y evidencias de cumplimiento y terminación del contrato.	El Contratista presento las pólizas requeridas por el contrato para la ejecución del proyecto.	
10	Atender las observaciones o requerimientos que le formule el Municipio a través del supervisor del contrato.	Durante la fecha no se requirió al contratista por algún requerimiento	**N.A.**







Dando cumplimiento a la obligación número uno donde el contratista debe garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño, anexamos el cuadro con las evidencias de cumplimiento por parte del contratista en cada uno de los escenarios establecidos en el contrato SA-DLP-001-2025-585-2025






PARQUE PRINICIPAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
1	S.I.M.D de árbol navideño 10m de altura con estreila de 2 m de altura en su punta, diametro de la base de 5m, incluye guirnalda color verde oscuro en toda su superficie (90m²), incluye motivos luminosos de figuras musicales fabricados en estructura metálica y manguera led, (32 motivos de 50cm de alto, 28 motivos de 80 cm de alto y 8 motivos de 1m de alto), la superficie se decora con miniled de colores roja, azul, amarilla, verde y blanca.	 




		
2	235 UNIDADES S.I.M.D de extensiones de miniled de color rojo, amarillo, azul, verde y blanco calido para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	   
3	133 UNIDADES S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque conformada de estructura fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 1 m, 80 cm y 50 cm.	 






		 
4	30 UNIDADES S.I.M.D de reflectores RGB de 50W para copas de árboles de parques.	  





		
ALCALDÍA MUNICIPAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
5	220 UNIDADES S.I.M.D de extensiones de 10m de miniled color rojo y amarillo cálido en fachada de edificio de alcaldía, incluye accesorios de conexión y sujeción.	
6	S.I.M.D 8 UNIDADES de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 2m de alto en fachada de alcaldía.	






7	S.I.M.D de TREN (LOCOMOTORA+VAGON CUBIERTO+VAGON REGALOS) en estructura metálica, cubierta decorada con tela tipo esponjillón e iluminacion tipo miniled, contornos de la figura decorada con manguera color blanco cálida. Dimensiones de locomotora: 3.30m de largo, 1.20m de ancho, 2.10 de alto. (capacidad para 3 personas de pie. (habitáculo de 1.20m ancho, 2.1m alto, 1.50 m largo). Dimensiones de vagón 1: 2.00m largo, 1.20m ancho, 2.10m alto, (capacidd para 4 personas de pie. Dimensiones de vagón de regalos: 2.00m de largo, 1.20m ancho, 1,05 alto	  
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
8	200 UNIDADES S.I.M.D de extensiones 10m de miniled blanca cálida y azul, con flasher, incluye elementos de sujeción y conexión.	
9	S.I.M.D 5 UNIDADES de reflector 50W color azul instalado en fachada, incluye elementos de sujeción y conexión.	 



10	S.I.M.D 60 UNIDADES DE strober led de 2W E27 blanco, incluye elementos de sujeción y conexión.	
ROTONDA (GLORIETA)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
11	280 UNIDADES S.I.M.D de extensiones 10m de colores blanco cálido, verde, amarillo y rojo incluye elementos de sujeción y conexión a tronco de árbol.	 
12	30 UNIDADES S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque. Incluye figura musical fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 50 cm	 


INSPECCIÓN EL TRIUNFO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
13	S.I.M.D de arbol navideño de 10m de altura + estrella de 2 m de altura en su punta, conformado por estructura liviana metálica de perfiles de acero tubular decorado con extensiones de miniled blanca cálida en el cuerpo del árbol y extensiones de miniled azul en estrella, incluye elementos de conexión y sujeción a suelo.	 
14	S.I.M.D 9 UNIDADES de cortina LED blanca cálida en fachada de iglesia,de 90 cm de caida y 6m de longitud, incluye elementos de conexión y sujeción.	




		 
15	S.I.M.D 16 metros de manguera LED cálida para techo de tarima incluye elementos de sujeción y conexión.	 
16	5 UNIDADES S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 2m de alto en borde de tarima.	



		
INSPECCIÓN PRADILLA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
17	S.I.M.D 18 UNIDADES de reflector 50W RGB para iluminar techo de tarima, incluye elementos de sujeción y conexión.	
18	S.I.M.D 4 UNIDADES de cortina LED blanco fría, 90 cm de caida y 9m de longitud incluye elementos de sujeción y conexión.	  

19	S.I.M.D 55 METROS de manguera LED cálida para techo de tarima incluye elementos de sujeción y conexión.	
20	S.I.M.D 4 UNIDADES de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 1,5m de alto en borde de tarima.	
21	S.I.M.D de juego de familia de 3 osos polares fabricados en fibra de vidrio. Incluye: -Oso a 4 patas de 1,2 m de alto -Oso sentado de 1,6 m de alto -Oso pequeño de pie de 1,1 m de alto	 
22	S.I.M.D de Iglú fabricado con estructura metálica liviana, cubierto con tela blanca e iluminado con extensiones en miniled blanco fría. Dimensiones aproximadas: 3,5m de diametro de base. Altura de 2,2m	
23	S.I.M.D 30 UNIDADES de extensiones 10m color blanca fría, incluye lo necesario para su conexión y sujeción a árbol.	

		 
24	S.I.M.D 50 UNIDADES de meteoro blanco 90cm en copas de arbol, incluye los elementos necesarios para su conexión y sujeción a arbol.	

INSPECCIÓN LA VICTORIA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
25	S.I.M.D 4 UNIDADES de cortina LED blanco fría, 90 cm de caida y 6m de longitud para iluminación de contornos superiores de la fachada de la iglesia. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	

26	S.I.M.D 5 UNIDADES de extensiones 10m color blanca fría con flasher para iluminación de la cruz en fachada de la iglesia. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	
27	S.I.M.D de manguera LED para contorno de cruz incluye elementos para su conexión y sujeción	
28	S.I.M.D de Motivo luminoso de Balsa Muisca fabricado en perfilería metálica, decorada con manguera led amarilla, construida con perfil tubular redondo de 2" en base y tubular cuadrado de 1" para figuras sobre balsa. Dimensiones finales de balsa: 6m de largo, 3m de ancho, y 3,5m de alto.	
29	S.I.M.D 40 unidades de figuras luminosas en arboles de parque. Incluye figura PRECOLOMBINA fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 80 cm	

		 
30	S.I.M.D 30 unidades de extensiones 10m color rojo, azul y amarillo para arboles pequeños de plaza. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	 

3. PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
00272	24-02-2026	$399,999,983.01

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	-	$499.999.979,00
Valor Adición	-	-
Valor Ejecutado y pagado	$399,999,983.01	-
Valor Ejecutado y a favor del contratista	$99,999,995,90	-
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0.09	-
Sumas iguales	$499.999.979,00	$499.999.979,00

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N.A

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N.A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

✓

Para su constancia, se firma en el Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca a los cuatro (04) días del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

PEDRO ARIEL CASTILLO REINA
SECRETARIO DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA
Supervisores del contrato No. SA-DLP-001-2025-585-2025

