ADICION Y PRORROGA No 12 AL CONTRATO No. 2722 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. E INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 39.726.429 de Sibaté**, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 proferida por el Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **LUZ STELLA GARCIA PIRAQUIVE**, identificada (a) con cedula de ciudadanía No. **51.918.885 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S.**, con NIT. **900.360.373 - 0** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Treinta y Uno (31) de Enero de 2025**, se suscribió el contrato **No. 2722 de 2025**, con inicio a partir del **Primero (01) de Febrero de 2025**, por valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($171.581.340) M/CTE,** cuyo objeto es el: ***"ARRENDAMIENTO DE DEPOSITO CON ESTANTERIA INDUSTRIALIZADA, PARA EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., UBICADA EN EL PERIMETRO DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 2722 de 2025, surgió de la Invitación Directa 013 de 2025, adelantada a través de la plataforma **SECOP II. 3.** Que el día Veinte (20) de Marzo de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 01***, aumentando al valor del contrato la suma de ($85.790.670), para un valor total del contrato de ($257.372.010) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2025 hasta el Treinta (30) de Abril de 2025. **4.** Que el día catorce (14) de Abril de 2025) se suscribió ***Adición y Prorroga No 02***, aumentando valor del contrato la suma de ($85.790.670), para un valor total del contrato de ($343.162.680) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de Mayo 2025. **5.** Que el día veintisiete (27) de mayo de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 03***, aumentando al valor del contrato la suma de ($85.790.670), para un valor total del contrato de ($428.953.350) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Junio de 2025 hasta el Treinta (30) de Junio de 2025. **6.** Que el día veintisiete (27) de Junio de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 04***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)**, para un valor total del contrato de **($514.744.020)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Julio de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de Julio de 2025. 7.** Que el día veinticuatro (24) de Julio de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 05***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)**, para un valor total del contrato de **($600.534.690)** y ampliando el pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Agosto de 2025** hasta el **Treinta y Uno (31) de Agosto de 2025. 8.** Que el día veinte (20) de Agosto de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 06***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)**, para un valor total del contrato de **($686.325.360)** y ampliando el pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Septiembre de 2025** hasta el **Treinta (30) de Septiembre de 2025. 9.** Que el día veintiocho (28) de septiembre de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 07***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)** para un valor total del contrato de **($772.116.030)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Octubre de 2025** hasta el **Treinta y Uno (31) de Octubre de 2025. 10.** Que el día diecisiete (17) de Octubre de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 08***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)** para un valor total del contrato de **($857.906.700)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Noviembre de 2025** hasta el **Treinta (30) de Noviembre de 2025. 11.** Que el día veintiocho (28) de Noviembre de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 09***, aumentando al valor del contrato la suma de **($85.790.670)**, para un valor total del contrato de **($943.697.370)** y ampliando el pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Diciembre de 2025** hasta el **Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2025. 12.** Que el día veinticinco (25) de diciembre de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 10***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($25.737.201)**, para un valor total del contrato de **($969.434.571)** y ampliando el pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de enero de 2026** hasta el **Nueve (09) de enero**

de 2026. 13. Que, el día nueve (09) de enero de 2026, se suscribió ***Adición y Prorroga No 11***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($231.634.809)**, para un valor total del contrato de **($1.201.069.380)** y ampliando el pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Diez (10) de enero de 2026** hasta el **Treinta y uno (31) de Marzo de 2026**. **14.** Que, mediante solicitud recibida en el mes de Marzo de 2026, el Supervisor en conjunto con el Apoyo técnico a la supervisión del Contrato, manifiestan que: " En busca de asegurar la infraestructura física y administrativa del acopio documental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y en cumplimiento al Artículo 3 del Acuerdo 8 del 31 de octubre de 2014 y Acuerdo 1 de 2024 Titulo 3 Administración de archivos, se cuenta con el depósito de archivo donde se custodian 54.942 unidades de conservación y se llevan a cabo los procesos de préstamo documental administrativo de 149 solicitudes con la entrega de 227 expedientes en promedio mensual y del trámite de historia clínica de 430 solicitudes en promedio mensual, insumos necesarios para la respuesta a usuarios, colaboradores, entidades y entes de control. Adicional a la organización de los soportes de historia clínica en físico que se generan en las unidades asistenciales, donde se incluye la custodia documental del fondo documental acumulado de los antiguos hospitales fusionados mediante acuerdo 641 de 2016 y el archivo central de la Subred Sur. Es necesario para la entidad mantener el espacio para darle el uso en el cumplimiento de la normatividad archivísticas y las operaciones de custodia y préstamo documental, que incide en la práctica y desarrollo de los programas del sistema integrado de conservación. La bodega actual cuenta con un sistema de almacenaje eficiente de estantería industrial que permite el almacenaje en unidades de conservación X300, facilitando su almacenaje y consulta, y cuenta con las oficinas para las operaciones archivísticas, por tal motivo se solicita adicionar y prorrogar al presente contrato para garantizar la infraestructura física para los procesos técnicos asociados a la documentación en custodia." **15.** Que el contrato No 2722 de 2025 se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **16.** Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podrá adicionar hasta siete veces el valor inicial. **17.** Que la presente Adición y Prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 23. PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS. **18.** Que de acuerdo a lo anterior, la Adición y Prorroga, se regirá por las siguientes. **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($85.790.670) M/CTE.**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 504** de fecha **Trece (13) de Marzo de 2026**, del rubro **"ARRENDAMIENTOS"** con Código Rubro No. **4212020200701**, para un valor total del contrato de **MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS ($1.286.860.050) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR.** El pazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Abril de 2026** hasta el **Treinta (30) de Abril de 2026**. **TERCERA: - AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prorroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prorroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Marzo de 2026.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Profesional Administrativo – Dirección Contratación - Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Directora Operativa de Contratación	