ACTIVIDAD	COSTO	CRONOGRAMA FIFICO Y FINANCIERO													
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	$ 290,948,574	$ 96,982,858	96,982,858	96,982,858											
	Ejecución Física	0.333	0.333	0.333											
Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	$ 1,336,060,600		534,424,240.00	267,212,120.00	89,070,706.67	89,070,706.67	89,070,706.67	89,070,706.67	89,070,706.67	89,070,706.67					
	Ejecución Física		0.400	0.200	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067					
Realizar el Análisis estratégico del territorio	418,605,110								83,721,022.00	83,721,022.00	83,721,022.00	$ 83,721,022	83,721,022		
	Ejecución Física								0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	411,120,804										82,224,160.75	82,224,161	82,224,161	82,224,161	82,224,161
	Ejecución Física										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Realizar socialización del proyecto	$ 98,165,480	32,721,827												32,721,827	32,721,827
	Ejecución Física	0.333												0.333	0.333
Apoyo a la supervisión	$ 319,172,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000	22,798,000
	Ejecución Física	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071
TOTAL	**2,874,072,568.00**	152,502,685	654,205,098	386,992,978	111,868,707	111,868,707	111,868,707	111,868,707	195,589,729	195,589,729	188,743,183	188,743,183	188,743,183	137,743,987	137,743,987
EJECUCION FISICA ACUMULADA		0.05	0.28	0.42	0.45	0.49	0.53	0.57	0.64	0.71	0.77	0.84	0.90	0.95	1.00
APORTES DE LA CORPORACION MEDIANTE ANTICIPO Y PAGO POR ACTAS		1,437,036,284.00					764,653,440.33				345,895,673.37		188,743,182.75		143,703,628.40
DISPONIBLE		1,284,533,599.33	630,328,501.33	243,335,523.33	131,466,816.67	19,598,110.00	672,382,843.67	560,514,137.00	364,924,408.33	169,334,679.67	326,487,170.29	137,743,987.55	137,743,987.55	0.14	5,959,641.12
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		0.053	0.228	0.135	0.039	0.039	0.039	0.039	0.068	0.068	0.066	0.066	0.066	0.048	0.048
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO		0.053	0.281	0.415	0.454	0.493	0.532	0.571	0.639	0.707	0.773	0.838	0.904	0.952	1.000