ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO LAS SANTA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE LA CONSULTORÍA – JUNIO DE 2025

DOCUMENTO: INFORMES MENSUALES DE AVANCE. JUNIO - 2025

REVISIÓN No. 1

Revisión	Modificaciones	Fecha
1	Revisión 1	05-06-2025

Elaboración – Revisión – Aprobación

Revisión	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
1	MBC		MBC			

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 3

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

4 AVANCE 7

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance de los trabajos de consultoría es elaborado para el proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO LAS SANTA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1331 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUAAVANZA E.I.C.E.

2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

En la FIGURA 1 se presenta la ubicación del sitio en estudio con respecto al área del municipio de Girardot.




FIGURA 1. Localización del sitio en estudio con respecto al área del municipio de Girardot.

La FIGURA 2 presente la ubicación del sitio en estudio del proyecto.



FIGURA 2. Sitio en estudio

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la zona en estudio se presenta un derrumbe de la vía tal como se puede ver en la FIGURA 3, FIGURA 4 y FIGURA 5.



FIGURA 3. Estado actual de la zona en estudio.



FIGURA 4. Estado actual de la zona en estudio.



FIGURA 5. Estado actual de la zona en estudio.

Así como se presenta en la FIGURA 6 la distancia a ejes entre el sitio de derrumbe de la vía y el eje de la Quebrada Agua Blanca en el cruce con la vía es de 22m.





FIGURA 6. Distancia a ejes entre el sitio de la falla y la Quebrada Agua Blanca = 22m

4 AVANCE

Durante el mes de junio de 2025 se alcanzó el avance que se detalla, a continuación:

Modo de	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO LAS SANTA HELENA, MUNICIPIO DE GIRARDOT	**vie 04/04/25**	**mié 06/08/25**	**67%**
	Planificación movilización	vie 04/04/25	lun 28/04/25	100%
	Topografía	**lun 28/04/25**	**lun 12/05/25**	**100%**
	Levantamiento en campo	lun 28/04/25	jue 01/05/25	100%
	Procesamiento de información	vie 02/05/25	lun 12/05/25	100%
	Perforaciones de Suelos	lun 28/04/25	mié 14/05/25	100%
	Ensayos de laboratorio de suelos	jue 15/05/25	vie 06/06/25	100%
	Estudio de hidrología	lun 05/05/25	vie 30/05/25	100%
	Análisis hidráulico para planteamiento de alternativas	jue 29/05/25	mar 03/06/25	100%
	Revisión y aprobación de alternativa seleccionada	mié 04/06/25	jue 19/06/25	50%
	Diseño hidrálico alternativa definitiva	vie 20/06/25	lun 30/06/25	0%
	Informe geotecnia	mié 28/05/25	mar 10/06/25	100%
	Diseño arquitectónico	mar 01/07/25	lun 07/07/25	25%
	Diseño estructural de cruce vía (alternativa 1 o 2) + canalización a la entrada y a la salida	mar 01/07/25	jue 31/07/25	0%
	Estudio de socavación	mié 23/07/25	vie 25/07/25	0%
	Memorias detalladas de cantidades de obras	mié 30/07/25	mié 06/08/25	25%
	Análisis de Precios Unitarios	mié 30/07/25	mié 06/08/25	25%
	Presupuesto de Obra	mar 05/08/25	mié 06/08/25	25%



Se terminó y se entregó el informe de alternativas de obras hidráulicas.

Se terminó y se entregó el informe de geotecnia.