FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816234-4** **GESTION CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN**		**Código:** M-GJU-CT-07-01 **Versión:01** **Página 1 de 8** **Fecha:** 31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE COMPRAVENTA

1. **DATOS GENERALES:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA N.º 321 DEL 2025				
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN LA VILLA DEL DEPORTISTA			
NIT.	900453679-9			
RL	BELARMINO NEIRA GALVIS			
CC.	96126117 DE SARAVENA			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EMPRENDIMIENTOS DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LA OFERTA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 20.000.000,00)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 220250987 del miércoles, 12 de noviembre de 2025			
FECHA DE LEGALIZACION	viernes, 14 de noviembre de 2025			
FECHA DE INICIO	martes, 25 de noviembre de 2025			
PLAZO INICIAL	Un (01) Mes			
FECHA DE TERMINACION INICIAL	miércoles, 24 de diciembre de 2025			
PRORROGAS	No	plazo	N/A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			
	Mensualidades			
	Pago único			**X**
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS (Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social)			
RESOLUCION SUPERVISOR	985 de 2025			
INFORME No.	Único			
VALOR INFORME	VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 20.000.000,00)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**X**

FORTUL ☆ ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800816234-4		Código: M-GJU-CT-07-01
	GESTION CONTRACTUAL		Versión:01 Página 2 de 8
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 31/12/2018

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de ejecución de actividades del contratista con soportes referenciados en la descripción de actividades del presente informe.
- Registro Fotográfico digital
- Pago de Seguridad Social del representante legal
- Factura de cobro.

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato, el contratista, reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EMPRENDIMIENTOS DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LA OFERTA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
1.1	Silla Plástica con Brazos	unid	28	$ 100.300,00	$ 2.808.400,00
1.2	set de Tazas plásticas por 5 unidades	unid	1	$ 180.300,00	$ 180.300,00
1.3	Cava térmica de 22 litros	unid	3	$ 245.900,00	$ 737.700,00
1.4	Termo plástico de 22 litros	unid	1	$ 577.600,00	$ 577.600,00
1.5	Sombrilla Grande	unid	2	$ 382.600,00	$ 765.200,00
1.6	Mesa plástica cuadrada	unid	7	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00
1.7	Espejo 1m de ancho *1,50m de largo	unid	1	$ 386.700,00	$ 386.700,00
1,8	Juego de peines por 10 unidades	unid	1	$ 166.600,00	$ 166.600,00
1,9	Tijera de peluquería	unid	1	$	$ 154.400,00

				154.400,00	
1,10	Vitrina pequeña	unid	1	$ 1.066.700,00	$ 1.066.700,00
1,11	Secador de Cabello	unid	2	$ 486.000,00	$ 972.000,00
1,12	Organizador pagable rodante	unid	2	$ 320.900,00	$ 641.800,00
1,13	Taladro Inalámbrico	unid	2	$ 592.000,00	$ 1.184.000,00
1,14	Juego de llaves	unid	2	$ 376.900,00	$ 753.800,00
1,15	Juego de destornilladores	unid	4	$ 132.000,00	$ 528.000,00
1,16	Multímetro	unid	2	$ 267.400,00	$ 534.800,00
1,17	Cinta aislante	unid	4	$ 19.000,00	$ 76.000,00
1,18	Soldador de estaño	unid	2	$ 207.500,00	$ 415.000,00
1,19	Caja para herramientas	unid	2	$ 184.000,00	$ 368.000,00
1,20	Juego de ollas por 7 unidades	unid	2	$ 659.700,00	$ 1.319.400,00
1,21	Juego de tablas por 3 unidades	unid	2	$ 177.200,00	$ 354.400,00
1,22	set de vasos de vidrio	unid	2	$ 168.000,00	$ 336.000,00
1,23	Enfriador y congelador 97 l	unid	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,24	Vitrina calentadora	unid	1	$ 1.923.200,00	$ 1.923.200,00
TOTAL					**$ 20.000.000,00**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1.1	Silla Plástica con Brazos	unid	28	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.2	set de Tazas plásticas por 5 unidades	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.3	Cava térmica de 22 litros	unid	3	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.4	Termo plástico de 22 litros	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.5	Sombrilla Grande	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.6	Mesa plástica cuadrada	unid	7	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.7	Espejo 1m de ancho *1,50m de largo	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.8	Juego de peines por 10 unidades	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.9	Tijera de peluquería	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato

1.10	Vitrina pequeña	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.11	Secador de Cabello	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.12	Organizador pagable rodante	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.13	Taladro Inalámbrico	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.14	Juego de llaves	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.15	Juego de destornilladores	unid	4	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.16	Multímetro	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.17	Cinta aislante	unid	4	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.18	Soldador de estaño	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.19	Caja para herramientas	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato

1.20	Juego de ollas por 7 unidades	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.21	Juego de tablas por 3 unidades	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.22	set de vasos de vidrio	unid	2	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1.23	Enfriador y congelador 97 l	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
1,24	Vitrina calentadora	unid	1	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato

Soportes de ejecución:

- Informe de ejecución del contratista
- Entrada de almacén No. 148 del 10/12/2025
- Salida de almacén No. 177 del 10/12/2025
- Actas de entrega
- Registro fotográfico en físico y magnético
- Seguridad social del representante legal del contrato

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de compraventa **No. 321 de 2025**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y valores por ejecutar.

TABLA 3 - BALANCE ECONÓMICO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 20.000.000,00		100%
valor Ejecutado		$ 20.000.000,00	100%
valor por ejecutar		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 20.000.000,00)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO** y al informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda a la **ASOCIACIÓN LA VILLA DEL DEPORTISTA** ,identificado(a) con NIT **900453679-9,** representante legal, **BELARMINO NEIRA GALVIS,** identificado con cedula de ciudadania No. 96126117 DE SARAVENA, la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 20.000.000,00),** por concepto de Informe UNICO de ejecucion de actividades contractuales.

5. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, se constató por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 4- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO		REPRESENTANTE LEGAL
PENSIÓN	SALUD	No. PLANILLA
2025 - 10	2025 - 11	35206669
2025 - 11	2025 - 12	35807348
2025 - 12	2026 - 01	35807354

6. GARANTIAS

- Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTIAS,** del contrato en mención, se verifico las vigencias de los amparos:

TABLA 5 – INFORMACION DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS

Póliza Aseguradora Solidaria de Colombia N° 475-47-994000074530 expedida el 14 de noviembre de 2025 y aprobada el 14 de noviembre de 2025			
Póliza Número 475-47-994000074530	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor**
CUMPLIMIENTO (10%)	13/11/2025	13/04/2026	$ 2.000.000,00
CALIDAD DEL BIEN (20%)	13/11/2025	13/04/2026	$ 4.000.000,00

Póliza Aseguradora Solidaria de Colombia N° 475-47-994000074530 expedida el 24 de diciembre de 2025 y aprobada el 29 de diciembre de 2025			
Póliza Número 475-47-994000074530	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor**
CUMPLIMIENTO (10%)	25/11/2025	25/04/2026	$ 2.000.000,00
CALIDAD DEL BIEN (20%)	25/11/2025	25/04/2025	$ 4.000.000,00

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- De conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, adoptado mediante el Decreto No. 034 del 24 de mayo de 2024, específicamente en el numeral 6.1, **CONTENIDO MINIMO DEL INFORME Y PERIOCIDAD;** el cual establece: *"El informe de supervisión de los contratos que tengan un solo pago será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción por parte del supervisor; en estos casos no requerirán informes adicionales*".

  En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en los estudios y documentos previos del proceso contractual; tratándose de un contrato de pago único, el informe de supervisión constituirá el documento idóneo para acreditar el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

- Las vigencias de las garantías cumplen con lo requerido en la minuta contractual.

- Se evidenció el alcance del objeto contractual, y los fines perseguidos con la respectiva contratación; motivo por el cual se procede a la expedición del certificado de cumplimiento final.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **lunes, 29 de diciembre de 2025**

Suscribe,

EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)

Proyecto y Digito:	Nombre: Deyna Tatiana Ardila Chavarro Cargo: Apoyo Profesional para la Gestión del Riesgo	Firma: