LUGAR	FECHA Y HORA	CONVOCANTE
BOGOTÁ	Fecha: 2020-11-09 Hora Inicio: 14:00 Hora Fin: 14:30	PATRICIA HEREDIA MARROQUÍN

OBJETIVO	MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DEL CONTRATO 171-SG-2020

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ENTIDAD/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
GNCF	PATRICIA HEREDIA MARROQUÍN	COORDINADORA GNCF		dcf@medicinalegal.gov.co
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	MICHAEL HIMMEL	REPRESENTANTE LEGAL		edwin.pabon@annardx.com

AUSENCIA JUSTIFICADA

NO APLICA				

AGENDA

CRONOGRAMA DE ENTREGAS CONTRATO 171-SG-2020

TEMAS TRATADOS

elaborar el cronograma de entregas del contrato 171-SG-2020Se adjunta borrador de cronograma

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA		
		AÑO	MES	DIA
En caso de requerirse, enviar solicitud de modificación del cronograma 8 días antes del plazo de entrega pactado en el cronograma sin exceder el plazo de ejecución final del contrato.	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	2020	11	23
Se envía acta firmada	GNCF	2020	11	13

PRÓXIMA REUNIÓN NO APLICA	
ANEXOS (Si aplica) **Cronograma de entregas**	
 **FIRMA DEL CONVOCANTE**	 **V.B. JEFE INMEDIATO**