BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** SECRETARIA GENERAL	**CODIGO**: FT-5100-07-02.02
	PROCEDIMIENTO: INTERVENTORIA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	**VERSION:** 04
	FORMATO: SUPERVISION CONTRATOS	**FECHA:** 14/06/2018

INFORME No. 1 DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN CONTRATO o CONVENIO Nº 047 USCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Y MICROFLEX LTDA.
FECHA INFORME: NOVIEMBRE 30 DE 2020
DE 2019.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para diferentes marcas, tipos, modelos de impresoras y equipos de cómputo al servicio de la Beneficencia de Cundinamarca, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación..

TÉRMINO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.

ADICIONES EN PLAZO Del…….. Al…….

VALOR CONTRATO			**12.705.297**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 268-2020 del 24 de agosto de 2020		
REGISTRÓ PRESUPUESTA	N° 308 del 28 de Septiembre de 2020		
CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**
FACTURA Nº 49	Primer Sesión de Mantenimiento preventivo	$ 4.455.360	$ 8.249.937
FACTURA Nº 50	Factura correctivos	$ 578.340	$ 7.671.597

3 GENERALIDADES DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O

Esta supervisión verificó el proceso de ejecución del mantenimiento predictivo que consistió e la revisión de uno por uno de los equipos del objeto contractual.
También se verificó uno a uno la práctica de la primera sesión del mantenimiento preventivo.
Esta supervisión revisó y avaló los repuestos y práctica del mantenimiento correctivo como figura en los informes del contratista.

4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) Póliza Nº 2146101017928

5 HALLAZGOS

N/A

6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

El suscrito interventor y/o supervisor del Contrato Nº 034 certifica que el contratista MICROFLEX LTDA., cumplió con el Objeto y las obligaciones: SÍ x NO

NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	***FIRMA***
MARIA INES BOTON MACANA	