| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO** | PAGO FINAL | **No** | SIP SILOS 002-2025-005 |
| **CONTRATO N°** | SIP SILOS 002-2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO | | |
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON LTDA | | |
| **C.C. / N.I.T.** | 800.152.028-1 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y LA DISPOSICION DE RESIDUOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SILOS"** | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 01 13002 del 13 de enero de 2025 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 02 12003 del 12 de febrero de 2025 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 90.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONADO** | 45.000.000,00 | | |
| **PLAZO O DURACIÓN** | 317 DIAS | | |
| **CDP ADICIONAL** | 08 06001 del 07 de agosto de 2025 | | |
| **RP ADICIONAL** | 08 06001 del 20 de agosto de 2025 | | |
| **PRORROGA** | N/A | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12 de febrero de 2025 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 de febrero de 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 de diciembre del 2025 | | |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN. | | |

Entre los suscritos Contratista y el supervisor del presente contrato, se reúnen para llevar a cabo la autorización del pago de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de la siguiente manera:

| CONCEPTO | EN LETRAS | VALORES |
|---|---|---|
| Contrato: | **SIP SILOS -002-2025** | |
| Valor: | NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE | **($90.000.000,00)** |
| Valor Adicional | CUARTENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE | **($.45.000.000,00)** |
| Valor a Pagar | CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE | **($56.610.732,00)** |
| Valor cancelado a la fecha: | SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE | **($.79.362.091,00)** |
| Saldo a liberar | VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE | **($27.177,00** |

En constancia se firma en Silos a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025

LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ
Secretario de planeación
**Supervisor**

COOPTMOTILON
GERENTE

EDWIN JAVIER QUINTANA JAIMES
RL / COOTMOTILON LTDA
Contratista