Colpensiones	**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA**	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	26/08/2020

Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato N°012 de 2025		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	MISIÓN TEMPORAL LTDA Representante Legal JUAN PABLO CIFUENTES ALVIRA CC 79.692.873		
Identificación del Contratista	NIT: 800.136.105-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	WENDY CAROLINE MERCADO VANEGAS	Teléfono / Extensión	
Dependencia y cargo del Supervisor	Gerencia del Talento Humano y Relaciones Laborales / Gerente de Talento Humano y Relaciones Laborales.		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Suministrar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES trabajadores en misión, en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos, para apoyar la atención de la demanda del servicio que impone el incremento de la producción, apoyar la implementación de proyectos especiales y desarrollar labores ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazar personal en vacaciones, en licencia por solicitud propia, incapacidad por enfermedad, licencia de maternidad, u otras situaciones en jornada de tiempo completo, por turnos de ser necesario y de manera exclusiva, en las dependencias de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.		
Fecha de inicio	01 de marzo de 2025	Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato / Aceptación de Oferta	$125.731.891.000 IVA incluido.		
Período objeto del informe:	01 de junio de 2025 – 30 de junio de 2025		

Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades previstas en el Contrato/Aceptación de Oferta:

	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones
1	Suministrar los Trabajadores en misión en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos.	Reclutamiento, Selección, Contratación, Pago de Nómina, Prestaciones Sociales y Viáticos de los trabajadores en misión durante el mes de junio de 2025.	Durante la ejecución contractual, se ha suministrado para el desarrollo de las actividades de la entidad Trabajadores en Misión con las calidades y requerimientos específicos exigidos para apoyar la atención de la demanda del servicio. Para el cierre del mes de junio se cuenta con trabajadores en misión, distribuidos así: 1. OPERACIÓN RPM: 858 2. INVERSIÓN RPM: 56 3. OPERACIÓN BEPS: 44

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato/aceptación de oferta en mención (anteriormente descritas).

2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales.

3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas.

4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución financiera del Contrato N°012 de 2025, para el periodo del informe parcial es el siguiente:

Valor del Contrato	$125.731.891.000
Valor Ejecutado	$29.230.368.994
Valor Pendiente por Ejecutar (Saldo)	$96.501.522.006
Porcentaje de Ejecución	23,25%

RECURSOS	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR CONTRATO	EJECUTADO 30/06/2025	SALDO 30/06/2025
RPM	OPERACIÓN RPM	$ 105.877.355.000	$ 26.559.248.483	$ 79.318.106.517
RPM	PROYECTO APORTANTES	$ 700.709.600	$ 0	$ 700.709.600
RPM	PROYECTO DOCUMENTAL	$ 189.616.400	$ 37.072.995	$ 152.543.405
RPM	PROYECTO MODERNIZACIÓN	$ 704.685.600	$ 81.988.105	$ 622.697.495
RPM	PROYECTO DOCUMENTAL FASE II	$ 539.880.000	$ 157.634.572	$ 382.245.428
RPM	PROYECTO CALIDAD DE DATOS	$ 284.147.400	$ 26.106.789	$ 258.040.611
RPM	PROYECTO SISTEMA DE COBRO	$ 167.646.500	$ 10.881.562	$ 156.764.938
RPM	PROYECTO CONOCIMIENTO CIUDADANOS Y EMPLEADORES	$ 724.576.000	$ 81.678.880	$ 642.897.120
RPM	PROYECTO CRM	$ 255.732.800	$ 57.741.902	$ 197.990.898
RPM	PROYECTO MULTINUBE	$ 1.406.530.000	$ 138.791.648	$ 1.267.738.352
RPM	PROYECTO SNP FASE II	$ 500.099.000	$ 141.153.612	$ 358.945.388
RPM	PROYECTO REINGENIERIA 23001	$ 1.031.455.000	$ 92.999.654	$ 938.455.346
RPM	PROYECTO AUTOMATIZACIÓN GIR	$ 1.208.414.000	$ 0	$ 1.208.414.000
RPM	PROYECTO GOBIERNO DE DATOS	$ 968.942.600	$ 140.334.816	$ 828.607.784
RPM	PROYECTO SFP FASE II	$ 302.617.000	$ 77.648.677	$ 224.968.323
RPM	PROYECTO COBRO COACTIVO	$ 400.647.600	$ 73.336.447	$ 327.311.153
RPM	PROYECTO TRANSFORMACIÓN HL	$ 1.051.345.600	$ 133.445.418	$ 917.900.182
RPM	PROYECTO ISO27001	$ 788.450.800	$ 113.937.892	$ 674.512.908
RPM	PROYECTO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	$ 255.731.500	$ 60.846.477	$ 194.885.023
RPM	PROYECTO REINGENIERIA 23004	$ 729.777.000	$ 126.083.822	$ 603.693.178
RPM	TRANSVERSALES 23001	$ 1.634.330.600	$ 178.968.102	$ 1.455.362.498
RPM	TRANSVERSALES 23004	$ 78.110.800	$ 0	$ 78.110.800
BEPS	OPERACIÓN BEPS	$ 5.543.967.500	$ 940.469.141	$ 4.603.498.359
BEPS	GESTIÓN CORE BEPS	$ 387.122.700	$ 0	$ 387.122.700
TOTALES		**$ 125.731.891.000**	**$29.230.368.994**	**$ 96.501.522.006**

El porcentaje de ejecución es del 23,25%

OBSERVACIONES

N/A

ANEXOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS	

Certifico de manera parcial la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:



WENDY CAROLINE MERCADO VANEGAS
Gerente de Talento Humano y Relaciones Laborales.

Lugar y Fecha: Bogotá, 11 de julio de 2025

Revisó: Hugo Felipe Fuentes Alfaro, Profesional Máster, Código 320, Grado 08

Elaboró: Jorge Luis Puentes Carrillo, Profesional Sénior, Código 310, Grado 04