No:91-2-2020-001269
11/11/2020 9:15:32

91-1040

Leticia

Doctor
Arturo Arango Santos
Subdirector de Centro (E.) con Funciones de Director Regional
SENA Regional Amazonas
Km 0.5 vía Leticia - Tarapacá
Leticia

Asunto: Solicitud de Adición/Reducción de cantidades previstas, adición de tiempo de ejecución y adición en el valor al contrato MC-AMZ-RA-008-2020

Cordial saludo:

Respetuosamente presento la solicitud de Adición/Reducción de cantidades previstas, adición de tiempo de ejecución y adición en el valor al contrato MC-AMZ-RA-008-2020 con base en la siguiente justificación:

NÚMERO DE CONTRATO: MC-AMZ-RA-008-2020 (CO1.PCCNTR.1832464 en SECOP)

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios

CONTRATISTA: LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U

NIT: 900.243.862-1

REPRESENTANTE LEGAL: Gloria Virginia Lopez Ramirez

CC DEL REPRESENTANTE LEGAL.: 41.660.148 de Bogotá D.C.

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, PRUEBAS CLÍNICAS Y PARACLÍNICAS DE INGRESO, PERIÓDICO, TRABAJO EN ALTURAS, RETIRO Y CAMBIO DE OCUPACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DEL CBTA SENA REGIONAL AMAZONAS.

FECHA DEL CONTRATO: 17 de septiembre de 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES VEINTISÉIS MIL PESOS ($ 6`026.000)

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, sin exceder vigencia 2020, contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución por parte del Contratista, es decir, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. (Registro presupuestal, aprobación de la garantía única).

CDP: 920 del 17 de marzo de 2020.
R.P.: 5020 del 17 de septiembre de 2020.

No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 380-47-994000107649

FECHA DE INICIO: 17 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2020

NOMBRE SUPERVISOR: Constanza Nohemi Silva Forero
TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: Adición/Reducción de cantidades previstas, adición de tiempo de ejecución y adición en el valor al contrato.

JUSTIFICACIÓN

- Que el día 17 de septiembre de 2020 se perfecciono el contrato de prestación de servicios Número MC-AMZ-RA-008-2020 (CO1.PCCNTR.1832464 en SECOP II), entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U con NIT No. 900.243.862-1 representada legalmente por la señora Gloria Virginia Lopez Ramirez identificada con C.C. No. 41.660.148 de Bogotá D.C.
- Que el día 2 de octubre de 2020, El SENA Regional Amazonas solicita mediante CPE No. 9-2020-042734 modificar la observación Valor Distribuido para: Vacunas= $1.261.472 del rubro C-3603-1300-14-0-020202009, con el fin de utilizarlo para la adición del contrato MC-AMZ-RA-008-2020 en el servicio de pruebas paraclínicas y exámenes médicos ocupacionales.
- Que el día 3 de noviembre de 2020, mediante la resolución 1-1370, por la cual se efectúa una modificación al Presupuesto de la Dirección General y Regionales en la vigencia fiscal de 2020, en el Anexo que forma parte integral de la presente Resolución se detallan Regionales, dependencias, conceptos y valores en pesos, contiene para el SENA Regional Amazonas la siguiente ACLARACION: se autoriza modificación del monto distribuido para vacunas por valor de $1.261.472, para que sea utilizado para exámenes médicos, solicitado mediante CPE No. 9-2020-042734 del 2 de Octubre de 2020, previo concepto favorable emitido por Secretaria General y la Coordinación de SST mediante correo del 15 de Octubre de 2020.
- Que por condiciones asociadas a la actual pandemia por COVID 19, el apoyo programado de Dirección General para realizar a los funcionarios Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos en el SENA Regional Amazonas no se puede realizar.
- Que durante el mes de octubre de 2020, (4) cuatro instructores de las temáticas de cocina y manipulación de alimentos han asistido a las pruebas paraclínicas de KOH de uñas, Frotis de faringe y Coprológico.
- Que el contrato AMZ-RA-008-2020 (CO1.PCCNTR.1832464 en SECOP II) indica que * El valor se pagara acuerdo al número de bienes suministrados.

- Que para lo faltante de la vigencia de 2020, se requieren reducir las siguientes cantidades de pruebas paraclínicas y exámenes médicos ocupacionales del contrato AMZ-RA-008-2020 (CO1.PCCNTR.1832464 en SECOP II)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR/ UNITARIO	TOTAL
7	Koh de uñas	19*	$15.000	$ 285.000
8	Coprológico	19*	$15.000	$ 285.000
9	Frotis de faringe	19*	$14.000	$ 266.000
			TOTAL	**$ 836.000**

- Que para lo faltante de la vigencia de 2020, se requieren adicionar las siguientes cantidades de pruebas paraclínicas y exámenes médicos ocupacionales al contrato AMZ-RA-008-2020.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR/ UNITARIO	TOTAL
1	Examen de Laboratorio de Perfil Lipídico	15*	$30.000	$ 450.000
2	Examen de Laboratorio de Glicemia	15*	$12.000	$ 180.000
3	Examen de Audiometría.	15*	$35.000	$ 525.000
4	Examen de Optometría.	15*	$35.000	$ 525.000
5	Hemograma	15*	$21.000	$ 315.000
6	Laboratorio de voz	4*	$45.000	$ 180.000
10	Valoración médico ocupacional de ingreso, cambio de ocupación, retiro o trabajo en alturas. Esta valoración la debe realizar un médico especialista en medicina del trabajo con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo emitiendo un concepto de las condiciones de salud encontradas.	15*	$40.000	$ 600.000
			TOTAL	**$ 2`775.000**

- Que el valor resultante de la reducción de las pruebas paraclínicas de Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos $ 836.000 sea utilizado en la adición de las cantidades de pruebas paraclínicas y exámenes médicos ocupacionales del contrato AMZ-RA-008-2020.
- Que el valor de las cantidades a adicionar es de Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Pesos $ 2`775.000; Que a ese valor se le resta el valor de Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos $ 836.000; Que el resultado a adicionar al contrato es de Un Millón Novecientos Treinta y Nueve Mil Pesos $ 1'939.000
- Que el valor total de la adición contractual es por la suma de: Un Millón Novecientos Treinta y Nueve Mil Pesos ($ 1'939.000).
- Que la adición de tiempo de ejecución es 15 días calendario hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS LO QUE OCURRA PRIMERO.

Por lo anterior y con el fin de optimizar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA Regional Amazonas, y de acuerdo a las especificaciones anteriormente relacionadas, esta supervisión, sugiere y solicita al Ordenador del Gasto otorgar al Contrato MC-AMZ-RA-008-2020 (CO1.PCCNTR.1832464 en SECOP), reducir y adicionar las cantidades previstas, adicionar el tiempo de 15 días calendario de ejecución y adicionar al valor inicial del contrato, la suma de: Un Millón Novecientos Treinta y Nueve Mil Pesos ($ 1'939.000) cargados al rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.

Atentamente,

Constanza Nohemi Silva Forero
Supervisor Contractual

Proyectó: Rubén Darío Sierra Sanabria
Cargo: Contratista Apoyo HySI SENA Regional Amazonas