Galapa, Febrero 2026

**CUENTA DE COBRO FINAL**

DEBE A:

**INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
NIT: 901.393.584-3

**LA SUMA DE $39.858.000**
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ML

Por concepto de:

Pago final del contrato de mínima cuantía Número **MC-016-2025** con objeto " **ALQUILER DE MÁQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLÁNTICO"**

Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No: 69200003217 a nombre de la empresa INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

Atentamente,



ALBERTO MARIO REMON PEDROZO
Represente Legal

# Certificado
## Bancario

10 de Octubre de 2025

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificado (a) con 901393584, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | 69200003217 | 2023-08-23 | Activa |

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

# Informe De Ejecución

**Contrato:** MC-016-2025

**Objeto:** Alquiler de Maquinaria Amarilla con el Destino de Mejoramiento de Vías Rurales del Municipio de Galapa-Atlántico.

**Contratista:** INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

**Supervisor:** Guillermo José González Navarro, SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

## 1. Introducción

El presente documento corresponde al informe de ejecución del Contrato ***MC-016-2025***, cuyo objeto es ***"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO"***, beneficiando tanto a la zona rural como urbana. Durante el período reportado, la maquinaria fue empleada en actividades orientadas a optimizar las condiciones de transitabilidad en vías rurales y en barrios del casco urbano, atendiendo puntos críticos que requerían intervención.

De igual manera, se desarrollaron labores de rehabilitación y recuperación de espacios públicos, incluyendo la adecuación de canchas, limpieza y conformación de calles, así como la remoción de maleza y material vegetal acumulado en distintos sectores del municipio. Estas acciones contribuyen al mejoramiento del entorno, fortalecen la movilidad y promueven condiciones más seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población en general.

## 2. Aspectos admirativos

### 2.1 Información contractual

| MÍNIMA CUANTÍA<br>CONTRATO N° (MC-016-2025) | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO |
| **CONTRATISTA:** | **INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT: 901.393.584-3 |
| **OBJETO:** | . "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO" |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | El presupuesto inicial del contrato es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L**. ($39,858,000.) |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto a partir de la suscripción del acta de inicio o aprobación del inicio a través de la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. |
| **FECHA DE INICIO:** | (29) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº** | 2025.CEN.01.000953 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de la prestación del servicio, de conformidad con los servicios prestados.<br><br>Así las cosas, el Municipio pagará al proponente favorecido, el valor del contrato, conforme a los servicios prestados, los cuales facturará adjuntando los soportes que demuestren la ejecución o cumplimiento del objeto contratado, previa certificación del supervisor del contrato, de haber recibido los servicios de la presente contratación a entera satisfacción, y verificación de los pagos de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales a que haya lugar, presentación de la factura con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfacción por parte del Supervisor. |

## 2.2 OFERTA ECONOMICA

| No. | ELEMENTO | DESCRIPCION TECNICA | UNIDAD | Valor Unitario (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLQUETA | Con capacidad de carga de mínima de 18 toneladas (18.000 KG). | Un viaje ida y regreso dentro de la jurisdicción del Municipio de Galapa. | $180,0 |
| 2 | VIBROCOMPACTADOR | Con peso mínimo (Kg) de 3.500. Medidas mínimas (metros): Largo 2.50. Ancho 1.20. Alto 2.20. | Dia (8 horas) continuas | $789,400 |
| 3 | TRANSPORTE VIBROCOMPACTADOR | Servicio de transporte ida y regreso de la maquina vibra compactadora. | Un viaje ida y regreso dentro de la jurisdicción del Municipio de Galapa. | $1,696,600 |
| 4 | RETROEXCABADORA | Con rodaje de neumáticos. Peso mínimo (Kg) de 9.500. Medidas mínimas (metros): Largo 5.30. Ancho 2.40. Alto 3.20. | 1 Hora | $184,630 |
| 5 | TRANSPORTE RETROEXCABADORA | Servicio de transporte ida y regreso de la máquina retroexcavadora | Un viaje ida y regreso dentro de la jurisdicción del Municipio de Galapa. | $2,195,600 |
| 6 | MOTONIVELADORA | Con peso mínimo (Kg) de 14.200. Medidas mínimas (metros): Largo 9.7. Ancho 3.45. Alto 3.60 | 1 Hora | $219,560 |
| 7 | TRANSPORTE MOTONIVELADORA | Servicio de transporte ida y regreso de la maquina motoniveladora | Un viaje ida y regreso dentro de la jurisdicción del Municipio de Galapa. | $2,195,600 |

## 3. ASPECTO JURIDICO

### 3.1 POLIZAS

El contratista inicia las actividades de obra dentro de los términos legales establecidos en el proceso contractual; Las pólizas de garantías que amparan el contrato de obra en mención se describen de la siguiente manera:

| Número de garantía | BQ-100112189 | |
|---|---|---|
| Compañía aseguradora | Seguros Mundial | |
| Fecha de expedición | 09 de enero de 2026 | |
| Amparos | AMPAROS | |
| | Cumplimiento | |
| | Prestaciones Sociales | |
| | Calidad del servicio | |
| Vigencia | AMPARO | VIGENCIA |
| | Cumplimiento | De 29/12/2025 Hasta 12/05/2026 |
| | Prestaciones Sociales | De 29/12/2025 Hasta 12/01/2029 |
| | Calidad del servicio | De 29/12/2025 Hasta 12/05/2026 |
| Valor asegurado | AMPARO | VALOR ASEGURADO |
| | Cumplimiento | $3.985.800 |
| | Prestaciones Sociales | $1.992.900 |
| | Calidad del servicio | $3.985.800 |
| Valor asegurado en la póliza | $9.964.500 | |

| Número de garantía | BQ-100032401 | |
|---|---|---|
| Compañía aseguradora | Seguros Mundial | |
| Fecha de expedición | 09 de enero de 2026 | |
| Amparos | AMPAROS | |
| | Responsabilidad civil extracontractual | |
| Vigencia | AMPARO | VIGENCIA |
| | Responsabilidad civil extracontractual | De 29/12/2025 Hasta 12/01/2026 |
| Valor asegurado | AMPARO ASEGURADO | VALOR |
| | Responsabilidad civil extracontractual | $284.700.000 |
| Valor asegurado en la póliza | $284.700.000 | |

De acuerdo con lo anterior, quedamos atentos a la verificación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal, mediante el mecanismo dispuesto para el efecto por la aseguradora Seguros. Se presenta en los anexos certificación de la póliza.

## 4. AVANCE DE OBRA

Este avance se realiza entre el periodo comprendido desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio (29 de diciembre de 2025) hasta la fecha de este informe (10 de febrero de 2026)

Teniendo como avance un **100%** del total del contrato.

### 4.1 ACTA DE AVANCE 100%


El valor comprendido del avance de obra en el acta final es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.** ($39,858,000.) a continuación se presentan los valores obtenidos en la presente acta.

- **Exteriores del Parque Lineal:**
  Se efectuaron trabajos de limpieza y adecuación del terreno, incluyendo retiro de material sobrante, nivelación y acondicionamiento del área, contribuyendo a la recuperación y mantenimiento del espacio público.
- **Manga Juanmina:**
  Se realizaron labores de mejoramiento, corte y perfilado del terreno, permitiendo optimizar las condiciones de acceso y transitabilidad en esta zona rural.

En general, las intervenciones desarrolladas bajo el Contrato MC-016-2025 han permitido fortalecer la infraestructura vial rural y mejorar espacios estratégicos del municipio, impactando positivamente la movilidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes de Galapa – Atlántico. Las actividades ejecutadas se enmarcan en el cumplimiento del objeto contractual y responden a las necesidades priorizadas por la administración municipal.

5. **Conclusiones**

   A la fecha de corte del presente informe, se ha ejecutado cada una de las actividades relacionadas en el presente informe, es decir, que se han ejecutado según lo establecido en el contrato. Así como se ha llevado a cabo el respectivo pago de la afiliación de los aportes de seguridad social y la estampilla departamental, también se ha realizado el monitoreo referente a las actividades realizadas y se trata de mitigar todas las posibles afectaciones que se presenten en la ejecución.



ALBERTO MARIO REMON PEDROZO
**Representante Legal**

**ACTA FINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | **"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO"** | | ALCALDÍA DE GALAPA \| Secretaría de Desarrollo Territorial |
| Contratante: | MUNICIPIO DE GALAPA | | |
| Contratista: | INGENIUN SOLUCIONES INTEGRALES SAS | **MC-016-2025** | |
| Fecha Inicio: | 29/12/2025 | | |
| Plazo: | 30 dias | | |
| Fecha Acta: | 10 de febrero de 2026 | | |

En el Municipio de Galapa - Atlántico a los dos (2) días del mes de agosto del año 2024 se reunieron: el señor ALBERTO MARIO REMON PEDROZO , representante legal, el ingeniero GUILLERMO GONZALES NAVARRO, Secretario de Desarrollo Territorial del Municipio de Galapa, supervisor del contrato, para dejar constancia en el ACTA FINAL, las actividades que se han ejecutado hasta la fecha, las cuales, se detallan en el presente cuadro:

| PRESUPUESTO DE OBRA | | | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL | FECHA: 10/02/2026 AVANCE 1 | | ACUMULADO EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDADES | UND | ACTUAL | | | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL |
| 4,00 | RETROEXCAVADORA | Hora | | $ 184.630 | $ - | 108,85 | $ 20.097.600 | 108,85 | $ 20.097.600 |
| 6,00 | MOTONIVELADORA | Hora | | $ 219.560 | $ - | 90,00 | $ 19.760.400 | 90,00 | $ 19.760.400 |
| | | | | **SUBTOTAL:** | **$ -** | | **$ 39.858.000** | | **$ 39.858.000** |
| | COSTO DIRECTO: | | | | **$ 39.858.000** | | **$ 39.858.000** | | **$ 39.858.000** |
| | **VALOR TOTAL:** | | | **$** | **39.858.000** | **$** | **39.858.000** | **$** | **39.858.000** |

**IMAGEN N1** ACTA FINAL

## 5.3 INTERVENCIONES REALIZADAS

En cumplimiento del objeto contractual y conforme a la programación establecida, se ejecutaron diferentes actividades operativas mediante el uso de maquinaria amarilla, orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial rural y la adecuación de espacios de interés comunitario en el Municipio de Galapa – Atlántico.

Dentro de las intervenciones realizadas, se destacan las siguientes:


- **Barrio Villa Olímpica:**
  Se llevaron a cabo labores de limpieza general, retiro de material vegetal, nivelación y despeje de áreas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones del entorno y facilitando la transitabilidad y seguridad del sector.
- **Barrio Petronitas:**
  Se ejecutaron trabajos de mejoramiento de vías rurales, que incluyeron perfilado, conformación y nivelación de la superficie, optimizando las condiciones de movilidad vehicular y peatonal. Adicionalmente, se realizaron labores de adecuación en los exteriores del Colegio Francisco de Paula Santander – Sede Petronitas, mejorando el acceso y las condiciones del área circundante a la institución educativa.
- **Alpes de Sevilla:**
  Se desarrollaron actividades de mejoramiento de vías rurales, consistentes en corte, nivelación, conformación y adecuación del terreno, con el fin de garantizar una circulación más segura y eficiente para la comunidad.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTERVENCIONES REALIZADAS EN LOS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL, ESTADIO DE SOFTBOL Y PISCINA OLÍMPICA DE VILLA OLÍMPICA













| | | |
|---|---|---|
| INGENIUM SAS | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | INFORME EJECUCIÓN |
| | ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON EL DESTINO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA | Fecha: 10-02-2025 |

INTERVENCIONES REALIZADAS EN BARRIO LAS PETRONITAS















| | | |
|---|---|---|
| INGENIUM SAS | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | INFORME EJECUCIÓN |
| | ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON EL DESTINO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA | Fecha: 10-02-2025 |

INTERVENCIONES REALIZADAS EN LOS EXTERIORES DEL PARQUE LINEAL Y ALPES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE GALAPA















| | | |
|---|---|---|
| INGENIUM SAS | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | INFORME EJECUCIÓN |
| | ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON EL DESTINO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA | Fecha: 10-02-2025 |












| | | |
|---|---|---|
| INGENIUM SAS | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | INFORME EJECUCIÓN |
| | ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON EL DESTINO DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GALAPA | Fecha: 10-02-2025 |







ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901393584 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-02-12 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-01-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-01-22 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-12 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-01 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35969053 |
| TOTAL COTIZANTES: | 4 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35969053 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFC55 | 901543211 | EPS CAJACOPI | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 | $ 57.000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.500 | $ 28.500 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.500 | $ 28.500 |
| Subtotal Salud | | 4 | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 194.000 | $ 194.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 433.900 | $ 433.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 341.700 | $ 341.700 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 775.600 | $ 775.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.200 | $ 117.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.200 | $ 117.200 |
| CCF06 | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 194.000 | $ 194.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 194.000 | $ 194.000 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.280.800 | $ 1.280.800 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/02/2026 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901393584 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-02-12 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-01-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-01-22 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-12 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35970024 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35970024 |
| TIPO DE PLANILLA: | Y |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.233.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 154.300 | $ 154.300 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.233.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 197.400 | $ 197.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.233.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.900 | $ 85.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 437.600 | $ 437.600 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/02/2026 |