FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día: 07 Mes Febrero. Año 2020.

CONTRATO N° 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

CONTRATISTA: OMAR PEREZ GUTIERREZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 91.999.960

FORMA DE PAGO: Un primer pago con corte 15 DE DICIEMBRE DE 2019 por valor de $11.999.960 con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2020, un segundo pago con corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de mayo de 2020 y un tercer pago final con corte 30 de junio de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC AGOSTO DE 2020

FECHA FIRMA: Día 27. Mes Septiembre. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 28. Mes Noviembre. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO:

N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-NOVIEMBRE/2019 hasta el 30-JUNIO / 2020 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

Porcentaje Avance en tiempo: 33,33 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36.31 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago por un valor de $ 11.999.960

Porcentaje de pagos realizados: 13,04 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86,96 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GIOVANNY GUERRERO CARDONA	OFICIAL DE CONSTRUCCION	72.043.617
WILLIAM JAVIER BARRAGAN	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1.048.270.968
YAIR JAVIER FLOREZ MONTERO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1.042.430.992
FRANCISCO JOSE CARRIILLO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	72.049.583

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No ____ Sí _X_


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)


SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL EXTERIOR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DE 2020 HASTA LA FECHA ASI:
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 18 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 25 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 27 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 23 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 21 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 10 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 11 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR CASA 13 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 201 EDIFICIO TUCANO DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 301 EDIFICIO CARAVAN 1 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 201 EDIFICIO CARAVAN 1 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 202 EDIFICIO CARAVAN 2 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 203 EDIFICIO CARAVAN 2 DE SUBOFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 103 EDIFICIO DRAGON 1 DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 102 EDIFICIO RAPAZ DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR APARTAMENTO 101 EDIFICIO HORUS DE OFICIALES
PINTURA GENERAL INTERIOR OFICINA COMANDO GRUSE-36
PINTURA GENERAL MUROS INTERNOS CASINO DE OFICIALES


DONDE SE DESARROLLARON ACTIVIDADES COMO:
RESANE Y AFINADO DE MUROS
PINTURA INTERIOR A 02 MANOS CON VINILO TIPO 1
















SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE CIELORASOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ASI:
OFICINAS Y TALLERES HANGAR 560 ZONA OPERATIVA
PANADERIA DE LA UNIDAD
PELUQUERIA DE LA UNIDAD
EDIFICIO COMANDO DE LA UNIDAD
SE VIENEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES COMO:
DEMOLICION DEL CIELORASO EXISTENTE EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO Y/O MACHIMBRE EN LISTON DE MADERA
ADECUACION E INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DEL CIELORASO
INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL
MASILLADO, LIJADO Y PINTURA DEL CIELORASO CON VINILO TIPO 1

















Se cumplieron con las obligaciones del contratista estipulado en la oferta económica así:

5.1. Desarrollo y cumplió el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.

5.2. Actuó siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.3. Mantuvo la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

5.4. El servicio fue prestado en el horario de funcionamiento de la Unidad militar el cual es de lunes a sábado de 07:30 horas a 16:30 horas y según lo requerido por la misma para cumplir con el objeto contractual.

5.5. El contratista garantizo que el personal que desarrollo el objeto contractual conto con los equipos y herramientas necesarias para ejecutar la actividad descrita en el contrato, es decir deberán estar disponibles el 100%. Al momento del ingreso el personal llego con todas las herramientas necesarias.

5.6. Entrego mensualmente las planillas de pago del personal que ejecuta las actividades.

5.7. El contratista para seguimiento y control entrego bitácora de obra y registro fotográfico diario a la ejecución de la actividad asignada, con el fin de determinar buenas prácticas constructivas.

5.8. El personal contratista deberá conto con los elementos de protección personal mínimos solicitados por ley. Así mismo la ropa de dotación está marcada con el número de contrato y nombre de la empresa. Dado lo anterior, se debe proveer según la actividad a ejecutar los siguientes elementos:


- Para la cabeza, ojos y cara
- Para el aparato respiratorio
- Para los oídos
- Para las manos
- Para los pies
- Para trabajo en alturas


  Ropa de adecuada para este tipo de trabajos


5.9 Los dos (02) ayudantes adicionales al personal de cuadrilla se presentaron el día 04 de enero del año en curso y se ejecutaron actividades como:

PINTURA GENERAL EXTERIOR (FACHADA) CASA FISCAL No. 23 DEL PERSONAL DE SUBOFICIALES

RESANE Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST
PINTURA EXTERIOR A 02 MANOS CON VINILO TIPO 1









ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Continuar con la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1 Pajl. Fermin Salcedo Sotelo

FIRMA:

C.C. No. 91.109.011

DEPENDENCIA: Grual - ESINS

VoBo. GRUAL

Te Archila Andrea

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1027159911 **Fecha de creación del** lunes, 10 de febrero de 2020 01:40:00 PM **Período de Cotización:** 2020-01

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2020-02

PAGADA 03/02/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2020-02-03, la empresa OMAR PEREZ GUTIERREZ con documento de identificación CC85450691, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1042430992	FLOREZ MONTERO YAIR JAVIER	COLFONDOS	EPS-S CAJACOPI	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1048270968	BARRAGAN BARRIOS WILLIAM JAVIER	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1048283991	MACHADO BERMEJO DAYRO MOISES	PROTECCION (ING + PROTECCION)	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 72043617	GUERRERO CARDONA GIOVANNY	COLPENSIONES	ADRES (MIN001) antes FOSYGA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 72049583	CARRILLO SOBRINO FRANCISCO JOSE	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS-S CAJACOPI	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

neas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

10

Dia 17 viernes 03 de Enero de 2020
Se ingresa el personal en la guardia así
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construccion
William Javier Barragan — Ayudante de construccion
Yair Flórez Montero — Ayudante de construccion

Se inicio la pintura del apartamento fiscal 201 del edificio Tucano del personal de Suboficiales
Se procede a dar el material al personal de trabajadores; pintura vinilo tipo 1, brochas y rodillos, estuco plastico

Se labora hasta las 16:30 hrs

Dia 18 Sábado 04 de Enero de 2020
Se ingresa al personal asi
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construccion
William Javier Barragan — Ayudante de construccion
Yair Flórez Montero — Ayudante de construccion

Se continúan los trabajos de pintura general interior en la casa No. 18 del personal de Suboficiales.

Finalizan los trabajos de pintura del apartamento No 201 del edifico Tucano del personal de suboficiales de la unidad

se labora hasta las 16:00 hrs

Dia 19 Domingo 05 de Enero de 2020
Se ingresa al personal asi
Giovanny Carrero Cardona
William Javier Barragan
Yair Florez Montero
Dentro de lo estipulado en el contrato; el contrato esta destinado 02 trabajadores a realizar labores de mantenimiento donde el supervisor del Contrato verifique el lugar asi:
Ingresan 02 trabajadores a realizar la pintura general de la casa No ____ donde se realizaron actividades como; resane de las paredes con graniplast, pintura exterior con vinilo tipo 1 a dos manos;
Las trabajos se realizaron de 07:40 am a 16:00 hrs
Se supervisan los trabajos elaborados S/N

Dia 20 Lunes 06 de Enero de 2020
Se ingresa al personal asi

Giovanny Carrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción

Se inician trabajos de pintura general interior en la casa No 25 de subsidiables de la ciudad; resane y pintura.

Se entregan rodillos al personal de trabajadores.

Se finalizan trabajos de pintura en la casa No 19 del personal de subsidiables

Se laboro hasta las 16:30 hrs

12

Dia 21 Martes 07 de Enero de 2020
Se ingresa al pesonal en la guardia así

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción
Dayron Machado	Ayudante de construcción

Se ingresan 02 nuevos ayudantes para realizar la mayor parte del trabajo de pintura en la unidad; debido a la urgente entrega de las viviendas al personal trasladado recientemente a la unidad.
Se continúa en la casa 25 desbyfiviales casados
se inician trabajos en el apartamento 102 del edificio
Horas del personal de oficiales

Dia 22 Miercoles 08 de Enero de 2020
Se ingresa al pesonal en la guardia así

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de Construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de Construcción
Dayron Machado	Ayudante de construcción

Continúan trabajos en el apartamento 102 del edificio Horas
Se inician trabajos en el apartamento 102 del edificio
rapaz de oficiales casados.

Se finalizan trabajos apto 102 Horas.

Dia 23 Jueves 09 de Enero de 2020
Se ingresa al personal en la guardia así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Camillo	Ayudante de construcción
Dayron Machado	Ayudante de construcción

Se finaliza la pintura en la casa No. 25 de suboficiales casados
Inician trabajos de pintura apto

Se finalizan trabajos en el apto 102 del edificio vapor del personal de oficiales.

Finalizan labores 16:30 hrs

Dia 24 viernes 10 de Enero de 2020
Se ingresa al personal de trabajadores así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción
Dayron Machado	Ayudante de construcción

Se inician labores pintura general interior en el apartamento No. 103 del edificio Drako 1 del personal de oficiales casados de la unidad.
Se entrega material al personal de trabajadores de la cuadrilla para el fin de semana e inicio de la otra semana.

Se inician trabajos de resane de muros en la casa No. 10 de oficiales casados.
Se labora hasta las 16:30 hrs

14

Dia 25 Sábado 11 de Enero de 2020
Se ingreso al personal de trabajadores en bogarda así
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construcción
William Javier Barragan — Ayudante de construcción
Yair Florez Montero — Ayudante de construcción
Francisco Carrillo. — Ayudante de construcción

Se ingresan 04 trabajadores; se continúan con los trabajos de pintura general interior del apartamento Drako 1 Apto 103 dentro del alistamiento de viviendas fiscales por plan traslados de la ciudad.
Se pasa revisto de los trabajos.

El personal labora hasta las 16:00 hrs S/N

Se permanece con 04 trabajadores según el trabajo por ejecutar (Proyección)

Dia 26 Lunes 13 de Enero de 2020
A la hora se ingresa al personal en la guardia así
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de Construcción
William Javier Barragan — Ayudante de Construcción
Yair Florez Montero — Ayudante de construcción
Francisco Carrillo — Ayudante de Construcción

Continuan trabajos de pintura general interior así
Casa 10 de oficiales
Apto Drako 1 103 de oficiales
se realizan actividades como resane, lijado y pintura con vinilo tipo 1 a 02 manos

Se pasa revisto de los trabajos S/N
Dio Soleado
Finalizan labores a las 16 30 hrs

Dia 27 Martes 14 de Enero de 2020
Se ingresa al personal de trabajores de contrato así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construccion
William Javier Barragan	Ayudante de construcion
Yair Florez Montero	Ayudante de construccion
Francisco Carrillo	Ayudante de construccion

Se continúan los trabajos de pintura interior en la casa 10 de oficiales
Se inician los trabajos de alistamiento y pintura interior de la casa 11 de Oficiales

Se pasa revista de actividades; finalizan trabajos en la casa 10

Se labura hasta los 16:30 hrs

Dia 28 Miercoles 15 de Enero de 2020
A la hora se ingresa al personal así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construccion
William Javier Barragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero	Ayudante de construccion
Francisco Carrillo	Ayudante de construcion

Continuan trabajos casa 11 de oficiales de pintura interior
Inician labores de mantenimiento casa 21 de oficiales de la unidad
Se verifican medidas de lo trabajado hasta el momento
Se pasa revista de los trabajos

Finalizan trabajos casa 11
Se labora hasta los 16:30 hrs

Dia 29 jueves 16 de Enero de 2019
se ingresa al personal de cuadrillas a las 07:20 a.m.

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero	Ayudante de construccion
Francisco Carrillo	Ayudante de construccion

Finaliza los trabajos casa fiscal No. 21 del personal de oficiales.
Inician labores de alistamiento casa fiscal No. 27 del personal de suboficiales de la unidad
Se paso revista de los trabajos ejecutados por parte de la supervision del contrato sttv.

Se labora hasta los 16:30 hrs

Dia 30 Viernes 17 de Enero de 2019
Se procede a lo parcial al ingreso del personal de

Giovanny Guerrero Cardona	oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero	Ayudante de construccion
Francisco Carrillo	Ayudante de construccion

Continúan los trabajos casa 27 de suboficiales de la unidad.
Se inician trabajos casa 13 de personal de oficiales de la unidad.
Se inician trabajos de pintura general apartamento 202
Caravan 2 del personal de suboficiales.

Se labora hasta los 1630 hrs

Dia 31 Viernes Sábado 18 de Enero de 2020
se ingresa al personal así

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción

Se continúan trabajos de pintura casa 13 de oficiales, dentro del plan de mantenimiento menor de la unidad.
Finalizan trabajos apartamento fiscal No 202 del edificio Caravan 2 de suboficiales casados.
Finalizan trabajos casa 27 de suboficiales casados

Se labora hasta los 16:00 hrs

Dia 32 Lunes 20 de Enero de 2020
Se procede a ingresar el personal de cuadrillas así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de albañileria
Yair Florez Montero	Ayudante de albañileria
Francisco Carrillo	Ayudante de albañileria

Se continúan trabajos de pintura en la casa 13 del personal de oficiales de la unidad

Se inician trabajos de pintura general en la casa 23 del personal de oficiales de la unidad.

Se entrega material de pintura al personal de trabajadores

Se labora hasta las 16:30 hrs.

Dia 33 Martes 21 de Enero de 2020
Se ingresa al personal de cuadrillas en la guardia así
Groudonny Guerrero Cardona — Oficial de Construccion
William Javier Barragan — Ayudante de Construccion
Yoir Florez Montero — Ayudante de construccion
Francisco Carrillo — Ayudante de construccion

Se continúan los trabajos de pintura general de la casa No. 23 de oficiales de la unidad.
Se inicia la pintura general del apartamento fiscal No. 201 del edificio Caravan 1 del personal de suboficiales de la unidad.

Se hace entrega de material para los trabajadores de la cuadrilla, materiales a utilizar en pintura y colorantes los cuales estan proximos a iniciar.
Se finalizan los trabajos en la casa 23 de oficiales
Se labura hasta los 16 30 hrs

Dia 34 Miercoles 22
Se ingresa al personal en la guardia de la unidad así:
Groudonny Guerreros Cardona — Oficial de construccion
William Javier Barragan — Ayudante de construcción
Yoir Florez Montero — Ayudante de construcción
Francisco Carrillo — Ayudante de construccion

Se continúan los trabajos de pintura general del apartamento fiscal No. 201 del Caravan 1 de Suboficiales.
Siguiendo instrucciones del Sr. CF. Comandante Escuadrón Instalaciones se procede con el personal a pintar el muro de hall de entrada al casino de oficiales de la unidad debido a la visita Comando FFMM.

Se finaliza el trabajo en el apto 201 del edificio Caravan 1

Se labura hasta los 16 30 hrs

Dia 35 Jueves 23
Se ingresa al personal de trabajadores de la cuadrilla así
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construcción
William Javier Barragan — Ayudante de construcción
Yair Florez Montero — Ayudante de construcción
Francisco Camilo — Ayudante de construcción

Se inicia la pintura general interior del apartamento fiscal No 301 del edificio Caravan 1 del personal de suboficiales dentro del plan de mantenimiento programado de las viviendas asignadas por plan traslados 2020.

Se inician trabajos de demolición del cielorraso de las oficinas y talleres anexos al hangar 560 de la unidad.

Se finalizan trabajos de pintura interior del apto. 301 del edificio Caravan 1.
Se labora hasta las 17:00hrs

Dia 36 Viernes 24
A la hora se ingresa al personal a laborar así:
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construcción
William Javier Barragan. — Ayudante de construcción
Yair Florez Montero — Ayudante de construcción
Francisco Camilo — Ayudante de construcción

Se continúa la demolición del cielorraso existente en laminas de asbesto cemento de las oficinas y talleres anexos al hangar 560 de la unidad

Se retocan detalles de pintura del apartamento 301 del edificio Caravan 1 de la unidad.
Se inician trabajos de de pintura general del apartamento 203 del edificio caravan 2 del personal de suboficiales de la unidad.

Se labora hasta las 17:00 hrs

20

Dia 37 Sábado 25 de Enero de 2020
Se ingreso en la guardia al personal de trabajadores del contrato 077 a:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construccion
William Javier Barragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construccion

Por orden del cdte Grupal se procede al desmonte del cielo raso existente en laminas de asbesto-cemento de la pañoleria de la unidad.
Se inicia el desmonte.
Finalizan trabajos de pintura apto 203 corredor 2.
Se continúan los trabajos de adecuacion cielo raso del hangar S60 piso 1.
Se labora hasta las 16:00 hrs

Dia 38 Lunes 27 de Enero de 2020
A la hora se procede a ingresar en la guardia al personal

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero.	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo.	Ayudante de construcion

Se continuan los trabajos de adecuacion de cielo raso en la pañoleria de la unidad, se inicia la instalacion de los perfiles de la estructura del cielo raso.

Se continuan con los trabajos de adecuacion del cielo raso en el primer piso de las oficinas aledañas al hangar S60 de la unidad.
Se labora hasta los 16:30 hrs

Dia 39 Martes 28 de Enero de 2020
Se ingresa al personal de trabajadores así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción

Se continúan los trabajos del cielraso de la panadería en el sitio aledaño de la panadería.
Siguen los trabajos en el hangar 560, cielraso y pintura general del mismo.

Se finalizan los trabajos del cielraso de la panadería en horas de la tarde, se entrega el trabajo en buen estado S/N

Se labora hasta las 16:30 hrs

Dia 40 Miercoles 29 de Enero de 2020
A la hora se ingresa al personal de trabajadores del contrato de cuadrillas así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo.	Ayudante de construcción

se finalizan los trabajos de cielraso en el hangar 560 en el primer piso; se entregan los trabajos en buen estado.

Siguiendo ordenes del Jefe Grual; se inicia la demolicion del cielraso de la peluquería de la unidad el cual estaba hecho de láminas de asbesto-cemento y perfiles de aluminio; el cielraso existente se encontraba en mal estado; desnivelado en varios sectores.

Se trabajo hasta las 17:00 hrs

cc

Dia 41 Jueves 30 de Enero de 2020
Se ingresa al personal de la cuadrilla siendo las 07:30 en la guardia de la unidad así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción.

Se continúan los trabajos de instalación del cielo raso en drywall en la peluquería de la unidad,

Se inician los trabajos de demolición del cielo raso existente en las habitaciones y oficinas del segundo nivel del hangar de S60 de la unidad.

Se labora hasta las 17:00 hrs

Dia 42 viernes 31 de Enero de 2020
Se ingreso el personal del contrato de cuadrillas así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción

se continúan los trabajos de instalación cielo raso en la peluquería de la unidad; se realizo el masillado y lijado del mismo.

Continúan los trabajos de instalación de la estructura portante del cielo raso en drywall de las oficinas y espacios del piso 2 del hangar S60:

Se labora hasta las 16:30 hrs

Dia 43 Sábado 01 de Febrero de 2020
Se ingresa el personal de trabajadores de la cuadrilla así:

Giovanny Guerrero Cardona	Oficial de construcción
William Javier Barragan	Ayudante de construcción
Yair Flórez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Camillo.	Ayudante de construcción

Se entregan materiales de ciclorraso a los trabajadores del contrato de cuadrillas; como láminas de drywall y tornillos así como la estructura en perfiles
se continúan con la actividad del mismo ciclorraso; S/AP

Se labora hasta las 15:30 hrs

Dia 44 Domingo 02 de febrero de 2020
Se ingresa el personal de trabajadores así:
Giovanny Guerrero Cardona
William Javier Barragan
Yair Flórez Montero
Francisco Camillo

Dentro de lo estipulado en el contrato, el contratista destina 02 trabajadores para realizar labores según lo decreto por el supervisor del contrato
Se dispone a realizar la pintura interna de la parroquia de la unidad, adicionalmente la pintura de la oficina del comandante del Grupe-35 de la unidad desarrollan actividades de resane, lijado y pintura de paredes con vinilotex 1 a dos manos

Finalizan labores a las 16.00 hrs.

24

Dia 45 Lunes 03 de Febrero de 2020
A la hora se ingresa al personal de trabajadores así
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construcción
William Javier Barragan — Ayudante de construcción
Yair Flores Montero — Ayudante de construcción
Francisco Carrillo — Ayudante de construcción

Se continúan con los trabajos de elevación del cielorraso de las oficinas de segundo nivel del hangar 560; se inicia el lijado y enmasillado del cielorraso

Se inicia la demolición del piso existente (enchape) del primer nivel de las oficinas y talleres menores del hangar 560.

Se laboro hasta las 16:30 hrs

Dia 46 Martes 04 de Febrero de 2020
Se ingresa al personal de cuadrilla así:
Giovanny Guerrero Cardona — Oficial de construcción
William Javier Barragan — Ayudante de construcción
Yair Flores Montero — Ayudante de construcción
Francisco Carrillo — Ayudante de construcción

Se finalizan los trabajos de lijado y enmasillado del cielorraso y se inicia la pintura general del mismo.
Se aplican 2 manos de vinilo tipo 1.
Se entregan en horas de la tarde los trabajos en buen estado
Se pasa revista de los trabajos

Se continúa con la demolición de los pisos del piso 1 del hangar 560.
Se laboro hasta las 16:30 hrs

Dia 47 Miercoles 05 de Febrero de 2020
Se ingresa al personal de trabajadores así:

Gruadoy Guerrero Cardona	Oficial de construccion
William Javier Borragan	Ayudante de construccion
Yair Florez Montero	Ayudante de construccion
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción

Se inicia el desmonte del cielo raso de asbesto-cemento del edificio comando de la unidad, en el pasillo central del mismo.

Se continúan los trabajos del piso 2 del hangar 56; en un espacio que hacia falta: S/N —

Se laboro hasta 16:30 hrs

Dia 48 Jueves 06 de Febrero de 2020
Se ingresa al personal en la guardia de la unidad así:

Gruadoy Guerrero Cardona	Oficial de construccion
William Javier Borragan	Ayudante de construcción
Yair Florez Montero	Ayudante de construcción
Francisco Carrillo	Ayudante de construcción

Se finaliza el desmonte del cielo raso existente de láminas de asbesto-cemento del edificio comando de la unidad.

Se finaliza la adecuación del cielo raso en drywall del hangar 560 en el piso 2, se entregan los trabajos en buen estado; de la oficina que hacia falta, se retocan puntos S/N.

Se laboro hasta las 16:00 hrs.

		2ª parte nocturna		
05-01-20	05:30	A la hora ingresa da unidad Renault Color Gris placas: NAQ 164 Responsable T3. Laura Morón	05- Amarillo	05-01-20
05-01-20	06:55	A Cu hora ingresa a Cu unw Ricardo Ricardo Abelardo 7718253 a Cargo de Tz Montalvo Octavio	02 Uno	T. Montalvo
05-01-2020	07:08	A la hora ingresa a la Unidad Guerrero Cardona Giovanny Cc: 72.043.617 Barrajan Barios William Cc: 1.048.270.968 Florez Montero Yair Cc: 1.042.430.992 A Cargo de AT Tombiano Garcia Geovany	18 Negro 19 Negro 20 Negro	Tombiano G.
05-01-2020	07:30	A la hora ingresa a la Unidad Aguilar Vergara Delia Ruth Cc: 72.614.701 A Cargo de TCnl	08 negro	05-01-20
05-01-2020		A la hora ingresa a la Unidad Castro acuña Juleth 32803001 Hoyos silvera Oliver 8797028	03 Uno 04 Uno	