	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: __09__ Mes: __12__. Año: _2020_____

CONTRATO N°. __No. 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019____

CONTRATISTA: _____OMAR PEREZ GUTIERREZ_____

VALOR DEL CONTRATO: __$ 91.999.960_____

FORMA DE PAGO:

CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2019 por valor de $11.999.960 con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2020.
SEGUNDO PAGO: Corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de mayo de 2020.
PAGO FINAL: CORTE 30 DE JUNIO de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC AGOSTO DE 2020.

FECHA FIRMA: Día ____27__ Mes _____09__. Año __2019____.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS_____ INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y LA CIUDADELA 20 DE JULIO

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 : ADICION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION**.**

FECHA DE FIRMA: 20 de marzo de 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO DE EJECUCION: 10 de septiembre de 2020.
VALOR ADICION: $18.500.000
VALOR FINAL CONTRATO: $ 110.499.960

FORMA DE PAGO:
Corte a 31 de marzo de 2020 con un mínimo de avance del 30% del valor del contrato, con cargo al PAC de mayo de 2020.
PAGO FINAL: CORTE 10 DE SEPTIEMBRE de 2020 por el excedente del valor del contrato, PAC OCTUBRE DE 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: (ADICIÓN EN VALOR Y FORMA DE PAGO)

Adición presupuestal, modificación plazo de ejecución y forma de pago.

CONTRATO MODIFICATORIO 002: MODIFICACION PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO**.**

FECHA DE FIRMA: 04 de septiembre de 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO DE EJECUCION: 20 de octubre de 2020.

FORMA DE PAGO:

- Corte a 31 marzo de 2020, Mínimo el 30% del valor del contrato con cargo al PAC de MAYO DE 2020.
- Corte 10 de septiembre de 2020, Mínimo el 30% del valor del contrato, con cargo al PAC OCTUBRE DE 2020.
- Corte 20 de Octubre de 2020, Saldo del contrato con cargo al PAC Diciembre de 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO 003: REDUCCION DEL CONTRATO**.**

FECHA DE FIRMA: 20 de octubre de 2020.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se reduce el contrato por valor de $2.986, quedando un valor final de contrato de $110.496.974

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de noviembre de 2019, hasta el 20 de octubre de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago por un valor de $ 11.999.960, Segundo pago por un valor de $ 38.995.348, Tercer pago por un valor de $ 36.372.469 y cuarto pago por un valor de $ 23.129.197

Porcentaje de pagos realizados: ____100__%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0__%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GIOVANNY GUERRERO CARDONA	OFICIAL DE CONSTRUCCION	72.043.617
WILLIAM JAVIER BARRAGAN	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1.048.270.968
MAYCOL ENRIQUE GUERRERO CERA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1.042.425.082
FRANCISCO JOSE CARRILLO SOBRINO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	72.049.583

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó el acta de liquidación del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Ninguno

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ninguna.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FIRMA:	
C.C. No.	7.187.263
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESINS

VoBo
CDTE GRUAL

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencia, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicas.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)	X		

Capitán SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor Contrato