Arauca, 22 de diciembre del 2025

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

CERTIFICA

Que revisada la herramienta Informática de Gestión y Monitoreo a la ejecución de proyectos "GESPROY – SGR", se constató que el proyecto identificado con código BPIN **2024810010055 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO PARA NNAJ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, se encuentra en dicha plataforma en estado **contratado en ejecución,** sin embargo el contrato de servicios 000-283 de 2025, se encuentra en estado **Terminado,** de acuerdo al anexo, información correspondiente a (proceso precontractual, contractual, programación de inicial y avances de ejecución física) de igual manera se observa que la información relacionada con las alertas generadas al proyecto fueron subsanadas.

Así mismo, se aclara que el proyecto pasara a estado Terminado en la plataforma cuando surta los tramites de liquidación de todos los contratos derivados de este.

Lo anterior, en cumplimiento al rol asignado mediante resolución 576 del 8 de mayo de 2019, expedida por el Alcalde del Municipio de Arauca, como usuario 1- APRUEBA Y ENVIA de la herramienta Informática de Gestión y Monitoreo a la ejecución de proyectos "GESPROY – SGR".

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria de Planeación Municipal

Elaboró: Nubia Martínez Nieves- Profesional BPIN

ANEXO

Detalle Información Contratos

Contrato No	000-283	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios	Modalidad de Contratación	Selección abreviada
Identificación del Contratista	901939457-CONSORCIO RUTA SEGURA 2025	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901939457	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO PARA NNAJ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			Valor Contrato Para Proyecto	2.352.249.900,00
Fecha de Inicio	28/04/2025	Fecha Final Contractual	30/06/2025	Fecha Final Real	29/08/2025
Fecha Suscripción del Contrato	26/04/2025	Plazo Contractual	63,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	4SU-001-2025	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	2.352.249.900,00
Estado Contrato	Terminado	Nuevo Multiproyecto	No		