INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

A. Información del contrato

Datos generales

N.º contrato:	**ATENEA-510-2025**	**Tipo:**	**CONTATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN**
Contratista:	**Fundación para el Desarrollo Humano, Científico, Económico y Tecnológico por el Buen Colombia- FUNCICOLOMBIA**		
Fecha suscripción:	**03-09-2025**	**Fecha de inicio:**	**17-09-2025**
Plazo de ejecución (meses):	**6.8 meses**	**Fecha de terminación:**	**31-03-2026**
Prórroga por otro sí en meses:	**N/A**	**Nueva fecha de terminación:**	**N/A**

Otrosíes (si aplica)

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	316.609.020
Valor otrosí/adiciones	N/A
Valor total del contrato	316.609.020
Pagos Atenea	$12.664.361
Pagos Contratista	N/A
Total pagos	$12.664.361
Recursos ejecutados Atenea	$12.664.361
Recursos ejecutado Contratistas	N/A
Total recursos ejecutados	$12.664.361

B. **Reporte de ejecución contractual**

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato	En Ejecución	Durante el mes de diciembre se mantuvieron los equipos base y los equipos docentes de acuerdo con los estados de aprobación referenciados en los meses anteriores. Evidencias: 1g_Carta_vinculacion_equipo_dic.pdf 1g_Certificacion_vinculacion_docente_funcicolom_dic.pdf
2. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	En Ejecución	Se ha participado en las reuniones convocadas durante diciembre, aportando seguimiento técnico y coordinación con las partes involucradas, igualmente para el 16 de diciembre se realizó el segundo comité técnico. Debido a la fase de cierre de la formación e inicio de la validación de evidencias solamente se realizó una reunión de seguimiento, en la siguiente fecha: • **11 de diciembre de 2025**: Se reporta seguimiento de asistencias de las primeras 8 semanas donde se evidencia reducción de

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		asistencia de los beneficiarios. Se reportan algunas estrategias de acompañamiento ejecutadas. Se presentan datos de las actividades del sector real enfocados en feria de empleo y cartilla de tendencias. Evidencias: 2g_actas_seguimiento_semanal Dic.pdf Comite_Tecnico_16_Dic_2025_FUNCICOLOMBIA_VB FIRMADA.pdf
3. Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación de las partes.	No aplica para este periodo.	Durante el periodo de diciembre, se llevó a cabo el comité técnico desarrollado el pasado 16 de diciembre de 2025, donde se siguió la misma línea de contenidos desarrollados dentro de las reuniones de seguimiento tradicionales, cuyo enfoque corresponde a aspectos generales y técnicos del contrato y los resultados de las estrategias operativas de cada componente. Comite_Tecnico_16_Dic_2025_FUNCICOLOMBIA_VB FIRMADA.pdf
4. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato.	No aplica para este periodo.	Durante el periodo de este informe, no se han generado más documentos adicionales que representen adicionales contractuales.

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
5. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.	En Ejecución	Por medio del presente informe se da cumplimiento a este numeral, considerando las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre, según el siguiente detalle: Evidencias: 2g_actas_seguimiento_semanal Dic.pdf Comite_Tecnico_16_Dic_2025_FUNCICOLOMBIA_VB FIRMADA.pdf
6. Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.	En Ejecución	Durante el mes de diciembre no se presentaron situaciones que pudieran afectar la correcta ejecución del contrato.
7.(8). Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este.	En Ejecución	A corte de este informe, se avanza con el cumplimiento a esta obligación mediante la gestión y facilitación de los recursos y condiciones necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales. Entre los medios dispuestos se destacan: * Acceso a plataforma de Formación de estudiantes H2A y uso de sede física ubicada en la Avenida primero de mayo # 11-05 Sur Polisalle para el desarrollo de las actividades y sede Unitec.

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		* Disposición de mobiliario y otros equipos previstos para la ejecución de las actividades del presente contrato. * Coordinación efectiva del equipo docente para asegurar la ejecución de las actividades programadas. * Participación en reuniones de seguimiento semanal y comités técnicos. * Reporte de avance del proceso de formalización. Evidencias: 7g_Certificacion_medios.pdf
9. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	En Ejecución	En el mes de diciembre se avanza en el cumplimiento de esta obligación mediante el desarrollo de actividades y compromisos reportados en la obligación general No 5.
10. Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ellos y el acta de liquidación del contrato.	No aplica para este periodo	En el periodo de diciembre de 2025, no se ha requerido la suscripción de nuevas actas contractuales ni del acta de liquidación, por lo cual esta obligación no aplica en este corte.

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
11. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del contrato.	En Ejecución	Durante el mes de diciembre no se generaron solicitudes de parte de los beneficiarios, que ameriten su clasificación como peticiones, quejas y reclamos (PQRS) recibidos en el marco de la ejecución.
12. Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	No aplica para este periodo	Durante el periodo de diciembre, se llevó a cabo el comité técnico desarrollado el pasado 16 de diciembre de 2025, donde se siguió la misma línea de contenidos desarrollados dentro de las reuniones de seguimiento tradicionales, cuyo enfoque corresponde a aspectos generales y técnicos del contrato y los resultados de las estrategias operativas de cada componente. Comite_Tecnico_16_Dic_2025_FUNCICOLOMBIA_VB FIRMADA.pdf
13.Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).	En Ejecución	Durante diciembre de 2025, el operador participó activamente en todos los espacios técnico-administrativos convocados por la Agencia ATENEA. El equipo del proyecto estuvo presente en los escenarios de coordinación requeridos, cumpliendo con la entrega de insumos e implementación total de los acuerdos. Evidencia:

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		2g_actas_seguimiento_semanal Dic.pdf

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato.	Cumplido	Se presentó la evidencia respectiva en los periodes anteriores, la formalización de la alianza con la empresa Industria FAWY en los informes pasados.
2. Designar el funcionario delegado para el Comité Operativo Técnico definido en este documento.	Cumplido	En los meses anteriores se formalizó la designación de funcionario de FUNCICOLOMBIA para actuar como representante ante el Comité Técnico. Se ratifica que el funcionario de funcicolombia que atendió el comité técnico es Rosa Eugenia Beltrán (Representante Legal).
3. Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 8 días hábiles de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades	En Ejecución	Durante el mes de diciembre no se presentan cambios en el equipo base ni docente. Las personas reportadas en el equipo base y en los equipos docente durante este mes estuvieron activos desarrollando las actividades del proyecto. Evidencias:

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación.		1g_Carta_vinculacion_equipo_dic.pdf 1g_Certificacion_vinculacion_docente_funcicolom_dic.pdf 3e_Contratos_Equipo_Base_Funcicolombia.pdf 3e_Contratos_Equipo_Docente_Funcicolombia.pdf
4. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios de manera mensual.	En ejecución	Durante el periodo del presente informe, la supervisión con base en los soportes de pago y certificación presentados por el contratista del representante legal y/o revisor fiscal, evidenció los pagos de seguridad social por parte del equipo base y los docentes vinculados para este mes, dejando claro que los honorarios no han sido cancelados debido a que a la fecha no se han recibido el segundo desembolso de parte de Atenea. Evidencias: 4e_Pago_HonorariosySS_diciembre_equipobase.pdf 4e_Pago_HonorariosySS_diciembre_equipodocente.pdf 4e_CERTIFICACION PARAFISCALES FUNCICOLOMBIA DICIEMBRE.pdf
5. Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar.	En Ejecución	Durante el periodo del presente informe, se dio cumplimiento a esta obligación mediante la implementación de prácticas institucionales orientadas a la sostenibilidad ambiental, en coherencia con el enfoque formativo del contrato ATENEA-510-2025.

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Evidencia: 5e_Certificacion_ambiental.pdf
6. Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las entidades.	En Ejecución	Durante el periodo del presente informe, se generó se generó el envío de la pieza remitida por Atenea, la cual estaba enfocada a aplicar la encuesta de satisfacción del proceso de formación. Se aporta como evidencia el correo de solicitud de envío por parte de Atenea y muestra de la pieza remitida. Evidencia: 6e_Correo_Encuesta de Satisfacción FUNCI.pdf 6e_Pieza_Encuesta de Satisfacción FUNCI.pdf
7. Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación.	En Ejecución	Durante el periodo del presente informe, la institución mantuvo el cumplimiento de esta obligación, garantizando la disponibilidad de la sede ubicada en la Av. Primero de Mayo No. 11-05, en la ciudad de Bogotá, como espacio destinado al desarrollo de los procesos de formación del contrato ATENEA-510-2025. No se reportaron modificaciones en la infraestructura ni en las direcciones previamente informadas. Las evidencias de la presente obligación (Instalaciones físicas) se encuentran cargadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		(SECOP II) y en el aplicativo institucional de la Agencia ATENEA. Evidencia: 7e_Soporte_Sede_Funci.pdf
8. Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad.	En Ejecución	Durante el periodo del presente informe, el contratista ha entregado el informe mensual de ejecución técnica correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre de 2025, reportando el estado de avance del proyecto y las situaciones que puedan afectar el desarrollo normal del contrato. El informe actual ha sido elaborado conforme a los lineamientos definidos por la Agencia ATENEA y remitidos dentro de lo acordado. Cada informe incluye el detalle de actividades ejecutadas, avances frente a metas, cumplimiento de compromisos contractuales, y observaciones relevantes para el seguimiento técnico y administrativo del proyecto. Evidencias: 8e_Septiembre_Formato_Informe_Ejecucion_Tecnica_y_Financiera_Funcicolombia FIRMADA.pdf A510_FUNCICOLOMBIA_Octubre_Formato_Informe_Ejecucion_Tecnica_y_Financiera.pdf

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
9. Presentar el Informe final de la ejecución del contrato previo a la liquidación de este y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad.	No aplica para este periodo	Esta obligación será reportada una vez finalice el plazo de ejecución del contrato y se elabore el informe técnico final, conforme a las orientaciones y formatos establecidos por la Agencia ATENEA.
10. Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	En Ejecución	Durante el periodo de diciembre, se avanzó en el cumplimiento de esta obligación a través del seguimiento y ejecución de los compromisos ponderados establecidos en la propuesta técnica y económica que respaldó la adjudicación del contrato ATENEA-510-2025. En este marco, se dio cumplimiento a los siguientes aspectos: Para el mes de diciembre se reporta avance del componente de formación con un 81%. **Equipo base de proyecto**: El equipo base del proyecto durante este periodo se encontraba activo y en operación, considerando los términos contractuales **Equipo Docente del Proyecto:** Durante diciembre el equipo docente complemento su labor con el cierre de actividades, dándole cumplimiento a la fecha de cierre de formación y por ende la culminación de sus contratos. **Alianza de Empleabilidad con el Sector Productivo**: La alianza con la empresa FAWY sigue activa durante el mes de diciembre. Igualmente, la empresa Super WOW se vinculó a la estrategia facilitando espacios de

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		intercambio de experiencias del sector que ofrezcan a los estudiantes la motivación adecuada para vincularse laboralmente. **Avance de formación**: Se finaliza el proceso de formación y se inicia el proceso de verificación y aprobación de los beneficiarios en estado de "Aprobado". **Índice de Enrolamiento en plataforma**: Al cierre de diciembre se mantienen los resultados finales de esta meta prevista de 231 beneficiarios soportados en el mes anterior. **Tasa de Éxito (Certificación)**: El 13 de diciembre se realizó la sesión de alineación al proceso de certificación de industria, la cual fue ejecutada de manera presencial, en donde se indicaron los pasos a seguir para el registro y activación de los cursos de certificación. Componente iniciado dentro del mes de diciembre y al final del mes se reportaron 20 beneficiarios certificados siendo el 60% de cumplimiento de la meta a este corte. **Tasa de Colocación Laboral**: 3% sobre la totalidad de los beneficiarios a formar. Componente iniciado dentro del mes de reporte. Al cierre del mes se generaron vinculaciones de 3 beneficiarios, con un porcentaje de cumplimiento del 50%.

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Cursos academia Atenea: Durante el periodo del presente anexo, FUNCICOLOMBIA inició las validaciones con la academia Atenea, para garantizar la usabilidad de los cursos en el entorno de formación Moodle. **Nivel de accesibilidad de cursos:** Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, FUNCICOLOMBIA, a través de su plataforma H2A, garantizó el cumplimiento de los estándares de accesibilidad establecidos por las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivel AAA. Durante el periodo del presente informe, se elaboró y presentó el anexo técnico de avance del contrato ATENEA-510-2025, en donde se relaciona el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el documento de especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. Evidencias: 1g_Carta_vinculacion_equipo_dic.pdf 1g_Certificacion_vinculacion_docente_funcicolom_dic.pdf Anexo_Tecnico_diciembre
11. Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidas en el documento de especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral	En Ejecución	Durante el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a esta obligación mediante la ejecución progresiva de las actividades y la entrega de productos establecidos en el Documento de Especificaciones Técnicas del contrato ATENEA-510-2025.

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.		El avance fue reportado mensualmente en el anexo técnico, el cual incluye el detalle de actividades realizadas, productos entregados, responsables, fechas de ejecución y soportes correspondientes. Este se encuentra como soporte en la obligación No. 10. Evidencias: El soporte se encuentra en las evidencias de la obligación No.10
12. Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	En Ejecución	Durante el mes de diciembre se ha garantizado la operatividad y el desarrollo de actividades en la plataforma de H2A soportado en el informe de estadísticas de ingreso a plataforma. Evidencias: 12e_H2A estadisticas plataforma_diciembre.pdf 12e_informe_Funcicolombia_plataforma.xls

B. Productos

Producto	Estado	Observaciones y Soportes

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1. Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el documento de especificaciones técnicas BO_PBO6 y carta firmada por el representante legal en donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.	En Ejecución	En el mes de diciembre el operador ha presentado la carta de vinculación del equipo de trabajo firmada por el representante legal. Adicionalmente los soportes de este producto se relacionaron en la obligación general 1. Evidencia: 1g_Carta_vinculacion_equipo_dic.pdf
2. Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el documento de especificaciones técnicas BO_PBO6.	En Ejecución	En el mes de diciembre se encuentra en proceso de consolidación y revisión de los documentos soporte de vinculación del equipo docente, Adicionalmente los soportes de este producto se relacionaron en la obligación general 1. Evidencia: 1g_Certificacion_vinculacion_docente_funcicolom_dic.pdf
3. Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma, gestión de las comunicaciones, estructura del equipo de trabajo base y del equipo de docentes, estrategia de seguimiento y control, gestión de la calidad)	En Ejecución	En el mes de diciembre se ajusta la versión del plan de proyecto actualizando el avance en las actividades de formación, incluyendo el desarrollo de las estrategias para garantizar el inicio del proceso de certificación de industria. Durante este mes igualmente se inició el proceso de verificación de los niveles de aprobación de los beneficiarios, quedando formalizada la entrega de base de datos de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación. Igualmente se anunció el proceso de enrolamiento para la certificación

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		de industria de Google Analitycs, quedando claro que es una plataforma autogestionada y el reporte que anunció FunciCOlombia se realizó sobre la validación y aporte de las certificaciones de industria presentadas y confirmadas mediante certificado oficial. Estas evidencias se aportarán dentro del producto 14 y 15 de este informe. Evidencia: 3p_Plantilla_Plan_de_gestión_TCFC6_diciembre.pdf 11e_Cronograma_TCFC_v4_FUNCICOLOMBIA_diciembre.xlsx
4. Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación	En Ejecución	En el mes de diciembre se concluyó el proceso formativo, enfocado en la finalización de las actividades para los grupos que presentaban estudiantes rezagados y cuya propuesta de manejo0 se formalizó oportunamente mediante actividades programadas el 6, 11 y 13 de diciembre de 2025. Para este fin se dió estructura tipo MARATÓN, donde se buscó impactar a más de 68 beneficiarios que tenían pendientes en componente virtual y/o asincrónico y se apoyó en la solución de dudas para resolver los y los contenidos pendientes de la plataforma H2A. No se generaron parrillas para este mes por no estar contemplado el modelo tradicional de formación. Evidencia: 4p_Parrillas_Diciembre_2025.xlsx

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
5. Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las reuniones de seguimiento, de acuerdo con el Anexo_05_EstrategiadeAcompañamientoRetención.	En Ejecución	En el mes de diciembre se desarrollan los ajustes considerando lo solicitado por la agencia Atenea sobre el documento de estrategias de retención y permanencia. Durante todo el mes se intercambiaron comentarios y sugerencias para poder presentar e informe final, el cual se formalizó mediante correo oficial del 22 y 30 de diciembre de 2025 que soportan la entrega de la matriz de estrategias de acompañamiento y el informe final con los ajustes requeridos por la agencia Atenea. Evidencia: 5p_Correo_ MATRIZ DILIGENCIADA ESTRATEGIAS ACOMPAÑAMIENTO + PERMANENCIA_ FORMATO.pdf 5p_Matriz Avance Estrategias Acompañamiento Permanencia_2025.xlsm 5p_Correo Producto 16 y etapa de cierre estrategia de acompñamiento.pdf 5p_INFORME FINAL ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y RETENCIÓN. V3.pdf
6. Plan de acción de actividades de pertinencia para el tránsito de los beneficiarios con el sector productivo, de acuerdo con Anexo 06.ActividadesdePertinenciaparaellTránsitodelosEstudiantesconelSectorProductivo	En Ejecución	En el mes de diciembre se generaron las entregas de la caracterización y el informe cualitativo de encuesta de entrada correspondientes al sector real.

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		Evidencias: 6p Correo Caracterización Sector Real.pdf 6p Análisis Caracterización Sector real Funcicolombia.pdf 6p Correo Informe Cuanti cuali Sector Real.pdf 6p Análisis Cualitativo Encuesta entrada Sector real Funcicolombia.pdf
7. Registros y bases de datos con información de los beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia Atenea.	Cumplido	Durante el mes de diciembre se generaron varias entregas de BD de seguimiento y la entrega adicional de la base de personas de difícil contacto, que representaban bloqueo de la estrategia de formación. Se comparte la base con el SDIS, buscando fomentar un contacto directo con los beneficiarios y lograr su participación de cierre de formación durante este mes. Evidencias: 7p BASE DE DATOS PARA EL SDIS.xlsx 7p BD Seguimiento Semanal 06 12 2025 FUNCICOLOMBIA.xlsx 7p BD Seguimiento Semanal 15 12 2025 FUNCICOLOMBIA.xlsx
8. Informe detallado del funcionamiento de la o las	En	

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Anexo de especificaciones técnicas.	ejecución	Se da cumplimiento a esta obligación mediante la entrega del reporte de estadísticas de uso de la plataforma el cual incluye las estadísticas del mes de octubre. Evidencias: 12e_informe_Funcicolombia_plataforma.xls
9. Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	Cumplido	Para el mes de diciembre de 2025, se confirma el cierre efectivo del proceso de formación y se establece el cumplimiento de aprobación para 139 beneficiarios. Estos valores de aprobación quedarán formalizados en actividades de verificación con el equipo técnico de Atenea durante el mes de enero de 2026. Evidencias: 9p_Certificacion_personas_formadas_final.pdf
10. Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo	Cumplido	Para el mes de diciembre de 2025, se confirma el cierre efectivo del proceso de formación y se establece el cumplimiento de aprobación para 139 beneficiarios soportados en la BD de seguimiento final. En este sentido, la base de datos final con la información completa de los beneficiarios formados será entregada una vez se cumplan los

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		criterios establecidos y se haya completado el desarrollo de las actividades formativas. Evidencias: 10p_Correo_BD 26122025_final.pdf 10p_BD_Seguimiento_Final_26_12_2025_FUNCICOLOMBIA.xlsx
11. Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de diciembre de 2025, ya que a la fecha no se han confirmado los porcentajes de cumplimiento que evidencien el nivel de aprobados de los 139 beneficiarios reportados como “aprobados”.
12. Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.	No aplica para este periodo	Este soporte será entregado al finalizar el proyecto en un enlace compartido, para descarga completa por parte de la agencia Atenea.
13. Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria	En ejecución	Para el mes de diciembre se ofrecieron las explicaciones sobre el modelo de enrolamiento que aplica para la certificación de industria de Google Analitycs, para lo cual se evidencia este cumplimiento parcial mediante la matriz de enrolamiento de certificaciones de

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		industria que pasa a revisión por parte de ATENEA después de proceso de validación de aprobados. Evidencias: 13p_BD_enrolamiento_Certificados_Industria__Talento_Capital_A510_FUNCICOLOMBIA.xlsx
14. Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	En ejecución	Se inicia el proceso por eso aún no se tiene este producto.
15. Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas)	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de diciembre de 2025, ya que el proceso de preparación y expedición de certificaciones de industria no ha finalizado. En consecuencia, no se cuenta con resultados finales. Las explicaciones de simulaciones, retomas y lecciones aprendidas para informar en este periodo, dado que como se ha reportado no hay gestión unificada para esta certificación. El informe correspondiente será presentado una vez se avance en esta fase del proyecto.
16. Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.	En ejecución	El 30 de diciembre se envió para la revisión de la Agencia ATENEA el Producto 16 – Estrategias de Acompañamiento, Permanencia y Retención, en el marco del Contrato No. ATENEA-510-2025.

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		El informe consolidado integra el análisis cualitativo y cuantitativo de la estrategia implementada, la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, los casos de éxito, el análisis de incentivos, la atención a problemáticas recurrentes y los soportes asociados al proceso formativo, de conformidad con lo asumido del Anexo 05 – Estrategia de Acompañamiento y Retención y la matriz de criterios de aceptación. La remisión se realiza una vez finalizada la consolidación y validación de la información, con el fin de garantizar la integridad, coherencia y trazabilidad del documento, considerando el volumen de evidencias y la articulación de los diferentes componentes del proceso. Informe_Estrategias ACOMPAÑAMIENTO_RETENCIÓN.pdf
17. Informe con resultados sobre las actividades de pertinencia para el tránsito de los beneficiarios con el sector productivo. real realizadas durante la ejecución del contrato.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de diciembre de 2025, ya que durante este periodo no se han realizado actividades de conexión con el sector real que permitan evidenciar la colocación de beneficiarios en el sector productivo en el marco de la ejecución del contrato. El informe correspondiente será presentado una vez se desarrollen dichas acciones conforme al cronograma establecido.
18. Informe de resultado de la implementación de los índices de enrolamiento en la plataforma, índice de	No aplica para este	Esta obligación no aplica para el mes de diceimbre de 2025, ya que durante este periodo no se han realizado actividades de

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
éxito (certificados de industria), índice de vinculación al mercado laboral de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas.	periodo	certificaciones de industria en el marco de la ejecución del contrato. El informe correspondiente será presentado una vez se desarrollen dichas acciones conforme al cronograma establecido.

C. Observaciones del avance del proyecto

En constancia se firma el día 15-01-2026

Presentado por:

Fundación para el Desarrollo Humano, Científico, Económico y Tecnológico por el Buen Colombia – FUNCICOLOMBIA
NIT. 830.086.767-0

Rosa Eugenia Del Socorro Beltrán de Buitrago
(Representante Legal)
Elaboró: Mario Briceño Torres-Gerente Funcicolombia

Aprobado por:

Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA
NIT 901.508.361-4

Nombre: Rubith Ofir Tuberquia Avendaño
(Supervisor (a) del contrato o convenio)

Nombre: Andrea Jimena Salazar Grillo
(Contratista-Apoyo a la supervisión)

Revisó:
Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia-Apoyo a la Supervisión Componente Financiero
Eliana Montenegro –Contratista Gerencia de Educación Posmedia-Apoyo a la Supervisión Componente Pedagógico
Claudia Guauque –Contratista Gerencia de Educación Posmedia-Apoyo a la Supervisión Componente Sector Productivo
Martin Valverde Martínez - Contratista Gerencia de Educación Posmedia-Líder de Programa