Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- 001146 -DILOF

Mayor
Estupiñan Martinez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 163 RSVA

No. SISCO:	DIRAF-2022-479	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-6-10310-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-Jan-26
VALOR PAGO:	$3.666.090.142,61	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	22326
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO USBA FASE 1
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FASE 30	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.765.247-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ___X___

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	25025	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	25/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200390959	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		X
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

Siif-2026

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____
JJ OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

J. Rondl Doc SIIF 130319

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

Capitan
Estupiñan Martinez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

--042486

22328

TURNO No. 105 INV

No. SISCO:	DIRAF-2022-479	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-6-10310-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-Dec-25
VALOR PAGO:	$3.666.090.142,61	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	534525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO USBA FASE 1
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FASE 30	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.765.247-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 25025

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 25/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200390959	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	X
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
JJ OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SIIF Secop

SAP- 51/2696

ESTE PARRAFO APLICA SOLO PARA LOS EVENTOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Cordova y Martinez 15/12/25 07:30

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlcaldero LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 12/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21226	Fecha Registro:	2026-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	25025
Valor Inicial:	3.666.090.142,61	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.666.090.142,61	Saldo x Ordenar:	3.666.090.142,61
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	380.472.380,00	Valor Neto:	3.285.617.762,61			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	26325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901765247	Razon Social:	CONSORCIO URBA FASE 1	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	131237067	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22326	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FASE 30 05-12-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-7-2019-2350-13-02-[illegible] DE BYS - COMANDOS DE POLICIA	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.666.090.142,61	0,00	3.666.090.142,61	3.666.090.142,61

Objeto: [illegible]6-R 0310-15 T 163 RESERVA: FASE 30 05-12-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	Generado	3.666.090.142,61

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO NO GRAVABLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.080.748.019,00	2,500 %	77.018.700,00	77.018.700,00	✓
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	585.342.123,00	15,000 %	87.801.319,00	87.801.319,00	✓
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.080.748.019,00	5,000 %	154.037.401,00	154.037.401,00	✓
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.080.748.019,00	2,000 %	61.614.960,00	61.614.960,00	✓

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

OP- 15553426
29-01-2026

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. HENRY LEONARDO CACERES PEÑARANDA
REVISIÓN TRIBUTARIA

41

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-5:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15553426	Fecha Registro:	2026-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:		04500036800015553426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.666.090.142,61	Valor Deducciones:		380.472.380,00	Valor Neto:	3.285.617.762,61	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.666.090.142,61	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	3.285.617.762,61	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901765247	Razón Social:	CONSORCIO URBA FASE 1	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	131237067	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 163 RESERVA	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2026-01-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	3.666.090.142,61	0,00	3.666.090.142,61				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	77.018.700,00	77.018.700,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.801.319,00	87.801.319,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	154.037.401,00	154.037.401,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	61.614.960,00	61.614.960,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-30	3.666.090.142,61	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500012353	NIT	: 800141397-5	Período	:01
Fe. documento	:29.01.2026	Fe.contab.	: 29.01.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB-21226 OP-15553426				

ACREEDOR NIT :9017652473 NOMBRE : CONSORCIO URBA FASE 1

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		3,285,617,762.61
002	25	2401010010	CONSORCIO URBA FASE	9017652473		3,285,617,762.61	
					TOTALES:	3285617,762.61	3285617,762.61

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10310-23 DT 163 CONSORCIO URBA FASE 1

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Página: 1 de 5	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ DC, 11 de diciembre de 2025
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No 06-6-10310-23
Fecha suscripción contrato:	31 de octubre de 2023
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Lote Trapichito Nuevo 3 – Km 3 – vía al sur – Neiva - Huila
Constancia de recibo No.	25
Contratista:	CONSORCIO URBA FASE 1
NIT del contratista:	901.765.247-3
Fecha del acta de inicio:	12 de diciembre de 2023.
Plazo de ejecución:	Principal: El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (1.157) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única, (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría). Modificatorio No 1: El plazo de ejecución para el presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, para los cuales se adelantarán actividades de obra durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría).
Nombre del Interventor del contrato:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE Supervisión contrato PN DIRAF No 06-3-10332-23 Comunicación oficial GS-2023-016877-DILOF del 24/11/2023
Valor del contrato:	$ 47.436.336.117,61 Incluido AIU e IVA
Adición No. 1	$ 1.502.585.293,39 Incluido AIU e IVA
Adición No. 2	$ 728.516.621,82 Incluido AIU e IVA
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica
Fecha de Reiniciación:	No Aplica

T=105 INV RP 25025 $1800 DIRAF 2022-479 SIIF 5345251 12/12/2025 A.24hrs

Valor total del contrato:	$ 49.667.438.032,82 Incluido AIU e IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__x__ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 01/11/2025 Al 25/11/2025 — Acta de corte *: #25
Forma de Pago:	La Policía Nacional -Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) • Factura de venta. • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC. • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos con son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado u de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC). Nota 1: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Nota 2: Para efectuar el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la resolución No. 00004 de 2020, en materia de facturación electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO URBA FASE 1 NIT: 901.765.247-3 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTÁ TIPO CUENTA: CUENTA AHORROS NÚMERO DE CUENTA: 131237067

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2025).	R.P 25025

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA.	$ 3.666.090.142,61	$ 3.666.090.142,61	$ 0,00	$ 3.666.090.142,61
TOTAL			$ 3.666.090.142,61	$ 3.666.090.142,61	$ 0,00	$ 3.666.090.142,61

Observaciones:	Valor correspondiente para vigencia 2025

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 30.648.795.518,74 Avance parcial recibido: $ 3.666.090.142,61 Total, Acumulado $ 34.314.885.661,35
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro.25 del 05/12/2025 ingresada en el SECOP II el 09/12/2025
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra realizadas del periodo 1 de noviembre de 2025 al 25 de noviembre de 2025. Ingresada en el SECOP II el 09/12/2025
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO___SI_x__siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: 18/11/2025
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO___ SI__x__ (Autorizados mediante modificatorio No. 4 de fecha: 18/11/2025.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría). • Facturas de venta (SECOP) II el 09/12/2025 • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP) II el 09/12/2025. • Certificación pagos FIC (SECOP) II el 09/12/2025. • Memoria de cantidades ejecutadas (SECOP) II el 09/12/2025.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	Recepción de bienes No. 3 del 10/12/2025 Documento entrada SAP 4200390959.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del Acta Parcial de Obra No. 25	$3.666.090.142,61	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASE 30	05/12/2025	$ 3.666.090.142,61	0,00	$ 3.666.090.142,61
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.666.090.142,61	0,00	$ 3.666.090.142,61

En Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el Ingeniero GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTEROCCIDENTE y el Ingeniero ALEXANDER CASTILLO PINILLA, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO URBA FASE 1.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10310-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 01/11/2025 y el 25/11/2025 (ACTA PARCIAL No. 25), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Es de anotar que la interventoría ejerció el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión, dando aval para el trámite de la presente cuenta.

Nota 1: Se aclara que el ítem 2 de la factura Fase 30 correspondiente al 19% de IVA por valor de $585.342.123,61 lo anterior obedece a la parametrización del software utilizado para la facturación electrónica de venta del CONSORCIO URBA FASE 1.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en el acta parcial de obra No. 25 cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Representante Legal obra
CONSORCIO URBA FASE 1

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 115202

lunes, 14 de julio de 2025, 2:31:16 PM

Detalle

$15,025,853.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	ADIDICION No 1 Y MODIFICATORIO No 3
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-14 2:30:13
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	1149
Código Único de Seguimiento	1626778514
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	06-6-10310-23
Referencia 3:	POLICIA NACIONAL

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 504202

jueves, 11 de diciembre de 2025, 10:25:04 AM

Detalle

$3,217,392.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	ADIDICION No 2 Y MODIFICATORIO No 4
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-11 10:24:14
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	6003
Código Único de Seguimiento	1999221903
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	06-6-10310-23
Referencia 3:	POLICIA NACIONAL

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO URBA FASE 1
NIT 901.765.247-3
CR 7 127 48 OF 401
Tel: (601) 79000033
Bogotá - Colombia
urbaingenieria@yahoo.com

Factura electronica de venta
No. FASE 30

Señores	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CARRERA 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO – DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA EXT 9154	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 17:10
Expedición	05/12/2025, 17:11
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro e instalacion silla giratoria alto wise, tipo Muma o similar	1.00	1,412,499.06
2	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie tipo Muma o similar	96.00	39,291,819.84
3	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	47.00	56,446,177.97
4	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel vi	176.00	947,902,820.48
5	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	348.00	232,051,313.76
6	suministro extractor centrifugo de tejado CRHD 15	1.00	5,583,176.55
7	suministro de planta eléctrica 200 KVA 220/127V 60HZ	1.00	87,745,667.45
8	Suministro e instalación de división mixta y/o tableros en fórmica y/o vidrio, incluye elementos com	1,086.83	2,295,656,667.50

Total ítems: 8

Total Bruto	3,080,748,019.00
IVA 19%	585,342,123.61
Total a Pagar	3,666,090,142.61

Valor en Letras:
Tres mil seiscientos sesenta y seis millones noventa mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,666,090,142.61

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-6-10310-23;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101702088 aprobado en 20251117 prefijo FASE desde el número 30 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,60
CUFE: 4094d9e425b572f6661b69d1ebf3ac97e73d6b89c7966bf2c8b0933e80d707013c08901426d776382ab6f69cef4f28cd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL No. 25 - CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 25 DEL CONTRATO No. 06-6-10310-23 CUYO OBJETO ECONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACTA PARCIAL No. 25-2025		
CAPITULO		**VALOR**
MOBILIARIO		1.073.197.169,00
EQUIPOS VENTILACION MECANICA		4.691.745,00
NO PREVISTOS		2.002.859.105,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**3.080.748.019,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	**585.342.123,61**
VALOR TOTAL		**3.666.090.142,61**

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Rep Legal
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Recepción de bienes No. 03/

Ciudad y Fecha: Neiva, 5 de diciembre de 2025

Hora: 10:00 horas

Lugar: Lote Trapichito Nuevo 3 - km 3 - Vía al sur - Neiva

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00am horas del día 5 del mes de diciembre del año 2025, se reúnen en las instalaciones del proyecto Comando de Policía Neiva, los señores **IJ. Diobigildo Bermeo, Almacenista de intendencia Policía Metropolitana de Neiva; Alexander Castillo Pinilla, representante legal del contratista; German Adolfo Perdomo Pachon, representante legal de Interventoría**; **Ing. Mauricio Parra, Residente de interventoria y el Ing. Wilson Torifio, residente del contratista**, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato de fecha 31/10/2023, suscrito con la firma CONSORCIO URBA FASE 1, mediante el documento contrato PN DIRAF No. 06-6-10310-23 de fecha 31/10/2023, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato PN DIRAF No. 06-6-10310-23 de fecha: 31/10/2023 Adición No. 02 de fecha: 18 de noviembre de 2025

Plazo de ejecución del contrato____ (1.157) Días_____, Cumplió: SI X NO_____

Modificación No 01 de fecha 09/09/2024, el cual fijo el plazo de ejecución hasta el 31/12/2026.

OBJETO: "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO PO-LICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
25,2	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA ALTO WISE, TIPO MUMA O SIMILAR	1		$ 1.412.499,06	$ 1.412.499,0600
25,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA BRAZO TAPIZADA MOVIE, TIPO MUMA O SIMILAR	96		$ 409.289,79	$ 39.291.819,8400
25,5	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA MEDIO WISE, TIPO MUMA O SIMILAR	47		$ 1.200.982,51	$ 56.446.177,9700
25,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN L 1,50 X 1,50, INCLUYE ELEMENTOS COMO:PATA PANEL VIVA, PERFIL TAPA CANTO LATERAL, COMPLEMENTO BAJANTE VIVA,PANTALLA VIDRIO PANEL, POSTE CABLEADO, PANEL 1 PERFIL, SUPERFICIE TIPO PATA U BASICA VIVA, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	176		$ 5.385.811,48	$ 947.902.820,4800
25,1	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA WISE, TIPO MUMA O SIMILAR	348		$ 666.814,12	$ 232.051.313,7600
27,2,18	SUMINISTRO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO CRHD 15	1	241953039039	$ 5.583.176,55	$ 5.583.176,5500
NP-084	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 200 kVA 220/127V 60HZ	1	25050202	$ 87.745.667,45	$ 87.745.667,4500
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1086,83		$ 2.112.250,00	$ 2.295.656.667,5000

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

Se hace la entrega de copia de manifiestos de importación de los equipos relacionados, de igual manera de los manuales de cada uno de ellos.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES: La fecha de expedición de la factura de los equipos y de la presenta acta no corresponden al mismo día, teniendo en cuenta el tiempo que se tomó el Responsable Logístico de la unidad en revisar los seriales de los equipos y las fichas técnicas.

Se reciben todos los equipos verificados por la supervisión del contrato PN DIRAF No. 06-6-10310-23, de acuerdo a lo estipulado en el mismo. Factura FASE 30 del 05/12/2025 por valor de $3.666.090.142,61

COMPROMISOS:

Los equipos se encuentran en garantía, por parte de la marca.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
	IJ. Diobigildo Bermeo, Almacenista Policía Metropolitana de Neiva		Almacenista Intendencia	
	Alexander Castillo Pinilla Consorcio Urba Fase 1		Representante Legal	
	German Adolfo Perdomo Pachon Consorcio Interoccidente		Representante Legal	
	Arq. Vivian Dussan Consorcio Interoccidente		Residente de Interventoría	
	Ing. Wilson Torifio Consorcio Urba Fase 1		Residente de Obra	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003804755-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		05.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ONSORCIO URBA FASE 1	0901765247		4200390959	MENEV ALMIN

RAZABILIDAD: FEV NO. FASE 30 / FRB 003 05.12.20 / CTO 06-6-10310-23 DIFRA / CTO 06-6-10310-23 DIFRA REC: IJ. DIOBIGILDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
793289	MENEV10310		SILLA ERGONOMICA						
		1,00	UN	1.412.499,06	1.412.499,06				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

TOTALES 3.666.090.142,61

ONTO: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	
470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00		C/U	409.289,79			409.289,79	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1470506	MENEV10310		SILLA EJECUTIVA B						
		1,00	C/U	409.289,79	409.289,79				
1130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003804755-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
130079	MENEV10310		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003804755-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1130079	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA O						
		1,00	C/U	1.200.982,51	1.200.982,51				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV1031O		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003804755-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00		C/U	5.385.811,48			5.385.811,48	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
1405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				
405291	MENEV10310		ESCRITORIO TIPO P						
		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003804755-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				
1517700	MENEV1031O		SILLA GIRATORIA						
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12				

517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA		
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA		
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA		
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12
517700	MENEV10310		SILLA GIRATORIA		
		1,00	C/U	666.814,12	666.814,12

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Representante Legal, de URBAINGENIERIA SAS, identificada con Nit 901.5456.442-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL)

Fecha: Noviembre 25 de 2025

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM S.A.S., identificada con Nit 830.008.233-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____

MANUEL J. MONGUA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)

TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

Fecha: Noviembre 25 de 2025

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En nuestra condición de Revisor Fiscal y Representante Legal respectivamente, del CONSORCIO URBA FASE 1, identificada con Nit 901.765.247-3, nos permitimos certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____
MANUEL J. MONGUA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

FIRMA_____
WILLIAM CASTILLO PINILLA
C.C. 79.538.659 DE BOGOTA

Fecha: Noviembre 25 de 2025

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 820202

viernes, 05 de diciembre de 2025, 3:28:21 PM

Detalle

$391,462.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-05 3:27:26
NIT del comercio	899999034
Número de factura	151701218
Código Único de Seguimiento	1985502943
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	151701218	1985502943	05/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 391,462.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 391,462.00	COP$ 391,462.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	151701218	1985502943	05/12/2025

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
634685128.00

Costo Total Mano de Obra
102593249.00

Número de Trabajadores en el Periodo
11

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
391462.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
391462.00

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 217202

viernes, 05 de diciembre de 2025, 3:32:18 PM

Detalle

$1,586,713.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-05 3:31:31
NIT del comercio	899999034
Número de factura	151701790
Código Único de Seguimiento	1985517835
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCO DE BOGOTA**	**151701790**	**1985517835**	**05/12/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,586,713.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,586,713.00	COP$ 1,586,713.00

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 551202

viernes, 05 de diciembre de 2025, 3:35:52 PM

Detalle

$1,025,932.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-05 3:35:00
NIT del comercio	899999034
Número de factura	151702248
Código Único de Seguimiento	1985530822
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	151702248	1985530822	05/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,025,932.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,025,932.00	COP$ 1,025,932.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	151702248	1985530822	05/12/2025

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
634685128.00

Costo Total Mano de Obra
102593249.00

Número de Trabajadores en el Periodo
11

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1025932.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1025932.00

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO URBA FASE 1 identificado(a) con NITPJ 9017652473 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 131237067 desde el 20 de octubre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO URBA FASE 1

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 127 48 OF 401

Correo electrónico urbaingenieria@yahoo.com

Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 9 0 0 0 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 3 1 0 1 3	4 2 9 0	2 0 2 3 1 0 1 3	4 1 1 2	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 05 / 12 : 52: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 12:52:37PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

pacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 9 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 5 7 4 9 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	ALEXANDER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 3 8 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	WILLIAM	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 4 7 2 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	VLADIMIR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 4 6 4 4 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBAINGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	9 8	2 0 2 3 0 9 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBANISCOM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	2	2 0 2 3 0 9 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

acio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101702088

(415)7707212489984(8020) 001876410170208 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3				

11. Razón social
CONSORCIO URBA FASE 1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotà

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 7 127 48 OF 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-11-18 / 05:18:32 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASTILLO PINILLA ALEXANDER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79574942 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO URBA FASE 1

997. Fecha formalización 2025-11-18 17:18:32

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

acio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101702088

(415)7707212489984(8020) 001876410170208 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3				

11. Razón social

CONSORCIO URBA FASE 1

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO URBA FASE 1 CR 7 127 48 OF 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FASE	30	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:29/11/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901765247 CONSORCIO URBA FASE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 127 48 OF 401 Teléfonos: 6017900033

Dirección electrónica: urbaingenieria@yahoo.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 29/11/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - CONSTTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Actividad 2: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 3: 4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 4: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/09/2023	C.C.	79538659	WILLIAM CASTILLO PINILLA	REPRESENTANTE LEGAL
15/09/2023	C.C.	79574942	ALEXANDER CASTILLO PINILLA	REPRESENTANTE LEGAL
15/09/2023	C.C.	79647266	VLADIMIR CASTILLO PINILLA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Moderline
Muebles y Proyectos

Correo electrónico:
presidencia@moderline.com.co
licitaciones@moderline.com.co
mercadeo@moderline.com.co

Bogotá D.C., 26 de Noviembre de 2025

Señores
CONSORCIO URBA FASE 1
Ciudad

REF.: SUBCONTRATO DE OBRA CIVIL CPH-028 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA", DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADAS POR LA ENTIDAD POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICACION GARANTIA DE CALIDAD Y SERVICIO POSVENTA

Yo **GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES** identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de Representante Legal de la firma **MODERLINE SAS**, me permito certificar que la Garantía de Calidad del mobiliario ofertado en el contrato de la referencia es de **DOS (2) AÑOS.**

Esta garantía rige a partir de la finalización del término de ejecución y/o firma del acta de entrega de obra, contra defectos de fabricación o mala calidad, tanto en el material como en mano de obra en condiciones normales de uso.


Para la solicitud del servicio posventa este se realizará a través del Centro de Servicio al cliente (Teléfono:2 60 46 67 – 2 60 47 69 Bogotá D.C. o través del correo electrónico: serviciodelcliente@moderline.com.co), área que cuenta con el personal calificado para prestar el respectivo soporte técnico y brindar una solución oportuna a cualquier requerimiento.


El servicio posventa ofrecido no generara ningún costo adicional.

Atentamente,

GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES
Representante Legal de MODERLINE SAS
NIT No.: 830.036.940-5


COMANDO DE POLICIA NEIVA






Moderline
Muebles y Proyectos

1



2




3

TIPOLOGIA: DIVISION MIXTA MEDIA ALTURA 1.60 Mts


MATERIALES Y ACABADOS


1. Estructura para panel media altura elaborada en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO**
2. Baldosas elaboradas en melamina de 12mm, referencia **PRIMACOR TAROA R.H.** / canto rígido color **DUNA**
3. Vidrio incoloro de 5 mm con película de seguridad



Aprobado cliente


COMANDO DE POLICIA NEIVA






Moderline
Muebles y Proyectos

1



2




3

TIPOLOGIA: DIVISION MIXTA MEDIA ALTURA 1.35 Mts


MATERIALES Y ACABADOS


1. Estructura para panel media altura elaborada en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO**
2. Baldosas elaboradas en melamina de 12mm, referencia **PRIMACOR TAROA R.H.** / canto rígido color **DUNA**
3. Vidrio incoloro de 5 mm con película de seguridad




Aprobado cliente

COMANDO DE POLICIA NEIVA







Moderline
Muebles y Proyectos

1 2 3

TIPOLOGIA: DIVISION MIXTA PISO TECHO 2.40 Mts


MATERIALES Y ACABADOS

1. Estructura para panel media altura elaborada en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO**
2. Baldosas elaboradas en melamina de 12mm, referencia **PRIMACOR TAROA R.H.** / canto rígido color **DUNA**
3. Vidrio incoloro de 5 mm con película de seguridad


_____

Aprobado cliente

COMANDO DE POLICIA NEIVA







Moderline
Muebles y Proyectos

1

2

TIPOLOGIA: DIVISION LLENA PISO TECHO 2.40 Mts


MATERIALES Y ACABADOS

1. Estructura para panel media altura elaborada en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO**
2. Baldosas elaboradas en melamina de 12mm, referencia **PRIMACOR TAROA R.H.** / canto rígido color **DUNA**

_____


Aprobado cliente

COMANDO DE POLICIA NEIVA



Moderline
Muebles y Proyectos

1



2

TIPOLOGIA: DIVISION PISO TECHO VIDRIO 2.40 Mts

MATERIALES Y ACABADOS

1. Estructura para panel media altura elaborada en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO**
2. Vidrio incoloro de 5 mm con película de seguridad

_____

Aprobado cliente

CRVL-D

SP12204SCO1695V0-19-CRVL-D-16-6P-115V-(115~1)



Extractor Centrífugo de tejado descarga vertical para aire con grasa, marca S&P, modelo SP12204SCO1695V0-19-CRVL-D-16-6P-115V-(115~1). Transmisión directa, con un caudal de 1.782 cfm y una presión de 0,810 Inwg. Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.
Rodete de álabes rectos atrasados de aluminio.
Conjunto cubierta fabricado en aluminio rechazado.

Punto requerido

Caudal	1.400 cfm
Presión Estática	0,500 Inwg
Temperatura	38 °C
Altitud	441 m
Densidad	1,1 Kg / m³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	1.782 cfm
Presión estática	0,810 Inwg @ 1,1 kg/m³
Presión dinámica	0,065 Inwg @ 1,1 kg/m³
Presión total	0,875 Inwg @ 1,1 kg/m³
Presión estática estándar	0,687 Inwg @ 1,2 kg/m³
Presión dinámica estándar	0,071 Inwg @ 1,2 kg/m³
Presión total estándar	0,958 Inwg @ 1,2 kg/m³
Pot Elect absorbida	2,04 Hp @ 1,1 kg/m³
Pot Elect absorbida éstandar	2,23 Hp @ 1,2 kg/m³
Velocidad descarga	5,4 m/s
Velocidad ventilador	1075 rpm
Potencia específica	1,96 W/l/s


Construcción

Diámetro impulsión	16,0 mm
Tamaño ventilador	16
Palas	12
Peso	33,50 kg


Características del motor

Número de Polos	6
Potencia motor	1 Hp
Tensión	1-115V-60Hz
Intensidad máxima absorbida	10 8 A
Índice de protección	IP21
Clase motor	B


Curva



Curva (1,204 Kg / m³)



Dimensiones (mm)




A	B	C	D
740	610	700	50

CRVL-D

SP12204SCO1695V0-19-CRVL-D-16-6P-115V-(115~1)

Curva



CRVL-D

SP12204SCO1695V0-19-CRVL-D-16-6P-115V-(115~1)

Características acústicas


	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Descarga (LWA)	50	61	69	75	75	71	67	62	80
Descarga/LpA@1.5m	35	47	54	60	61	56	53	47	65



CRVL-D

SP12204SCO1695V0-19-CRVL-D-16-6P-115V-(115~1)

Dimensiones (mm)



A	B	C	D
740	610	700	50

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1657 V:2

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

GENERADORES

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Importado y comercializado por:

ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS.

NIT: 830.001.362-7
CARRERA 29 NO 69 – 23, BOGOTÁ, COLOMBIA

fabricado por:

FUAN LONGKAI POWER CO.,LTD.

WEI 5 ROAD, TIEHU INDUSTRIAL ZONE, FUAN FUJIAN CHINA

Es conforme con los requisitos de:

RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), artículo 20, y numerales 20.21 MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS y 20.21.1 Requisitos de producto.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado remplaza y anula el certificado 1657 versión 1.
8. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

Fecha de aprobación:	11 de noviembre de 2022
Fecha de actualización:	11 de agosto de 2023
Fecha del primer seguimiento:	Antes del 11 de noviembre de 2023
Fecha del segundo seguimiento:	Antes del 11 de noviembre de 2024
Fecha de vencimiento:	10 de noviembre de 2025

Autorizado por

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2023.08.11 12:17:44 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
1	C27D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 22	AC22S
2	C35D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 28	AC28S
3	C55D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 44	AC44S
4	C66D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 53	AC53S
5	C75D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 60	AC60S
6	C85D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 68	AC68S
7	C100D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 80	AC80S
8	C110D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 88	AC88S
9	C125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 100	AC100S
10	C150D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 120	AC120S
11	C156D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 125	AC125S
12	C165D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 132	AC132S
13	C188D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 150	AC150S
14	C200D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 160	AC160S
15	C220D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 175	AC175S
16	C250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 200	AC200S
17	C275D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 220	AC220S
18	C300D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 240	AC240S
19	C344D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 275	AC275S
20	C350D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 280	AC280S
21	C375D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 300	AC300S
22	C388D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 310	AC310S
23	C440D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 350	AC350S
24	C500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 400	AC400S
25	C550D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 440	AC440S
26	C563D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 450	AC450S
27	C625D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 500	AC500S
28	C688D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 550	AC550S
29	C710D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 568	AC568S
30	C750D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 600	AC600S
31	C875D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 700	AC700S
32	C963D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 770	AC770S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
33	C1000D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 800	AC800S
34	C1038D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 830	AC830S
35	C1125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 900	AC900S
36	C1250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1000	AC1000S
37	C1375D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1100	AC1100S
38	C1450D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1160	AC1160S
39	C1563D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1250	AC1250S
40	C1875D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1500	AC1500S
41	C2250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1800	AC1800S
42	C2500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2000	AC2000S
43	C2750D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2200	AC2200S
44	C3125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2500	AC2500S
45	C3438D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2750	AC2750S
46	P12D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 10	AP10S
47	P17D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 14	AP14S
48	P20D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 16	AP16S
49	P27D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 22	AP22S
50	P38D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 30	AP30S
51	P59D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 47	AP47S
52	P75D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 60	AP60S
53	P84D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 68	AP68S
54	P100D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 80	AP80S
55	P125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 100	AP100S
56	P156D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 125	AP125S
57	P169D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 135	AP135S
58	P188D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 150	AP150S
59	P206D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 165	AP165S
60	P220D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 175	AP175S
61	P250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 200	AP200S
62	P269D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 215	AP215S
63	P300D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 240	AP240S
64	P313D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 250	AP250S
65	P344D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 275	AP275S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
66	P375D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 300	AP300S
67	P388D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 310	AP310S
68	P438D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 350	AP350S
69	P500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 400	AP400S
70	P563D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 450	AP450S
71	P625D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 500	AP500S
72	P688D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 550	AP550S
73	P750D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 600	AP600S
74	P825D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 660	AP660S
75	P938D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 750	AP750S
76	P975D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 780	AP780S
77	P1100D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 880	AP880S
78	P1375D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1100	AP1100S
79	P1500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1200	AP1200S
80	P1675D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1340	AP1340S
81	P1880D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1500	AP1500S
82	D206D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 165	AD165S
83	D275D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 220	AD220S
84	D335D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 250	AD250S
85	D335D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 268	AD268S
86	D450D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 360	AD360S
87	D500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 400	AD400S
88	D575D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 460	AD460S
89	D625D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 500	AD500S
90	D700D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 560	AD560S
91	D750D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 600	AD600S
92	D825D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 660	AD660S
93	D875D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 700	AD700S
94	D935D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 748	AD748S
95	D1000D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 800	AD800S
96	D1125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 900	AD900S
97	DE18D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 14	AD14S
98	DE28D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 22	AD22S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
99	DE42D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 33	AD33S
100	DE55D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 44	AD44S
101	DE75D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 60	AD60S
102	DE94D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 75	AD75S
103	DE110D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 88	AD88S
104	DE150D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 120	AD120S
105	DE175D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 140	AD140S
106	DE220D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 176	AD176S
107	DE250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 200	AD200S
108	DE300D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 240	AD240S
109	DE388D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 310	AD310S
110	DE440D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 352	AD352S
111	DE525D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 420	AD420S
112	DD600D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 480	AD480S
113	AF17D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 14	AF14S
114	AF22D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 18	AF18S
115	AF33D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 25	AF25S
116	AF44D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 35	AF35S
117	AF55D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 44	AF44S
118	AF66D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 52	AF52S
119	AF75D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 60	AF60S
120	AS110D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 88	AS88S
121	AS125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 100	AS100S
122	AS138D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 110	AS110S
123	AS165D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 132	AS132S
124	AS188D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 150	AS150S
125	AS206D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 165	AS165S
126	AS250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 200	AS200S
127	AS330D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 264	AS264S
128	AS388D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 310	AS310S
129	S313D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 250	AS250S
130	S344D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 275	AS275S
131	S360D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 288	AS288S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
132	S413D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 330	AS330S
133	S450D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 360	AS360S
134	S500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 400	AS400S
135	S550D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 440	AS440S
136	S715D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 572	AS572S
137	S770D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 616	AS616S
138	S800D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 640	AS640S
139	M1000D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 800	AM800S
140	M1125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 900	AM900S
141	M1250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1000	AM1000S
142	M1500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1200	AM1200S
143	M1925D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1540	AM1540S
144	M2000D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1600	AM1600S
145	M2250D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 1800	AM1800S
146	M2500D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2000	AM2000S
147	M2875D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2300	AM2300S
148	M3125D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2500	AM2500S
149	M3438D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 2750	AM2750S
150	M4000D6 PLANTA ELÉCTRICA KW 3200	AM3200S
151	AF80S PLANTA ELECTRICA KW 80	AF100D6
152	AF100S PLANTA ELECTRICA KW 100	AF125D6
153	AP12S PLANTA ELECTRICA KW 12	P15D6
154	AP18S PLANTA ELECTRICA KW 18	P22D6
155	AP25S PLANTA ELECTRICA KW 25	P32D6
156	AP35S PLANTA ELECTRICA KW 35	P44D6
157	AP44S PLANTA ELECTRICA KW 44	P55D6
158	AP120S PLANTA ELECTRICA KW 120	P150D6
159	AP160S PLANTA ELECTRICA KW 160	P200D6
160	AP170S PLANTA ELECTRICA KW 170	P213D6
161	MP-14 PLANTA ELECTRICA KW 14	MP14I
162	MP-16PLANTA ELECTRICA KW 16	MP16I
163	MP-20 PLANTA ELECTRICA KW 20	MP20I
164	MP-25 PLANTA ELECTRICA KW 25	MP25I
165	MP-28 PLANTA ELECTRICA KW 28	MP28I

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA
166	MP-30 PLANTA ELECTRICA KW 30	MP30I
167	MP-400 PLANTA ELECTRICA KW 400	MP400I
168	MP-460 PLANTA ELECTRICA KW 460	MP460I
169	MP-515 PLANTA ELECTRICA KW 515	MP515I
170	MP-615 PLANTA ELECTRICA KW 615	MP615I
171	VGD-360 PLANTA ELECTRICA KW 360	VGD450
172	VGD-400 PLANTA ELECTRICA KW 400	VGD500
173	VGD-440 PLANTA ELECTRICA KW 440	VGD550
174	VGD-520 PLANTA ELECTRICA KW 520	VGD650
175	VGD-544 PLANTA ELECTRICA KW 544	VGD680
176	VGD-600 PLANTA ELECTRICA KW 600	VGD750
177	VGD-640 PLANTA ELECTRICA KW 640	VGD800
178	AC45S PLANTA ELECTRICA KW 45	C55D6

****

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2023.08.11 12:18:10 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001692479-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002455 | 6. DV: 7 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: BARNES DE COLOMBIA S.A.S.

13. Dirección: AUT MEDELLIN KM 7 (5) COSTADO OCCIDENTAL BG 86 | 15. Teléfono: 7439090 | 12. Cod. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 25 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 286

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860061308 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0108

29. Número documento de identificación: 23690451 | 30. Apellidos y nombres: CASTILLO CUADRADO CLAUDIA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194608227	2025 - 08 - 18	No. HBOL41275	2025 - 07 - 20

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: GENERAL POWER LIMITED, INC | 47. Ciudad: MIAMI | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 9930 NW 21 st Street Miami, FL 33172 usa | 50. E-mail:

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cva.
GP-35804	2025 - 08 - 01	215	1	169	11		3.903,18

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas x meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
XXXXXXXXX	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	249		12.128,71		10.915,84	PC	11	2	4	5,00

78. Valor FOB | 79. Valor fletes USD: 0 | 80. Valor | 81. Valor Otros Gastos USD: 0 | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos | 83. Ajuste valor USD: 0,00 | 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia: R | 86. Número: 50157093 | 87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2025 | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92: 0,00	93:	94: 0	95: 0	96: 0,00
I.V.A.	97: 19,00	98:	99: 0	100: 0	101: 0,00
Salvaguardia	102: 0,00	103: 0	104: 0	105: 0	106: 0,00
Derechos Compensatorios	107: 0,00	108: 0	109: 0	110: 0	111: 0,00
Derechos Antidumping	112: 0,00	113: 0	114: 0	115: 0	116: 0,00
Sancion	117: 0	118: 0	119: 0	120: 0	
Rescate	121: 0	122: 0	123: 0	124: 0	
		Total	125: 0		126: 0,00

DO-PEL.20259109 SUB-DO.25255228 PED. M5558 Y M5590 DIM 2/2 BARNES DE COLOMBIA SAS OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO, CODIGO OEA OE039 1; LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES APLICAN PARA TODAS LAS REFERENCIAS.(MARCA COMERCIAL. ABC POWER SOLUTIONS. USO O DESTINO. INDUSTR IAL. TIPODE MOTOR. DIESEL. TIPO DE CORRIENTE. CORRIENTE CONTINUA. NUMERO VB VSIC-2551544, DE 2025-08-25 CCRTC 1657. REGISTRO 5015 7093, DE 2025-08-26.) // (3 SET) PRODUCTO. PLANTA DE GENERACION ELECTRICA. REFERENCIA. P220D6.MODELO. AP175S. POTENCIA. 175 KW 2 20 KVA . SERIALES. 25050201, 25050202,25051902. CONFORMADOPOR. INCLUYE. MOTOR. MOTOR MARCA. WEIFANG RICARDO.MODELO MOTOR. 6RT80-1 76D. MOTOR SERIAL NO. 25050901, 25060703, 25050899.GENERADOR MODELO. LK274F. SERIAL NO. 25239001, 25239002,(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032025001692479

133. Fecha: 2025/09/19

134. Levante No. 032025001426910 | 135. Fecha: 2025 - 09 - 19 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032507356338
Fecha presentación 2025-09-19 19:40:39
Valor pagado $0.00

Fecha de Impresión: 2025-09-19 19:41:55

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001692479-5**
Subpartida : **8502121000**

05. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serialos y otros)

25240002 // (1SET) PRODUCTO. PLANTA DE GENERACION ELECTRICA-CABINADA . REFERENCIA. P438D6. MODELO. AP350S. POTENCIA. 350 KW. SERIAL. 25050204. CONFORMADOPOR.INCLUYE. MOTOR. MARCA. WEIFANG RICARDO. MODELO MOTOR. D2655B407. MOTORSERIAL NO. 25061087. GENERADOR MODELO. LK444E. SERIAL. 25239004. // (1 SET) PRODUCTO. PLANTA DE GENERACION ELECTRICA. REFERENCIA. P438D6. MODELO. AP350S. POTENCIA. 220/127 VOLTIOS. SERIAL. 25050203. CONFORMADOPOR. INCLUYE. MOTOR. MARCA. WEIFANG RICARDO. MODELO MOTOR. D2655B407. MOTOR SERIAL NO. 25061088. GENERADOR MODELO LK444E. MOTOR SERIAL NO. 25061088 //MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 1343 DE 2017, MINISTERIODE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. DECRETO NUMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. DECRETO NUMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2°. ARANCEL 0%. Mercanciaubicada en. ST LOGISTIC Cra 105 N 15A-25 Mz4 Lote12 Bodega 2XXXX

POWER YOUR FUTURE


Weifang Ricardo Generator

AP175S

R6110ZLDS

Prime Power: 1675kVA/1340kW

Standby Power: 1840kVA/1472kW



GENERATING POWER SOLUTIONS


Increased availability for new operations
Reliable, robust and versatile generator.
Ready to deliver power for a next job.

Increased uptime during operations
Once installed on the end-user-site, the generator will be ready to run: "peace of mind" operation.

Reduced transport and installation costs
The compact and robust design with integrated transport features enables faster and safer transport and installation.

Reduced service & maintenance costs
Longer service intervals.
Quicker and more efficient service jobs.

Premium resale value
Designed and built to last.



⚠SAFETY

- Operate safely in accordance with proper operation manual.
- To prevent trouble and accidents,perform daily and preventive maintenance checks without fail

Weifang Ricardo Series 60Hz

10KVA---325KVA

Technical Data

AP175S**

Model		AP175S**
Rated prime power	kva	197
Rated standard power	kva	219
Rated voltage line to line	V	220/127
Rated current	A	577
Maximun sound level	dB(@7m)	≤95

Engine Model		R6110ZLDS
Model		R6110ZLDS
Air intake system		Turbo, Inter-cooled
Fuel injection system		Direct Inject
No. cylinders		6
Displacement	Liquid	7.69
Bore*Stroke	mm	110*125
Compression ratio		16
Rated speed	r/min	1800
Rated net power(with fan)	Kw	170
Governor type		Mechanical
Start Motor	V	24

Exhaust System		
Exhause gas flow	m³/min	/
Exhause gas temp	℃	/

Alternator		LK274E
Model	Tipo Stamford	LK274E
Phase		3
Voltage	V	220/127
Wiring Type		3 Phase 4 wire, Y type
Bearing		1
Power factor		0.8
Frequency	Hz	60
Prime power	KVA	197
Exciter Type		Brushless, self-excitation
Voltage regulation	%	±0.5
Protection Grade		IP 23
Insulation grade		H/H
Altitude	m	≤1000

Control System(ATS)	
Model	DSE6120

Protective functions:

- Low oil pressure
- High water temperature
- High/low voltage
- High Engine Temperature and Overspeed.
- Voltage regulator frequency regulator

Max back pressure	kPa	10

Air Intake System

Max intake restriction	kPa	/
Consumption	m³/min	/
Air flow	m³/min	/

Fuel System

100% load(Prime power)	L/h	42.5
75% load(Prime power)	L/h	31.8
50% load(Prime power)	L/h	21.3
Fuel tank capacity	L	290

Lubrication System

Total system oil capacity	L	25
Oil consumption	g/kwh	≤4
Min oil pressure (continuous operation)	MPa	0.3-0.5


Cooling System

Total coolant capacity	L	45
Thermostat	℃	85-92
Max top tank temperature	℃	104


Standard Features


Engine(Ricardo KOFO)	●
Radiator 50°C max,fans are driven by be	●
24V charge alternator	●
Alternator: single bearing alternator IP23, insulation class H/H	●
Standard auto control system	●
One set of air filter, fuel filter, oil filter	●
Main line circuit breaker/MCCB	●
Base fuel tank	●

- Emergency stop
- Start failure




Control Module Display





- Auto generator control module
- Control module with" Three Remote Control" functions
- ATS auto load transfer screen
- Synchronising control modules
- Power output cabinet

Dimensional Drawing



Two 12V batteries, rac and cable	●
Exhaust system(Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange, muffler	●
User manual	●

Optional

Battery charge	○
Engine heater	○
Alternator heater	○
PMG	○
Water oil separator	○
Daily fuel tank	○
Remote control panel	○
Automatic transfer switch/ATS	○
Switch box	○

Standard: ● Options:○

Warranty


Weifang Ricardo Engine

12 months from date of purchase and 1000 hours.


Generator

12 months from date of purchase or 1000 hours (whichever occurs first).

Open Type		
L*W*H	mm	
Weight	kg	




Silent Type		
L*W*H	mm	
Weight	kg	





Trailer Option		
L*W*H	mm	4900*2100*950
Max loading weight	kg	3300


COMANDO DE POLICIA NEIVA

TIPOLOGIA: PUESTO DE TRABAJO EN L DE 1.50 x 1.50 Mts










MATERIALES Y ACABADOS

1. Estructura tipo en tubería acero cold rolled de sección cuadrada de 2" con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO.**
2. Superficies en aglomerado de espesor 25mm, enchapado en HPL referencia **BEIGE WOOD 7850-60** / canto rígido de 2 mm.
3. Viga Estructural en laminado de acero cold rolled cal 16 " con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO.**
4. Archivador metálico en lamina de acero cold rolled cal 20 con pintura epoxi poliéster de aplicación electroestática color **GRIS ATARDECER METALIZADO.**
5. Frentes en melamina de 15mm, referencia **PRIMACOR TAROA R.H.** / canto rígido color **DUNA**



Moderline
Muebles y Proyectos

1 2 3 4 5

Aprobado cliente

Moderline
Muebles y Proyectos

Correo electrónico:
presidencia@moderline.com.co
licitaciones@moderline.com.co
mercadeo@moderline.com.co

Bogotá D.C., 26 de Noviembre de 2025

Señores
CONSORCIO URBA FASE 1
Ciudad

REF.: SUBCONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CPH-036 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA", DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADAS POR LA ENTIDAD POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICACION GARANTIA DE CALIDAD Y SERVICIO POSVENTA

Yo **GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES** identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de Representante Legal de la firma **MODERLINE SAS**, me permito certificar que la Garantía de Calidad del mobiliario ofertado en el contrato de la referencia es de **DOS (2) AÑOS.**

Esta garantía rige a partir de la finalización del término de ejecución y/o firma del acta de entrega de obra, contra defectos de fabricación o mala calidad, tanto en el material como en mano de obra en condiciones normales de uso.

Para la solicitud del servicio posventa este se realizará a través del Centro de Servicio al cliente (Teléfono:2 60 46 67 – 2 60 47 69 Bogotá D.C. o través del correo electrónico: serviciodelcliente@moderline.com.co), área que cuenta con el personal calificado para prestar el respectivo soporte técnico y brindar una solución oportuna a cualquier requerimiento.

El servicio posventa ofrecido no generara ningún costo adicional.


Atentamente,


GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES
Representante Legal de MODERLINE SAS
NIT No.: 830.036.940-5

FICHA TÉCNICA

SILLA KAEN CON CABECERO BASE NAYLON

ESPECIFICACIONES	1. Espaldar: Marco en polipropileno, tapizado en malla y apoyo lumbar que tiene como función principal ofrecer apoyo en la parte inferior de la espalda para ayudar a mantener una postura óptima. 2. Brazos: 3D graduables en altura, desplazamiento adelante y atrás, con oscilación lateral. 3. Asiento con mecanismo syncro de 3 posiciones, que permiten que el espaldar y al asiento se muevan de forma sincronizada al cuerpo. 4. graduación de tensión con perilla y sistema anti shock o anti-retorno. 5. Apoya cabeza en polipropileno tapizado en malla.





A. Ancho espaldar	480 mm
B. Altura cabecero	170 mm
C. Altur espaldar silla	550 mm
D. Altura asiento silla	460 mm
E. Profundidad silla	500 mm

Moderline
Muebles y Proyectos

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 025

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA (MENEV) Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA (DEHU).	1. Contratista de Obra: CONSORCIO URBA FASE 1
	2. Contratista de Interventoría: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
	Periodo: Del 1 al 25 de Noviembre de 2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.436.336.117,61
ADICION No. 1	$ 1.502.585.293,39
FECHA ADICIÓN No. 1	27 de junio de 2025
ADICION No. 2	$ 728.516.621,62
FECHA ADICIÓN No. 2	18 de noviembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 49.667.438.032,62

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
								ANTERIOR		PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	DEUHL - BODEGAS - EXTERIORES										
1	PRELIMINARES										
1,1	Suministro e instalación de Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas	ML		$ 12.805,00	$ -						
1,2	Replanteo y localización	M2	15.132,61	$ 6.893,00	$ 104.309.053,05			13.952,91	$ 96.177.408,63	13.952,91	$ 96.177.408,63
2	RELLENOS Y EXCAVACIONES				$ -						
2,1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	m3	16.852,70	$ 50.447,00	$ 849.078.518,35			13.306,91	$ 671.293.888,77	13.306,91	$ 671.293.888,77
2,1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado. VIA 1	m3	2.696,66	$ 32.656,00	$ 88.059.432,30			2.696,66	$ 88.059.432,30	2.696,66	$ 88.059.432,30
2,2	Relleno en Recebo comun Compactado	m3	7.930,66	$ 101.103,00	$ 801.833.750,81			6.183,87	$ 625.208.111,92	6.183,87	$ 625.208.111,92
2,5	Excavación mecanica para tanque de 281m3	m3	707,44	$ 26.671,00	$ 18.866.132,24			707,44	$ 18.866.132,24	707,44	$ 18.866.132,24
2,11	Relleno en Recebo comun Compactado para tanque de 281m3	m3	217,02	$ 30.125,00	$ 6.537.727,50			217,02	$ 6.537.727,50	217,02	$ 6.537.727,50
2,14	Base granular norma INVIAS para pavimento rigido.Incluye suministro,extendida, nivelación, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador VIA 0	m3		$ 83.972,00	$ -						
2,14	Base granular norma INVIAS para pavimento rigido.Incluye suministro,extendida, nivelación, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador VIA 1	m3		$ 97.648,00	$ -						
2,15	Excavación mecanica para Losa de soporte Subestacion 5	m3	10,00	$ 50.447,00	$ 504.470,00						
2,16	Reteno en Recebo comun Compactado para Losa de soporte Subestacion 5	m3	10,00	$ 101.103,00	$ 1.011.030,00						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS				$ -						
3,1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	kg	58.091,33	$ 5.800,00	$ 336.929.714,00			57.662,03	$ 335.599.774,00	57.662,03	$ 335.599.774,00
3,2	Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI	m3	553,60	$ 864.015,00	$ 478.318.704,00			543,32	$ 469.436.629,80	543,32	$ 469.436.629,80
3,3	Acero para Columnas fy=60000 PSI	kg	101.453,08	$ 5.800,00	$ 588.427.864,00			102.378,65	$ 593.796.170,00	102.378,65	$ 593.796.170,00
3,4	Concreto para Columnas f'c=5000PSI	m3	441,57	$ 1.288.169,00	$ 568.810.765,33			422,66	$ 544.457.509,54	422,66	$ 544.457.509,54
3,5	Malla electrosoldada para losa contrapiso	kg	9.259,87	$ 5.449,00	$ 50.457.031,63			8.812,96	$ 48.021.819,04	8.812,96	$ 48.021.819,04
3,6	Losa de contrapiso en concreto	m3	275,94	$ 576.011,00	$ 159.192.821,34			256,48	$ 147.866.133,28	256,48	$ 147.866.133,28
3,7	Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	38.790,66	$ 5.800,00	$ 224.986.002,00			50.270,43	$ 291.568.494,00	50.270,43	$ 291.568.494,00
3,8	Concreto para vigas aereas y losa de entrepiso segundo piso f'c=5000PSI	m3	339,95	$ 906.884,00	$ 308.295.215,80			337,79	$ 306.336.346,36	337,79	$ 306.336.346,36
3,9	Acero para placa en concreto de tercer piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	31.731,74	$ 5.800,00	$ 184.044.092,00			23.366,22	$ 135.540.076,00	23.366,22	$ 135.540.076,00
3, 10	Concreto para vigas aereas y losa de entrepiso tercer piso f'c=5000PSI	m3	265,47	$ 906.884,00	$ 240.750.405,48			230,18	$ 208.746.559,12	230,18	$ 208.746.559,12
3,13	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	49.051,25	$ 5.800,00	$ 284.497.250,00			46.089,67	$ 267.320.086,00	46.089,67	$ 267.320.086,00
3,14	Concreto para vigas aereas y losa de Cubierta f'c=5000PSI	m3	523,93	$ 906.884,00	$ 475.143.734,12			543,39	$ 492.791.696,76	543,39	$ 492.791.696,76
3,17	Escalera en concreto de dos tramos con descanso h=4.0m	un		$ 5.203.925,00	$ -						
3,18	Escalera en concreto de un tramo con descanso h=4.0m	un		$ 6.066.619,00	$ -						
3,19	Acero A-50 para cubierta metálica	kg		$ 13.500,00	$ -						
3, 20	Placa en concreto f'c=5000PSI para cubierta metálica	m3		$ 851.178,00	$ -						
3,26	Tanque en concreto f'c=28MPa para agua potable volumen 281m3. Impermeabilizado y revestido incluye pasamuros, tuberia, ventilación y tapa de acceso	un									
3,28	Sardinel H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formatet. y Const.) VIA 0	Ml		$ 42.740,00	$ -						
3,28	Sardinel H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formatet. y Const.) VIA 1	ml		$ 32.683,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,29	Losa de concreto MR43 para pavimento rigido. (Suministro, Formaleteado, Colocación, Acabado, Incluye Acero, Curado y sellado de Juntas con cordon de polietilenoy material sellante) VIA O	m3	1.052,69	$ 694.358,00	$ 730.943.723,02			940,79	$ 653.245.082,82	940,79	$ 653.245.082,82
3,29	Losa de concreto MR43 para pavimento rigido. (Suministro, Formaleteado, Colocación, Acabado, Incluye Acero, Curado y sellado de Juntas con cordon de polietilenoy material sellante) VIA I	m3	203,42	$ 598.851,00	$ 121.818.270,42			203,42	$ 121.818.270,42	203,42	$ 121.818.270,42
3,3	Acero para Losa de soporte Subestacion 5	kg	660,00	$ 5.576,00	$ 3.680.160,00						
3,31	Concreto para Losa de soporte Subestacion 5	m3	7,00	$ 576.911,00	$ 4.038.377,00						
4	MAMPOSTERIA				$ -						
4,1	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 25 cm.	M2		$ 118.300,00	$ -						
4,2	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 20 cm.	M2		$ 95.000,00	$ -						
4,3	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 12 cm.	M2		$ 81.600,00	$ -						
4,10	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 30 cm.	M2		$ 126.000,00	$ -						
4,16	Suministro e instalación de Bordillo ventanas h. 0.15 mts, en concreto 2500 psi 25 cm	ML	93,88	$ 90.698,00	$ 8.514.728,24			93,88	$ 8.514.728,24	93,88	$ 8.514.728,24
4,20	Suministro e instalación de poyo ducha h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, esp. 10 cm	ML	10,61	$ 82.904,00	$ 879.611,44						
4,21	Suministro e instalación de bordillo Ventana h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, muro de 15 cm	ML	234,57	$ 88.622,00	$ 20.318.922,54			32,00	$ 2.771.904,00	32,00	$ 2.771.904,00
4,22	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	M2	16,60	$ 86.622,00	$ 1.437.925,20						
4,23	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	ML	566,31	$ 90.698,00	$ 51.383.184,38			441,31	$ 40.025.934,38	441,31	$ 40.025.934,38
4,27	Suministro e instalación de Poyos muebles h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, fondo 50 cm	ML	25,30	$ 117.175,00	$ 2.964.527,50						
4,30	Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi	ML	374,07	$ 82.469,00	$ 30.923.400,03			162,00	$ 13.359.978,00	162,00	$ 13.359.978,00
4,31	Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi	ML	280,37	$ 86.873,00	$ 25.225.313,01			151,88	$ 13.194.271,24	151,88	$ 13.194.271,24
4,32	Suministro e instalación de parapetos en concreto 2500 psi, altura y espesor de acuerdo al muro de cada edificio	ML		$ 182.407,00	$ -						
4,35	Suministro e instalación de tapas para ductos, en concreto 2500 psi e=8 cm, tapa s/n angfo, ver detalle de planos	M2	60,58	$ 145.024,00	$ 8.785.553,92			17,22	$ 2.497.313,28	17,22	$ 2.497.313,28
4,36	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 12 cm	ML	177,66	$ 112.823,00	$ 20.031.128,78			29,86	$ 3.362.922,78	29,86	$ 3.362.922,78
4,37	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 20 cm	ML	284,93	$ 114.815,00	$ 32.714.237,95			245,07	$ 28.137.712,05	245,07	$ 28.137.712,05
4,38	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 25 cm	ML		$ 117.008,00	$ -						
4,42	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 45 cm	ML		$ 110.240,00	$ -						
5	PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		1.513,40		$ -						
5,0	Suministro e instalacion de Pañeta impermeabilizado liso interiores 1:3 incluye fios y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	1.513,40	$ 42.102,00	$ 63.717.117,66			1.040,88	$ 43.823.129,76	1.040,88	$ 43.823.129,76
5,1	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 incluye fios y dilataciones. Espesor de 2 cm, bordes de vanos	ML	2.369,07	$ 40.271,00	$ 95.404.617,97			1.538,86	$ 61.890.889,06	1.538,86	$ 61.890.889,06
5,2	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm	M2	4.868,70	$ 41.240,00	$ 200.785.017,06			4.791,67	$ 197.608.470,80	4.791,67	$ 197.608.470,80
5,3	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachedas 1:3 incluye fios y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	3.921,11	$ 42.589,00	$ 166.917.731,59			3.117,30	$ 132.700.343,70	3.117,30	$ 132.700.343,70
5,4	Suministro e instalación de Pañeta liso muros interiores 1:3 incluye fios y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos	ML	2.046,87	$ 43.674,00	$ 89.804.374,38			2.028,10	$ 88.980.859,40	2.028,10	$ 88.980.859,40
5,10	Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta	M2	617,72	$ 25.254,00	$ 15.599.900,88			225,90	$ 5.704.878,60	225,90	$ 5.704.878,60
5,11	Suministro e instalación de manto Morter Plast al 80 para impermeabilización cubiertas	M2		$ 38.855,00	$ -						
5,13	Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta	M2		$ 69.654,00	$ -						
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ -						
6,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 4" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	152,41	$ 134.346,00	$ 20.475.976,68			148,17	$ 19.906.343,16	148,17	$ 19.906.343,16
6,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 3" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	298,90	$ 106.023,00	$ 31.690.274,70			298,90	$ 31.690.274,70	298,90	$ 31.690.274,70
6,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	164,03	$ 81.281,00	$ 13.332.622,43			83,97	$ 6.825.165,57	83,97	$ 6.825.165,57
6,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	86,18	$ 36.135,00	$ 3.114.114,30			66,20	$ 2.392.137,00	66,20	$ 2.392.137,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	72,82	$ 28.560,00	$ 2.079.739,20			68,36	$ 1.952.361,60	68,36	$ 1.952.361,60
6,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	109,36	$ 20.329,00	$ 2.223.586,02			87,98	$ 1.788.545,42	87,98	$ 1.788.545,42
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	90,87	$ 12.930,00	$ 1.174.949,10			78,51	$ 1.015.134,30	78,51	$ 1.015.134,30
6,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	210,51	$ 11.460,00	$ 2.412.444,60			98,57	$ 1.106.692,20	98,57	$ 1.106.692,20
6,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P DUCHA 1/2"	UN	2,00	$ 26.266,00	$ 52.532,00			2,00	$ 52.532,00	2,00	$ 52.532,00
6,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / LAVAMANOS 3/4"	UN	44,00	$ 26.948,00	$ 1.185.712,00			34,00	$ 916.232,00	34,00	$ 916.232,00
6,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2"	UN	26,00	$ 23.391,00	$ 608.166,00			17,00	$ 397.647,00	17,00	$ 397.647,00
6,1,13	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UN	9,00	$ 20.553,00	$ 184.977,00			3,00	$ 61.659,00	3,00	$ 61.659,00
6,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"	UN	39,00	$ 43.717,00	$ 1.704.963,00			37,00	$ 1.617.529,00	37,00	$ 1.617.529,00
6,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 2"	UN	3,00	$ 511.084,00	$ 1.533.252,00			3,00	$ 1.533.252,00	3,00	$ 1.533.252,00
6,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2"	UN	6,00	$ 345.039,00	$ 2.760.312,00			6,00	$ 2.070.234,00	6,00	$ 2.070.234,00
6,1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/4"	UN	1,00	$ 280.502,00	$ 280.502,00			1,00	$ 280.502,00	1,00	$ 280.502,00
6,1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1/2"	UN	21,00	$ 85.747,00	$ 1.800.687,00			13,00	$ 1.114.711,00	13,00	$ 1.114.711,00
6,1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA 3/4"	UN	1,00	$ 134.005,00	$ 134.005,00						
6,2	**RED AGUAS RESIDUALES**				$ -						
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	185,68	$ 58.623,00	$ 10.885.116,64			139,43	$ 8.173.604,89	139,43	$ 8.173.604,89
6,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	71,48	$ 45.608,00	$ 3.259.916,08			40,20	$ 1.833.361,20	40,20	$ 1.833.361,20
6,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	77,81	$ 36.190,00	$ 2.815.943,90			29,90	$ 1.082.081,00	29,90	$ 1.082.081,00
6,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	126,84	$ 27.229,00	$ 3.453.726,36			47,90	$ 1.304.269,10	47,90	$ 1.304.269,10
6,2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UN	48,00	$ 59.428,00	$ 2.852.544,00			42,00	$ 2.495.976,00	42,00	$ 2.495.976,00
6,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"	UN	12,00	$ 40.165,00	$ 481.980,00			12,00	$ 481.980,00	12,00	$ 481.980,00
6,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UN	38,00	$ 31.985,00	$ 1.215.430,00			30,00	$ 959.550,00	30,00	$ 959.550,00
6,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"	UN	26,00	$ 49.514,00	$ 1.287.364,00			23,00	$ 1.138.822,00	23,00	$ 1.138.822,00
6,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3"	UN	77,00	$ 67.681,00	$ 5.211.437,00			40,00	$ 2.707.240,00	40,00	$ 2.707.240,00
6,2,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm	ML	106,81	$ 48.120,00	$ 5.235.937,20			18,00	$ 866.160,00	18,00	$ 866.160,00
6,2,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160mm	ML	168,20	$ 73.661,00	$ 12.242.458,20			134,62	$ 9.916.243,82	134,62	$ 9.916.243,82
6,2,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm	ML	353,07	$ 103.405,00	$ 36.509.203,35			352,30	$ 36.429.581,50	352,30	$ 36.429.581,50
6,2,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 250mm	ML	137,95	$ 173.373,00	$ 23.916.805,35			133,75	$ 23.188.638,75	133,75	$ 23.188.638,75
6,2,16	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H máx1.0m	UN	13,00	$ 502.824,00	$ 6.536.712,00			5,00	$ 2.514.120,00	5,00	$ 2.514.120,00
6,2,17	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80cm H máx1.5m	UN	5,00	$ 671.663,00	$ 3.359.315,00			5,00	$ 3.359.315,00	5,00	$ 3.359.315,00
6,2,19	POZO DE INSPECCION CILINDRICO DIAMETRO INTERNO 1.20M, PLACA DE FONDO Y TAPA SUPERIOR EN CONCRETO f'c=21MPa. MUROS EN MAMPOSTERIA TOLETE MACIZO. ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 2.50M. CON ESCALERA DE GATO Y TAPA EN POLICONCRETO NO RECICLABLE HOMOLOGADAS	UN	15,00	$ 3.283.248,00	$ 49.248.720,00			12,00	$ 39.158.976,00	12,00	$ 39.158.976,00
6,2,20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL	M3	2.309,47	$ 50.744,00	$ 117.191.745,68			1.578,47	$ 80.097.881,68	1.578,47	$ 80.097.881,68
6,2,21	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INCLUYE COMPACTACION	M3	2.939,26	$ 26.668,00	$ 78.384.185,68			2.023,72	$ 53.968.564,96	2.023,72	$ 53.968.564,96
6,2,22	RELLENO CON ARENA PARA TAPAR TUBERIAS ENTERRADAS. INCLUYE COMPACTACION MANUAL	M3	632,32	$ 104.114,00	$ 65.833.364,48			354,20	$ 36.877.178,80	354,20	$ 36.877.178,80

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6,2,23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 6" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	473,70	$ 316.320,00	$ 149.840.784,00			309,00	$ 126.211.680,00	309,00	$ 126.211.680,00
6,3,	RED AGUAS LLUVIAS				$ -						
6,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	381,60	$ 57.574,00	$ 21.970.238,40			381,09	$ 21.940.875,66	381,09	$ 21.940.875,66
6,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	223,19	$ 44.416,00	$ 9.913.207,04			43,02	$ 1.910.776,32	43,02	$ 1.910.776,32
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3" (INCLUYE TRAGANTE TIPO CUPULA)	UN	87,00	$ 59.426,00	$ 5.170.062,00			69,00	$ 4.100.394,00	69,00	$ 4.100.394,00
6,3,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm	ML	199,79	$ 48.718,00	$ 9.733.369,22						
6,3,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm	ML	487,79	$ 112.187,00	$ 54.723.688,73			406,45	$ 45.598.408,15	406,45	$ 45.598.408,15
6,3,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 250mm	ML	63,60	$ 171.608,00	$ 10.914.268,80			34,00	$ 5.834.672,00	34,00	$ 5.834.672,00
6,3,10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 315mm	ML	78,44	$ 248.414,00	$ 19.485.594,16			78,44	$ 19.485.594,16	78,44	$ 19.485.594,16
6,3,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 400mm	ML		$ 414.647,00	$ -						
6,3,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 450mm	ML		$ 513.298,00	$ -						
6,3,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 500mm	ML		$ 559.816,00	$ -						
6,3,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 24"	ML	255,90	$ 807.534,00	$ 206.647.950,60			165,90	$ 133.969.890,60	165,50	$ 133.969.890,00
6,3,16	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 30"	ML	215,19	$ 1.262.021,00	$ 271.579.569,75			74,63	$ 94.184.627,23	74,63	$ 94.184.627,23
6,3,18	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H máx1.5m	UN	15,00	$ 671.883,00	$ 10.077.945,00			5,00	$ 3.359.315,00	5,00	$ 3.359.315,00
6,3,19	POZO DE INSPECCION CILINDRICO DIAMETRO INTERNO 1.20M, PLACA DE FONDO Y TAPA SUPERIOR EN CONCRETO f'c=21MPa, MUROS EN MAMPOSTERIA TOLETE MACIZO, ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 2.50M, CON ESCALERA DE GATO Y TAPA EN POLICONCRETO NO RECICLABLE HOMOLOGADAS	UN	20,00	$ 3.263.248,00	$ 65.264.960,00			20,00	$ 65.264.960,00	20,00	$ 65.264.960,00
6,3,20	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-100 ALTURA HASTA 2.0, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL	UN	31,00	$ 1.687.007,00	$ 52.297.217,00			29,00	$ 48.923.203,00	29,00	$ 48.923.203,00
6,3,21	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL	M3	3.035,41	$ 31.462,00	$ 95.500.069,42			1.498,24	$ 47.137.626,88	1.498,24	$ 47.137.626,88
6,4,	INSTALACION DE EQUIPOS AGUA POTABLE				$ -						
6,4,2	INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CON CAUDAL=8.35 l/s, PRESION=76.99 PSI, POTENCIA=10.00 HP. INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODA LA TUBERIA AL INTERIOR DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA ENTREGA	UN	3,00	$ 10.696.386,00	$ 32.089.158,00			3,00	$ 32.089.158,00	3,00	$ 32.089.158,00
7	INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO				$ -						
7,2	VALVULAS Y ELECTROVALVULAS HI-FOG				$ -						
7,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA - 40 CÓDIGO D06171 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 38 MM	UN	4,00	$ 1.022.372,00	$ 4.089.488,00			5,00	$ 5.111.860,00	5,00	$ 5.111.860,00
7,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SVA -20 CÓDIGO D00018 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UN	2,00	$ 6.948.710,00	$ 13.897.420,00						
7,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, CÓDIGO D30005 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 185.117,00	$ 1.295.819,00			5,00	$ 925.585,00	5,00	$ 925.585,00
7,3	BOQUILLAS NEBULIZADORAS HI-FOG				$ -						
7,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	325,00	$ 119.583,00	$ 38.539.475,00			322,00	$ 38.183.726,00	322,00	$ 38.183.726,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	7,00	$ 309.828,00	$ 2.168.796,00			7,00	$ 2.168.796,00	7,00	$ 2.168.796,00
7,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO. BODEGA	UN	26,00	$ 321.756,00	$ 8.365.656,00			26,00	$ 8.365.656,00	26,00	$ 8.365.656,00
7,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MODELO 1N 1MC 9MC 10RA CÓDIGO C20034 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	101,00	$ 678.197,00	$ 68.497.897,00			97,00	$ 65.785.109,00	97,00	$ 65.785.109,00
7,3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FOG MODELO 5N 1MC 8MC 10RA CÓDIGO C22145 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y OCHO TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	72,00	$ 555.675,00	$ 40.008.600,00			54,00	$ 30.008.450,00	54,00	$ 30.008.450,00
7,4	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE				$ -						
7,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	531,25	$ 632.190,00	$ 335.850.937,50			508,10	$ 321.215.739,00	508,10	$ 321.215.739,00
7,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	712,91	$ 568.005,00	$ 404.936.444,55			712,91	$ 404.936.444,55	712,91	$ 404.936.444,55
7,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 1,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	393,29	$ 337.202,00	$ 132.618.174,58			393,29	$ 132.618.174,58	393,29	$ 132.618.174,58
7,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	1.037,64	$ 250.467,00	$ 259.894.577,88			1.037,64	$ 259.894.577,88	1.037,64	$ 259.894.577,88
7,5	GABINETES CONTRA INCENDIOS				$ -						
7,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEVANADERA CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE	UN	18,00	$ 11.014.295,00	$ 198.257.310,00			17,00	$ 187.243.015,00	17,00	$ 187.243.015,00
7,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LANZA CÓDIGO D70010.A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO.	UN	18,00	$ 791.986,00	$ 14.255.748,00			17,00	$ 13.463.762,00	17,00	$ 13.463.762,00
7,5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 350 * 350 *120 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	UN	18,00	$ 629.599,00	$ 11.332.782,00			17,00	$ 10.703.183,00	17,00	$ 10.703.183,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -						
8,1	ALIMENTADORES BAJA TENSION Y CANALIZACION				$ -						
8,1,1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N8 FASES + 1N8 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	660,00	$ 52.465,00	$ 34.626.900,00			556,45	$ 29.209.079,25	556,45	$ 29.209.079,25

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,1,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N6 FASES + 1N6 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	178,30	$ 65.100,00	$ 11.672.430,00			22,00	$ 1.432.200,00	22,00	$ 1.432.200,00
8,1,6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE COBRE AWG 3N4 FASES + 1N4 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	674,60	$ 83.672,00	$ 56.445.131,20			556,00	$ 46.521.632,00	556,00	$ 46.521.632,00
8,1,7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2 FASES + 1N2 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 114.480,00	$ -						
8,1,9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE CABLE DE COBRE AWG 3N1/0 FASES + 1N1/0 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	22,00	$ 164.448,00	$ 3.617.856,00			22,00	$ 3.617.856,00	22,00	$ 3.617.856,00
8,1,14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N(4/0) FASES + 1N(4/0) NEUTRO + 1N2 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 322.304,00	$ -						
8,1,15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N8 FASES + 1N4 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 88.521,00	$ -						
8,1,17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(250) KCMIL FASES + 1N2/0 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 540.871,00	$ -						
8,1,22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2 FASES + 1N2/0 NEUTRO + 1N4 TIERRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	22,00	$ 163.020,00	$ 3.586.440,00			16,50	$ 2.689.830,00	16,50	$ 2.689.830,00
8,1,24	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(1/0) FASES + 1N2(1/0) NEUTRO +1N2(6) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 299.547,00	$ -						
8,1,25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(250) KCMIL FASES + 1N2(250) KCMILNEUTRO + 1N2/0 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 696.149,00	$ -						
8,1,28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N11(500) KCMIL FASES + 1N11(500) KCMIL NEUTRO +1N11(1/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 7.393.549,00	$ -						
8,1,31	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(2) FASES + 1N2(2) NEUTRO +1N2(8) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 212.072,00	$ -						
8,1,36	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(1/0) FASES + 1N3(300) NEUTRO +1N3(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	18,00	$ 666.068,00	$ 11.989.224,00						
8,1,38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N1/0 FASES + 1N2/0 NEUTRO +1N8 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 171.598,00	$ -						
8,1,39	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES + 1N2/0 NEUTRO +1N4 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 197.418,00	$ -						
8,1,40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES +1N4 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 160.449,00	$ -						
8,1,43	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(3/0) FASES + 1N2(4/0) NEUTRO +1N2(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 530.931,00	$ -						
8,1,46	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(250) FASES + 1N3(250) NEUTRO +1N3(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 1.041.778,00	$ -						
8,1,53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(500) FASES + 1N3(500) NEUTRO +1N3(2/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 2.028.182,00	$ -						
8,1,55	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N7(500) KCMIL FASES + 1N7(500) KCMIL NEUTRO +1N7(1/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 4.740.136,00	$ -						
8,1,64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	50,00	$ 119.201,00	$ 5.960.050,00						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,1,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	95,00	$ 114.468,00	$ 10.874.460,00			78,90	$ 9.031.525,20	78,90	$ 9.031.525,20
8,1,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	50,00	$ 81.247,00	$ 4.062.350,00						
8,1,67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	253,20	$ 44.535,00	$ 11.276.262,00						
8,1,69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	38,10	$ 49.668,00	$ 1.892.350,80			15,00	$ 745.020,00	15,00	$ 745.020,00
8,1,70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	226,80	$ 58.750,00	$ 13.322.750,00			166,00	$ 9.752.500,00	166,00	$ 9.752.500,00
8,1,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	85,00	$ 75.829,00	$ 6.445.465,00						
8,1,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	2.100,00	$ 35.563,00	$ 74.682.300,00			1.652,28	$ 58.760.033,64	1.652,28	$ 58.760.033,64
8,1,81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	720,00	$ 51.228,00	$ 36.884.160,00			31,50	$ 1.613.682,00	31,50	$ 1.613.682,00
8,1,82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	1.250,00	$ 64.571,00	$ 80.713.750,00			97,60	$ 6.302.129,60	97,60	$ 6.302.129,60
8,1,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	84,40	$ 85.269,00	$ 7.196.703,60			60,00	$ 5.116.140,00	60,00	$ 5.116.140,00
8,1,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	158,80	$ 140.405,00	$ 22.015.594,00						
8,1,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 cm, COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML	220,00	$ 45.984,00	$ 10.116.480,00						
8,1,86	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION (CAJA DE HALADO)	UN	22,00	$ 134.090,00	$ 2.949.980,00						
8,1,87	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE 60 X 10,5 CM FIJACION EN TECHO	ML		$ 233.579,00	$ -						
8,1,89	ALIMENTADOR INICIO DE CIRCUITOS ILUMINACIÓN-TOMACORRIENTE EN 3#12 HFFRLS POR TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS	ML	7.489,65	$ 43.281,00	$ 324.159.541,65			4.606,07	$ 199.355.315,67	4.606,07	$ 199.355.315,67
8,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES**				$ -						
8,3,2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	8,00	$ 466.296,00	$ 3.730.368,00			4,00	$ 1.865.184,00	4,00	$ 1.865.184,00
8,3,4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	9,00	$ 842.345,00	$ 7.581.105,00			9,00	$ 7.581.105,00	9,00	$ 7.581.105,00
8,3,6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	7,00	$ 913.866,00	$ 6.397.062,00			5,00	$ 4.569.330,00	5,00	$ 4.569.330,00
8,3,9	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	9,00	$ 1.129.973,00	$ 10.169.757,00			5,00	$ 5.649.865,00	5,00	$ 5.649.865,00
8,3,12	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN , DE DOCE(12) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	4,00	$ 498.607,00	$ 1.994.428,00						
8,3,13	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN, DE DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	2,00	$ 616.817,00	$ 1.233.634,00						
8,3,14	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR , BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	1,00	$ 679.770,00	$ 679.770,00						
8,3,16	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DE BARRAJE 400-500 A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	4,00	$ 5.124.044,00	$ 20.496.176,00			3,00	$ 15.372.132,00	3,00	$ 15.372.132,00
8,3,17	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 774,09 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	1,00	$ 8.001.248,00	$ 8.001.248,00			1,00	$ 8.001.248,00	1,00	$ 8.001.248,00
8,3,18	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 1663 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2,00	$ 14.721.398,00	$ 29.442.796,00			2,00	$ 29.442.796,00	2,00	$ 29.442.796,00
8,3,19	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 2500 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	1,00	$ 27.203.537,00	$ 27.203.537,00			1,00	$ 27.203.537,00	1,00	$ 27.203.537,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,3,20	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 4000 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2,00	$ 35.729.634,00	$ 71.459.268,00			2,00	$ 71.459.268,00	2,00	$ 71.459.268,00
8,3,22	PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	552,00	$ 31.840,00	$ 17.575.680,00						
8,3,23	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	30,00	$ 55.992,00	$ 1.679.760,00						
8,3,24	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 30A /10KA	UN	12,00	$ 55.992,00	$ 671.904,00						
8,3,31	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR ENCHUFABLE 3X40A /10KA	UN	6,00	$ 111.294,00	$ 667.764,00			1,00	$ 111.294,00	1,00	$ 111.294,00
8,3,33	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X60A /25KA	UN	2,00	$ 254.744,00	$ 509.488,00			1,00	$ 254.744,00	1,00	$ 254.744,00
8,3,39	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X125A /25KA	UN	7,00	$ 587.004,00	$ 4.109.028,00			6,00	$ 3.522.024,00	6,00	$ 3.522.024,00
8,3,40	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X175A /35KA	UN	4,00	$ 587.004,00	$ 2.348.016,00						
8,3,41	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(12,8-16)/25KA 240V	UN	13,00	$ 291.176,00	$ 3.785.288,00			6,00	$ 1.747.056,00	6,00	$ 1.747.056,00
8,3,43	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(20-25)/25KA 240V	UN	12,00	$ 291.176,00	$ 3.494.112,00						
8,3,44	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(32-40)/25KA 240V	UN	21,00	$ 306.389,00	$ 6.434.169,00			21,00	$ 6.434.169,00	21,00	$ 6.434.169,00
8,3,47	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(50,4-63)/25KA 240V	UN	5,00	$ 318.049,00	$ 1.590.245,00			5,00	$ 1.590.245,00	5,00	$ 1.590.245,00
8,3,48	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(64-80)/25KA 240V	UN	3,00	$ 318.049,00	$ 954.147,00			3,00	$ 954.147,00	3,00	$ 954.147,00
8,3,49	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(80-100)/25KA 240V	UN	4,00	$ 318.049,00	$ 1.272.196,00			4,00	$ 1.272.196,00	4,00	$ 1.272.196,00
8,3,52	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(128-160)/35KA 240V	UN	4,00	$ 753.387,00	$ 3.013.548,00			4,00	$ 3.013.548,00	4,00	$ 3.013.548,00
8,3,56	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(160-200)/40KA 240V	UN	1,00	$ 755.240,00	$ 755.240,00			1,00	$ 755.240,00	1,00	$ 755.240,00
8,3,59	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(256-320)/60 KA 240V	UN	9,00	$ 1.954.802,00	$ 17.593.218,00			8,00	$ 15.638.416,00	8,00	$ 15.638.416,00
8,3,61	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(320-400)/35KA 240V	UN	2,00	$ 2.247.681,00	$ 4.495.362,00			2,00	$ 4.495.362,00	2,00	$ 4.495.362,00
8,3,63	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(504-630)/65 KA 240V	UN	4,00	$ 3.499.883,00	$ 13.999.532,00			3,00	$ 10.499.649,00	3,00	$ 10.499.649,00
8,3,64	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(500-1250)/65 KA 240V	UN	1,00	$ 4.742.274,00	$ 4.742.274,00			1,00	$ 4.742.274,00	1,00	$ 4.742.274,00
8,3,66	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3X(640-800)/85 KA 240V	UN	3,00	$ 7.262.259,00	$ 21.786.777,00			2,00	$ 14.524.518,00	2,00	$ 14.524.518,00
8,3,71	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(1250-3200)/100 KA 240V	UN	4,00	$ 8.984.817,00	$ 35.939.268,00			3,00	$ 26.954.451,00	3,00	$ 26.954.451,00
8,3,72	PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR TIPO MINIBREACKER DE RIEL DE 20 / 10KA	UN	57,00	$ 57.124,00	$ 3.256.068,00						
8,3,73	DPS CLASE I+II	UN	9,00	$ 2.728.134,00	$ 24.553.206,00			8,00	$ 16.368.804,00	8,00	$ 16.368.804,00
8,3,74	DPS CLASE III	UN	2,00	$ 425.828,00	$ 851.656,00			2,00	$ 851.656,00	2,00	$ 851.656,00
8,3,75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1600 A	UN	1,00	$ 28.369.887,00	$ 28.369.887,00			1,00	$ 28.369.887,00	1,00	$ 28.369.887,00
8,3,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 650 A	UN	2,00	$ 16.770.665,00	$ 33.541.330,00			1,00	$ 16.770.665,00	1,00	$ 16.770.665,00
8,3,79	TABLERO GENERAL RED REGULADA DEUIL CON ELEMENTOS	UN	1,00	$ 5.025.825,00	$ 5.025.825,00			1,00	$ 5.025.826,00	1,00	$ 5.025.825,00
8,4	SALIDAS ELECTRICAS				$ -						
8,4,1	SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	971,00	$ 219.608,00	$ 213.230.368,00			969,00	$ 212.800.152,00	969,00	$ 212.800.152,00
8,4,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	152,00	$ 151.332,00	$ 23.002.464,00			152,00	$ 23.002.464,00	152,00	$ 23.002.464,00
8,4,3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1.046,00	$ 191.579,00	$ 200.391.634,00			984,00	$ 188.513.736,00	984,00	$ 188.513.736,00
8,4,4	SALIDA PARA TERMOSTATO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	138,00	$ 125.866,00	$ 17.372.268,00			18,00	$ 2.265.948,00	18,00	$ 2.265.948,00
8,4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	585,00	$ 25.056,00	$ 14.657.760,00			512,00	$ 12.828.672,00	512,00	$ 12.828.672,00
8,4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	25,00	$ 85.308,00	$ 2.132.700,00			9,00	$ 767.772,00	9,00	$ 767.772,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED REGULADA), INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	457,00	$ 36.216,00	$ 16.550.712,00			428,00	$ 15.500.448,00	428,00	$ 15.500.448,00
8,4,22	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x6 Cu + 1x10 T AA	ML	17,60	$ 50.533,00	$ 889.380,80						
8,4,23	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x6 Cu + 1x10 T AA	ML	81,00	$ 61.968,00	$ 5.019.408,00						
8,4,24	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x4 Cu + 1x10 T AA	ML	152,00	$ 88.443,00	$ 13.443.336,00			57,20	$ 5.058.939,60	57,20	$ 5.058.939,60
8,4,25	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x2 Cu + 1x8 T AA	ML	258,00	$ 111.160,00	$ 28.679.280,00			122,00	$ 13.561.520,00	122,00	$ 13.561.520,00
8,4,26	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x1/0 Cu + 1x8 T AA	ML	58,50	$ 145.896,00	$ 8.534.916,00						
8,4,27	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x12 Cu + 1x12 T AA	ML	1.092,61	$ 34.476,00	$ 37.671.007,58			322,55	$ 11.120.878,80	322,55	$ 11.120.878,80
8,4,29	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x10 Cu + 1x12 T AA	ML	173,70	$ 37.891,00	$ 6.581.666,70			164,90	$ 6.248.225,90	164,90	$ 6.248.225,90
8,4,32	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x16 Cu BLINDADO CONTROL AA	ML	1.482,91	$ 40.104,00	$ 59.470.622,64			1.327,60	$ 53.242.070,40	1.327,60	$ 53.242.070,40
8,4,33	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 EXTRACTORES	ML	189,00	$ 39.482,00	$ 7.462.098,00			126,25	$ 5.063.566,50	126,25	$ 5.063.566,50
8,4,34	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 DESHUMUFICADOR	ML	527,00	$ 39.482,00	$ 20.807.014,00						
8,4,35	SALIDA BIFASICA COMPLETA MANEJADORA	UN	141,00	$ 370.568,00	$ 52.250.088,00						
8,4,36	SALIDA COMPLETA MODULO CONTROL MANEJADORA-CONDENSADORA	UN	141,00	$ 398.083,00	$ 56.129.703,00						
8,4,37	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	49,00	$ 204.781,00	$ 10.034.269,00			38,00	$ 7.781.678,00	38,00	$ 7.781.678,00
8,5	**LUMINARIAS Y SENSORES**				$ -						
8,5,1	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 30X120, 40W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN		$ 185.597,00	$ -						
8,5,2	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 30X30, 24W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	211,00	$ 94.294,00	$ 19.896.034,00						
8,5,3	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA 2X18W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	66,00	$ 163.510,00	$ 10.791.660,00						
8,5,4	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED SOBREPONER TORTUGA 12W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	17,00	$ 139.445,00	$ 2.370.565,00						
8,5,5	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 60X60, 40W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	662,00	$ 173.525,00	$ 114.873.550,00			454,00	$ 78.780.350,00	454,00	$ 78.780.350,00
8,5,19	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED DE EMERGENCIA 2.4 W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	41,00	$ 145.853,00	$ 5.979.973,00						
8,6	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ -						
8,6,1	PUNTAS CAPTADORAS DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XØ 5/8" PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INCLUYE SOPORTE Y CONECTOR CON TORNILLO DE FIJACION , DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES.	UN	40,00	$ 100.687,00	$ 4.027.480,00						
8,6,2	CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO ALAMBRÓN DE 8 mm DE DIÁMETRO EN ALUMINIO.	ML	510,00	$ 13.230,00	$ 6.747.300,00						
8,6,3	GRAPA UNIVERSAL CRUZ, CONECTOR BIMETALICO	UN	54,00	$ 30.171,00	$ 1.629.234,00						
8,6,4	PASACABLES TIPO DEXON, PARA SOPORTE DE CONDUCTOR	UN	510,00	$ 13.894,00	$ 7.085.940,00						
8,6,5	CABLE DESNUDO 7 HILOS AWG NO. 2/0 (PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SPT DE PARARRAYOS CON EL SPT DE POTENCIA Y EQUIPO SENSIBLE), INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO.	ML	489,10	$ 73.044,00	$ 35.725.820,40			233,05	$ 17.022.904,20	233,05	$ 17.022.904,20
8,6,6	ELECTRODO CERTIFICADO RETIE H=2,44 m Y 5/8 COBRE-COBRE 99%, PARA PUESTA A TIERRA	UN	26,00	$ 111.956,00	$ 2.910.856,00			8,00	$ 895.648,00	8,00	$ 895.648,00
8,6,7	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS INCLUYE: BAJANTE EMBEBIDA EN DUCTO TIPO EMT DE 1XØ 1", CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO DEL TERRENO CON ELECTRIGEL (BOLSA 25 KG/7M), MEDIDAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA RPT DEBE SER MAX A 10 OHMIOS.	UN	7,00	$ 272.750,00	$ 1.909.250,00						
8,6,8	AISLADOR TIPO DEHN PARA ALAMBRON DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION	UN	15,00	$ 14.259,00	$ 213.885,00						
8,7	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**				$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
								ANTERIOR		PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,7,1	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO SIMPLEX DIRECCIONAL (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA DETECTOR TIPO BASE, TUBERÍA METÁLICA, CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	161,00	$ 568.501,00	$ 91.528.661,00			157,00	$ 89.254.657,00	157,00	$ 89.254.657,00
8,7,2	DETECTOR TERMICO PUNTUAL SIMPLEX (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACION , TUBERIA METALICA, CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 615.741,00	$ 1.231.482,00						
8,7,3	DETECTOR MULTITECNOLOGIA SIMPLEX (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACION, TUBERIA METALICA CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCERSORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 574.091,00	$ 1.148.182,00						
8,7,4	SIRENA TIPO HORN/STROBE, MULTI CANDELA, SIMPLEX (TYCO).	UN	20,00	$ 580.421,00	$ 11.608.420,00			11,00	$ 6.384.631,00	11,00	$ 6.384.631,00
8,7,5	ESTACION MANUAL TIPO PULL STATION, DUAL ACTION, SIMPLEX (TYCO)	UN	20,00	$ 726.999,00	$ 14.539.980,00			11,00	$ 7.996.989,00	11,00	$ 7.996.989,00
8,7,6	INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	2,00	$ 929.696,00	$ 1.859.392,00						
8,7,8	REVISION, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	UN	2,00	$ 6.323.559,00	$ 12.647.118,00						
8,7,9	BASE PARA DETECTOR DE HUMO	UN	163,00	$ 204.408,00	$ 33.318.504,00						
8,7,10	STOPPER TRANSPARENTE ESTACIÓN MANUAL	UN	20,00	$ 284.159,00	$ 5.683.180,00						
8,7,11	MODULO DE AISLAMIENTO	UN	8,00	$ 422.355,00	$ 3.378.840,00						
8,7,12	MODULO DE MONITOREO	UN	5,00	$ 515.693,00	$ 2.578.465,00						
8,7,13	FUENTE DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	UN	2,00	$ 1.069.995,00	$ 2.139.990,00						
8,7,14	MODULO RELEVO	UN	5,00	$ 574.307,00	$ 2.871.535,00						
8,7,15	CABINA ESTÁNDAR NORMALIZADA	UN	2,00	$ 854.479,00	$ 1.708.958,00						
8,7,16	TARJETA INTERFAZ ETHERNET	UN	2,00	$ 464.291,00	$ 928.582,00						
8,8	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO**			$ -	$ -						
8,8,1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA TIPO AP CS274/AE243	UN	33,00	$ 901.141,00	$ 29.737.653,00			32,00	$ 28.836.512,00	32,00	$ 28.836.512,00
8,8,2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED II 72W, INCLUYE REFRACTOR EN VIDRIO TEMPLADO, BANDEJA PORTAEQUIPOS EN ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO INYECTADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTO FUNCIONAMIENTO	UN	28,00	$ 943.646,00	$ 26.422.088,00			28,00	$ 26.422.088,00	28,00	$ 26.422.088,00
8,8,3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED I 36W, INCLUYE REFRACTOR EN VIDRIO TEMPLADO, BANDEJA PORTAEQUIPOS EN ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO INYECTADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTO FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	$ 1.079.343,00	$ 6.476.058,00			6,00	$ 6.476.058,00	6,00	$ 6.476.058,00
8,8,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3" EN BANCO DE DUCTOS, INCLUYE CINTA INDICADORA DE PELIGRO.	ML	1.404,90	$ 115.548,00	$ 162.330.575,40			1.015,68	$ 117.357.761,28	1.015,68	$ 117.357.761,28
8,8,5	EXCAVACIÓN MANUALSEGÚN PLANOS DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE EMBIENTAL AUTORIZADO	M3	362,71	$ 138.100,00	$ 50.090.251,00			352,70	$ 48.707.870,00	352,70	$ 48.707.870,00
8,8,6	RELLENOS Y ATRAQUE DE TUBERÍA CON ATRAQUE DE ARENA DE RIO.	M3	77,72	$ 188.103,00	$ 14.619.365,16			56,31	$ 10.592.079,93	56,31	$ 10.592.079,93
8,8,7	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO B600 COMPACTADO AL 95%	M3		$ 130.993,00	$ -						
8,8,8	SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE METÁLICO H = 8M Y LB= 1,5M, SEGÚN NORMA ET-204	UN	28,00	$ 2.066.445,00	$ 57.860.460,00			28,00	$ 57.860.460,00	28,00	$ 57.860.460,00
8,8,9	SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE METÁLICO H = 4,5M Y LB= 0,5M SEGÚN NORMA ET-204	UN	6,00	$ 2.383.447,00	$ 14.300.682,00			6,00	$ 14.300.682,00	6,00	$ 14.300.682,00
8,8,10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 EN POSTE METÁLICO.	ML	422,40	$ 47.410,00	$ 20.025.984,00			338,00	$ 16.024.580,00	338,00	$ 16.024.580,00
8,8,11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CALIBRE 1X NO 6 AWG EN BANCO DE DUCTOS 3".	ML	1 187,45	$ 31.696,00	$ 37.637.415,20						
8,8,12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CALIBRE 3X NO 4 AWG EN BANCO DE DUCTOS 3".	ML	1.187,45	$ 65.044,00	$ 77.236.497,80			807,00	$ 52.490.508,00	807,00	$ 52.490.508,00
8,8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ENCHUFABLE CONTROL DE ILUMINACIÓN PÚBLICA.	UN	2,00	$ 5.088.790,00	$ 10.177.580,00						
8,8,14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VARILLA DE PUESTA DE TIERRA ANEXA A CAMARA CS274.	UN	33,00	$ 153.097,00	$ 5.052.201,00			23,00	$ 3.521.231,00	23,00	$ 3.521.231,00
8,8,15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BREAKERS BIPOLARES 20 A EN TABLEROS ENCHUFABLE.	UN	15,00	$ 56.311,00	$ 844.665,00						
8,8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVADOR EN GEL PARA CABLE NO. 12 Y 4 AWG	UN	177,00	$ 82.376,00	$ 14.580.552,00			63,00	$ 5.189.688,00	63,00	$ 5.189.688,00
8,8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA CADWELO DE 115 gm	UN	33,00	$ 269.559,00	$ 8.895.447,00						
8,9	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN**				$ -						

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,9,1	EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE AMBIENTAL AUTORIZADO	M3	1.552,96	$ 89.296,00	$ 138.673.118,16			639,80	$ 57.131.580,80	639,80	$ 57.131.580,80
8,9,2	RELLENO CON BASE GRANULAR COMPACTADO B600 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE CAUERDO CON ESTUDIO DE SUELOS	M3		$ 117.389,00	$ -						
8,9,3	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M3	614,47	$ 207.674,00	$ 127.609.442,78			159,04	$ 33.028.472,96	159,04	$ 33.028.472,96
8,9,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 4Φ4" EN BANCO DE DUCTOS	ML	287,64	$ 217.933,00	$ 62.729.834,72			202,02	$ 44.026.824,66	202,02	$ 44.026.824,66
8,9,5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Φ6" EN BANCO DE DUCTOS	ML	794,82	$ 356.004,00	$ 282.959.099,28			537,65	$ 191.405.550,60	537,65	$ 191.405.550,60
8,9,8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Φ4" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	48,82	$ 436.859,00	$ 21.327.456,38			46,00	$ 20.095.514,00	46,00	$ 20.095.514,00
8,9,7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ4" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	73,40	$ 121.191,00	$ 8.895.419,40			52,80	$ 6.398.884,80	52,80	$ 6.398.884,80
8,9,8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ3" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	101,90	$ 87.574,00	$ 8.923.760,60			98,56	$ 8.631.293,44	98,56	$ 8.631.293,44
8,9,9	SUMINISTRO Y MARCACION CON CINTA CS 273	ML	1.979,32	$ 35.356,00	$ 69.980.837,92			1.007,95	$ 35.637.080,20	1.007,95	$ 35.637.080,20
8,9,10	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS275.	UN	38,00	$ 1.363.603,00	$ 51.816.914,00			12,00	$ 16.363.236,00	12,00	$ 16.363.236,00
8,9,11	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CS276.	UN	34,00	$ 2.544.300,00	$ 86.506.200,00			15,00	$ 38.164.500,00	15,00	$ 38.164.500,00
8,9,12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @15kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	760,00	$ 239.420,00	$ 181.959.200,00			550,00	$ 131.681.000,00	550,00	$ 131.681.000,00
8,9,13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @35kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	632,52	$ 355.679,00	$ 225.100.585,08			440,00	$ 156.599.760,00	440,00	$ 156.599.760,00
8,9,14	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.25m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm.	ML	5,00	$ 248.212,00	$ 1.241.060,00						
8,9,14	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.25m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm. SUBESTACION 5	ML	10,00	$ 234.810,00	$ 2.348.100,00						
8,9,16	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.35m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm.	ML	40,00	$ 283.191,00	$ 11.327.640,00			38,31	$ 10.849.047,21	38,31	$ 10.849.047,21
8,9,20	CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 2 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 8 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PAR	UN	1,00	$ 9.139.113,00	$ 9.139.113,00						
8,9,23	CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 5 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 2/0 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS P	UN	1,00	$ 4.530.016,00	$ 4.530.016,00						
8,9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1,00	$ 38.662.481,00	$ 38.662.481,00			1,00	$ 38.662.481,00	1,00	$ 38.662.481,00
8,9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDICIÓN 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6, INCLUYE 3PT DE 34,5/0,12kV, 3CT DE 100/5A, CONEXIÓN, Y TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED PARA CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 55.809.880,00	$ 55.809.880,00			1,00	$ 55.809.880,00	1,00	$ 55.809.880,00
8,9,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE H-H 40A, 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1,00	$ 39.306.206,00	$ 39.306.206,00			1,00	$ 39.306.206,00	1,00	$ 39.306.206,00
8,9,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR 2MVA, 35/15kV SEGÚN CTS 518-2	UN	1,00	$ 13.364.116,00	$ 13.364.116,00						
8,9,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 2MVA CONEXIÓN DYN5 TAPS: +1 -3 x 2.5%, 34,5/13,2kV INCLUYE DPS CLASE 30	UN	1,00	$ 229.264.856,00	$ 229.264.856,00						

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,9,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 800kVA, TAPS: +1 -3 X 2.5%, 13.2/0.208kV	UN	1,00	$ 77.350.269,00	$ 77.350.269,00						
8,9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED 13,2KV/208V, 45 KVA, TIPO RADIAL, CONEXIÓN DYN5, TAPS: +1 -3 X 2.5%, ACEITE, INCLUYE OBRA CIVIL SEGÚN NORMA Y CERRAMIENTO, CODOS DE ENTRADA Y PARARRAYOS TIPO CODO	UN	1,00	$ 39.845.788,00	$ 39.845.788,00						
8,9,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR 800kVA, 15/0.6kV SEGUN CTS 518-2	UN	1,00	$ 10.251.239,00	$ 10.251.239,00						
8,9,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, 15KV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	2,00	$ 32.596.848,00	$ 65.193.696,00			2,00	$ 65.193.696,00	2,00	$ 65.193.696,00
8,9,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, 15KV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	6,00	$ 24.017.793,00	$ 144.066.758,00			5,00	$ 124.088.965,00	5,00	$ 124.088.965,00
8,9,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 15KV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	2,00	$ 24.095.989,00	$ 48.191.978,00			2,00	$ 48.191.978,00	2,00	$ 48.191.978,00
8,9,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 80KVAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 17.178.009,00	$ 17.178.009,00						
8,9,43	INSTALACION DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 10KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS	UN	1,00	$ 1.551.888,00	$ 1.551.888,00						
8,9,47	INSTALACION DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 100KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS, CON FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA DE 0,99 Y SALIDA DE 0,87	UN	1,00	$ 2.403.968,00	$ 2.403.968,00						
8,9,50	INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 600kVA, @0.22kV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$ 4.066.952,00	$ 4.066.952,00						
8,9,52	INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 60kVA, @0.22kV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$ 2.946.939,00	$ 2.946.939,00						
8,9,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA NORMALIZADA LOCAL SUBESTACIÓN	UN	4,00	$ 4.326.998,00	$ 17.307.984,00						
8,9,56	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO INTERIOR	UN	4,00	$ 848.709,00	$ 3.394.836,00						
8,9,58	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 35kV USO EXTERIOR	UN	1,00	$ 1.736.159,00	$ 1.736.159,00						
8,9,59	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 35kV USO INTERIOR	UN	8,00	$ 1.640.429,00	$ 13.123.432,00						
8,9,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA CON MODEM DE COMUNICACIÓN PERFIL DE CARGA CLASE 0,5MT TRES ELEMENTOS INCLUYE MEDIDOR Y BORNERA PRINCIPAL, BORNERA AUXILIAR, MEDIDOR, BORNERA DE RESPALDO, CAJA PARA ALOJAR ESTOS ELEMENTOS, CONEXIÓN HASTA	UN	2,00	$ 6.560.663,00	$ 13.121.326,00						
8,9,61	ESTRUCTURA DE ARRANQUE	UN	1,00	$ 8.537.809,00	$ 8.537.809,00						
8,9,62	ESTRUCTURA DE AFLORAMIENTO	UN	1,00	$ 6.663.239,00	$ 6.663.239,00						
8,9,63	PRUEVA VLF	UN	2,00	$ 3.111.225,00	$ 6.222.450,00						
8,9,65	CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 0 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 2/0 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS P	UN	1,00	$ 11.725.792,00	$ 11.725.792,00						
8,9,66	ESTRUCTURA NORMALIZADA 34,5kV	UN		$ 9.451.446,00	$ -						
8,9,67	RED 34,5kV TRIFASICA	ML		$ 50.965,00	$ -						
8,9,80	Interruptor de potencia DE MEDIA TENSION	UN	1,00	$ 162.741.000,00	$ 162.741.000,00						
10	INSTALACIONES MECANICAS				$ -						
10,1	INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO				$ -						
10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1/4"	ML	113,00	$ 39.042,00	$ 4.411.746,00			113,00	$ 4.411.746,00	113,00	$ 4.411.746,00
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 3/8"	ML	426,00	$ 43.353,00	$ 18.468.378,00			426,00	$ 18.468.378,00	426,00	$ 18.468.378,00
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1/2"	ML	247,00	$ 55.039,00	$ 13.594.633,00			208,35	$ 11.467.375,65	208,35	$ 11.467.375,65
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 5/8"	ML	312,00	$ 67.202,00	$ 20.967.024,00			311,65	$ 20.943.503,30	311,65	$ 20.943.503,30
10,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 3/4"	ML	194,00	$ 74.671,00	$ 14.486.174,00			191,25	$ 14.280.828,75	191,25	$ 14.280.828,75
10,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1"	ML		$ 118.127,00	$ -						
10,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1 1/4"	ML		$ 136.428,00	$ -						
10,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1 1/2"	ML		$ 166.620,00	$ -						
10,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 1621 O SIMILAR	UN		$ 260.954,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
								ANTERIOR		PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 3321 O SIMILAR	UN		$ 349.065,00	$ -						
10,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 7121 O SIMILAR	UN		$ 476.299,00	$ -						
10,1,13	SUMINISTRO REFRIGERANTE R 410A	LB	314,00	$ 22.244,00	$ 6.984.616,00			314,00	$ 6.984.616,00	314,00	$ 6.984.616,00
10,1,14	SUMINISTRO CARGA NITROGENO	UN	9,00	$ 285.751,00	$ 2.571.759,00			9,00	$ 2.571.759,00	9,00	$ 2.571.759,00
10,1,18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC SANITARIO DE 4"	ML	25,00	$ 130.081,00	$ 3.252.025,00						
10,1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 24	M2	824,00	$ 135.158,00	$ 84.338.692,00			394,35	$ 53.299.557,30	394,35	$ 53.299.557,30
10,1,20	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1" ESPESOR	M2	1.728,00	$ 242.005,00	$ 418.184.640,00			1.547,23	$ 374.437.396,15	1.547,23	$ 374.437.396,15
10,1,22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1"	ML	250,00	$ 44.902,00	$ 11.225.500,00			250,00	$ 11.225.500,00	250,00	$ 11.225.500,00
10,1,23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1 1/4"	ML		$ 52.126,00	$ -						
10,1,24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1 1/2"	ML	548,00	$ 60.040,00	$ 32.901.920,00			58,25	$ 3.497.330,00	58,25	$ 3.497.330,00
10,1,25	INSTALACION CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE	UN	9,00	$ 4.318.908,00	$ 38.869.812,00			9,00	$ 38.869.812,00	9,00	$ 38.869.812,00
10,1,26	INSTALACION FANCOIL DESNUDO	UN	29,00	$ 922.586,00	$ 26.754.994,00			29,00	$ 26.754.994,00	29,00	$ 26.754.994,00
10,1,27	INSTALACION EVAPORADORAS	UN	1,00	$ 668.327,00	$ 668.327,00			1,00	$ 668.327,00	1,00	$ 668.327,00
10,1,29	INSTALACION EQUIPOS SPLIT Y MINISPLIT	UN	7,00	$ 968.154,00	$ 6.777.078,00			6,00	$ 5.808.924,00	6,00	$ 5.808.924,00
10,1,31	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 4521 O SIMILAR	UN		$ 778.192,00	$ -						
10,1,32	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARCN 21 O SIMILAR	UN		$ 489.788,00	$ -						
10,1,33	INSTALACION CONDENSADORA MINI VOLUMEN VARIABLE	HR		$ 1.162.019,00	$ -						
10,1,34	SUMINISTRO E INSTALACION CHAQUETA ALUMINIO CALIBRE 0,4 mm	M2	141,00	$ 245.264,00	$ 34.585.044,00			64,31	$ 15.774.214,04	64,31	$ 15.774.214,04
10,2	INSTALACIONES VENTILACION MECANICA				$ -						
10,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6"	UN	5,00	$ 84.640,00	$ 423.200,00			4,00	$ 338.560,00	4,00	$ 338.560,00
10,2,9	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 44" X 16"	UN	2,00	$ 315.325,00	$ 630.650,00						
10,2,10	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 6" X 6"	UN	4,00	$ 77.235,00	$ 308.940,00			4,00	$ 308.940,00	4,00	$ 308.940,00
10,2,11	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 10" X 10"	UN	29,00	$ 89.197,00	$ 2.586.713,00			12,00	$ 1.070.364,00	12,00	$ 1.070.364,00
10,2,12	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 6" X 6"	UN	31,00	$ 100.475,00	$ 3.114.725,00			28,00	$ 2.813.300,00	28,00	$ 2.813.300,00
10,2,13	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 8" X 8"	UN	6,00	$ 116.879,00	$ 701.274,00			6,00	$ 701.274,00	6,00	$ 701.274,00
10,2,14	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 10" X 10"	UN	17,00	$ 135.334,00	$ 2.300.678,00			17,00	$ 2.300.678,00	17,00	$ 2.300.678,00
10,2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 12" X 12"	UN	4,00	$ 147.637,00	$ 590.548,00						
10,2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 14" X 14"	UN	18,00	$ 170.193,00	$ 3.063.474,00			12,00	$ 2.042.316,00	12,00	$ 2.042.316,00
10,2,23	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 10" X 10"	UN	8,00	$ 135.334,00	$ 1.082.672,00						
10,2,24	INSTALACION VENTILADORES BAÑOS	UN	22,00	$ 143.358,00	$ 3.153.876,00			22,00	$ 3.153.876,00	22,00	$ 3.153.876,00
10,2,25	INSTALACION VENTILADORES CUBIERTA	UN	8,00	$ 2.136.246,00	$ 17.089.984,00			5,00	$ 10.681.240,00	5,00	$ 10.681.240,00
10,2,27	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 24" X 14"	UN	9,00	$ 169.168,00	$ 1.522.512,00						
10,2,33	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 8" X 8"	UN	217,00	$ 116.879,00	$ 25.362.743,00			142,00	$ 16.598.818,00	142,00	$ 16.598.818,00
10,2,37	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 32" X 16"	UN	26,00	$ 226.469,00	$ 5.888.194,00						
10,2,38	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 9" X 9"	UN	11,00	$ 124.956,00	$ 1.374.516,00						
10,2,39	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 4" X 4"	UN	30,00	$ 80.083,00	$ 2.402.490,00			30,00	$ 2.402.490,00	30,00	$ 2.402.490,00
10,3	CONTROL				$ -						
10,1,35	CABLE APANTALLADO 3X16	M2		$ 11.927,00	$ -						
10,1,36	TUBERIA EMT DE 3/4"	M2		$ 32.342,00	$ -						
11	INSTALACIONES VOZ Y DATOS				$ -						
11,1	TUBERIA Y BANDEJA				$ -						
11,1,1	Suministro e instalación de Bandeja portacables cl54/50 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML		$ 68.235,00	$ -						
11,1,2	Suministro e instalación de Bandeja portacables cl54/100 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML		$ 61.709,00	$ -						
11,1,3	Suministro e instalación de Bandeja portacables cl 105/100 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML		$ 80.782,00	$ -						
11,1,4	Suministro e instalación de Bandeja portacables cl105/300 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	526,75	$ 104.554,00	$ 55.073.819,50			526,75	$ 55.073.819,50	526,75	$ 55.073.819,50
11,1,5	Suministro e instalación de Bandeja portacables cl105/600 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	30,95	$ 143.357,00	$ 4.436.899,15			30,95	$ 4.436.899,15	30,95	$ 4.436.899,15

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,1,6	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf105/200 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 6 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	425,95	$ 88.774,00	$ 37.813.285,30			425,95	$ 37.813.285,30	425,95	$ 37.813.285,30
11,1,7	Suministro e instalacion de Bandeja portacables cf54/150 Electrozincada incluye accesorios de fijacion en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 6 durante el recorrido de la bandeja y demas accesorios necesarios	ML		$ 83.503,00	$ -						
11,1,8	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 3/4" incluye curva, unión, terminal	ML	1.315,00	$ 17.086,00	$ 22.441.790,00			435,02	$ 7.424.051,32	435,02	$ 7.424.051,32
11,1,9	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1" incluye curva, unión, terminal	ML	257,00	$ 20.310,00	$ 5.219.670,00						
11,1,10	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1"-1/4 incluye curva, unión, terminal	ML	128,50	$ 28.543,00	$ 3.667.775,50						
11,1,11	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1"-1/2 incluye curva, unión, terminal	ML	50,00	$ 33.206,00	$ 1.660.300,00						
11,1,12	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 2" incluye curva, unión, terminal	ML	69,00	$ 34.748,00	$ 2.397.612,00						
11,1,13	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 3" incluye curva, unión, terminal	ML	18,00	$ 47.024,00	$ 846.432,00						
11,1,14	Caja de Paso 20X20X10 Metálica	ML	13,00	$ 35.626,00	$ 463.138,00			7,00	$ 249.382,00	7,00	$ 249.382,00
11,1,15	Caja de Paso 30X30X15 Metálica	UN	6,00	$ 58.518,00	$ 351.108,00						
11,1,16	BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, con cinta de señalización y retiro de material sobr	ML	210,30	$ 110.057,00	$ 23.144.987,10			210,30	$ 23.144.987,10	210,30	$ 23.144.987,10
11,1,20	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS 274 (incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en Angulo 2 1/2 x 2 1/2 3/16" , tapa reforzada en platina de 2 1/2 3/16" y retiro de material sobrante de la excavación a botadero).	UN	16,00	$ 272.659,00	$ 4.362.544,00			16,00	$ 4.362.544,00	16,00	$ 4.362.544,00
11,2	**Cableado Estructurado**				$ -						
11,2,1	Suministro e instalación de Salida HDMI, con Conector HDMI, tipo decora, caja 2400 con suplemento. Incluye Cable HDMI 20 metros.	UN	7,00	$ 329.822,00	$ 2.308.754,00						
11,2,2	Suministro e instalación CABLE U/UTP CATEGORIA 6A 1091B SL 4/23 W100, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	ML	57.688,82	$ 14.387,00	$ 829.969.053,34			45.262,37	$ 651.189.717,19	45.262,37	$ 651.189.717,19
11,2,3	Salda Voz/Datos o Datos/Datos incluye Modulo de conexión Jack MGS600 Categoria 6A, Faceplate angulados, marcación, Certificación, Caja plástica 5600 para salidas en pared o troquel lógico para salidas en mobiliario, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	440,00	$ 365.836,00	$ 160.967.840,00			436,00	$ 159.504.496,00	436,00	$ 159.504.496,00
11,2,4	Suministro e instalación de Patchcord categoria 6A U/UTP CPCSSX2-03F010(de Color según aplicación). Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	880,00	$ 158.767,00	$ 139.714.960,00						
11,2,5	Suministro e instalación de Patchcord categoria 6A U/UTPCP CSSX2-03F07(de Color según aplicación). Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	880,00	$ 150.093,00	$ 132.073.840,00						
11,2,6	Suministro e instalación de Patch panel 1100 GS6 24P Categoria 6A. Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	43,00	$ 3.686.962,00	$ 158.539.366,00			19,00	$ 70.052.278,00	19,00	$ 70.052.278,00
11,2,7	Suministro e instalación de Rack abierto RK3-45A incluye 2 Bandejas Ventiladas,1 Bandeja Para servidor, 4 Organizadores Horizontales, organizador vertical, 1 Multitoma Horizontal, 1 Multitoma Vertical, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica.	UN	7,00	$ 10.112.600,00	$ 70.788.200,00			6,00	$ 60.675.600,00	6,00	$ 60.675.600,00
11,2,8	Instalación sistema de control de acceso (HASTA DISPOSITIVO DE ENTRADA Y SALIDA, ELECTROIMAN, BOTON DE EVACUACION, INTEGRACION SOFTWARE)	UN	15,00	$ 151.727,00	$ 2.275.905,00						
11,2,9	Instalación y configuración de cámaras de seguridad y NVR (HASTA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INTEGRACION SOFTWARE)	UN	23,00	$ 185.033,00	$ 4.255.759,00						
11,2,10	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION SWITCHES DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING	UN		$ 740.131,00	$ -						
11,2,11	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION SUMINISTRO DE SWITCHES DE 48 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING	UN		$ 841.058,00	$ -						
11,2,12	Instalación y conexionado de Barraje de tierra de TBB con cable desnudo No. 6 AWG	UN	1,00	$ 667.339,00	$ 667.339,00						
11,2,13	Instalación y conexionado de Barraje de Tierra de TMGB	UN	2,00	$ 702.396,00	$ 1.404.792,00						
11,2,14	Bandeja de fibra de 1U, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	6,00	$ 2.147.621,00	$ 12.885.726,00			6,00	$ 12.885.726,00	6,00	$ 12.885.726,00
11,2,15	Modulo fibra para interior, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	16,00	$ 561.031,00	$ 8.976.496,00						
11,2,16	Adaptador de fibra LCR-09, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	4,00	$ 142.292,00	$ 569.168,00						
11,2,17	Panel acopiador ciego.	UN	13,00	$ 80.554,00	$ 1.047.202,00						
11,2,18	Patch cord de fibra LC, 1.0 mm Duplex, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	25,00	$ 323.540,00	$ 8.088.500,00						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,2,19	Cable de fibra interna, para interconexión de fibra R-006-DS, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	12,00	$ 51.578,00	$ 618.936,00						
11,2,20	Suministro e instalación de Soporte de 10 regletas de 10 pares incluye 3 regletas de telefonía 966	UN	4,00	$ 213.966,00	$ 855.864,00						
11,2,21	Configuración y puesta en funcionamiento del sistema de Cableado Inteligente, incluye Software, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	2,00	$ 80.842.070,00	$ 161.684.140,00						
11,2,23	Suministro e instalación de Cable de Fibra Externa, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	ML	514,00	$ 79.092,00	$ 40.653.288,00						
11,2,24	Suministro e instalación de Cable para interconexión de tierras TBBIBC en CU desudo 2/0	ML	514,00	$ 32.492,00	$ 16.700.888,00						
11,2,25	Suministro e instalación de Cable Telefónico Multipara CALIBRE 18 awg	ML	514,00	$ 5.708,00	$ 2.933.912,00						
11,2,26	Suministro e instalación de salida para TV, incluye face plate de una salida coaxial, caja 5800, y conector de Compresión Tipo F.	UN	6,00	$ 45.996,00	$ 275.976,00						
11,2,27	Suministro e instalación de Cable Coaxial RG-6 Negro con un conector de Compresión Tipo F.	UN	163,00	$ 5.687,00	$ 926.981,00						
11,2,29	Suministro e instalación de Antena para canales analógicos.	UN	1,00	$ 196.991,00	$ 196.991,00						
11,2,31	Suministro e instalación de Amplificador de vivienda 1e/(2s+TV)110Vac, incluye un Mezclador de señales UHF-VHF.	UN	1,00	$ 395.856,00	$ 395.856,00						
11,2,32	Suministro e instalación Repartidor 4 salidas 1.000MHz	UN	1,00	$ 18.346,00	$ 18.346,00						
12	CARPINTERIA METALICA				$ -						
12,1	Suministro e instalacion de Baranda metálica, 3 transversales en 1/2" y pasamanos de 2" en acero inoxidable , según planos de detalle arquitectonicos. Incluye pintura en esmalte sobre base anticorrosivo y elementos de fijacion y anclaje	ML	126,61	$ 427.057,00	$ 54.026 981,07						
12,32	Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, incluye elementos de instalacion y alfajia	M2		$ 270.205,00	$ -						
12,38	Suministro e instalacion puerta metalica enrollable manual, panel ciego	M2	48,32	$ 815.247,00	$ 39.392.735,04			48,32	$ 39.392.735,04	48,32	$ 39.392.735,04
12,45	Suministro e instalación de Escalera Metalica Tipo Marinera, Incluye pernos y platinas, incluye guarda hombro y puerta de escotilla	UN	5,00	$ 1.600.644,00	$ 8.003.220,00						
12,46	Suministro e instalación de Cortasol Quadrobrise 25/75 tipo Hunter Douglas o similar	M2		$ 249.838,00	$ -						
12,47	Suministro e instalación de reja de seguridad para celda, incluye elementos de fijacion	M2		$ 241.142,00	$ -						
12,48	Suministro e instalación de Cortasol Quadrobrise XL tipo Hunter Douglas	M2		$ 688.927,00	$ -						
12.111	Suministro e instalacion de P-4 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 285,termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas bodegas	UN	8,00	$ 1.231.463,00	$ 9.851.704,00			7,00	$ 8.620.241,00	7,00	$ 8.620.241,00
12.112	Suministro e instalacion de P-5 puerta tipo persiana con bastidor de 100*38 en lamina galvanizada calibre 18, con ensamble mecanico (sin soldadura), bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir, marco m120, ref zzp, medidas 150 x 285,termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas bodegas	UN	1,00	$ 1.493.491,00	$ 1.493.491,00						
12.113	Suministro e instalacion de P-3 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 295, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deul	UN	14,00	$ 1.238.153,00	$ 17.334.142,00			14,00	$ 17.334.142,00	14,00	$ 17.334.142,00
12,114	Suministro e instalacion de P-4 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 85 x 285, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deul	UN	6,00	$ 1.195.263,00	$ 7.171.578,00			6,00	$ 7.171.578,00	6,00	$ 7.171.578,00
12,115	Suministro e instalacion de P-5 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 75 x 295, termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deul	UN	11,00	$ 1.159.374,00	$ 12.753.114,00			10,00	$ 11.593.740,00	10,00	$ 11.593.740,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
12,116	Suministro e instalacion de P-6 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electrostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 75 x 295, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta puertas deuil	UN	3,00	$ 1.159.374,00	$ 3.478.122,00			3,00	$ 3.478.122,00	3,00	$ 3.478.122,00
12,117	Suministro e instalacion de P-7 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electrostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 85 x 295, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deuil	UN	1,00	$ 1.195.283,00	$ 1.195.283,00						
12,124	Suministro e instalacion de puerta metalica para cuarto de centro de transformacion, cuarto tecnico SUBESTACION 2	UN	8,00	$ 5.738.648,00	$ 45.909.184,00			5,00	$ 28.693.240,00	5,00	$ 28.693.240,00
12,125	Suministro e instalacion de puerta metalica para cuarto de centro de transformacion, cuarto tecnico SUBESTACION 2	UN	7,00	$ 7.676.769,00	$ 53.737.383,00			6,00	$ 46.060.614,00	6,00	$ 46.060.614,00
12,126	Suministro e instalacion de Cerramiento para cuarto de centro de transformacion de pedestal	ML	80,00	$ 496.790,00	$ 39.743.200,00						
12,127	VARILLA EN ACERO 1/2" DE DIAMETRO	ML	21,00	$ 2.310,00	$ 49.896,00						
13	CARPINTERIA MADERA				$ -						
13,15	Suministro e instalacion de Mueble tipo closet ,puertas, tapas, entrepaños, respaldos, cajoneras, en madera aglomerada tipo mdf o similar de 18 mm, recubrimiento parte superior e inferior en laminado melamínico decorativo de alta resistencia color wengue, recubrimiento perimetral canto rigido en pvc de 20 mm y 36 mm termofundido mismo color de la superficie. Incluye elementos de fijación, rieles, herrajes, visagras	M2	14,56	$ 605.128,00	$ 8.822.766,24						
13,16	Suministro e instalacion de mueble baño, Puertas, tapas, entrepaños, respaldos, cajoneras, en madera aglomerada tipo MDF o similar de 18mm, recubrimiento parte superior e inferior en laminado melamínico decorativo de alta resistencia color wengue, recubrimiento perimetral canto rigido en pvc de 20 mm y 36 mmtermofundido mismo color de la superficie. Incluye elementos de fijación, rieles, herrajes, visagras, cerradura, tapajuntas, chazos, tornillos	UN	4,00	$ 591.412,00	$ 2.365.648,00			3,00	$ 1.774.236,00	3,00	$ 1.774.236,00
15	PISOS				$ -						
15,1	Suministro e instalación de Piso esmaltado con endurecedor de quarzo y allanado manual, directamente sobre placa, juntas de dilatación cortadas con discos de pulidor E= 3mm (modulacion según diseño), acabado brillante y sellado. Trafico mediano	M2	247,43	$ 242.613,00	$ 60.029.734,59			233,18	$ 56.572.499,34	233,18	$ 56.572.499,34
15,2	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, grano de marmol color blanco huila	ML	311,20	$ 37.502,00	$ 11.670.622,40			32,84	$ 1.231.565,68	32,84	$ 1.231.565,68
15,6	Suministro e instalación de Baldosa de grano de marmol pulido N°1 33x33 cm vibroprensada de espesor 15 mm, perlato claro fondo blanco granulado. Instalación con destroque y pulida juntas con boquilla con polvo del mismo grano, acabado brillante y sellado, diseño según planos de despiece en detalles de pisos.	M2		$ 92.178,00	$ -						
15,7	Suministro e instalación de Guardaescobas recto prefabricado en grano de marmol pulido 10x 33 cm referencia color perlato claro fondo blanco , acabado brillante	ML	1.735,77	$ 70.076,00	$ 121.636.818,52			1.338,39	$ 93.769.017,64	1.338,39	$ 93.769.017,64
15,8	Suministro e instalacion de Guardaescobas en ceramica, de 10x120 cm referencia color Nature bizque, acabado brillante	ML	161,18	$ 70.076,00	$ 11.294.849,68			132,26	$ 9.268.251,76	132,26	$ 9.268.251,76
15,9	Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol No. 1, fundido, pulido y brillado, color blanco huila fondo blanco, diseño según despiece de pisos.	ML	50,66	$ 40.285,00	$ 2.040.838,10						
15,18	Suministro e instalación de ceroamica Nature de Alta, de 15 x 120 cm color Bizque,.	M2	363,56	$ 154.245,00	$ 56.077.084,06			303,90	$ 46.875.055,50	303,90	$ 46.875.055,50
15,21	Suministro e instalacion de adoquin para área de circulación	M2		$ 207.462,00	$ -						
15,24	Suministro e instalación de piso en Mikones Ard tipo Corona Antideslizante blanco, 33.8 x 33.8 o similar	M2	179,42	$ 120.120,00	$ 21.553.545,18			150,55	$ 18.085.420,95	150,55	$ 18.085.420,95
15,29	Suministro e instalacion de Guardaescobas en porcelanato Santorini de corona, 10x56.6 cm, boquilla	ML		$ 33.810,00	$ -						
15,3	Suministro e instalacion de Piso en porcelanato Santorini de corona, 56.6x56.6 cm	M2		$ 114.052,00	$ -						
15,31	Suministro e instalación de piso corona Fortaleza beige, 33.8 x 33.8	M2		$ 72.740,00	$ -						
15,33	Suministro e instalación de Piso Corona Mikones Beige 33.8 x 33.8	M2		$ 71.630,00	$ -						
15,34	Suministro e instalacion de microcemento	M2		$ 153.558,00	$ -						
15,36	Suministro e instalación de piso corona Mancora ard marfil, 33.8 x 33.8	M2		$ 66.628,00	$ -						
15,39	Suministro e instalacion de Guardaescobas en Ceramica Corona Fortalez beige	ML		$ 29.856,00	$ -						
15,41	Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol No. 1, fundido, pulido y brillado, color beige, diseño según despiece de pisos.	ML		$ 44.067,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
								ANTERIOR		PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15,42	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, grano de marmol color beige	ML		$ 37.376,00	$ -						
16	ENCHAPE MUROS Y ACCESORIOS				$ -						
16,2	Suministro e instalación de ceramica Verona blanco referencia 606432001 corona o similar, para enchape de muro en formato de 30 x 60 cm, bordes rectificados. Remates acabados con vin plastico color blanco. Incluye boquilla. (Baños y Cocinas)	M2	626,15	$ 93.055,00	$ 58.173.333,25			624,23	$ 58.087.722,65	624,23	$ 58.087.722,65
16,4	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro petro 20 mm, apoyado sobre mueble de madera. Para baños	ML		$ 137.431,00	$ -						
16,5	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro petro 20 mm, apoyado sobre mueble en estructura metalica. Para baños	ML		$ 149.469,00	$ -						
16,8	Suministro e instalación de Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria, color blanco, dimensiones 47X38,5 cm, con agujeros insinuados, incluye juego de accesorios y elementos de fijación. no incluye grifería	UN	2,00	$ 120.601,00	$ 241.202,00						
16,9	Suministro e instalación de Orinal ADA en porcelana sanitaria color blanco de entrada posterior antivandálico con esmalte antibacterial, dimensiones 34 X 62 X 38,7 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación	UN	12,00	$ 241.880,00	$ 2.902.560,00						
16,12	Suministro e instalación de Sanitario alongado de una pieza en porcelana sanitaria color blanco de control azul y asiento de cierre suave, medidas 35,7 x x69,4 x x40,8 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	3,00	$ 471.225,00	$ 1.413.675,00						
16,13	Suministro e instalacion de Juego de accesorios e incrustaciones cromados de 6 unidades Corona Milán o similar. Incluye elementos de fijacion.	UN	3,00	$ 144.921,00	$ 434.763,00						
16,15	Suministro e instalación de Lavamanos de sobreponer en porcelana cerámica color blanco 61 x 45 con agujeros insinuados . Incluye accesorios y elementos de fijación, no incluye grifería	UN	37,00	$ 173.145,00	$ 6.406.365,00						
16,16	Suministro e instalación de Taza alongada color blanco linea institucional 36,6 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye valvula de push antibandalica y asiento institucional. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	37,00	$ 387.173,00	$ 14.325.401,00			37,00	$ 14.325.401,00	37,00	$ 14.325.401,00
16,17	Suministro e instalacion de Dispensador de jabón liquido, 1lts de capacidad. Fabricado en acero 304, con Llave y cerradura, trae contenedor plastico lo que permite que el jabón no tenga contacto con el acero cod 210797. Incluye elementos de fijación. Baños	UN	10,00	$ 135.617,00	$ 1.356.170,00						
16,18	Suministro e instalacion de Dispensador de papel higienico para rollos de 400mts eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y cerradura. Cod. 40799. Incluye Juego de accesorios y elementos de fijación	UN	30,00	$ 160.722,00	$ 4.821.660,00						
16,24	Suministro e instalacion de Dispensador de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en "C" o 600 toallas dobladas en "Z" cod 210805 . Incluye juegos de accesorios y elementos de fijacion.	UN	5,00	$ 149.968,00	$ 749.840,00						
16,43	Suministro e instalacion de revestimiento prodema PRO - IN Panel Prodin Prosigna 2440 x 1220 x 8 mm Lisa, Perfil Gamma x 4.0 m, Perfil Omega Para Prodema ProdIN x 3.0 m ml, Gancho de Cuelgue para Prodema ProdIN, Tornillo Fijación del Panel al Clip de Cuelgue, Hunter douglas o similar	M2		$ 512.661,00	$ -						
16,77	Suministro e instalacion de Ceramica para pared Almara beige 30 x 60	M2		$ 69.607,00	$ -						
16,81	Suministro e instalacion de Griferia de pared para lavamanos, de push con valvula reguladora de caudal integrada, acabado metalico cromado, ref.947110001* o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, baterias	UN	30,00	$ 208.495,00	$ 6.254.850,00						
16,83	Suministro e instalacion de Regadera de seguridad antivandalica tipo push ref. 754000001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, patrulleros	UN	3,00	$ 290.639,00	$ 871.917,00						
16,84	Suministro e instalacion de Griferia de push para pared, antivandálica, acabado metalico cromado, ref.701320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos	UN	5,00	$ 226.774,00	$ 1.133.870,00						
16,85	Suministro e instalacion de Regadera de seguridad antivandalica tipo push ref. 704320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos	UN	1,00	$ 262.421,00	$ 262.421,00						
16,88	Suministro e instalacion de Griferia de mesa para lavamanos monocontrol acabado metálico cromado, ref. Th1016551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales	UN	3,00	$ 205.181,00	$ 615.543,00						
16,89	Suministro e instalacion de Griferia para ducha acabado metalico cromado mezcla de agua fria y caliente independiente, Ref. DR401551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales	UN	1,00	$ 330.707,00	$ 330.707,00						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
17	PINTURA		2.416,08		$ -						
17	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos incluye filos, dilataciones y carteras vanos	ML	2.416,08	$ 22.082,00	$ 53.351.670,56						
17,1	Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos incluye filos,dilataciones y carteras vanos	M2	1.024,35	$ 32.691,00	$ 33.487.026,85						
17,2	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos incluye filos, dilataciones y carteras vanos	M2	3.182,32	$ 32.625,00	$ 103.823.340,25			1.595,91	$ 52.068.563,75	1.595,91	$ 52.068.563,75
17,3	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos incluye filos, dilataciones y cartera vanos	M2	5.531,39	$ 23.501,00	$ 129.993.198,39			3.763,04	$ 88.456.353,94	3.763,04	$ 88.456.353,94
17,5	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos	ML	979,93	$ 19.078,00	$ 18.695.104,54			735,36	$ 14.029.579,64	735,36	$ 14.029.579,64
17,6	Suministro e instalación de Pintura Epoxica para pisos	M2		$ 27.800,00	$ -						
20	CIELO RASO				$ -						
20,1	Suministro e instalacion de Cielo raso en fibra mineral, texturizado, 61 x 61, color blanco, instalado sobre estructura de doble alma de acero electro galvanizado. Incluye todos los elementos de fijacion y anclaje para su nivelacion por debajo de la placa, asi como rejilla plastica de ventilacion de acuerdo los detalles en los planos arquitectonicos	M2		$ 90.216,00	$ -						
20,2	Suministro e instalacion de Cielo raso en fibrocemento de 61 x 61 cm, color blanco, instalado sobre estructura de doble alma de acero electro galvanizado, pre-pintado tipo T invertida de 24 mm de ancho. Incluye todos los elemento de anclaje y fijacion bajo placa	M2		$ 69.615,00	$ -						
21	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -						
	VENTANAS				$ -						
21,2	Suministro e instalacion de ventaneria fija dintada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfileria de aluminio, acabado anonizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con camara low-e 24mm composicion (6mm-kr4 sep 12mm+6m-nc) bordes pulidos male (100*1000), incluye elementos de fijacion.	M2		$ 496.000,00	$ -						
21,19	Suministro e instalacion de Espejo 4 mm borde liso y pulido. Incluye elementos de fijacion, en todos los baños	M2	21,88	$ 64.101,00	$ 1.402.529,88						
21,21	Suministro e instalacion Division de baño vidrio templado 8 mm chapetas cromadas incluye elementos de fijacion	M2	2,71	$ 760.668,00	$ 2.062.201,80						
21,24	suministro e instalacion de divisiones para orinales en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN	6,00	$ 653.443,00	$ 3.920.658,00			5,00	$ 3.267.215,00	5,00	$ 3.267.215,00
21,25	Suministro e instalacion de divisiones pura sanitarios en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye puerta accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN		$ 849.514,00	$ -						
21,29	Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado de 10mm (doble), incluye sandblasting, herrajes, topes, chapa y elementos de fijación y anclaje.	M2	154,88	$ 942.967,00	$ 146.046.728,96						
21,55	Suministro e instalacion de V-1 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.0, vidrio 6- 12-6	UN		$ 576.970,00	$ -						
21,56	Suministro e instalacion de V-2 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	8,00	$ 778.714,00	$ 6.229.712,00						
21,57	Suministro e instalacion de V-3 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h= 3.25, b=3.0, vidrio 6- 12-6	UN		$ 1.384.914,00	$ -						
21,58	Suministro e instalacion de V-4 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=0.60, b=2.15, vidrio 6- 12-6	UN		$ 280.796,00	$ -						
21,59	Suministro e instalacion de V-5 BODE fijo o marco 9047 alfajia konept40 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.484.676,00	$ -						
21,60	Suministro e instalacion de V-6 bode puerta corrediza xo perfil komet100 tubular trat. anodizado A3, h=0.70, b= 3.10, vidrio 6-12- 6	UN		$ 1.403.602,00	$ -						
21,61	Suministro e instalacion de V-7 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=0.70, b=3.0, vidrio 6- 12-6	UN		$ 366.425,00	$ -						
21,62	Suministro e instalacion de V-8 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=0.60, b=0.82, vidrio 6- 12-6	UN		$ 165.122,00	$ -						
21,63	Suministro e instalacion de V-9 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h=0.50, b=1.40, vidrio 6- 12-6	UN		$ 1.000.083,00	$ -						
21,64	Suministro e instalacion de V-10 BODE persiana antiterm perfil konept40 konept50 trat. anodizado A3, h= 2.75, b=1.0, vidrio 6- 12-6	UN		$ 504.366,00	$ -						
21,117	Suministro e instalacion de V-1A DEUR. ventana proyectante vp S40X pisavidrio interior apertura ver. alfajia konept40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN		$ 771.314,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
21,118	Suministro e instalacion de V-1B DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidrio 6-12-6, antepecho 1.45	UN		$ 771.314,00	$ -						
21,119	Suministro e instalacion de V-1C DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidrio 6-12-6, antepecho 1.95	UN		$ 771.314,00	$ -						
21,12	Suministro e instalacion de V-2A DEUIL puerta corrediza xox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=2.90, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.822.166,00	$ -						
21,121	Suministro e instalacion de V-2B DEUIL puerta corrediza xox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=4.70, vidrio 6-12-6	UN		$ 2.412.080,00	$ -						
21,122	Suministro e instalacion de V-2C DEUIL ventana corrediza xoox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=5.45, vidrio 6-12-6	UN		$ 2.601.080,00	$ -						
21,123	Suministro e instalacion de V-2D DEUIL ventana corrediza xoox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=5.70, vidrio 6-12-6	UN		$ 2.663.679,00	$ -						
21,124	Suministro e instalacion de V-2E DEUIL ventana corrediza xoox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=6.20, vidrio 6-12-6	UN		$ 2.789.474,00	$ -						
21,125	Suministro e instalacion de V-3A DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=0.75, vidrio 6-12-6	UN		$ 850.787,00	$ -						
21,126	Suministro e instalacion de RV-3B DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.012.148,00	$ -						
21,127	Suministro e instalacion de V-3C DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.340.728,00	$ -						
21,128	Suministro e instalacion de V-4A DEUIL ventana proyectante vp o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.95, b=0.75, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.256.485,00	$ -						
21,129	Suministro e instalacion de V-4B DEUIL ventana proyectante vp o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.65, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN		$ 1.564.368,00	$ -						
21,13	Suministro e instalacion de V-4C DEUIL ventana proyectante vp o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.65, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN		$ 2.189.333,00	$ -						
21,131	Suministro e instalacion de V-5 DEUIL persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.40, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN		$ 182.390,00	$ -						
21,132	Suministro e instalacion de V-6 DEUIL rejilla con corrediza ox perfil koncpt40 koncpt100, tubular koncpt50 trat. anodizado A3, H=0.90, B=1.50, VIDRIO 6-12-6	UN		$ 1.152.928,00	$ -						
22	URBANISMO				$ -						
22,3	Suministro e instalación de mortero 1:3 e = 2cm para Afinado	M2		$ 39.581,00	$ -						
22,4	Suministro e instalacion Bordillo prefabricado en concreto de 3000PSI .15x.35x.80 tipo Titan o similar	ML	303,53	$ 42.897,00	$ 13.020.526,41						
22,6	Suministro e instalacion de adoquin en concreto rectangular 20 x 10 tipo Adop - A o similar para Área de circulacion	M2		$ 115.057,00	$ -						
22,7	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado en concreto 3000 psi .20 x .50 x .80 tipo titan o similar	ML	3.408,52	$ 72.600,00	$ 247.489.228,88			1.547,05	$ 112.395.101,55	1.547,95	$ 112.395.101,55
22,8	Suministro e instalacion de loseta en concretdo 40x40x8 cm lost-p -h-plana tipo indural o similar	M2		$ 113.516,00	$ -						
22,12	Suministro e instalacion de sub base en recebo compactado	M3	3.499,69	$ 246.915,00	$ 864.103.734,00			2.710,95	$ 669.374.219,25	2.710,95	$ 669.374.219,25
22,13	Suministro e instalacion de pintura reflectiva para demarcacion de parqueaderos	ML	691,00	$ 11.558,00	$ 7.986.578,00						
22,15	Suministro e instalacion de arena de peña para base de pisos exteriores e=0.05	M2		$ 16.559,00	$ -						
22,19	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo 60% concreto de 3000 psi 40% piedra	M3	29,82	$ 571.449,00	$ 17.040.609,18			29,82	$ 17.040.609,18	29,82	$ 17.040.609,18
22,21	Suministro e instalacion de Arbol Almendro	UN		$ 89.218,00	$ -						
22,23	Suministro e instalacion de Arbol Carbonero	UN		$ 85.955,00	$ -						
22,26	Suministro e instalacion de Arbol Guayacan Amarillo	UN		$ 89.218,00	$ -						
22,27	Suministro e instalacion de Arbol limon	UN		$ 90.373,00	$ -						
22,28	Suministro e instalacion de Arbol Guelandzy	UN		$ 85.955,00	$ -						
22,29	Suministro e instalacion de Arbol igua	UN		$ 90.373,00	$ -						
22,3	Suministro e instalacion de Arbol Mango	UN		$ 90.373,00	$ -						
22,31	Suministro e instalacion de Palma Areca	UN		$ 87.662,00	$ -						
22,32	Suministro e instalacion de Palma botella	UN		$ 94.390,00	$ -						
22,33	Suministro e instalacion de Palma real	UN		$ 98.407,00	$ -						
22,34	Suministro e instalacion de arbol Pateyeca	UN		$ 85.854,00	$ -						
22,37	Suministro e instalacion de planta sensevlera	M2		$ 115.378,00	$ -						
22,41	Suministro e instalacion de planta Tradeacantya	M2		$ 111.381,00	$ -						
22,42	Suministro e instalacion de planta Anturio blanco	M2		$ 111.381,00	$ -						
22,43	Suministro e instalacion de planta Pennisetun	M2		$ 119.395,00	$ -						
22,45	Suministro e instalacion de planta Cameron amarillo	M2		$ 129.437,00	$ -						
22,46	Suministro e instalacion de planta Philodendron	M2		$ 115.378,00	$ -						
22,48	Suministro e instalacion de Mani forragero	M2		$ 84.247,00	$ -						
22,49	Suministro e instalacion de planta Calathea triostes	M2		$ 99.311,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
22,5	Suministro e instalacion de planta Cardiolineo	M2		$ 109.353,00	$ -						
23	OBRAS EXTERIORES				$ -						
23,1	Suministro e instalacion telarequera vehicular manual	UN	4,00	$ 687.420,00	$ 2.749.680,00						
23,3	Suministro e instalacion Letras en bronce	UN	65,00	$ 73.074,00	$ 4.749.810,00						
23,4	Suministro e instalacion de Escudo institucional en bronce	UN	1,00	$ 2.540.622,00	$ 2.540.622,00						
23,5	Suministro e instalacion de lopeñantes en concreto prefabricado	UN	198,00	$ 44.681,00	$ 8.846.676,00						
23,6	Suministro e instalacion de juego de 3 canecas para basura en acero inoxidable M-121, con mecanismo pivotante antivandalico, acoplado a sus parales de soporte	UN	5,00	$ 1.889.184,00	$ 9.445.920,00						
23,7	Suministro e instalacion Cerramiento (tubo metalico 2") cada 12 cm H= 2,5 m	ML	105,00	$ 283.173,00	$ 29.733.165,00						
23,8	Suministro e instalacion Cerramiento (muro en mamposteria bloque apñ) h=0.50, viga de cimentacion y bordillo	ML	105,00	$ 266.637,00	$ 27.996.885,00						
23,9	Suministro e intalacion de Tubo aguas negras de 3", anclado al piso para banderas pintados para pabellón banderas altura de 5,60 Mt	UN	3,00	$ 222.376,00	$ 667.128,00						
23,1	Suministro e instalacion Contenedor de árbol en concreto de 3000 PSI fundido en sitio e=15cm	M2		$ 305.088,00	$ -						
30	INSPECTORIA Y TRAMITES				$ -						
30,1	INSPECTORIA RETIE Y RETILAP	UN	3,00	$ 21.182.544,00	$ 63.547.632,00						
30,2	TRAMITE DE CONEXION ANTE EL OPERADOR DE RED	UN	1,00	$ 20.398.234,00	$ 20.398.234,00						
30,3	PROVISIONAL ELECTRICA	UN	1,00	$ 27.724.148,00	$ 27.724.148,00						
30,4	APROBACIÓN Y ENERGIZACIÓN PROYECTO 34,5KV	UN	2,00	$ 49.779.600,00	$ 99.559.200,00						
	COSTO DIRECTO				$ 21.126.902.377,37				$ 18.411.481.282,81		$ 18.411.481.282,81
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	$ 4.436.649.499,25				$ 3.236.402.663,09		$ 3.236.402.663,09
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 211.269.023,77				$ 184.114.412,63		$ 184.114.412,63
	UTILIDAD			6,00%	$ 1.056.295.118,87				$ 770.572.962,64		$ 770.572.962,64
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 200.696.072,59				$ 148.408.691,91		$ 148.408.691,91
	COSTO TOTAL OBRA DEUIL				$ 27.030.892.091,84				$ 19.718.939.082,98		$ 19.718.939.082,98
	NO PREVISTOS										
NP-001	Concreto limpieza 2000Psi H=0,05	M2	1.324,17	$38.717,00	$ 51.267.889,89			1.157,52	$ 44.815.701,84	1.157,52	$ 44.815.701,84
NP-002	Suministro e instalación de Mamposteria en Bloque Muros 12 cm.	M2	813,55	$56.433,00	$ 34.624.467,15			454,58	$ 26.653.313,14	454,58	$ 25.653.313,14
NP-003	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm.	M2	4.135,91	$112.472,00	$ 465.174.068,52			3.945,09	$ 443.712.162,48	3.945,09	$ 443.712.162,48
NP-004	Llano entremuros con concreto de espesor de 10 cm	M2	185,76	$86.986,00	$ 16.158.519,36			185,76	$ 16.158.519,36	185,76	$ 16.158.519,36
NP-005	Suministro e instalación columneta 20 *15	ML	5.482,10	$71.259,00	$ 390.643.481,80			5.271,31	$ 375.623.007,98	5.271,31	$ 375.623.007,98
NP-006	Suministro e instalación columneta 12*15	ML	568,50	$62.180,00	$ 34.727.530,00			522,44	$ 32.485.319,20	522,44	$ 32.485.319,20
NP-007	Suministro e instalación de Geotextil Tejido 2400	M2	10.265,19	$13.384,00	$ 137.389.302,96			9.198,10	$ 123.107.379,40	9.198,10	$ 123.107.379,40
NP-008	Anclaje Epoxico 1/2" de 15cm	UN	7.152,00	$19.244,00	$ 137.633.088,00			6.721,00	$ 129.339.924,00	6.721,00	$ 129.338.924,00
NP-009	Suministro e instalación grafil de 4mts	ML	20.842,48	$1.126,00	$ 23.468.630,35			20.587,57	$ 23.181.603,82	20.587,57	$ 23.181.603,82
NP-010	Escalera en concreto 5.000 PSI	M3	14,67	$1.719.700,00	$ 25.229.319,30			14,67	$ 25.229.319,30	14,67	$ 25.229.319,30
NP-011	Suministro e instalación de polietileno para losa de contrapiso	M2	2.469,36	$5.385,00	$ 13.297.503,60			2.426,40	$ 13.066.164,00	2.426,40	$ 13.066.164,00
NP-012	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, mortero 1:3 impermeabilizado e=0.05M;H=0.10M	ML	709,45	$21.202,00	$ 15.041.758,90			689,61	$ 14.621.111,22	689,61	$ 14.621.111,22
NP-013	Llano con grava para zanja de tuberia	M3	464,27	$125.376,00	$ 58.209.708,33			290,44	$ 36.415.076,76	290,44	$ 36.415.076,76
NP-014	Suministro e instalación de teja tipo sándwich para cubiertas, en lámina calibre 26 con relleno en poliestreno 36 cm	M2	352,92	$201.609,00	$ 71.151.848,28			352,92	$ 71.151.848,28	352,92	$ 71.151.848,28
NP-015	Suministro e instalacion de Baldosa vibroprensada Grano Marmol Terrazo Bicapa espesor 2.2 cm, con mezcla de mortero espesor 3 cm incluye destroque, brillado y pulido.	M2	3.955,27	$153.224,00	$ 606.042.200,48			3.842,37	$ 588.098.500,88	3.842,37	$ 588.098.500,88
NP-016	Suministro e instalacion de estructura metalica en perfiles tubulares A500 GRADO C	KG	42.542,98	$19.600,00	$ 833.842.408,00			35.143,51	$ 688.812.796,00	35.143,51	$ 688.812.796,00
NP-017	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante color blanco, calibre 22.	M2	392,85	$251.919,00	$ 98.966.379,15			292,20	$ 73.610.731,80	292,20	$ 73.610.731,80
NP-018	CABLE APANTALLADO 3X18	ML	1.936,00	$11.927,00	$ 23.114.526,00						
NP-019	TUBERIA EMT DE 3/4"	ML	1.616,00	$32.342,00	$ 52.264.672,00			484,95	$ 16.684.252,90	484,95	$ 16.684.252,90
NP-020	Malla electrosoldada	KG	27.725,22	$5.449,00	$ 151.074.709,95			17.545,02	$ 95.602.813,98	17.545,02	$ 95.602.813,98
NP-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE TIPO K 7/8"	ML	61,00	$205.363,00	$ 12.527.143,00			59,75	$ 12.270.439,25	59,75	$ 12.270.439,25
NP-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE TIPO K 1 1/8"	ML	160,00	$255.760,00	$ 40.923.040,00			160,00	$ 40.923.040,00	160,00	$ 40.923.040,00
NP-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA COBRE TIPO K 1 3/8"	ML	115,00	$291.699,00	$ 33.554.235,00			115,00	$ 33.567.235,00	115,00	$ 33.567.235,00
NP-024	BRANCH MXJ-YA2512M O SIMILAR	UN	9,00	$447.715,00	$ 4.029.435,00			9,00	$ 4.029.435,00	9,00	$ 4.029.435,00
NP-025	BRANCH MXJ-YA2812M O SIMILAR	UN	3,00	$536.029,00	$ 1.608.087,00			3,00	$ 1.608.087,00	3,00	$ 1.608.087,00
NP-026	BRANCH MXJ-YA2815M O SIMILAR	UN	6,00	$622.981,00	$ 3.737.886,00			6,00	$ 3.737.886,00	6,00	$ 3.737.886,00
NP-027	BRANCH MXJ-YA3416M O SIMILAR	UN	4,00	$782.883,00	$ 3.131.532,00			4,00	$ 3.131.532,00	4,00	$ 3.131.532,00
NP-028	BRANCH MXJ-YA3419M O SIMILAR	UN	4,00	$685.845,00	$ 2.743.380,00			4,00	$ 2.743.380,00	4,00	$ 2.743.380,00
NP-029	ANCLAJE EPOXICO 3/8" DE 15CM	UN	5.076,00	$17.132,00	$ 86.962.032,00			5.076,00	$ 86.962.032,00	5.076,00	$ 86.962.032,00
NP-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA FIJA PARA FACHADA, EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE, DE LA SERIE 3831 DE LA PROYECTANTE, CON MARCO LISO REFERENCIA ALN-173, PIZAVIDRIO PLANO DE LA SERIE ALN-177, BASCULANTES EN PERFIL Z REFERENCIA ALN-176, DIVISORES HORIZONTALES Y VERTICALES EN PERFIL T DE REFERENCIA ALN-292 Y VIDRIO LAMINADO CRUDO DE 6+6, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE OBRA	M2	411,38	$477.092,00	$ 196.266.106,96			212,31	$ 101.291.402,52	212,31	$ 101.291.402,52

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA FIJA, EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE, DE LA SERIE 3831 DE LA PROYECTANTE, CON TUBULAR DE 11/2*11/2 CON ADAPTADOR INCLUIDO REFERENCIA ALN-1102 Y VIDRIO LAMINADO CRUDO DE 6+6. SEGÚN REQUERIMIENTOS DE OBRA	M2	549,08	$531.828,00	$ 292.016.118,24			457,57	$ 243.348.537,96	457,57	$ 243.348.537,96
NP-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA TIPO PERSIANA, EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE, DE LA SERIE 3831 DE LA PROYECTANTE, CON MARCO PERIMETRAL TUBULAR DE 11/2*11/2, DIVISORES VERTICALES EN PERFIL T DE REFERENCIA ALN-292 Y ALFAJÍA DE 11CM. SEGÚN PLANOS Y REQUERIMIENTOS DE OBRA	M2	175,14	$369.474,00	$ 64.709.676,36			46,88	$ 18.059.889,12	46,88	$ 18.059.889,12
NP-033	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 3/4"	ML	51,00	$56.986,00	$ 2.906.286,00			18,00	$ 1.025.748,00	18,00	$ 1.025.748,00
NP-034	JUNTA EN CINTA PVC SIKA WATERBAR ECO - O 15	ML	176,39	$59.738,00	$ 10.537.185,82			110,00	$ 6.571.180,00	110,00	$ 6.571.180,00
NP-035	CONCRETO DE 5000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS	M3	377,22	$1.200.055,00	$ 452.911.079,10			320,74	$ 385.098.084,70	320,74	$ 385.098.084,70
NP-049	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA POLIUREA CALIENTE PURTOP 1000	M2	2.508,82	$152.509,00	$ 382.617.623,38			2.202,28	$ 335.897.520,52	2.202,28	$ 335.897.520,52
NP-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABLIZIACION CON MAPELASTIC SMART- SISTEMA CEMENTICIO INCLUYE MARPENET 150 ROLLO	M2	602,29	$116.819,00	$ 93.722.715,51			687,48	$ 80.310.726,12	687,48	$ 80.310.726,12
NP-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD 6 MM	M2	121,52	$110.023,00	$ 13.442.906,96						
NP-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL 12.7 MM	M2	3.990,98	$78.604,00	$ 313.706.991,92			2.763,10	$ 217.190.712,40	2.763,10	$ 217.190.712,40
NP-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL RH 12.7 MM	M2	209,63	$86.107,00	$ 17.964.503,41			163,89	$ 14.112.076,23	163,89	$ 14.112.076,23
NP-054	REJA METALICA DE SEGURIDAD 1" 1/2 X 3/8	M2	10,25	$465.354,00	$ 4.769.879,50						
NP-055	SUMINISTRO DE ENCAMISADO PARA TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF	ML	508,18	$84.916,00	$ 43.152.612,88			439,78	$ 37.344.358,48	439,78	$ 37.344.358,48
NP-057	INSTALACION DE GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG® MODELO UPU-04 CON UN CAUDAL TOTAL DE 389 LPM, COMPUESTO POR 04 BOMBAS DE PISTONES, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS (440 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS E INSTALACION DE 8 UNIDADES DE DEPÓSITOS ATMOSFÉRICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1585 Y UNA CAPACIDAD DE 3.000 LITROS.	UND	1,00	$51.323.844,00	$ 51.323.844,00			1,00	$ 51.323.844,00	1,00	$ 51.323.844,00
NP-058	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS PARA ESCALERA DE TANQUE	UND	42,00	$144.580,00	$ 6.072.360,00			36,00	$ 5.204.880,00	36,00	$ 5.204.880,00
NP-059	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TAPA DE ALFAJOR PARA TANQUE	UND	5,00	$925.408,00	$ 4.627.040,00			4,00	$ 3.701.632,00	4,00	$ 3.701.632,00
NP-060	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI	kg	75.856,49	$5.800,00	$ 439.976.242,00			68.028,09	$ 394.562.922,00	68.028,09	$ 394.562.922,00
NP-062	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERIORES CON CEMENTO MARINO DENSO 2 MANOS	M2	432,69	$53.876,00	$ 23.311.606,44			369,26	$ 19.894.251,76	369,26	$ 19.894.251,76
NP-063	CAJA DE INSPECCION EN DRYWALL 0.60 X 0.60 M	UN	150,00	$38.657,00	$ 5.798.550,00						
NP-064	PENDIENTADO PARA PISO EN MORTERO IMPERBEABILIZADO , E=5 CM	M2	2.338,56	$42.199,00	$ 98.684.893,44			2.209,19	$ 93.225.608,81	2.209,19	$ 93.225.608,81
NP-065	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES CERTIFICADOS INCLUYE CERTIFICACION	UN	72,00	$317.516,00	$ 22.861.152,00			62,00	$ 19.685.992,00	62,00	$ 19.685.992,00
NP-066	ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	2.577,91	$161.691,00	$ 416.824.845,81			2.020,97	$ 326.772.660,27	2.020,97	$ 326.772.660,27
NP-067	ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E= 0,10 M ESCOBILLADO	M2	984,42	$95.424,00	$ 93.937.294,08			644,97	$ 61.545.617,28	644,97	$ 61.545.617,28
NP-068	LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA DE ALTO TRÁFICO, FRENTE	UND	2,00	$999.954,00	$ 1.999.908,00						
NP-069	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3X2/0F+1X2/0N+1X6T	ML	122,10	$293.337,00	$ 35.816.447,70			46,00	$ 13.493.502,00	46,00	$ 13.493.502,00
NP-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE X 60 CM, CON RUANA Y EXTREMOS ROSCA - ROSCA	UN	1,00	$334.363,00	$ 334.363,00			1,00	$ 334.363,00	1,00	$ 334.363,00
NP-071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3Fx350+1Nx350+1Tx6	ML	85,00	$677.609,00	$ 57.596.765,00			79,00	$ 53.531.111,00	79,00	$ 53.531.111,00
NP-072	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3x(3X350F+1X350N+1X2T)	ML	73,00	$2.081.373,00	$ 151.940.229,00			70,00	$ 145.696.110,00	70,00	$ 145.696.110,00
NP-073	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD 60 CM ACERO SATIN 304 PARA BAÑO PMR	UND	2,00	$211.186,00	$ 422.372,00						
NP-074	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3X6F+1X6N+1X6T	ML	11,00	$73.349,00	$ 806.839,00						
NP-075	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3X8F+1X8T	ML	16,00	$47.625,00	$ 762.000,00						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP-076	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 2X(3X4/0F+1X4/0N)+1X4T	ML	94,80	$839.936,00	$ 79.628.122,40			75,00	$ 62.995.350,00	75,00	$ 62.995.350,00
NP-077	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 2X(3X3/0F+1X4/0N)+3X2T	ML	22,00	$801.327,00	$ 17.629.194,00						
NP-078	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3X4F+1X4N+1X8TA+1X8TD	ML	9,00	$126.753,00	$ 1.140.777,00						
NP-079	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO AWG 3X4/0F+1X4/0N+1X2T	ML	306,00	$123.224,00	$ 37.706.544,00			258,00	$ 31.791.792,00	258,00	$ 31.791.792,00
NP-080	SUMINISTRO E EINSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO AISLADO EN RESINA EPOXICA CLASE F CAPACIDAD 300 KVA 13200/208/120V	UN	1,00	$72.486.586,00	$ 72.486.586,00						
NP-081	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO EN PORCELANA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, CONEXIÓN DE ENTRADA SUPERIOR CON GRIFERÍA EMPOTRADA DE VÁLVULA PARA DESCARGA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. INCLUYE PALANCA PARA DESCARGA ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN	UND	2,00	$1.354.440,00	$ 2.708.880,00						
NP-082	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH CROMADA	UND	2,00	$285.755,00	$ 571.510,00						
NP-083	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA ALOJAR TRANSFORMADOR DE 300KVA 13,2 KV	UN	1,00	$12.092.821,00	$ 12.092.821,00						
NP-085	INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA 200 kVA 220/127V 60HZ	UND	1,00	$2.181.012,00	$ 2.181.012,00						
NP-086	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBARRA DE 3200 AMP 3P+N+PE (4 HILOS) - ALUMINIO (IP55) ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1,00	$59.320.662,00	$ 59.320.662,00						
NP-087	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBARRA DE 2500 AMP 3P+N+PE (4 HILOS) - ALUMINIO (IP55) ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1,00	$90.163.039,00	$ 90.163.039,00						
NP-088	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL	M2	882,07	$28.462,00	$ 25.105.476,34						
NP-089	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBARRA DE 1250 AMP 3P+N+PE (4 HILOS) - ALUMINIO (IP55) ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$28.212.109,00	$ 28.212.109,00						
NP-090	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(100-125)/25KA 240V	UN	2,00	$535.049,00	$ 1.070.098,00			2,00	$ 1.070.098,00	2,00	$ 1.070.098,00
NP-091	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X300A	UN	2,00	$1.030.746,00	$ 2.061.492,00			1,00	$ 1.030.746,00	1,00	$ 1.030.746,00
NP-092	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X63A	UN	1,00	$227.663,00	$ 227.663,00			1,00	$ 227.663,00	1,00	$ 227.663,00
NP-093	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X150A	UN	1,00	$579.198,00	$ 579.198,00			1,00	$ 579.198,00	1,00	$ 579.198,00
NP-094	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 03 X(200-250)/40KA 240V	UN	1,00	$956.747,00	$ 956.747,00						
NP-095	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADHP1	UN	1,00	$3.044.564,00	$ 3.044.564,00			1,00	$ 3.044.564,00	1,00	$ 3.044.564,00
NP-096	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH2	UN	1,00	$5.016.886,00	$ 5.016.886,00			1,00	$ 5.016.886,00	1,00	$ 5.016.886,00
NP-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH3	UN	1,00	$6.671.939,00	$ 6.671.939,00			1,00	$ 6.671.939,00	1,00	$ 6.671.939,00
NP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH1B1	UN	2,00	$2.685.205,00	$ 5.370.410,00			1,00	$ 2.685.205,00	1,00	$ 2.685.205,00
NP-099	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH2B3	UN	1,00	$2.861.136,00	$ 2.861.136,00			1,00	$ 2.861.136,00	1,00	$ 2.861.136,00
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH3B2	UN	1,00	$2.864.252,00	$ 2.864.252,00			1,00	$ 2.864.252,00	1,00	$ 2.864.252,00
NP-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TAADH3B5	UN	1,00	$2.759.544,00	$ 2.759.544,00			1,00	$ 2.759.544,00	1,00	$ 2.759.544,00
NP-102	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO AWG 3X3/0F+2X2/0N+1X4T	ML	128,80	$130.328,00	$ 16.785.966,80						
NP-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 45KVAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$19.766.191,00	$ 19.766.191,00						
NP-104	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 1"	ML	28,40	$62.192,00	$ 1.765.868,80						
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 1 1/4"	ML	8,80	$80.475,00	$ 708.180,00						
NP-106	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBARRA DE 630 AMP 3P+N+PE (4 HILOS) - ALUMINIO (IP55) ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$44.217.644,00	$ 44.217.644,00						
NP-107	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBARRA DE 160 AMP 3P+N+PE (4 HILOS) - ALUMINIO (IP55) ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$8.143.414,00	$ 8.143.414,00						
NP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE X 60 CM, CON RUANA Y EXTREMOS ROSCA - ROSCA	UN	6,00	$231.186,00	$ 1.387.116,00			6,00	$ 1.387.116,00	6,00	$ 1.387.116,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
								ANTERIOR		PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE X 60 CM, CON RUANA Y EXTREMOS ROSCA - ROSCA	UN	8,00	$470.846,00	$ 3.766.768,00			8,00	$ 3.766.768,00	8,00	$ 3.766.768,00
NP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL 12.7 MM	ML	864,40	$51.092,00	$ 33.434.604,80			489,52	$ 25.010.555,84	489,52	$ 25.010.555,84
NP-111	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD H ACERO INOCIDABLE MATE PISO PARED PARA BAÑO PMR	UND	2,00	$475.371,00	$ 950.742,00						
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TABLETA EN GRES DE 30*30 Y GRAVILLA LAVADA 0,61m*0,61m (MODULADO TIPO AJEDREZ EN RECUADROS DE 0,61*0,61m)	M2	223,53	$158.601,00	$ 35.452.001,53			197,47	$ 31.318.939,47	197,47	$ 31.318.939,47
NP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE POYO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PERIMETRAL, INCLUYE LLENO EN MATERIAL SELECCIONADO H=0,13, PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN Y Llosa EN CONCRETO H=0.1 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	M2	11,72	$163.745,00	$ 1.919.091,40			11,72	$ 1.919.091,40	11,72	$ 1.919.091,40
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE POYO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PERIMETRAL, INCLUYE LLENO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO H=0,01, Y LOSA EN CONCRETO H=0.1 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	M2	26,04	$184.960,00	$ 4.816.358,40			26,04	$ 4.816.358,40	26,04	$ 4.816.358,40
NP-115	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30*0,40 MEDIDA EXTERNA, ESPESOR LOSA Y PAREDES DE 0,10m, REJILLA SUPERIOR PREFABRICADA EN CONCRETO.	ML	445,95	$228.182,00	$ 101.757.762,90			349,29	$ 79.701.690,78	349,29	$ 79.701.690,78
NP-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA DE ALFAJOR PARA JUNTAS DE PISOS Y MUROS ESTRUCTURAS, (33 CM DE ANCHO POR 3MM)	ML	85,20	$93.882,00	$ 7.998.746,40						
NP-117	SUMISTRO E INSTALACION DE FACHADAS EN CORTASOLES DE MADERA PLASTICA 160 MM X 60 MM, DISTANCIA ENTRE CORTASOLES DE 90 MM, INSTALADO POR EL LADO DE 160 MM (no incluye estructura metalica de soporte)	ML	3.833,98	$243.459,00	$ 933.412.007,64			1.160,50	$ 282.534.169,50	1.160,50	$ 282.534.169,50
NP-118	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRANITO NEGRO SAN GABRIEL, INCLUYE SOPORTE DE APOYO	ML		$1.250.000,00	$ -						
NP-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRAVILLA, FUNDIDA EN SITIO	ML	99,14	$54.105,00	$ 5.363.969,70			98,80	$ 5.345.574,00	98,80	$ 5.345.574,00
NP-120	TUBERIA EMT DE 1/2"	ML	2.061,81	$29.534,00	$ 60.893.466,54			2.061,81	$ 60.893.466,54	2.061,81	$ 60.893.466,54
NP-122	MATENIMIENTO DE POZO PROFUNDO A PROFUNDIDAD 120 METROS,	UN	1,00	$36.258.110,00	$ 36.258.110,00						
NP-123	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3X4/0F+1X8T	ML	374,00	$328.866,00	$ 123.004.112,00						
NP-124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO REJILLA METALICA,	M2	17,06	$671.425,00	$ 11.454.470,36						
NP-125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO	UN	2,00	$812.557,00	$ 1.625.114,00						
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO	UN	2,00	$647.558,00	$ 1.295.116,00						
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA SANITARIOS EN LAMINA	M2	100,77	$849.514,00	$ 85.605.526,78						
NP-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA EQUIPOS	UN	5,00	$392.086,00	$ 1.960.430,00						
NP-129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN CERÁMICA Y GRAVILLA	ML	62,20	$99.490,00	$ 6.250.978,00						
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN CERÁMICA Y GRAVILLA	ML	101,42	$72.052,00	$ 7.307.513,84						
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA CON ESPESOR DE 1,5	ML	77,90	$62.092,00	$ 4.836.666,80						
NP-132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE DE PRESION, CAUDAL	UN	2,00	$3.541.055,00	$ 7.082.110,00						
NP-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	ML	31,78	$1.250.000,00	$ 39.725.000,00						
NP-134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL RH 12.7 MM	ML	31,24	$55.970,00	$ 1.748.502,80						
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DOBLE DE ALFAJOR PARA TANQUE	UN	1,00	$2.683.408,00	$ 2.683.408,00						
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS SENCILLO PARA	UN	4,00	$318.382,00	$ 1.273.528,00						
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 MTS X 750KG	UND	2,00	$ 1.934.989,00	$ 3.869.978,00						
NP-138	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 14 MTS X 750KG	UND	10,00	$ 2.588.535,00	$ 25.885.350,00						
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 14 MTS X 1050KG	UND	10,00	$ 3.235.095,00	$ 32.350.950,00						
NP-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 16 MTS X 1350KG	UND	4,00	$ 5.104.172,00	$ 20.416.688,00						
NP-141	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO. 4/0 ECOLOGICO 35 KV	ML	4.200,00	$ 48.937,00	$ 205.535.400,00						
NP-142	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO. 1/0 ACSR ECOLOGICO 15 KV	ML	8.700,00	$ 29.737,00	$ 258.711.900,00						
NP-143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETE REFORZADO 3/8"	ML	4.400,00	$ 8.122,00	$ 35.736.800,00						
NP-144	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE OPERAR EN CALIENTE	UND	12,00	$ 34.018,00	$ 408.216,00						
NP-145	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETAS	UND	15,00	$ 39.120,00	$ 586.800,00						
NP-146	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE ANCLAJE DE 1.80	UND	15,00	$ 35.797,00	$ 536.955,00						
NP-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABOS	UND	15,00	$ 2.820,00	$ 42.300,00						
NP-148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRENSAHILOS 3 TORNILLOS	UND	60,00	$ 15.112,00	$ 906.720,00						
NP-149	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES TENSORES DE 6" Y 3/4" 35KV	UND	15,00	$ 28.916,00	$ 433.740,00						
NP-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES TENSORES DE 4" Y 1/4" 15 KV	UND	15,00	$ 11.514,00	$ 172.710,00						
NP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE GUITARRA PARA MEDIA TENSION	UND	5,00	$ 134.351,00	$ 671.755,00						
NP-153	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 34.5 KV 20 KA 100 A	UND	2,00	$ 443.138,00	$ 886.276,00						
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS 30 KV - 10 KA	UND	5,00	$ 366.516,00	$ 1.832.580,00						
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DE SECCIONAMIENTO	UND	9,00	$ 998.037,00	$ 8.982.733,00						
NP-156	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS DE COBRE DE 5/8 X 2.40 M	UND	4,00	$ 311.430,00	$ 1.245.720,00						
NP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO.1/0 AWG - THWN - CU	ML	60,00	$ 65.452,00	$ 3.927.120,00						
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSAS DE FAVINGEL	UND	16,00	$ 135.356,00	$ 2.165.696,00						
NP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS COOWELD 115 GRAMOS	UND	14,00	$ 29.101,00	$ 407.414,00						
NP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION S.P.T 30X30	UND	1,00	$ 227.987,00	$ 227.987,00						
NP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TORNILLO PARTIDO PARA	UND	2,00	$ 24.596,00	$ 49.192,00						
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC VERDE DE 1" INCLUYE CURVA	UND	2,00	$ 15.311,00	$ 30.622,00						
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	3,00	$ 720.841,00	$ 2.162.523,00						
NP-164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	12,00	$ 2.741.989,00	$ 32.903.868,00						
NP-165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	2,00	$ 1.150.987,00	$ 2.301.974,00						
NP-166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	7,00	$ 1.843.115,00	$ 12.901.805,00						
NP-167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	2,00	$ 1.313.251,00	$ 2.626.502,00						
NP-168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	8,00	$ 1.914.611,00	$ 15.316.888,00						
NP-169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	14,00	$ 1.930.353,00	$ 27.024.942,00						
NP-170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	3,00	$ 911.405,00	$ 2.734.215,00						
NP-171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	2,00	$ 439.404,00	$ 878.808,00						
NP-172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJERIA Y AISLAMIENTO PARA	UND	5,00	$ 439.404,00	$ 2.197.020,00						
					$ -						
	COSTO DIRECTO				$ 9.516.628.197,72				$ 6.244.831.510,69		$ 6.244.831.510,69
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	$ 1.998.491.921,52				$ 1.311.414.617,24		$ 1.311.414.617,24
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 95.166.281,98				$ 92.448.315,09		$ 92.448.315,09

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	UTILIDAD			6,00%	$ 475.831.409,89				$ 312.241.575,62		$ 312.241.575,62
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 90.407.967,89				$ 59.325.899,35		$ 59.325.899,35
	COSTO TOTAL NO PREVISTOS				$ 12.176.925.779,97				$ 7.990.261.917,89		$ 7.990.261.917,89
25	MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES										
25,1	Suministro e instalacion de Comando - superficie comandante, incluye puente credenza alre vidrio/blanco hielo, almacenamiento inferior aire, escritorio direccional 2 x 0,9, retorno pata al vidrio aire, arch movil metalico, tipo Muma o similar	UN	1,00	$ 7.649.050,00	$ 7.649.050,00						
25,2	Suministro e instalacion silla giratoria alto wise, tipo Muma o similar	UN	1,00	$ 1.186.974,00	$ 1.186.974,00	1,00	$ 1.186.974,00			1,00	$ 1.186.974,00
25,3	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UN	100,00	$ 343.941,00	$ 34.394.100,00	96,00	$ 33.018.336,00			96,00	$ 33.018.336,00
25,4	Suministro e instalacion subComando - superficie subc, incluye puente conector vidrio aire, almacenamiento inferior aire, escritorio direccional 1,8 x 0,7, arch movil metalico, tipo Muma o similar	UN	5,00	$ 6.077.465,00	$ 30.387.325,00						
25,5	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	UN	77,00	$ 1.009.229,00	$ 77.710.633,00	47,00	$ 47.433.763,00			47,00	$ 47.433.763,00
25,6	Suministro e instalacion jefaturas, superficie jefatura 1,80 x 1,70, con elementos como: pata U sencilla, Superficie retorno, superficie 1,5 x 062 , Archivador movi metal, faldon 1,5, bajante sencillo remate, tipo Muma o similar	UN	44,00	$ 2.081.220,00	$ 91.573.680,00						
25,7	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viyd, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	219,00	$ 4.525.892,00	$ 991.170.348,00	176,00	$ 796.556.992,00			176,00	$ 796.556.992,00
25,8	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,40 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	82,00	$ 4.525.892,00	$ 371.123.144,00						
25,9	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,80 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	9,00	$ 4.898.878,00	$ 44.089.902,00						
25,1	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UN	379,00	$ 560.349,00	$ 212.371.692,00	348,00	$ 195.001.104,00			348,00	$ 195.001.104,00
25,11	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,50, con elementos como:bandeja portacable, bandeja sencilla viga 1,5, soporte remate canaleta, pata U basica, Superficie rectangular, Archivador movi metal, tipo Muma o similar	UN	2,00	$ 2.488.578,00	$ 4.977.156,00						
25,12	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,50 V, con elementos como: pata panel viva, perfil tapa canto, pantalla vidrio panel,pata U basica, Superficie rectangular, Archivador metal, tipo Muma o similar	UN	6,00	$ 2.488.578,00	$ 14.931.468,00						
25,13	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,40 v, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantala vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 2.488.578,00	$ 2.488.578,00						
25,14	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,40, con elementos como:bandeja portacable, bandeja sencilla viga 1,5, soporte remate canaleta, pata u basica, superficie rectangular, archivador movi metal, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.553.007,00	$ 1.553.007,00						
25,16	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,20, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencila 1,2 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 1.438.528,00	$ 4.315.584,00						
25,18	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,00, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencilla 1,0 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 1.438.530,00	$ 4.315.590,00						
25,19	Suministro e instalacion puesto operativo, puesto de trabajo superficie lineal 0,60 x 1,10 v, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantala vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.609.817,00	$ 5.219.634,00						
25,21	Suministro e instalacion de recepcion en L de 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva, counter 1.5 pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	22,00	$ 4.331.015,00	$ 95.282.330,00						
25,22	Suministro e instalacion mueble de impresión 0,80 x 0,70, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN		$ 695.916,00	$ -						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25,23	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.60, con elementos como: remate basico, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN		$ 695.916,00	$ -						
25,24	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.90, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	18,00	$ 1.391.832,00	$ 25.052.976,00						
25,25	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 01.0, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	11,00	$ 1.391.832,00	$ 15.310.152,00						
25,26	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.10, con elementos como: remate basico, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 1.391.832,00	$ 2.783.664,00						
25,27	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.20, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.391.832,00	$ 5.567.328,00						
25,28	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.40, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.087.748,00	$ 4.175.496,00						
25,29	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.50, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.087.748,00	$ 4.175.496,00						
25,31	Suministro e instalacionpuesto operativo, superficie 2,2 x 0,6 con elementos como: bandeja portacableado abierta, bajante sencillo, superficie 1.2x 0.62, supficie 0,9 x 0,62, soporte remate canaleta, pata u sencilla, faldon 1.2, faldon 0,9, canaleta sencilla, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.771.422,00	$ 1.771.422,00						
25,39	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie 0,70 x 0,6 con elementos como:pate panel viva, perfil tapa canto, complemento bajante pantalla vidrio, poste cableado h: 1,35, panel 1 perfil , superficie rectangular, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.903.634,00	$ 1.903.634,00						
25,41	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie 0,50 x 0,6 con elementos como:pate panel viva, perfil tapa canto, complemento bajante pantalla vidrio, poste cableado h: 1,35, panel 1 perfil , superficie rectangular, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.903.635,00	$ 1.903.635,00						
25,44	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 2,20 x 2, contiene 4 almacenamiento vertical mixto, 4 remate basico pixel, 4 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	5,00	$ 4.000.763,00	$ 20.003.815,00						
25,45	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 2,20 x 2, contiene 5 almacenamiento vertical mixto, 5 remate basico pixel, 5 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	6,00	$ 5.000.954,00	$ 30.005.724,00						
25,46	Suministro e instalacion mueble altura 2,20 x 2, contiene 6 almacenamiento vertical mixto, 6 remate basico pixel, 6 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 6.001.145,00	$ 12.002.290,00						
25,47	Suministro e instalacion mueble altura 2,20 x 4, contiene 10 almacenamiento vertical mixto, 14 remate basico pixel, 10 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 10.727.951,00	$ 21.455.902,00						
25,49	Suministro e instalacion mueble altura 1,20 x 1, contiene 3 almacenamiento vertical mixto, 3 remate basico pixel, 6 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.274.530,00	$ 4.549.060,00						
25,5	Suministro e instalacion mueble altura 1,20 x 1, contiene 2 almacenamiento vertical mixto, 2 remate basico pixel, 4 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.516.354,00	$ 6.065.416,00						
25,51	Suministro e instalacion archivador horizontal 3 cajones, tipo muma o similar	UN		$ 913.829,00	$ -						
25,52	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 1, contiene 2 almacenamiento basico arch, 2 remate basico pixel, 4 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.391.832,00	$ 5.567.328,00						
25,53	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 1, contiene 3 almacenamiento basico arch,3 remate basico pixel, 6 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	6,00	$ 2.087.748,00	$ 12.526.488,00						
25,55	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 2, contiene 4 almacenamiento basico arch, 4 remate basico pixel, 8 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	7,00	$ 2.783.664,00	$ 19.485.648,00						
25,56	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 2, contiene 5 almacenamiento basico arch, 5 remate basico pixel, 10 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 3.479.580,00	$ 6.959.160,00						
25,58	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 6 almacenamiento basico arch, 6 remate basico pixel, 12 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.175.496,00	$ 8.350.992,00						

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25,59	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 7 almacenamiento basico arch,7 remate basico pixel, 14 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.871.412,00	$ 9.742.824,00						
25,6	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 8 almacenamiento basico arch, 8 remate basico pixel, 16 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 5.567.327,00	$ 5.567.327,00						
25,62	Suministro e instalacion mesa redonda 1 m, tipo muma o similar	UN		$ 532.511,00	$ -						
25,63	Suministro e instalacion mesa juntas rectangular 6 p rango medio super, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.694.289,00	$ 5.388.578,00						
25,64	Suministro e instalacion mesa juntas rectangular 8 prango medio super, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 4.026.873,00	$ 4.026.873,00						
25,65	Suministro e instalacion mesa juntas ovalada 10 p rango medio super, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.791.075,00	$ 9.582.150,00						
25,66	Suministro e instalacion mesa juntas ovalada 10 p rango alto tipo c, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 4.791.075,00	$ 4.791.075,00						
25,69	Suministro e instalacion mesa juntas ovalada 16 p, rango alto tipo c, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 8.065.798,00	$ 8.065.798,00						
25,7	Suministro e instalacion asta de juntas rango alto tipo c, modulo con espaldar, tipo muma o similar	UN		$ 8.065.798,00	$ -						
25,71	Suministro e instalacion mesa baja cuadrada 0.7, tipo muma o similar	UN	8,00	$ 676.836,00	$ 5.414.688,00						
25,72	Suministro e instalacion poltrona basica mobel, tipo muma o similar	UN	31,00	$ 1.087.557,00	$ 33.714.267,00						
25,74	Suministro e instalacion tandem 4 puestos movie, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 827.467,00	$ 1.654.934,00						
25,75	Suministro e instalacion tandem 2 puestos mas mesa, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 531.226,00	$ 1.062.452,00						
25,77	Suministro e instalacion silla giratoria alta frodo rueda, tipo muma o similar	UN		$ 646.003,00	$ -						
25,93	Suministro e instalacion division mixta 1.65,incluye elementos como: fachada, refuerzo estructural, poste multiproposito, tipo muma o similar	UN		$ 4.013.818,00	$ -						
25,94	Suministro e instalacion division pt llena, incluye elementos como: refuerzo estructural base, poste multiproposito,fachada alto, puerta alto, tipo muma o similar	UN		$ 4.486.022,00	$ -						
25,95	Suministro e instalacion division pt mixta, incluye elementos como: fachada, refuerzo estructural, poste multiproposito, puerta, tipo muma o similar	UN		$ 4.763.208,00	$ -						
25,96	Suministro e instalacion division pt vidrio, incluye elementos como: refuerzo estructural base, poste multiproposito,fachada alto, puerta alto, tipo muma o similar.	UN		$ 4.630.653,00	$ -						
26	EQUIPOS				$ -						
26,1	Suministro, transporte e instalación de ascensor de pasajeros sin sala de máquinas 11 pasajeros, velocidad 60m/s, 3 paradas Altura de cabina 2.10 mts. Entradas de 0.90 * 2.20 mts de altura con acabado en pintura. Acabado interno de cabina: -Paños en Formica, piso en vinisol, puertas en acero inoxidable e iluminacion led.	UN	2,00	$ 126.363.600,00	$ 252.727.200,00						
26,2	Suministro, transporte e instalación de ascensor de pasajeros sin sala de máquinas 11 pasajeros, velocidad 60m/s, 2 paradas. Altura de cabina 2.10 mts. Entradas de 0.90 * 2.20 mts de altura con acabado en pintura. Acabado interno de cabina: -Paños en Formica, piso en vinisol, puertas en acero inoxidable e iluminacion led.	UN	1,00	$ 116.833.300,00	$ 116.833.300,00						
26,2	SUMINISTRO DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 10KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS BODEGAS	UN	1,00	$ 29.222.779,00	$ 29.222.779,00						
26	EQUIPOS ELECTRICOS				$ -						
26,6	SUMINISTRO DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 100KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS, CON FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA DE 0,99 Y SALIDA DE 0,97	UN	1,00	$ 189.461.253,00	$ 189.461.253,00						
26,7	PANEL DE CONTROL CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	1,00	$ 5.292.716,00	$ 5.292.716,00						
26,23	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO 600kVA, @0.22kV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$ 474.839.946,00	$ 474.839.946,00			1,00	$ 474.839.946,00	1,00	$ 474.839.946,00
27,1	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			$ -	$ -						
27,1,3	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 280000 BTU	UN	1,00	$ 36.424.789,00	$ 36.424.789,00			1,00	$ 36.424.789,00	1,00	$ 36.424.789,00
27,1,4	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 260000 BTU	UN		$ 24.775.861,00	$ -						
27,1,5	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 240000 BTU	UN		$ 24.775.861,00	$ -						
27,1,7	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 180000 BTU	UN	1,00	$ 22.652.740,00	$ 22.652.740,00						


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,20	Suministro e instalacion silla giratoria alto wise, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 3)						
Puesto de trabajo comandante					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	1,00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	1,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Numa o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 1)						
Jefe gestion documental					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	2,00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	2,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 1)						
J. comunicaciones estrategicas					2,00	2,00
Comandante Gaula					2,00	2,00
Subcomandante Gaula					2,00	2,00
J. Grupo contrainteligencia					2,00	2,00
J. Seccional int. Sipol					2,00	2,00
J. Operaciones técnicas					2,00	2,00
J. Producción inteligencia					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	14,00
VIENEN:	2,00
TOTAL ITEM:	16,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 1)						
J. Grupo procedimiento de personal					2,00	2,00


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 2)						
Adm. Sitema de información					2,00	2,00
J. Prevención y educación					2,00	2,00
Adm. Sistema policial					2,00	2,00
Coordinador EMCAR 40					2,00	2,00
Subcomandante ESMAD					2,00	2,00
Comando operativo					2,00	2,00
Comando ESMAD					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	14,00
VIENEN:	18,00
TOTAL ITEM:	32,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 2)						
Unidad investigativa delitos					2,00	2,00
J. Grupo criminalistica					2,00	2,00
J. Grupo información delicun					2,00	2,00
J. Grupo investigativo delitos					2,00	2,00
J. Sijin					2,00	2,00
Sub jefatura sijin					2,00	2,00
J. Und. Rastreo de armas					2,00	2,00
J. Und. Antlexplosivos					2,00	2,00
Und investigativa delitos					2,00	2,00
Und investigativa delitos Esp					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	20,00
VIENEN:	32,00
TOTAL ITEM:	52,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 2)						
J. seccional protección					2,00	2,00
Comandante seccional					2,00	2,00
Comandante unires					2,00	2,00
Comandante unires					2,00	2,00
J. Grupo protección					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	10,00
VIENEN:	52,00
TOTAL ITEM:	62,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO SACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,30	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 3)						
J. grupo desarrollo humano					2,00	2,00
J. area talento humano					2,00	2,00
Psicologo					2,00	2,00
Trabajo Social					2,00	2,00
Coordinador grupo bienestar					2,00	2,00
J. CIEPS					2,00	2,00
Juez penal militar					2,00	2,00
J. Control disciplinario interno					2,00	2,00
J. Telematica					2,00	2,00
J. Planeación					2,00	2,00
J. Asuntos juridicos					2,00	2,00
J. coodinación logiostica					2,00	2,00
J. coordinador derechos humanos					2,00	2,00

CANTIDAD PARCIAL:	26,00
VIENEN:	70,00
TOTAL ITEM:	96,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1			
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE			
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES					
ITEM:	25,60	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar		UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL			ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 1)						
Jefe gestion documental					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	1,00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	1,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	26,60	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 1)						
J. comunicaciones estrategicas					1,00	1,00
Comandante Gaula					1,00	1,00
Subcomandante Gaula					1,00	1,00
J. Grupo contrainteligencia					1,00	1,00
J. Seccional Int. Sipol					1,00	1,00
J. Operaciones técnicas					1,00	1,00
J. Producción inteligencia					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	7,00
VIENEN:	1,00
TOTAL ITEM:	8,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025
CAPITULO:	25
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES	
ITEM:	25,50
FRENTE:	DEUIL

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1


INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE

Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar

UNIDAD: UND

ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 1)						
J. Grupo procedimiento de personal					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	1,00
VIENEN:	8,00
TOTAL ITEM:	9,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	25 de noviembre de 2025
CAPITULO:	25
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES	

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE

ITEM:	25,50	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL	ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 2)						
Adm. Sitema de información					1,00	1,00
J. Prevención y educación					1,00	1,00
Adm. Sistema policial					1,00	1,00
Coordinador EMCAR 40					1,00	1,00
Subcomandante ESMAD					1,00	1,00
Comando operativo					1,00	1,00
Comando ESMAD					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	7,00
VIENEN:	9,00
TOTAL ITEM:	16,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25,50	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL	ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 2)						
Unidad investigativa delitos					1,00	1,00
J. Grupo criminalistica					1,00	1,00
J. Grupo información delicun					1,00	1,00
J. Grupo investigativo delitos					1,00	1,00
J. Sijin					1,00	1,00
Sub jefatura sijin					1,00	1,00
J. Und. Rastreo de armas					1,00	1,00
J. Und. Antiexplosivos					1,00	1,00
Und investigativa delitos					1,00	1,00
Und investigativa delitos Esp					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	10,00
VIENEN:	16,00
TOTAL ITEM:	26,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADE CDE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		
ITEM:	25,60	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar — UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL	ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 2)						
J. seccional protección					1,00	1,00
Comandante seccional					1,00	1,00
Comandante unires					1,00	1,00
Comandante unires					1,00	1,00
J. Grupo protección					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	5,00
VIENEN:	26,00
TOTAL ITEM:	31,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAL DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel), poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 1)						
Res. Archivo					1,00	1,00
Aux. Archivo					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	2,00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	2,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 1)						
Comunicaciones estrategicas					4,00	4,00
Archivos y bodegas					2,00	2,00
Gaula					22,00	22,00
Sipol					11,00	11,00
CANTIDAD PARCIAL:						39,00
VIENEN:						2,00
TOTAL ITEM:						41,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
	DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 1)						
	Grupo procedimientos					3,00	3,00

CANTIDAD PARCIAL:	3,00
VIENEN:	41,00
TOTAL ITEM:	44,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAL DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Mumia o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 2)						
Comando operativo					7,00	7,00
Escuadron movil					4,00	4,00

CANTIDAD PARCIAL:	11,00
VIENEN:	44,00
TOTAL ITEM:	55,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAL DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Numa o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 2)						
Seccional de investigaciones					56,00	56,00


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 3)						
Metropolitano subcomando					6,00	6,00

CANTIDAD PARCIAL:	6,00
VIENEN:	125,00
TOTAL ITEM:	131,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDAD DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES				
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD:	UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 3)						
Oficinas subcomando					20,00	20,00
Oficinas comando					24,00	24,00
CANTIDAD PARCIAL:						44,00
VIENEN:						131,00
TOTAL ITEM:						175,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25,70	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL	ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 3)						
Deposito					1,00	1,00

CANTIDAD PARCIAL:	1,00
VIENEN:	175,00
TOTAL ITEM:	176,00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 05-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 1)						
Gestion documental					4.00	4.00

CANTIDAD PARCIAL:	4.00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	4.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	CONTRATO No: 06-6-10310-23
CAPITULO:	25		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	25,10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 1)						
Comunicaciones estrategicas					5.00	5.00
Archivos y bodegas					3.00	3.00
Gaula					34.00	34.00
Sipol					21.00	21.00
CANTIDAD PARCIAL:						63.00
VIENEN:						4.00
TOTAL ITEM:						67.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 1)						
Grupo procedimientos					10.00	10.00

CANTIDAD PARCIAL:	10.00
VIENEN:	67.00
TOTAL ITEM:	77.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	CONTRATO No: 06-6-10310-23
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Mumo o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:




LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 2)						
Comando operativo					8.00	8.00
Escuadron movil					8.00	8.00
Sala de juntas					12.00	12.00

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	CONTRATO No: 06-6-10310-23
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Mumo o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 2)						
Seccional de investigaciones					100.00	100.00
CANTIDAD PARCIAL:						100.00
VIENEN:						105.00
TOTAL ITEM:						205.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	CONTRATO No: 06-6-10310-23
CAPITULO:	25		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 3 (PISO 2)						
Seccional de protección					39.00	39.00
Sala de juntas					10.00	10.00


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	25		
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 1 (PISO 3)						
Metropolitano subcomando					8.00	8.00
Sala de juntas					24.00	24.00

CANTIDAD PARCIAL:	32.00
VIENEN:	254.00
TOTAL ITEM:	286.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	CONTRATO No: 08-6-10310-23
CAPITULO:	25	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES			
ITEM:	25.10	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Mumo o similar	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL- BLOQUE 2 (PISO 3)						
Oficinas subcomando					27.00	27.00
Oficinas comando					35.00	35.00
CANTIDAD PARCIAL:						62.00
VIENEN:						286.00
TOTAL ITEM:						348.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PERDOMO
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	27	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			
ITEM:	27,2,18	SUMINISTRO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO CRHD 15	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BODEGA 1						
Cubierta en zona de baños					1.00	1.00
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	1.00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	1.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTO			
ITEM:	NP-084	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 200 kVA 220/127V 60HZ	UNIDAD: UN
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BODEGA 3						
CUARTO TECNICO					1.00	1.00
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	1.00
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	1.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP		
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 26

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 1 PISO 1 DIVISION MIXTA						-
1	8.63		2.40			20.71
2	2.00		2.40			4.80
3	1.51		1.35			2.04
4	3.11		1.60			4.98

CANTIDAD PARCIAL:	32.53
VIENEN:	
TOTAL ITEM:	32.53

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 2 PISO 1 DIVISION MIXTA						-
1	5.22		2.40			12.53
2	3.48		2.40			8.35
3	4.17		2.40			10.01
4	2.21		2.40			5.30
5	2.57		2.40			6.17
6	3.93		2.40			9.43
7	0.76		2.40			1.82
8	5.08		2.40			12.19
9	1.57		1.35			2.12
10	1.55		1.35			2.09
11	2.45		1.35			3.30
12	1.56		1.35			2.11
13	1.50		1.35			2.03
14	1.52		1.35			2.05
15	1.65		1.35			2.23
16	1.58		1.35			2.13
17	2.90		1.35			3.92
18	3.00		1.35			4.05
19	3.10		1.35			4.19
20	4.80		1.35			6.48
CANTIDAD PARCIAL:						102.50
VIENEN:						32.53
TOTAL ITEM:						135.03

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY QUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 2 PISO 1 DIVISION MIXTA						-
21	1.15		1.35			1.55
22	3.00		1.35			4.05
23	1.59		1.35			2.15
24	1.51		1.35			2.04
25	1.51		1.35			2.04
26	0.60		1.35			0.81
27	2.92		1.35			3.94
28	3.08		1.35			4.16
29	1.50		1.35			2.03
30	3.08		1.35			4.16
31	3.30		1.35			4.46
32	2.60		1.35			3.51
33	1.50		1.35			2.03
34	2.98		1.35			4.02
35	1.50		1.35			2.03
36	3.04		1.60			4.86
37	1.59		1.60			2.54
38	3.06		1.60			4.90
39	3.23		1.60			5.16
40	2.42		1.60			3.88
CANTIDAD PARCIAL:						64.32
VIENEN:						135.03
TOTAL ITEM:						199.35

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 2 PISO 1 DIVISION MIXTA						-
41	1.58		1.60			2.52
42	3.00		1.60			4.80
43	4.06		1.60			6.50
44	1.50		1.60			2.40
45	1.53		1.60			2.45
46	3.39		1.60			5.42
47	2.96		1.60			4.74
48	2.21		1.60			3.53

CANTIDAD PARCIAL:	
VIENEN:	32.36
TOTAL ITEM:	199.35
	231.71

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
	DEUIL BLOQUE 2 PISO 1 DIVISION MIXTA						-







CANTIDAD PARCIAL:	
VIENEN:	0.00
TOTAL ITEM:	0.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 3 PISO 1 DIVISION MIXTA						-
1	0.71		2.40			1.70
2	3.86		2.40			9.26
3	1.50		1.35			2.03
4	1.50		1.35			2.03
5	4.56		1.35			6.16
6	1.40		1.35			1.89
7	1.40		1.35			1.89
8	1.59		1.60			2.54
9	1.59		1.60			2.54
10	2.57		1.60			4.11
CANTIDAD PARCIAL:						34.15
VIENEN:						231.71
TOTAL ITEM:						265.86

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 26

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 1 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
1	4.09		2.40			9.82
2	1.50		1.35			2.03
3	2.17		1.35			2.93
4	1.67		1.35			2.25
5	1.51		1.35			2.04
6	1.50		1.35			2.03
7	1.50		1.35			2.03
8	1.67		1.35			2.25
9	0.56		1.35			0.75
10	1.51		1.35			2.04
11	1.96		1.35			2.65
12	1.77		1.35			2.39
13	1.51		1.35			2.04
14	1.58		1.35			2.13
15	4.07		1.60			6.51
16	1.88		1.60			3.01
17	4.08		1.60			6.53
18	2.79		1.60			4.46
19	1.58		1.60			2.53
20	1.50		1.60			2.40
CANTIDAD PARCIAL:						62.82
VIENEN:						265.86
TOTAL ITEM:						328.68

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



BLOQUE 1 P2

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 1 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
21	1.58		1.60			2.53
22	3.77		1.60			6.03
23	4.00		1.60			6.40
24	2.87		1.60			4.59
25	1.59		1.60			2.54
26	1.51		1.60			2.42
27	1.53		1.60			2.45

CANTIDAD PARCIAL:	26.96
VIENEN:	328.68
TOTAL ITEM:	355.64

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

URBAINGENIERIA


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 2 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
1	2.58		2.40			6.19
2	1.51		1.35		2.00	4.08
3	6.07		1.35			8.19
4	1.51		1.35		2.00	4.08
5	1.51		1.35			2.04
6	3.17		1.35			4.28
7	1.50		1.35			2.03
8	1.58		1.35			2.13
9	1.50		1.35		4.00	8.10
10	4.97		1.35			6.71
11	1.51		1.35			2.04
12	2.10		1.35			2.84
13	3.07		1.35			4.14
14	4.51		1.35			6.09
15	1.51		1.35		2.00	4.08
16	6.06		1.35			8.18
17	9.07		1.35			12.24
18	1.51		1.35		8.00	16.31
19	1.51		1.35		2.00	4.08
20	6.56		1.35			8.86
CANTIDAD PARCIAL:						116.69
VIENEN:						355.64
TOTAL ITEM:						472.33

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
DEUIL BLOQUE 2 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
21	1.51		1.35			2.04
22	1.51		1.35		3.00	6.12
23	1.51		1.35		2.00	4.08
24	1.51		1.35			2.04
25	1.51		1.35			2.04
26	3.17		1.35			4.28
27	3.48		1.35			4.70
28	1.51		1.35			2.04
29	1.51		1.35		2.00	4.08
30	4.98		1.35			6.72
31	1.51		1.35			2.04
32	1.51		1.35			2.04
33	9.06		1.35			12.23
34	1.51		1.35		2.00	4.08
35	1.51		1.35		2.00	4.08
36	3.02		1.35			4.08
37	1.51		1.35		4.00	8.15
38	4.40		1.35			5.94
39	6.07		1.35			8.19
40	2.92		1.60			4.67
CANTIDAD PARCIAL:						93.64
VIENEN:						472.33
TOTAL ITEM:						565.97

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
	DEUIL BLOQUE 2 PISO 2 DIVISION MIXTA (REGISTRO FOTOGRAFICA)						-







CANTIDAD PARCIAL:

VIENEN:

TOTAL ITEM:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP			
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, PUNTAL MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2
FRENTE:		DEUIL	ACTA No.	25

DIAGRAMA:




LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
DEUIL BLOQUE 3 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
1	3.00		2.40			7.20
2	4.19		2.40			10.06
3	3.33		2.40			7.99
4	5.17		2.40			12.41
5	1.51		1.35			2.04
6	1.39		1.35			1.88
7	2.90		1.35			3.92
8	1.50		1.35			2.03
9	1.58		1.35			2.13
10	2.89		1.35			3.90
11	1.58		1.35			2.13
12	2.90		1.35			3.92
13	3.08		1.35			4.16
14	1.51		1.35			2.04
15	3.00		1.35			4.05
16	2.47		1.35			3.33
17	1.39		1.35			1.88
18	3.08		1.35			4.16
19	3.08		1.35			4.16
20	1.51		1.35			2.04
CANTIDAD PARCIAL:						85.43
VIENEN:						673.34
TOTAL ITEM:						758.77

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE




MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 3 PISO 2 DIVISION MIXTA						-
21	2.90		1.35			3.92
22	1.51		1.35			2.04
23	1.51		1.35			2.04
24	2.89		1.35			3.90
25	1.58		1.35			2.13
26	4.41		1.60			7.06
27	3.02		1.60			4.83
28	1.51		1.60			2.42
29	1.56		1.60			2.49
30	3.00		1.60			4.80
31	1.50		1.60			2.40
32	0.59		1.60			0.94
33	2.17		1.60			3.47

CANTIDAD PARCIAL:	42.44
VIENEN:	758.77
TOTAL ITEM:	801.21

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
	DEUIL BLOQUE 3 PISO 2 REGISTRO FOTOGRAFICO						







CANTIDAD PARCIAL:

VIENEN:

TOTAL ITEM:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025
CAPITULO:	NP
NO PREVISTOS	
ITEM:	NP-121
FRENTE:	

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE


SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION MIXTA Y/O TABLEROS EN FORMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD: M2

DEUIL

ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 1 (PISO 1)						
1	1.51		1.00		1.00	1.51
2	3.09		1.00		1.00	3.09

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	4.60
VIENEN:	801.21
TOTAL ITEM:	805.81

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 2 (PISO 1)						
1	1.83		1.00		1.00	1.83
2	1.56		1.00		1.00	1.56
3	2.56		1.00		1.00	2.56
4	3.12		1.00		1.00	3.12
5	1.56		1.00		1.00	1.56
6	1.56		2.40		1.00	3.74
7	2.93		2.40		1.00	7.03
8	1.01		2.40		1.00	2.42
9	5.86		2.40		1.00	14.06
10	3.06		2.40		1.00	7.34
11	1.51		2.40		1.00	3.62
12	1.51		2.40		1.00	3.62

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	52.46
VIENEN:	805.81
TOTAL ITEM:	858.27

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1			
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE			
NO PREVISTOS					
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2	
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25	

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 3 (PISO 1)						
1	1.55		1.00		1.00	1.55
2	2.73		2.40		1.00	6.55
3	5.10		2.40		1.00	12.24

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	20.34
VIENEN:	858.27
TOTAL ITEM:	878.61

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD:	M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 1 (PISO 2)						
1	1.56		1.00		1.00	1.56
2	1.56		1.00		1.00	1.56
3	1.52		1.00		1.00	1.52
4	0.95		2.40		1.00	2.28
5	4.32		2.40		1.00	10.37
6	3.52		2.40		1.00	8.45
7	4.00		2.40		1.00	9.60
8	3.58		2.40		1.00	8.59
CANTIDAD PARCIAL:						43.93
VIENEN:						878.61
TOTAL ITEM:						922.54

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP		
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION MIXTA Y/O TABLEROS EN FORMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:		DEUIL	ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 1 (PISO 2)						
1	2.32		2.40		1.00	5.57
2	2.85		2.40		1.00	6.84
3	2.13		2.40		2.00	10.20

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	22.61
VIENEN:	1.027.58
TOTAL ITEM:	1.050.19

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025
CAPITULO:	NP
NO PREVISTOS	
ITEM:	NP-121
FRENTE:	

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE


SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION MIXTA Y/O TABLEROS EN FORMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD: M2

DEUIL

ACTA No. 25

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL - BLOQUE 3 (PISO 2)						
1	3.33		2.40		1.00	7.99

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PARCIAL:	7.99
VIENEN:	1.050.19
TOTAL ITEM:	1.058.18

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUABRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	25 de noviembre de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP		
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MIXTA Y/O TABLEROS EN FÓRMICA Y/O VIDRIO, INCLUYE ELEMENTOS COMO FACHADA, REFUERZO ESTRUCTURAL, POSTE MULTIPROPÓSITO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 26

DIAGRAMA:

BLOQUE 1 P3



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DEUIL BLOQUE 1 PISO 3 DIVISION MIXTA						
1	4.08		2.40			-
2	4.28		2.40			9.79
3	1.50		1.35			10.27
4	1.50		1.35		3.00	6.08
5	0.48		1.00			2.03
						0.48
CANTIDAD PARCIAL:						
VIENEN:						28.65
TOTAL ITEM:						1058.18
						1086.83

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY GUADRADO GONZALEZ
CONSORCIO INTEROCCIDENTE