Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	ibagué capital musical
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE

SECRETARIA EJECUTORA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Contrato No.:	2452 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
No. Proceso en secop II:	AI-RE-PC-2363-2025
Contratista:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
Supervisor:	FREDY RINCON
Interventor:	

V/r inicial de Contrato	$ 900.000.000,00
V/r 1 Desembolso	$ 180.000.000,00
Fecha inicio	1/10/2025
Suspension No.1	29/12/2025
Reinicio No.1	14/01/2026
Prorroga No.1 (60dias)	15/01/2026
Fecha vencimiento	17/03/2026

Acta Modificacion Cantidades No. 1,0

Hoja No.: 1 DE 1

Fecha Acta: 19/01/2026

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				COND. ACTUALIZADAS 2025			MODIFICACIONES 2026				COND. ACTUALIZADAS 2026		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MES**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANTIDAD**	**MES**	**VALOR**	**+/-**	**CANTIDAD**	**+/-**	**MES**	**CANTIDAD**	**MES**	**VALOR**
1.0	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL														
1.1	Ingeniero Civil Director (a) de Obras	1,000	4,000	9.071.423,000	36.285.692,00	1,00	2,966	26.905.841,00	+	0,00	+	2,100	1,00	2,100	19.049.988,00
1.2	Residente De Obra	1,000	4,000	7.051.864,000	28.207.456,00	1,00	2,933	20.683.117,00	+	0,00	+	2,100	1,00	2,100	14.808.914,00
1.3	Inspector(a) de Obra	1,000	4,000	4.594.438,000	18.377.752,00	1,00	2,966	13.627.103,00	+	0,00	+	2,100	1,00	2,100	9.648.320,00
1.4	Topografo (a)	1,000	4,000	4.594.438,000	18.377.752,00	1,00	2,966	13.627.103,00	+	0,00	+	2,100	1,00	2,100	9.648.320,00
1.5	Profesional SST	1,000	4,000	4.594.438,000	18.377.752,00	1,00	2,800	12.864.426,00	+	0,00	+	2,100	1,00	2,100	9.648.320,00
1.6	Auxiliar de Obra	36,000	4,000	3.079.769,000	443.486.736,000	11,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,966 2,800 2,766 2,733 2,700 2,566 1,166 0,666	100.480.543,00 17.246.706,00 34.074.564,00 8.417.009,00 8.315.376,00 7.902.687,00 3.591.011,00 2.051.126,00	-	14,00	+	2,10	22,00	2,10	142.285.328,00
1.7	Oficial de Obra	4,000	4,000	3.902.926	62.446.816,00	2,00 1,00 1,00 1,00	2,966 2,700 0,767 2,300	23.152.157,00 10.537.900,00 2.993.544,00 8.976.730,00	+	0,00	-	2,10	4,00	2,10	32.784.578,00
1.8	Maestro General	1,000	4,000	4.945.848,000	19.783.392,00	1,00	2,966	14.669.385,00							
1.9	Operario	1,000	4,000	4.594.438,000	18.377.752,00	1,00	2,366	10.870.440,00	+	0,00	-	2,100	1,00	2,100	9.648.320,00
2.1	Porcentaje horas extras				42.729.569,00			18.079.969,91							42.087.595,11
3.0	HERRAMIENTAS														
3.1	Gastos para adquisición de	GLB	1,00	28.000.000,00	28.000.000,00	GLB	0,142	3.973.258,00	+	0,000	-	0,643		0,357	10.000.000
4	EQUIPOS Y LABORATORIOS														
4.1	Laboratorios (consumibles)	GLB	1,000	18.000.000,000	18.000.000,000	GLB	0,866	15.583.050,00	-	0,611	+	7.000.000	GLB	0,389	7.000.000,00
		CANTIDAD	**HORA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**								**CANTIDAD**	**HORA**	**VALOR TOTAL**
4.2	Compactador Manual de Rodillo	1,000	350,000	112.030,000	39.210.500,000	1,00	350,000	39.210.500,00	+	0,00	+	600,000	1,00	600,000	67.218.000,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				791.661.169,0			417.833.545,91							373.827.623
COSTOS INDIRECTOS	COSTOS ADMINISTRATIVOS	11,50%			91.041.034,4			48.050.857,78							42.990.176,7
	IVA Sobre Costos administrativo	19,00%			17.297.796,5			9.129.662,98							8.168.133,6
	Total Neto				**900.000.000,0**			**475.014.066,67**							**424.985.933,33**
	SUMATORIA VIGENCIAS 2025 Y 2026														**900.000.000,00**

VoBo. Ing MARCOS MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Secretraio de Infraestructura - Ejecutor

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director Operativo - Supervisor Tecnico

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué