Sociedad Tolimense de Ingenieros

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ORGANO CONSULTIVO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
NIT. 890.700.857-8

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	V/r inicial de Contrato	$ 900.000.000,00	Acta Modificacion No. 3,0
SECRETARIA EJECUTORA:			V/r desembolso 1	$ 180.000.000,00	
			V/r Adicion No. 01	$ 400.000.000,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			V/r Total	$ 1.300.000.000,00	
			Fecha Inicio	1/10/2025	
	Contrato No.:	2452 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Suspension No.1	29/12/2025	
	No. Proceso en secop II:	AI-RE-PC-2363-2025	Reinicio No.1	14/01/2026	
	Contratista:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	Prorroga No.1 (60dias)	15/01/2026	
	Supervisor:	FREDY RINCON	Prorroga No.2 (65dias)	17/03/2026	Hoja No.: 1 DE 1
	Interventor:		Fecha vencimiento	21/05/2026	Fecha Acta: 9/03/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			COND. ACTUALIZADAS 2025			V/R UNIT. AJUSTE SALARIAL 2026	COND. ACTUALIZADAS 2026			TOTAL DE CONDICIONES ACTUALIZADAS 2026			COND. ADICION No.01 2026		
ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT. 2025	CANTIDAD	MES	VALOR		CANTIDAD	MES	VALOR	CANTIDAD	MES	VALOR	CANTIDAD	MES	VALOR
1,0	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL														
1.1	Ingeniero Civil, Director (a) de Obras	9.071.423,000	1,00	2,966	26.905.841,00	9.071.423,00	1,00	2,100	19.049.988,00	1,000	5,07	45.955.829,000	1,00	2,167	19.657.774,00
1.2	Residente De Obra	7.051.864,000	1,00	2,933	20.683.117,00	7.454.525,00	1,00	2,100	15.654.503,00	1,000	5,03	36.337.620,000	1,00	2,167	16.153.956,00
1.3	Inspector(a) de Obra	4.594.438,000	1,00	2,966	13.627.103,00	5.116.366,00	1,00	2,100	10.744.369,00	1,000	5,07	24.371.472,000	1,00	2,167	11.087.165,00
1.4	Topografo (a)	4.594.438,000	1,00	2,966	13.627.103,00	5.116.366,00	1,00	2,100	10.744.369,00	1,000	5,07	24.371.472,000	1,00	2,167	11.087.165,00
1.5	Profesional SST	4.594.438,000	1,00	2,800	12.864.426,00	5.116.366,00	1,00	2,100	10.744.369,00	1,000	4,90	23.608.795,000	1,00	2,167	11.087.165,00
1.6	Auxiliar de Obra	3.079.769,000	11,00	2,966	100.480.543,00	3.788.116,00	22,00	2,10	175.010.959,00	22,00	5,07	357.089.981,000	22,00	2,167	180.594.642,00
			2,00	2,800	17.246.706,00										
			4,00	2,766	34.074.564,00										
			1,00	2,733	8.417.009,00										
			1,00	2,700	8.315.376,00										
			1,00	2,566	7.902.687,00										
			1,00	1,166	3.591.011,00										
			1,00	0,666	2.051.126,00										
1.7	Oficial de Obra	3.902.926	2,00	2,966	23.152.157,00	4.724.492,00	4,00	2,10	39.685.733,00	4,00	5,07	85.346.064,000	4,00	2,167	40.951.897,00
			1,00	2,700	10.537.900,00										
			1,00	0,767	2.993.544,00										
			1,00	2,300	8.976.730,00										
1.8	Maestro General	4.945.848,000	1,00	2,966	14.669.385,00							14.669.385,000			
1.9	Operario	4.594.438,000	1,00	2,366	10.870.440,00	5.116.366,00	1,00	2,100	10.744.369,00	1,000	4,47	21.614.809,000	1,00	2,167	11.087.165,00
2.1	Porcentaje horas extras				18.079.969,91				19.636.964,11			$ 37.716.934			12.533.479,45
3,0	HERRAMIENTAS														
3.1	Gastos para adquisición de Herramienta Menor	28.000.000,00	GLB	0,142	3.973.258,00	28.000.000,00	GLB	$ 0	10.000.000,00			13.973.258,000			4.000.000
4	EQUIPOS Y LABORATORIOS														
4.1	Laboratorios (consumibles)	18.000.000,000	GLB	0,866	15.583.050,00	18.000.000,00	GLB	0,389	7.000.000,00	GLB	1,255	22.583.050,000	GLB	0,000	0,00
		V/R UNIT	CANTIDAD	HORA	VALOR TOTAL	V/R UNIT	CANTIDAD	HORA	VALOR TOTAL		CANTIDAD	HORA	CANTIDAD	HORA	VALOR TOTAL
4.2	Compactador Manual de Rodillo	112.030,000	1,00	350,000	39.210.500,00	112.030,00	1,00	400,000	44.812.000,00	1,00	750,00	84.022.500,000	1,00	300,000	33.609.000,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				417.833.545,91				373.827.623			791.661.169			351.849.408
COSTOS INDIRECTOS	COSTOS ADMINISTRATIVOS	11,5%			48.050.857,78				42.990.176,7			91.041.034,4			40.462.682,0
	IVA Sobre Costos administrativo	19,0%			9.129.662,98				8.168.133,6			17.297.796,5			7.687.909,6
	Total Neto				475.014.066,67				424.985.933,33			900.000.000,00			400.000.000,00
												SUMATORIA VIGENCIAS 2025 Y 2026			1.300.000.000,00

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.