Sociedad Tolimense de Ingenieros

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ORGANO CONSULTIVO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
NIT. 890.700.857-8

ALCALDIA DE IBAGUE			**V/r inicial de Contrato**	$ 900.000.000,00	
	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	**V/r primer desembolso**	$ 180.000.000,00	
SECRETARIA EJECUTORA:					**Ajuste de precios - Salarios No.** 1,0
			Fecha Inicio	1/10/2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**Contrato No.:**	2452 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	**Suspension No.1**	29/12/2025	
	No. Proceso en secop II:	AI-RE-PC-2363-2025	**Reinicio No.1**	14/01/2026	
	Contratista:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	**Prorroga No.1 (60dias)**	15/01/2026	
	Supervisor:	FREDY RINCON			**Hoja No.:** 1 DE 1
	Interventor:		**Fecha vencimiento**	17/03/2026	**Fecha Acta:** 27/02/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES		COND. ACTUALIZADAS 2025			COND. ACTUALIZADAS 2026			% AJUSTE	V/R UNIT	MODIFICACIONES 2026				COND. ACTUALIZADAS 2026			
ITEM	**DESCRIPCION**	**V/R UNIT.**	**CANTIDAD**	**MES**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**MES**	**VALOR**	**SALARIAL**		**+/-**	**CANTIDAD**	**+/-**	**MES**	**V/R UNIT**	**CANTIDAD**	**MES**	**VALOR**
1,0	**PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL**																	
1.1	Ingeniero Civil, Director (a) de Obras	9.071.423,000	1,00	2,966	26.905.841,00	1,00	2,100	19.049.988,00			+	0,00	-	0,000	9.071.423,00	1,000	2,100	19.049.988,00
1.2	Residente De Obra	7.051.864,000	1,00	2,933	20.683.117,00	1,00	2,100	14.808.914,00	5,71%	7.454.525,00	+	0,00	-	0,000	7.454.525,00	1,000	2,100	15.654.503,00
1.3	Inspector(a) de Obra	4.594.438,000	1,00	2,966	13.627.103,00	1,00	2,100	9.648.320,00	11,36%	5.116.366,00	+	0,00	-	0,000	5.116.366,00	1,000	2,100	10.744.369,00
1.4	Topografo (a)	4.594.438,000	1,00	2,966	13.627.103,00	1,00	2,100	9.648.320,00	11,36%	5.116.366,00	+	0,00	-	0,000	5.116.366,00	1,000	2,100	10.744.369,00
1.5	Profesional SST	4.594.438,000	1,00	2,800	12.864.426,00	1,00	2,100	9.648.320,00	11,36%	5.116.366,00	+	0,00	-	0,000	5.116.366,00	1,000	2,100	10.744.369,00
			11,00	2,966	100.480.543,00						-	0,00	-	0,000				
			2,00	2,800	17.246.706,00						-	0,00	-	0,000				
			4,00	2,766	34.074.564,00						-	0,00	-	0,000				
1.6	Auxiliar de Obra	3.079.769,000	1,00	2,733	8.417.009,00	22,00	2,10	142.285.328,00	23,00%	3.788.116,00	-	0,00	-	0,000	3.788.116,00	22,00	2,10	175.010.959,00
			1,00	2,700	8.315.376,00						-	0,00	-	0,000				
			1,00	2,566	7.902.687,00						-	0,00	-	0,000				
			1,00	1,166	3.591.011,00						-	0,00	-	0,000				
			1,00	0,666	2.051.126,00						-	0,00	-	0,000				
			2,00	2,966	23.152.157,00						-	0,00	-	0,000				
1.7	Oficial de Obra	3.902.926	1,00	2,700	10.537.900,00	4,00	2,10	32.784.578,00	21,05%	4.724.492,00	-	0,00	-	0,000	4.724.492,00	4,00	2,10	39.685.733,00
			1,00	0,767	2.993.544,00						-	0,00	-	0,000				
			1,00	2,300	8.976.730,00						-	0,00	-	0,000				
1.8	Maestro General	4.945.848,000	1,00	2,966	14.669.385,00				10,87%	5.483.462,00	+	0,00	-	0,000				
1.9	Operario	4.594.438,000	1,00	2,366	10.870.440,00	1,00	2,100	9.648.320,00	11,36%	5.116.366,00	+	0,00	-	0,000	5.116.366,00	1,000	2,100	10.744.369,00
2.1	Porcentaje horas extras				18.079.969,91			42.087.535,11					-	22.450.571,00				19.636.964,11
3,0	**HERRAMIENTAS**																	
3.1	Gastos para adquisición de Herramienta Menor (Picos, Palas, Carretillas, etc_cintas métricas, lonas de polipropileno para el cerramiento de las vías-señalización Consumibles)	28.000.000,00	GLB	0,142	3.973.258,00		0,357	10.000.000							28.000.000	GLB	0,357	10.000.000
4	**EQUIPOS Y LABORATORIOS**																	
4.1	Laboratorios (consumibles)	18.000.000,000	GLB	0,866	15.583.050,00	GLB	0,389	7.000.000,00							18.000.000,00	GLB	0,389	7.000.000,00
		VALOR UNITARIO				**CANTIDAD**	**HORA**	**VALOR TOTAL**							**V/R UNIT**	**CANTIDAD**	**HORA**	**VALOR TOTAL**
4.2	Compactador Manual de Rodillo	112.030,000	1,00	350,000	39.210.500,00	1,00	600,000	67.218.000,00			+	0,00	-	200,000	112.030,00	1,00	400,000	44.812.000,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				417.833.545,91			373.827.623										373.827.623
COSTOS INDIRECTOS	COSTOS ADMINISTRATIVOS	11,50%			48.050.857,78			42.990.176,7										42.990.176,7
	IVA Sobre Costos administrativo	19%			9.129.662,98			8.168.133,6										8.168.133,6
	Total Neto				**475.014.066,67**			**424.985.933,33**										**424.985.933,33**
	SUMATORIA VIGENCIAS 2025 Y 2026																	**900.000.000,00**

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director Operativo - Supervisor Tecnico