ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.026.558.244 de Bogotá, actuando como Subsecretario de Gestión de la Movilidad de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD,** y en su calidad de ordenador del gasto, nombrado mediante resolución No. 85343 del 13 de febrero del 2023, debidamente posesionado mediante acta de fecha 13 de febrero de 2023, y delegado para suscribir actas de liquidación de los contratos celebrados por la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,** de acuerdo con la Resolución No. 28674 del 11 de marzo de 2022, en adelante LA SECRETARÍA, y por otra parte **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.545.196, en calidad de Representante Legal de la Interventoría Contrato SDM 2021-2017 **MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**, sociedad identificada con NIT 900.139.110-5, en adelante **EL CONTRATISTA,** y **LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.647.330, en calidad de Supervisor(a) del Contrato, debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad, acordamos liquidar el contrato de interventoría No 2021-2017, previas las siguientes:

CONSTANCIAS

PRIMERA: **SUSCRIPCIÓN.** Que el día 08 de julio de 2021 se suscribió el **contrato de interventoría No. 2021-2017** entre la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** y **MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**, sociedad identificada con NIT 900.139.110-5 y se firmó acta de inicio el 10 de agosto de 2021.

SEGUNDA: **OBJETO.** Que el objeto del contrato consistió en**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 6)**

TERCERA: **INFORMACIÓN GENERAL.** Que dentro los aspectos significativos del contrato, se relaciona a continuación la siguiente información, así:

SUPERVISOR(A)(ES) Y PERIODOS	**LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO** (desde el 28 de julio de 2021 hasta el 11 de abril de 2023) **CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA** (desde el 12 de abril de 2023 hasta el 31 de enero de 2024) **LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO** (desde el 01 de febrero de 2024 hasta la fecha de liquidación)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	08/07/2021

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - FECHA - VALOR	CDP N° 1681 CDP N° 8 CDP N° 21 CDP N° 9	19/04/2021 / V 21 04/01/2022 / VF22 01/01/2023 / VF23 04/01/2024 / VF24	$ 4.466.297.584 $ 10.661.770.575 $ 5.723.395.000 $ 856.765.692
No. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR	CRP N°1908 CRP N° 08 CRP N° 44 CRP N° 4	27/07/2021 / V 21 11/01/2022 / VF22 02/01/2023 / VF23 10/01/2024 / VF24	$ 616.175.193 $ 1.523.185.082 $ 1.568.880.641 $ 850.772.969
PLAZO INICIAL	VEINTINUEVE (29) MESES		
FECHA DE INICIO	10/08/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09/01/2024		
PRÓRROGA No. 1	10/01/2024 *(seis meses)*		
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	09/07/2024		
PRÓRROGA No. 2	N/A		
SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
PLAZO FINAL EJECUTADO	TREINTA Y CINCO (35) MESES		
FECHA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	26/12/2024 Contrato de Obra 22/08/2025 Contrato de Interventoría		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09/07/2024		
VALOR INICIAL	$ 3.708.240.916		
ADICIÓN NO. 1	$ 850.772.969		
ADICIÓN NO. 2	N/A		
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 4.559.013.885		

CUARTA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2017 del valor total del contrato ha sido efectuado el pago por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($4.559.013.885) M/CTE.**, según balance y los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

	PAGOS EFECTUADOS		
No PAGOS	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VALOR**
1	BOGDATA 3000744624	20/10/2021	$ 65.981.115
2	BOGDATA 3000747197	21/10/2021	$ 53.127.663
3	BOGDATA 3000828747	18/11/2021	$ 78.882.630
4	BOGDATA 3000924888	20/12/2021	$ 92.693.136
5	BOGDATA 3000136575	1/3/2022	$ 105.657.739

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

	PAGOS EFECTUADOS		
No PAGOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
6	BOGDATA 3000136576	1/3/2022	$ 70.810.689
7	BOGDATA 3000188996	18/3/2022	$ 87.421.611
8	BOGDATA 3000289137	21/4/2022	$ 141.576.806
9	BOGDATA 3000359035	17/5/2022	$ 126.611.941
10	BOGDATA 3000461905	16/6/2022	$ 134.432.546
11	BOGDATA 3000662349	19/8/2022	$ 64.446.162
	BOGDATA 3000743706	14/9/2022	$ 55.424.092
12	BOGDATA 3000743707	14/9/2022	$ 97.590.217
13	BOGDATA 3000752199	19/9/2022	$ 117.713.852
14	BOGDATA 3000842369	19/10/2022	$ 145.810.127
15	BOGDATA 3000939525	21/11/2022	$ 127.619.269
16	BOGDATA 3001053057	21/12/2022	$ 145.689.370
17	BOGDATA 3000083502	17/2/2023	$ 85.648.132
18	BOGDATA 3000083503	17/2/2023	$ 101.992.452
19	BOGDATA 3000165059	17/3/2023	$ 146.842.330
20	BOGDATA 3000253970	24/4/2023	$ 93.388.396
	BOGDATA 3000253971	24/4/2023	$ 7.230.888
21	BOGDATA 3000338594	24/5/2023	$ 137.333.856
22	BOGDATA 3000412292	21/6/2023	$ 130.423.879
23	BOGDATA 3000490565	17/7/2023	$ 116.947.175
24	BOGDATA 3000580214	17/8/2023	$ 135.685.326
25	BOGDATA 3000674062	18/9/2023	$ 86.217.657
26	BOGDATA 3000763503	19/10/2023	$ 180.281.654
27	BOGDATA 3000850548	21/11/2023	$ 114.559.071
28	BOGDATA 3000932988	15/12/2023	$ 142.741.702
29	BOGDATA 3000091371	20/2/2024	$ 146.635.355
30	BOGDATA 3000091372	20/2/2024	$ 73.053.039
31	BOGDATA 3000158395	14/3/2024	$ 127.715.202
32	BOGDATA 3000251893	24/4/2024	$ 116.570.076
33	BOGDATA 3000352594	27/5/2024	$ 53.485.761
	BOGDATA 3000352593	27/5/2024	$ 101.411.638

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

	PAGOS EFECTUADOS		
No PAGOS	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VALOR**
34	BOGDATA 3000443302	24/6/2024	$ 145.666.512
35	BOGDATA 3000512711	19/7/2024	$ 137.158.782
36	BOGDATA 3000609820	21/8/2024	$ 10.634.662
37	BOGDATA 3000341070	11/4/2025	$ 455.901.375
	Total		**4.559.013.885**

QUINTA: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA, la ejecución presupuestal del Contrato de Interventoría SDM **2021-2017** y las certificaciones emitidas por el supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del Contrato de Interventoría SDM **2021-2017** es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2017	$ 4.559.013.885
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.559.013.885
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 4.559.013.885
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0

A la fecha el valor total del Contrato SDM 2021-2017 fue pagado en su totalidad por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($4.559.013.885) M/CTE.**, según informe de la supervisión.

Adicionalmente, forma parte integral de este documento, el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA números 5000189527,6000001511, 6000002404 y 5000604810 del 15 de agosto de 2025, expedido por la Subdirección Financiera de la Secretaría, mediante los cuales se certifica el estado y balance financiero al Contrato de Interventoría **SDM 2021-2017**.

SEXTA: CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. La supervisión del Contrato de Interventoría SDM 2021-2017, certifica, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, plasmado en los documentos publicados por el interventor y supervisor en el expediente contractual público en el Secop II.

Así mismo, la supervisión del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, y del pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual publicada en el Secop II, y se deja constancia de que el Contrato de Interventoría SDM 2021-2017 no tuvo elementos a cargo, e igualmente se indica que el contrato no fue objeto de hallazgos, no tiene sancionatorios, requerimientos, ni acciones de mejora en ninguno de los planes de mejoramiento ni por procesos ni en el institucional.

SÉPTIMA: ESTADO DE LAS GARANTÍAS: Que **MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**, sociedad identificada con NIT 900.139.110-5, constituyó la Garantía Única de Cumplimiento, PÓLIZA SGPL-17693514-8 Anexo 09 aprobado el 17/02/2026, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros Zurich Colombia Seguros S.A., que cubre el Contrato de Interventoría SDM 2021-2017.

VIGENCIA DE LOS AMPAROS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza: SGPL-17693514-9

N° Póliza	Amparos	Vigencia		Valor Asegurado
		Desde	Hasta	
SGPL-17693514-1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	10/08/2021	09/05/2026	$1.367.704.165,50
SGPL-17693514-1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/07/2021	09/07/2027	$455.901.388.50
SGPL-17693514-1	CALIDAD DEL SERVICIO	26/12/2024	26/12/2029	$1.367.704.165.50

OCTAVA: INDEMNIDAD. En forma adicional, **EL CONTRATISTA** se obliga a responder frente a la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** o terceros, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del **Contrato de Interventoría SDM 2021-2017**, objeto de la presente liquidación.

NOVENA: DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN. **BOGOTÁ D.C. –SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, para la elaboración de la presente acta, tuvo en cuenta los documentos del expediente contractual relacionados en el referido contrato, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II[1].

El expediente contractual hace parte integral de la presente liquidación. Esta información se toma como cierta en virtud del principio de buena fe.

DÉCIMA: RECOMENDACIÓN. La supervisión del **Contrato de Interventoría SDM 2021-2017**, en cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta de liquidación.

Como resultado de las constancias antes señaladas, las partes suscriben los siguientes,

[1] En SECOP II, no se publican los documentos que tienen reserva.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el **Contrato de Interventoría SDM 2021-2017**, suscrito entre la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**, sociedad identificada con NIT 900.139.110-5.

SEGUNDO: Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en desarrollo de las obligaciones surgidas del **Contrato de Interventoría SDM 2021-2017**; y en consecuencia renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo, sin perjuicio de lo consignado en la constancia octava indemnidad.

TERCERO: Publicar la presente acta de liquidación en el portal de contratación pública **SECOP II.**

Para constancia, se firma la presente acta de liquidación del contrato por quienes en ella intervinieron.

Dada en Bogotá D.C., a los 16 dias del mes de marzo de 2026.

Por la Supervisión,

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
C.C. N° 79.647.330 de Bogotá D.C.
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Interventoría

Por el Contratista,





ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
C.C. N° 79.545.196 de Bogotá
Representante Legal
MAB INGENIERÍA DE VALOR

Por la Secretaría,

JHON ALEXANDER GONZÁLEZ M.
C.C. 1.026.558.244
Subsecretario de Gestión de Movilidad
Ordenador del Gasto

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM N° 2021-2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Actividad	Nombre completo	Cargo o rol	Dependencia	Firma
Aprobó	María Jimena Yáñez Gelves	Directora de Contratación	Dirección de Contratación	
Revisó	Cristian Ramos Garcés	Profesional Especializado Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	
Revisó	Mireya Rodríguez Arias	Abogada Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	
Revisó	Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	Director de Ingeniería de Tránsito	Dirección de Ingeniería de Tránsito	
Revisó	Andrea Gutiérrez Velandia	Subdirectora Técnica de Señalización	Subdirección de Señalización	
Revisó	José David Robayo Fonseca	Subdirector Financiero	Subdirección Financiera	
Revisó	José Antonio Castiblanco Anaya	Profesional Subdirección Financiera	Subdirección Financiera	
Revisó	Martha Liliana Pedroza Alonso	Abogada Área Técnica-SGM-DIT	Dirección de Ingeniería de Tránsito	
Revisó	Angélica María Rubio	Abogada - Contratista	Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	
Revisó	Judith Omaira Rodríguez Muñoz	Profesional Económica y Financiera - Contratista	Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	
Revisó	María Fernanda Botia Botia	Abogada Área Técnica-SGM-DIT-SS	Subdirección de Señalización	
Proyectó	Luis Nicolai Wilches Palomo	Profesional Especializado	Subdirección de Señalización	

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195