PRESUPUESTO PROYECTO REGISTRO PREDIO EXPORTADOR - GLOBALG.A.P 2025 + PRESUPUESTO PRORROGA

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INICIAL	VALOR UNITARIO APROBADO	PLAZO	VALOR TOTAL	APORTES DEPARTAMENTO	APORTES CORPOHASS	EJECUCIÓN CIERRE DICIEMBRE 2025	% EJECUCIÓN
1. ACTIVIDAD TRANSVERSAL REGISTRO PREDIO EXPORTADOR										
1.1. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IDENTIFICACION .										
Ingeniero Agrónomo implementador 1	mes	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,1	$ 36.450.000	$ 36.450.000	$ -	$ 36.450.000	100,00%
Ingeniero Agrónomo implementador 2	mes	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	7,7	$ 34.800.000	$ 34.800.000	$ -	$ 34.800.000	100,00%
Ingeniero Agrónomo implementador 3	mes	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	7,7	$ 34.800.000	$ 21.650.000	$ 13.150.000	$ 34.800.000	100,00%
Talonarios visita	unidad	10	$ 20.035	$ 20.035		$ 200.350	$ -	$ 200.350	$ 200.289	99,97%
Elementos de identificación personal (Gorra y Carné)	unidad	3	$ 49.848	$ 49.848		$ 149.544	$ -	$ 149.544	$ 149.544	100,00%
Personal de apoyo SIG	unidad	4,0	$ 2.200.000	$ 2.200.000		$ 8.800.000	$ 8.800.000		$ 8.800.000	100,00%
Elementos de identificación personal (Carné)	unidad	1	$ 19.000	$ 19.000		$ 19.000		$ 19.000	$ -	0,00%
SUBTOTAL REGISTRO - PERSONAL PROFESIONAL-A						**$ 115.218.894**	**$ 101.700.000**	**$ 13.518.894**	**$ 115.199.833**	**99,98%**
3. IMPLEMENTOS PARA EL REGISTRO										
3.1 CAPACITACIONES										
Jornadas de capacitación RPE	Unidad	4	$ 1.200.000	$ 1.044.070		$ 4.176.280	$ -	$ 4.176.280	$ 3.614.925	87%
Jornadas de capacitación GlobalG.A.P	Unidad	3,29	$ 4.600.000	$ 4.600.000		$ 15.125.604	$ 3.300.000	$ 11.825.604	$ 15.052.399	100%
3.2 MATERIAL DE SEGURIDAD										
Traje anti fluidos completo para protección de los operarios en la aplicación de agroquímicos - Peto, gafas, guantes y respirador.	Unidad	25	$ 176.393	$ 127.889		$ 3.197.225	$ -	$ 3.197.225	$ 3.197.232	100,00%
Botiquín primeros auxilios tipo A - exigidos por la norma	Unidad	25	$ 71.500	$ 71.500		$ 1.787.500	$ -	$ 1.787.500	$ 1.937.500	108,39%
Kit Señalización exigida por la Resolución ICA 824 de 2022 en acrílico o polipropileno resistente a las condiciones ambientales y a la intemperie.	Unidad	25	$ 246.620	$ 232.526		$ 5.813.150	$ -	$ 5.813.150	$ 5.813.150	100,00%
Carpeta Registros, formatos y protocolos de manejo	Unidad	25	$ 110.833	$ 96.390		$ 2.409.750	$ -	$ 2.409.750	$ 2.409.750	100,00%
Extintor Amarillo	Unidad	25	$ 60.000	$ 60.000		$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ 1.580.000	105,33%
3.3 ANÁLISIS										
Análisis microbiológico del agua - RPE	Unidad	25	$ 129.606	$ 119.940		$ 2.998.497	$ -	$ 2.998.497	$ 2.998.497	100,00%
Análisis microbiológico del agua - GlobalG.A.P	Unidad	25	$ 180.000	$ 227.240		$ 5.681.000	$ -	$ 5.681.000	$ 5.681.000	100,00%
Análisis de suelo completo y con recomendaciones.	Unidad	25	$ 213.030	$ 213.000		$ 5.325.000	$ -	$ 5.325.000	$ 5.325.000	100,00%
3.4 CERTIFICADOS										
Valor certificado predio exportador pagado ante el ICA de 0,1 has hasta 5 has	Unidad	25	$ 143.300	$ 143.300		$ 3.495.900	$ -	$ 3.495.900	$ 3.495.900	100,00%
Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 1 individual	Unidad	10	$ 3.450.000	$ 3.298.196		$ 32.981.960	$ 30.000.000	$ 2.981.960	$ 32.954.900	99,92%
Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 2 grupal	Unidad	1	$ 12.840.000	$ 13.626.634		$ 13.626.634		$ 13.626.634	$ 13.626.634	100,00%
SUBTOTAL REGISTRO PREDIO EXPORTADOR- IMPLEMENTOS-B						**$ 98.118.500**	**$ 33.300.000**	**$ 64.818.500**	**$ 97.686.887**	**99,56%**
Gastos Financieros										
Impuestos (estampillas) y Otros Gastos Financieros	Unidad	1	$ 11.828.276	$ 11.662.756		$ 11.662.756	$ -	$ 11.662.756	$ 11.653.700	99,92%
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS						**$ 11.662.756**	**$ -**	**$ 11.662.756**	**$ 11.653.700**	**99,92%**
					$	**225.000.150**	**$ 135.000.000**	**$ 90.000.150**	**$ 224.540.419**	**99,80%**

Sara Rpo D.

Directora financiera y Andministrativa

Entidad	Aporte	Ejecución	% Ejec
Corpohass	$ 90.000.150	$ 89.540.419	99,49%
Gob Caldas	$ 135.000.000	$ 135.000.000	100,00%
Total	**$ 225.000.150**	**$ 224.540.419**	**99,80%**