FECHA: 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N.A **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 450.000.000,00 **MES** Junio

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 5092 - 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA DESARROLLAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.

CONTRATISTA: UT GESTIÓN INTEGRAL VÍAS 2023 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5093 - 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIITS MI

PLAZO INICIAL: 12 Meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 de enero de 202 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 de enero 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 33.180.428.213,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 33.180.428.213,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		1	1.1	NETWORK OPERATION CENTER (NOC)	Mes	11	$ 28.800.000	$ 316.800.000		$ -		$ -		$ -
		1	1.2	SECURITY OPERATION CENTER (SOC)	Mes	11	$ 58.230.000	$ 640.530.000		$ -		$ -		$ -
		1	1.3	MESA DE AYUDA	Mes	11	$ 26.747.000	$ 294.217.000		$ -		$ -		$ -
		1	1.4	ADMINISTRACION Y SOPORTE PLATAFORMA DE GESTION	Mes	11	$ 22.156.000	$ 243.716.000		$ -		$ -		$ -
		1	1.5	HORAS DE DESARROLLO	Horas	1000	$ 444.000	$ 444.000.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.1	CONEXIONES CONCESIONES	Mes	11	$ 2.660.000	$ 58.520.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.2	PCCC (Cuatro Cámaras)	Mes	11	$ 2.660.000	$ 29.260.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.3	CANALES DE FIBRA ÓPTICA	Mes	11	$ 2.498.000	$ 1.731.114.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.4	RADIO ENLACE	Mes	11	$ 2.591.546	$ 1.955.800.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.5	RED MOVIL GSM	Mes	11	$ 282.000	$ 65.142.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.6	CANALES SATELITALES	Mes	11	$ 7.796.000	$ 6.345.944.000		$ -		$ -		$ -
		2	2.7	CCMV	Mes	11	$ 4.649.555	$ 51.145.105		$ -		$ -		$ -
		2	2.8	SALA ESPEJO DITRA	Mes	11	$ 4.649.555	$ 51.145.105		$ -		$ -		$ -
		3	3.1	DETECCION AUTOMATICA DE INCIDENTES	Sesiones	3	$ 5.375.000	$ 999.750.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.2	INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN	Sesiones	3	$ 6.059.000	$ 636.195.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.3	VIDEOVIGILANCIA	Sesiones	3	$ 5.734.000	$ 1.083.726.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.4	VELOCIDADES	Sesiones	3	$ 5.707.000	$ 136.968.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.5	PESAJE	Sesiones	3	$ 4.830.000	$ 115.920.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.6	CONTEOS FIJOS	Sesiones	3	$ 6.088.000	$ 639.240.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.7	CONTEOS MOVILES	Sesiones	3	$ 4.551.000	$ 341.325.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.8	GALIBOS	Sesiones	3	$ 6.494.000	$ 116.892.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.9	ZONAS Y PUNTOS CRITICOS	Sesiones	3	$ 5.368.000	$ 80.520.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.10	INFORMACION AL USUARIO	Sesiones	3	$ 6.297.000	$ 113.346.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.11	SALA HERRADURA	Sesiones	3	$ 3.246.000	$ 9.738.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.12	CCMV	Sesiones	3	$ 3.246.000	$ 9.738.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.13	DATACENTER	Sesiones	3	$ 40.420.000	$ 121.260.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.14	SALA DE CRISIS Y SALA 601	Sesiones	2	$ 14.531.000	$ 29.062.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.15	DRONES	Sesiones	2	$ 2.368.000	$ 42.624.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.16	INSPECCION NO INSTRUSIVA	Sesiones	2	$ 2.060.000	$ 12.360.000		$ -		$ -		$ -
		3	3.17	PROVISION PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	NA	NA	$ 448.216.482	$ 448.216.482		$ -		$ -		$ -
		4	4.1	CONTACT CENTER Y TRAFICO LLAMADAS	Mes	11	$ 384.647.000	$ 4.231.117.000		$ -		$ -		$ -
		4	4.2	MENSAJES DE TEXTO	Mensaje	440.000	$ 26	$ 11.440.000		$ -		$ -		$ -
		5	5.1	BASES DE DATOS EXTERNAS - RUNT	BATCH	2	$ 84.337.303	$ 168.674.606		$ -		$ -		$ -
		6	6.1	CONTEOS MOVILES	Puntos	550	$ 10.839.000	$ 5.961.450.000		$ -		$ -		$ -
*				***CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO**. – El Instituto Nacional de Vías pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:* ***UN PRIMER PAGO por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) MONEDA CORRIENTE,** una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato el cronograma de actividades y se haya socializado y desarrollado la ETAPA DE EMPALME Y TRANSICIÓN concluida.** Lo cual fue constatado por el INVIAS y El Contratista con la suscripción del acta de finalización de la Fase I, suscrita el 17 de junio de 2024.							1,00	$ 378.151.260,50			
*				IVA DEL 19% DEL ITEM ANTERIOR								$ 71.848.739,50		
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**								$ 450.000.000		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*PRIMER PAGO - ETAPA DE EMPALME Y TRANSICIÓN	$ 378.151.260,50	$ 71.848.739,50	$ 450.000.000
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 378.151.260,50	$ 71.848.739,50	$ 450.000.000

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 378.151.260,50
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 450.000.000 **VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta, la cual fue realizada conforme a lo acordado por el Contratista y la Entidad Contratante en el Acta de fecha 17 de junio de 2024.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que conforme al Acta de fecha 17 de junio de 2024 suscrita por el Contratista y la Entidad Contratante y al oficio con radicado No. 2024S-VBOG-040556 emitido por el INVIAS, se cumplen con los requisitos para efectuar el primer pago al que hace referencia la cláusula novena del contrato.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, cumplimiento de las especificaciones técnicas y el PMT.
el contratista deberá actualizar el PAGA según la operación, este documento no se requiere para este pago
8. El valor del primer pago definido en la cláusula novena del contrato, conforme al Oficio emitido por el INVIAS con radicado No. 2024S-VBOG-040556, deberá ser descontado mensualmente conforme a lo propuesto por el Contratista con comunicación UT-INV-260624-0272 del 26 de junio de 2024, en la cual, aceptó que el valor correspondientes al primer pago se descuenten de los siguientes 10 pagos un valor fijo mensual de CUARENTA Y CINCO MILLONES MONEDA CORRIENTE ($45.000.000), incluido IVA. En todo caso, antes de que se inicien los dos últimos meses del contrato, se deberá haber realizado el descuento total de los $450,000,000 definidos en como primer pago en la cláusula novena del contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MARTIN ORJUETA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista UT GESTIÓN INTEGRAL VÍAS 2023
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **ARIEL CORREDOR GÓMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 79.545.195

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.