CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

NIT: 901838183-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 A BIS # 72 A - 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Tel.

Email. aconsorcioci@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072698528 válida desde 2024-06-11 hasta 2026-06-11 rango desde CI1 hasta CI100.

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CR 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 7056000
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 19/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **CI9**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:49:47-05:00**
FECHA FIRMADO: **19/06/2025 10:49:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2025	19	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	14	Acta de costos N° 9 del periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2025 para el contrato No. 1982 de 2024 con objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5	WSD	1,00	$99.002.400,00	IVA	19%	$18,810,456.00	0,00	$99.002.400,00

Notas:
#$24-02-00; 1982-2024; mceron@invias.gov.co#$

SON: (ciento diecisiete millones ochocientos doce mil ochocientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: 30512b1fd9ce03c4ac147685867a15fe98723d892cdb0081ed391cb918c26005078e39be1926bb015f020939a85fe78d

Subtotal:	$99.002.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.810.456,00
Total:	$117.812.856,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$99.002.400,00	19,00%	$18.810.456,00

Firma Digital: RoMHceYeioFV9VlERRXDO+xan0mNJJ3d89qyJgrweFNIV0v4N8A3uh4GKWLVUdoV
R1OgHuNN1hZ//bdh6oI3IoIvszy0Es/ddlZqMVMFJL1kvyu2sr
2EEF+qwXa/ehEh zz+Pq+eC5mCs49Fk9yL3haXMeaGpwx4Ojh7T3EogNKs/aKSRut4Cpk6PwVEyBhSy KdZ8bTaLTpOOqgVXGi4H5kOfIKEtcsafZ2F
Ioff0Vf52iFbrU1QeJ0uSB/yPjuHr vC9k9+u7nPFIuVNnmGTsx5yXwfSLLAa/AqX9mSK8Ud9JWMRc+mT12IEF1sTfkpty RnsmDXfyfJARFm/FE9nS
RQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL NARIÑO

ACTA DE COSTOS No: NUEVE (09)
Período: 01 al 31 de Mayo 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

CONTRATO 1982 de 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

Pasto, 01 de Mayo de 2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-24-3:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 148224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	564124	**Fecha Registro:**	2024-06-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901838183	**Razón Social:**	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510847155	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1983/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 038896 DTNAR CON 1982/2024 PLAZO 31/07/2026 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-03	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-28	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-02	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-06	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-04	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 1982 de 2024

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	**NUEVE (09)**	**01 al 31 de Mayo 2025**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? CONSULTORÍA			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 564124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102	**RECURSO No. 20**	VALOR AFECTADO	**$ 117.812.856,00**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	**$ 117.812.856,00**

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO

M.P. No 25202-173072 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5/06/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 99.002.400,00

PERIODO MES: 01 al 31 de Mayo 2025

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN B.		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN B.		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1982 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT. 901838183

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, la ing MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES (Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 117.812.856,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: NUEVE (09) **DEL PERIODO** 01 al 31 de Mayo 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal .

Firma:
Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
M.P. 25202-173072 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÌA
Fecha firma: 1/05/2025

Firma:
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
M.P. 52202-77458 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 1/05/2025

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma:
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
M.P 52202-77458 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. NUEVE (09)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 99.002.400,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Mayo 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			3,63	$ 26.872.133,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 26.872.133,00
			2025	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			17,99	$ 141.509.340,00	1,00	$ 7.866.000,00	5,00	$ 39.330.000,00
			2026	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,00	$ 58.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	2024	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			3,63	$ 17.628.933,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 17.628.933,00
			2025	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			17,98	$ 92.956.600,00	1,00	$ 5.170.000,00	5,00	$ 25.850.000,00
			2026	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	2024	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			3,63	$ 12.622.200,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 12.622.200,00
			2025	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			17,96	$ 66.631.600,00	1,00	$ 3.710.000,00	5,00	$ 18.550.000,00
			2026	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	2024	$ 7.410.000			$ 44.460.000				$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
			2025	$ 7.860.000			$ 55.000.000				$ 99.460.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
			2026	$ 8.500.000			$ 35.000.000				$ 35.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000			2,10	$ 4.785.900,00	0,00	$ 0,00	2,10	$ 4.785.900,00
			2025	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000			19,45	$ 46.991.200,00	1,00	$ 2.416.000,00	5,00	$ 12.080.000,00
			2026	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	2024	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000			3,63	$ 5.224.733,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 5.224.733,00
			2025	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000			17,97	$ 27.494.100,00	1,00	$ 1.530.000,00	5,00	$ 7.650.000,00
			2026	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000			7,00	$ 11.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000			3,63	$ 10.900.000,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 10.900.000,00
			2025	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000			18,00	$ 57.240.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	5,00	$ 15.900.000,00
			2026	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000			7,00	$ 23.660.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	2024	$ 27.149.000			$ 268.850.000				$ 78.033.899,00		$ 0,00		$ 78.033.899,00
			2025	$ 28.792.000			$ 341.464.000				$ 532.282.840,00		$ 23.872.000,00		$ 119.360.000,00
			2026	$ 30.955.000			$ 214.515.000				$ 214.515.000,00		$ 0,00		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**			**2,40**			2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	2024				$ 645.240.000,00				$ 187.281.358,00		**$ 0,00**		**$ 187.281.358,00**
			2025				$ 819.513.600,00				$ 1.277.478.816,00		**$ 57.292.800,00**		**$ 286.464.000,00**
			2026				$ 514.836.000,00				$ 514.836.000,00		**$ 0,00**		**$ -**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIÁTICOS													
8	1	Ingeniero Residente	2024	$ 310.000	Día	10,00	$ 3.100.000		Día	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	
			2025	$ 321.000		10,00	$ 3.210.000			20,00	$ 6.420.000,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 481.500,00
			2026	$ 350.000		10,00	$ 3.500.000			10,00	$ 3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	2024	$ 6.520.000	Mes	10,00	$ 130.400.000		Mes	3,63	$ 47.378.667,00		$ 0,00	3,63	$ 47.378.667,00
			2025	$ 6.912.000		12,00	$ 165.888.000			18,00	$ 248.832.000,00	1,00	$ 13.824.000,00	5,00	$ 69.120.000,00
			2026	$ 7.400.000		7,00	$ 103.600.000			7,00	$ 103.600.000,00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No.** NUEVE (09) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99.002.400,00 | **PERIODO:** 01 al 31 de Mayo 2025

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	2024	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000			Global S/comprobante	0,12	$ 6.360.000,00		$ 0,00	0,12	$ 6.360.000,00
			2025	$ 56.180.000		1,00	$ 56.180.000				1,83	$ 102.809.400,00	0,42	$ 23.595.600,00	1,21	$ 67.977.800,00
			2026	$ 60.000.000		1,00	$ 60.000.000				1,00	$ 60.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	2024	$ 6.050.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000			Global S/comprobante	0,00	$ -			0,00	$ 0,00
			2025	$ 6.450.000		1,00	$ 6.450.000				1,94	$ 12.513.000,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 516.000,00
			2026	$ 6.800.000		1,00	$ 6.800.000				1,00	$ 6.800.000,00				
12	1	Oficina (servicios públicos)	2024	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 7.702.667,00		$ 0,00	3,63	$ 7.702.667,00
			2025	$ 2.250.000		12,00	$ 27.000.000				18,00	$ 40.500.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	5,00	$ 11.250.000,00
			2026	$ 2.400.000		7,00	$ 16.800.000				7,00	$ 16.800.000,00				
13	1	Dotacion de oficina	2024	$ 555.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 2.016.500,00		$ 0,00	3,63	$ 2.016.500,00
			2025	$ 590.000		12,00	$ 7.080.000				18,00	$ 10.620.000,00	1,00	$ 590.000,00	5,00	$ 2.950.000,00
			2026	$ 620.000		7,00	$ 4.340.000				7,00	$ 4.340.000,00				
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	2024	$ 297.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000			mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.188.000,00		$ 0,00	4,00	$ 1.188.000,00
			2025	$ 315.000		12,00	$ 3.780.000				17,68	$ 5.569.200,00	1,00	$ 315.000,00	5,00	$ 1.575.000,00
			2026	$ 340.000		7,00	$ 2.380.000				7,00	$ 2.380.000,00				
15	1	Comunicaciones	2024	$ 510.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 1.853.000,00		$ 0,00	3,63	$ 1.853.000,00
			2025	$ 570.000		12,00	$ 6.840.000				17,70	$ 10.089.000,00	1,00	$ 570.000,00	5,00	$ 2.850.000,00
			2026	$ 572.000		7,00	$ 4.004.000				7,00	$ 4.004.000,00				
16	1	Capacitación microempresas	2024	$ 530.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000			mes (S/comprobante)	2,00	$ 1.060.000,00		$ 0,00	2,00	$ 1.060.000,00
			2025	$ 565.000		12,00	$ 6.780.000				19,50	$ 11.017.500,00	1,00	$ 565.000,00	5,00	$ 2.825.000,00
			2026	$ 600.000		7,00	$ 4.200.000				7,00	$ 4.200.000,00				
17	1	Peajes	2024	$ 560.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000			mes (S/comprobante)	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	
			2025	$ 590.000		12,00	$ 7.080.000				21,50	$ 12.685.000,00	0,00	$ 0,00	0,05	$ 29.500,00
			2026	$ 625.000		7,00	$ 4.375.000				7,00	$ 4.375.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	2024				$ 238.270.000				2024	**$ 67.558.834,00**		**$ 0,00**		**$ 67.558.834,00**
			2025				$ 290.288.000				2025	**$ 461.055.100,00**		**$ 41.709.600,00**		**$ 159.574.800,00**
			2026				$ 209.999.000				2026	**$ 209.999.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total		Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	2024	$ 30.000.000	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000			Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 33.000.000		1,00	$ 33.000.000				1,90	$ 62.700.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 33.500.000		1,00	$ 33.500.000				1,00	$ 33.500.000,00				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	2024	$ 750.000	KM	65,00	$ 48.750.000			KM	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 795.000		65,00	$ 51.675.000				126,31	$ 100.416.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 843.000		65,00	$ 54.795.000				65,00	$ 54.795.000,00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. NUEVE (09)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 99.002.400,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Mayo 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	$ 3.192.000	KM	5,00	$ 15.960.000		KM	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 3.384.000		5,00	$ 16.920.000			9,72	$ 32.892.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 3.587.000		5,00	$ 17.935.000			5,00	$ 17.935.000,00				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	$ 5.700.000	Global	1,00	$ 5.700.000		Global	1,00	$ 5.700.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.700.000,00
			2025	$ 6.700.000		1,00	$ 6.700.000			1,00	$ 6.700.000,00	0,00	$ 0,00	0,36	$ 2.412.000,00
			2026	$ 6.500.000		1,00	$ 6.500.000			1,00	$ 6.500.000,00				
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	$ 1.970	Unidad	2,00	$ 3.940.000		Unidad	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 2.090		2,00	$ 4.180.000			4,00	$ 8.360.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 2.220		1,00	$ 2.220.000			1,00	$ 2.220.000,00				
		Ajuste al peso y/o valor remanente				2024					$ -				
						2025					$ (6.437,00)				
						2026					$ (1,00)				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				2024	$ 104.350.000				**$ 5.700.000,00**		$ 0,00		$ 5.700.000,00
						2025	$ 112.475.000				**$ 211.062.493,00**		**$ 0,00**		**$ 2.412.000,00**
						2026	$ 114.950.000				**$ 114.949.999,00**				
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				2024	$ 987.860.000				$ 260.540.192		$ 0,00		$ 260.540.192,00
						2025	$ 1.222.276.600				$ 1.949.596.409		$ 99.002.400,00		$ 448.450.800,00
						2026	$ 839.785.000				$ 839.784.999		$ 0,00		$ 0,00
		PROVISION (E)				2024	$ 193.051.200				$ -				
						2025	$ 113.685.000				$ 306.736.200				
						2026	$ 46.870.000				$ 46.870.000				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				2024	$ 1.180.911.200				$ 260.540.192		$ 0,00		$ 260.540.192,00
						2025	$ 1.335.961.600				$ 2.256.332.609		$ 99.002.400,00		$ 448.450.800,00
						2026	$ 886.655.000				$ 886.654.999		$ 0,00		$ 0,00
		Valor básico (D) = (A) + (B)				2024	$ 1.180.911.200				$ 260.540.192,00		$ 0,00		$ 260.540.192,00
						2025	$ 1.335.961.600				$ 2.256.332.609,00		$ 99.002.400,00		$ 448.450.800,00
						2026	$ 886.655.000				$ 886.654.999,00		$ 0,00		$ 0,00
						Acumulado	**$ 3.403.527.800**				**$ 3.403.527.800,00**		**$ 99.002.400,00**		**$ 708.990.992,00**
		IVA sobre Valor Básico (E) = (D) * (19%)				2024	$ 224.373.128				$ 49.502.636,00		$ 0,00		$ 49.502.636,00
						2025	$ 253.832.704				$ 428.703.196,00		$ 18.810.456,00		$ 85.205.652,00
						2026	$ 168.464.450				$ 168.464.450,00		$ 0,00		$ 0,00
						Acumulado	**$ 646.670.282**				**$ 646.670.282,00**		**$ 18.810.456,00**		**$ 134.708.288,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		Subtotal costos básicos (H) = (D) + (C) + (F)			2024	$ 1.180.911.200,00				$ 260.540.192,00		$ 0,00		$ 260.540.192,00
					2025	$ 1.335.961.600,00				$ 2.256.332.609,00		$ 99.002.400,00		$ 448.450.800,00
					2026	$ 886.655.000,00				$ 886.654.999,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 3.403.527.800,00**				**$ 3.403.527.800,00**		**$ 99.002.400,00**		**$ 708.990.992,00**
		Subtotal IVA (I) = (E) + (G)			2024	$ 224.373.128,00				$ 49.502.636,00		$ 0,00		$ 49.502.636,00
					2025	$ 253.832.704,00				$ 428.703.196,00		$ 18.810.456,00		$ 85.205.652,00
					2026	$ 168.464.450,00				$ 168.464.450,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 646.670.282,00**				**$ 646.670.282,00**		**$ 18.810.456,00**		**$ 134.708.288,00**
		Costo Total = (H) + (I)			2024	$ 1.405.284.328,00				$ 310.042.828,00		$ 0,00		$ 310.042.828,00
					2025	$ 1.589.794.304,00				$ 2.685.035.805,00		$ 117.812.856,00		$ 533.656.452,00
					2026	$ 1.055.119.450,00				$ 1.055.119.449,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 4.050.198.082,00**				**$ 4.050.198.082,00**		**$ 117.812.856,00**		**$ 843.699.280,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	5/06/2025 (Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No.** NUEVE (09) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99.002.400,00 | **PERIODO:** 01 al 31 de Mayo 2025

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS	99.002.400,00	$ 18.810.456,00	$ 117.812.856,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	99.002.400,00	$ 18.810.456,00	$ 117.812.856,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 117.812.856,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

SAMUEL FERNANDO HOMES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma

Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 25202-173072 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE CONSULTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 5/06/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MES INFORME MENSUAL: 01 al 31 de Mayo 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE OBRA No.: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado **CONTRATISTA:** 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del acta anetrior
2024	564124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal No. 1982 de 2024	$ 1.405.284.328,00	$ 679.397.904,00
				TOTAL		**$ 1.405.284.328,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.198.082,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								564124 de 24/06/2024	$ 1.405.284.328,00	$ 4.050.198.082,00		Registro presupuestal 564124
1	12 al 30 de septiembre 2024	$ 46.916.032,00	$ 8.914.046,00	$ 55.830.078,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.349.454.250,00	$ 3.994.368.004,00		Registro presupuestal 564124
2	01 al 31 de octubre 2024	$ 65.452.960,00	$ 12.436.062,00	$ 77.889.022,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.271.565.228,00	$ 3.916.478.982,00		Registro presupuestal 564124
3	01 al 30 de noviembre 2024	$ 73.025.600,00	$ 13.874.864,00	$ 86.900.464,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.184.664.764,00	$ 3.829.578.518,00		Registro presupuestal 564124
4	Diciembre de 2024	$ 75.145.600,00	$ 14.277.664,00	$ 89.423.264,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.095.241.500,00	$ 3.740.155.254,00		Registro presupuestal 564124
5	01 al 31 de enero 2025	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$ 89.734.092,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.005.507.408,00	$ 3.650.421.162,00		Registro presupuestal 564124
6	01 al 28 de febrero 2025	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$ 89.734.092,00				564124 de 24/06/2024	$ 915.773.316,00	$ 3.560.687.070,00		Registro presupuestal 564124
7	01 al 31 de marzo 2025	$ 116.418.200,00	$ 22.119.458,00	$ 138.537.658,00				564124 de 24/06/2024	$ 777.235.658,00	$ 3.422.149.412,00		Registro presupuestal 564124
8	01 al 30 de abril 2025	$ 82.216.600,00	$ 15.621.154,00	$ 97.837.754,00				564124 de 24/06/2024	$ 817.935.562,00	$ 3.324.311.658,00		Registro presupuestal 564124
9	01 al 31 de mayo 2025	$ 99.002.400,00	$ 18.810.456,00	$ 117.812.856,00				564124 de 24/06/2024	$ 659.422.802,00	$ 3.206.498.802,00		Registro presupuestal 564124
	TOTALES	**$ 708.990.992,00**	**$ 134.708.288,00**	**$ 843.699.280,00**	**$ -**	**$ -**			**$ 659.422.802,00**	**$ 3.206.498.802,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 708.990.992,00	$ 134.708.288,00	$ 843.699.280,00
VALOR TOTAL	**$ 708.990.992,00**	**$ 134.708.288,00**	**$ 843.699.280,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma
Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 25202-173072 CND

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: CONSULTOR y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA **IDENTIFICACION DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024 **CONTRATISTA DE CONSULTORÍA CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

Acta No. NUEVE (09) **Valor básico $** $ 99.002.400,00 **Periodo :** 01 al 31 de Mayo 2025

Valor incluido el Iva $ $ 117.812.856,00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1003	PASTO - LA PISCICULTURA			$ 25.272.689,88	$ 25.272.689,88
2	25NRB	VARIANTE DE DAZA			$ 3.225.404,64	$ 3.225.404,64
3	2501A	PASTO - BUESACO - HIGUERONES			$ 89.314.761,48	$ 89.314.761,48
	TOTALES		-	-	**$ 117.812.856,00**	**$ 117.812.856,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891280000-3	MUNICIPIO 1	PASTO	$ 39.747.817,00	$ 33.401.527,00
800099062-4	MUNICIPIO 2	BUESACO	$ 32.497.258,00	$ 27.308.620,00
800099058-4	MUNICIPIO 3	ARBOLEDA	$ 15.009.615,00	$ 12.613.122,00
800148720-3	MUNICIPIO 4	SAN PEDRO DE CARTAGO	$ 13.878.030,00	$ 11.662.210,00
800099102-0	MUNICIPIO 5	LA UNION	$ 14.486.795,00	$ 12.173.777,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 115.619.515,00**	**$ 97.159.256,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800188492-1	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 2.193.341,00	$ 1.843.144,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.193.341,00**	**$ 1.843.144,00**

TOTAL **$ 117.812.856,00** **$ 99.002.400,00**

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
2520227988CND

Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
Supervisor del contrato de consultoría
M.P. No 25202-173072 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	de	1
FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1982 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 al 31 de Mayo 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA	80.800.534	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.996.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 7.866.000	$ 547.500	V	SANITAS EPS	86765349	$ 314.700	PORVENIR	86765349	$ 1.258.600	$ 314.700	$ -	$ -	
2	MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ	1.049.635.493	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 4.452.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 5.170.000	$ 359.900	V	NUEVA E.P.S S.A	86765349	$ 206.800	PORVENIR	86765349	$ 827.200	$ 206.800	$ -	$ -	
3	DANIEL ANDRES COLLAZOS AGUIRRE	1.032.492.575	INGENIERO AUXILIAR 2	$ 3.074.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 3.710.000	$ 258.300	V	SANITAS EPS	86765349	$ 148.400	COLPENSIONES	86765349	$ 593.600	$ 148.400	$ -	$ -	
4	CLAUDIA MABEL OVIEDO BOTINA	1.084.226.013	INSPECTOR SISO	$ 2.279.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 2.416.000	$ 168.200	V	SANITAS EPS	86765349	$ 96.700	PORVENIR	86765349	$ 386.600	$ 96.700	$ -	$ -	
5	CARLOS FERNANDO ARGOTE PUETAMAN	98.384.088	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.438.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.530.000	$ 8.000	I	NUEVA E.P.S S.A	86765349	$ 61.200	COLPENSIONES	86765349	$ 244.800	$ 61.200	$ -	$ -	
6	JOSE JULIAN MARTINEZ MUÑOZ	13.071.918	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.590.000	$ 110.700	V	ENSSANAR	86765349	$ 63.600	COLPENSIONES	86765349	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	
7	JOSE FERNANDO CASTRO ROSERO	7.221.567	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.590.000	$ 110.700	V	NUEVA E.P.S S.A	86765349	$ 63.600	PORVENIR	86765349	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES																				

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/06/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
2520227988CND

Firma
Ing. DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-173072 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072698528

(415)7707212489984(8020) 001876407269852 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 8 1 8 3	5				

11. Razón social
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 2 A BIS # 72 A - 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-11 / 12:04:16 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 93356517 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

997. Fecha formalización 2024-06-11/12:04:16

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072698528

(415)7707212489984(8020) 001876407269852 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 8 1 8 3	5				

11. Razón social

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 CL 2 A BIS # 72 A - 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CI	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

CONSTANCIA DE CALIDAD

Nos complace informar que los señores **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** Identificados con NIT número **901.838.183-5** se encuentran vinculados comercialmente con nuestra entidad a través de la **Cuenta de Ahorros 510-84715-5** establecida desde el 12 de junio de 2024 en la oficina Zipaquirá

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de los señores **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Dirigimos esta constancia a **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** hoy 12 de junio de 2024 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,



Jhennyfer Stefanny Lloreda Pachón
Funcionario Asignador - Ejecutor
Mesa de soporte de Negocios BP
Vicepresidencia de operaciones y tecnología

Escríbeme por Teams
Email: jlloreda@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141044294423

(415)7707212489984(8020) 000014104429442 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 1 8 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 2 A BIS # 72 A - 41

42. Correo electrónico: caminos.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 0	3 1 2 8 4 7 8 7 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 6 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 05 / 07 : 30: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845577661

(415)7707212489984(8020) 000001484557766 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 3 0 0 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CAMINOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 A BIS 72 A 41

42. Correo electrónico caminos.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 3 3 1 6 0	3 0 0 2 6 6 7 3 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	1 9 9 9 1 1 0 3	7 4 1 0	2 0 1 8 0 9 0 1		4 2 1 0	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 20 : 06: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO